DIARIO DE OBRA 18 ABRIL

e TRABAJOS REALIZADOS
Encofrado 1er forjado, jacenas colgadas y
apoyo de viguetas auto resistentes en
muro.

e PERSONAL EN OBRA
Arquitecto técnico
Oficial de 12
Pebn de 12
Peon ordinario

e EQUIPOS UTILIZADOS
Nivel
Tiralineas
Martillo
Tronzadora de madera

¢ OBSERVACIONES

Como se puede observar, el apoyo de los
puntales se realiza sobre tacos de madera
relativamente cortos, y estos a su vez
estan sobre la zahorra de la solera, no es
la mejor solucion, ya que corre peligro a
que se pise y haga movimiento, se
podrian colocar vigas de madera méas
largas (3-4m), con esto se conseguiria un
apoyo mas uniforme.




