
DIARIO DE OBRA  15 Febrero 

 

 TRABAJOS REALIZADOS 

Replanteo del perímetro de excavación, 

con ayuda de la estación total. 

 

 PERSONAL EN OBRA 

Arquitecto 

Arquitecto Técnico 

Promotor 

Constructor 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Estación Total 

Mira 

Cinta métrica  

Piquetas metálicas 

Martillo 

Yeso 

 

 OBSERVACIONES 

El cliente queda descontento con 

emplazamiento de la vivienda en el 

solar, ya que con el talud del muro de 

piedra pierde 1.2m + 50cm de la 

coronación del mismo, es decir, en 

planta el propietario tiene el linde de  

5m -1.70 =3.30m , lo cual no le gusta, y 

plantea la posibilidad de retirar la 

vivienda del linde frontal. 


