
DIARIO DE OBRA  21-25 Marzo 

 

 TRABAJOS REALIZADOS  

Se paraliza la obra por lluvias. 

28 marzo, limpieza cimentación. 

 

 PERSONAL EN OBRA 

Tres operarios 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Legón 

Pala 

Pico 

Espuerta de goma 

Cepillo   

 

 OBSERVACIONES 

La semana del 21-25 de marzo se paraliza la 

obra por lluvias, y a consecuencia de ello, 

hay desmoronamiento de muros y se 

ensucia todo el replanteo de la cimentación 

por la caída de tierras. 

 

 


