NO CONFORMIDAD

o CAUSAS
Mal trabajo de vaciado con la excavadora.
Estaba el perimetro del vaciado replanteado con estacion total, con 8ocm
de mas en toda la excavacion, para realizar trabajos de drenaje e
impermeabilizacion, y cuando se replantea la cimentacién de la zapata
corrida de los muros, se observa que falta refinar algunos muros.

e PROBLEMAS

No se podran realizar los trabajos de drenaje e impermeabilizacion.
Aumento de coste y de tiempo.

e SOLUCION

Refinar los muros que sea necesario, y volver a replantear la cimentacion.
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0.80-1.00m




