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e TRABAJOS REALIZADOS

Colocacion de viguetas auto
resistentes y bovedillas de
hormigén en primer forjado.

e PERSONAL EN OBRA
Arquitecto técnico
Oficial de 12
Pe6n de 12
Peo6n ordinario
Operario camién

e EQUIPOS UTILIZADOS

Camion con pluma
Cinta métrica
Tiralineas

e OBSERVACIONES

Ala recepcion de las viguetas
pretensadas, en algunas de ellas se
detectan oquedades en la parte
superior y se informa a la direccion
facultativa, se inspecciona, y por
dimension, forma, ubicacion de la
oquedad y por el ambiente en que
estara sometida, se da el visto
bueno. Por lo que se procede a la
colocacion de las mismas.




