
DIARIO DE OBRA 27 ABRIL 

 TRABAJOS REALIZADOS 
Armado del primer forjado. 

 

 

 PERSONAL EN OBRA 
Arquitecto técnico 

Dos oficiales de 1ª 

Peón de 1ª 

Peón ordinario 

Operario camión 

 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 
Tenazas 

Cizallas 

Radial eléctrica 

Cinta métrica 

Camión pluma 

 

 

 MATERIALES RECIBIDOS 
Se recibe toda la armadura de este 

forjado y se comprueba con planos. 

 

 OBSERVACIONES 
El armado se realiza a un buen ritmo, y 

cumpliendo con lo especificado en 

proyecto 

 

 


