
DIARIO DE OBRA  10-30MARZO 

 

 TRABAJOS REALIZADOS 

Se completa el vaciado del sótano,  

replanteo cimentación muro, 

encofrado, armado y hormigonado de 

la misma. 

 

 PERSONAL EN OBRA 

Vaciado y excavación : Operarios 

retroexcavadoras y camiones. 

Replanteo : Arquitecto Técnico, 

Promotor, Constructor. 

Cimentación : 3 operarios. 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Vaciado y excavación : Pala giratoria, 

retroexcavadora y 2 camiones. 

Replanteo : Estación total, piquetas, martillo, cinta métrica, yeso. 

Cimentación : Azada , martillo, tenazas, grifa, radial,  cinta métrica,  

camión hormigonera, camión bomba, vibrador, tronzadora de madera. 

 

 OBSERVACIONES 

Se decide vaciar por completo la totalidad del sótano.  

Del 20-25 lluvias que provocan el 

desmoronamiento de tierras al interior 

de la excavación. 

Se encofrará la cimentación para evitar 

pérdidas por exceso en el hormigonado. 

 


