
DIARIO DE OBRA  28 Febrero 

 TRABAJOS REALIZADOS  

Segundo replanteo del perímetro de 

excavación, con ayuda de la estación 

total. 

 PERSONAL EN OBRA 

Arquitecto Técnico 

Promotor 

Constructor 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Estación Total 

Mira 

Cinta métrica 

Piquetas metálicas 

Martillo 

Yeso 

 

 OBSERVACIONES 

Por petición del promotor, se desplaza la vivienda 2,5m en dirección 

Noroeste, esto ayuda a que la rampa de acceso al garaje, tenga menos 

pendiente.  

 


