DIARIO DE OBRA 15 Febrero

e TRABAJOS REALIZADOS

Replanteo del perimetro de excavacion,

con ayuda de la estacion total.

e PERSONAL EN OBRA
Arquitecto

Arquitecto Técnico
Promotor

Constructor

e EQUIPOS UTILIZADOS
Estacion Total
Mira
Cinta métrica
Piquetas metélicas
Martillo

Yeso

e OBSERVACIONES

El cliente queda descontento con
emplazamiento de la vivienda en el
solar, ya que con el talud del muro de

piedra pierde 1.2m + 50cm de la

coronacion del mismo, es decir, en

planta el propietario tiene el linde de
5m -1.70 =3.30m, lo cual no le gusta, y
plantea la posibilidad de retirar la

vivienda del linde frontal.




