
DIARIO DE OBRA  10 Marzo 

 TRABAJOS REALIZADOS  

Replanteo de la excavación de 

cimentación. 

 

 PERSONAL EN OBRA 

Arquitecto Técnico 

Promotor 

Constructor 

Encargado constructora 

 

 EQUIPOS UTILIZADOS 

Estación Total 

Mira 

Cinta métrica 

Piquetas metálicas 

Martillo 

Yeso 

 

 

 OBSERVACIONES 

Se observa que en algunos puntos, la excavación está muy justa al perímetro del 

vaciado, quedando poco espacio para realizar los trabajos de 

impermeabilización del muro, por lo que  se tiene que hacer algún refino de loss 

muros en los puntos más críticos.   


