
Relación valorada Nº 3 MES DE MAYO DE 2011
Designación de las obras: PEM Vivienda Unifamiliar Aislada
_Teulada (Alicante)

Contratista: David Giner Carrió SLU

CIF/DNI: B54160551

Fechas Licitación: 10-01-2011
De Comienzo: 15-02-2011 Coef. adjudicación: 1

Terminación: 20-12-2011

Presupuesto parcial nº 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
1.1 m3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de sótanos

que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante
natural en cualquier tipo de terreno ...................

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 172,60 3,00 517,80
1 54,70 2,00 3,00 328,20

846,00 846,00
846,00 846,00

A origen: 846,00 6,18 5.228,28
Meses anteriores: 846,00 5.228,28

Mes actual: 0,00 0,00

1.2 m3 Excavación de tierras a cielo abierto apara para formación de
zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2m, en
cualquier tipo de terreno ..............................

A origen: 11,46 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

1.3 m Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una
pte mínima del 2%, para captación de aguas subterraneas
........................................

A origen: 13,17 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

1.4 m3 Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas
para cimentaciones hasta una profundidad de
2m..............................

A origen: 10,29 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

1.5 m2 Formación de encachado de 10cm de espesor en caja para base
de solera, mediante relleno y extendido en tongadas
.............................

A origen: 3,29 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

1.6 m3 Transporte con camión de los productos procedentes de la
excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero autorizado,
..........................

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 172,60 3,00 517,80

517,80 517,80
517,80 517,80

A origen: 517,80 8,53 4.416,83
Meses anteriores: 517,80 4.416,83

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº1: 9.645,11
Meses anteriores: 9.645,11

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 2 SANEAMIENTO HORIZONTAL

Unidades de obra Obras ejecutadas a origen Precio ud Importe



2.1 u Instalación y montaje de la conexión de la acometida del
edificio a la red general de saneamiento del municipio a través
de un pozo de registro (sin incluir). incluso comprobación del
buen estado de la cometida existente, trabajos de conexión,
rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo
compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y
recibido del tubo de acometida, empalme junta flexible, repaso
y bruñido con mortero de cemento en interior del pozo, sellado,
pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de
roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el
tramo de acometrida existente.......

A origen: 172,78 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

2.2 u Formación de arqueta de paso enterrada, de dimensiones
interiores 63x63x80cm construida con fábrica de ladrillo
cerámico perforado .....................

A origen: 78,34 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

2.3 m Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de
saneamiento con una pendiente mínima del 2%, de PVC 160
..............................

A origen: 17,53 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

2.4 m Suministro e instalación de colector suspendido de red
horizontal, formado por un tubo de PVC serie B de 50mm de
diámetro............................

A origen: 18,62 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

2.5 m Suministro e instalación de colector suspendido de red
horizontal, formado por un tubo de PVC serie B de 125mm de
diámetro .....................

A origen: 5,33 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

2.6 m Suministro y montaje de bajante de aguas residuales
insonorizada, formada por tubo de PVC serie B sistema
insonorizada nueva terrain de 110mm ..............................

A origen: 11,61 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº2: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 3 SANEAMIENTO VERTICAL
3.1 m Suministro y montaje de bajante de aguas residuales,

insonorizada, formada por tubo de PVC serie B sistema
insonorizado "NUEVA TERRAIN", de 110 mm .................

A origen: 24,80 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº3: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 4 ESTRUCTURA I: HORMIGONES
4.1 m3 Formación de muro de hormigón de 25 cm de espesor medio,

encofrado a dos caras y ejecutado en condiciones complejas
con encofrado metálico con acabado tipo industrial para
revestir; realizado con hormigón armado
HA-25/B/20/IIa,fabricado en central y vertido con cubilite, con
una cuantía aproximada de acero UNE-EN 100080 B500 S de
50Kg/m3. Encofrado y desencofrado..................

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
muro sótano M1 1 58,30 0,30 3,00 52,47
Muros acceso sótano 1 11,00 0,30 3,00 9,90

62,37 62,37
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62,37 62,37
A origen: 62,37 268,85 16.768,17

Meses anteriores: 62,37 16.768,17
Mes actual: 0,00 0,00

4.2 m2 Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de
fondos de cimentación, de 10cm de espesro, mediante vertido
con cubilote de hormigón en masa HM-20/B/20/I, fabricado
encentral en el fondo de la excavación ..........

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zapata muro M1 1 51,60 1,00 0,14 7,22
zaata muro M1 (acceso
garaje) 1 11,00 1,00 0,10 1,10
Correa C 1 9,45 0,40 0,15 0,57
Correa C60 1 18,30 0,60 0,15 1,65
zapatas pilraes 5 1,35 1,35 0,15 1,37

11,91 11,91
11,91 11,91

A origen: 11,91 4,48 53,36
Meses anteriores: 11,91 53,36

Mes actual: 0,00 0,00

4.3 m3 Formación de zapata corrida de cimentación de hormigón
armado HA 25/B/40/IIa fabricado en central y vertido desde
camión en excavación previa, con cuantia aperoximada de
acero de 100kg/m3 .........

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
zapata muro M1 1 51,60 1,00 0,50 25,80
zaata muro M1 (acceso
garaje) 1 11,00 1,00 0,50 5,50
Correa C 1 9,45 0,40 0,40 1,51
Correa C60 1 18,30 0,60 0,40 4,39
zapatas pilraes 5 1,35 1,35 0,50 4,56

41,76 41,76
41,76 41,76

A origen: 41,76 92,66 3.869,48
Meses anteriores: 41,76 3.869,48

Mes actual: 0,00 0,00

4.4 m2 Formación de solera de 10cm de espesor, de hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con ............

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Suelo sótano 1 111,60 111,60

111,60 111,60
111,60 111,60

A origen: 111,60 7,14 796,82
Meses anteriores:

Mes actual: 111,60 796,82

4.5 m2 Formación de zanca de escalera o rampa de losa de hormigón
armado de 15cm de espesor, con peldañeado de hormigón
armado HA 25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, con una cuantía aprox..........

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,00 7,00
1 6,50 6,50

13,50 13,50
13,50 13,50

A origen: 13,50 55,82 753,57
Meses anteriores:

Mes actual: 13,50 753,57

4.6 m2 Formación de capa de compresión de 5cm de espesor, de
hormigón armado HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido
con cubilote, armada con malla ......

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 1 1 165,05 165,05

165,05 165,05
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 2 1 158,65 158,65
Forjado 3 1 78,60 78,60

237,25 237,25
402,30 402,30

A origen: 402,30 4,37 1.758,05
Meses anteriores: 165,05 721,27

Mes actual: 237,25 1.036,78
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4.7 m3 Formación de soportes de hasta 3m de altura libre y sección
cuadrada o rectangular, realizado con hormigón armado
HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido ......................

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
sótano 15 0,30 0,30 3,00 4,05

4 0,30 0,40 3,00 1,44
5,49 5,49

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
planta baja 15 0,30 0,30 2,70 3,65

4 0,30 0,40 2,70 1,30
planta alta 4 0,30 0,30 2,70 0,97

4 0,30 0,40 2,70 1,30
7,22 7,22

12,71 12,71
A origen: 12,71 173,20 2.201,37

Meses anteriores: 5,49 950,87
Mes actual: 7,22 1.250,50

Total presupuesto parcial nº4: 26.200,82
Meses anteriores: 22.363,15

Mes actual: 3.837,67

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS
5.1 m2 Formación de forjado sanitario, canto 30=25+5cm, de hormigón

armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con
cubilote, volumen 0,105 m3/m2; acero ....................

A origen: 93,57 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

5.2 m2 Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total
de hormigón en forjados y vigas de 0.14 m3/m2, acero .........

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 1 1 51,95 51,95

1 40,30 40,30
92,25 92,25

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Forjado 2 1 85,85 85,85
Forjado 3 1 78,60 78,60

164,45 164,45
256,70 256,70

A origen: 256,70 53,63 13.766,82
Meses anteriores: 92,25 4.947,37

Mes actual: 164,45 8.819,45

5.3 m2 Formación de estructura de hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote con un volumen total
de hormigón en forjados y vigas de 0.147 m3/m2, acero .........

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
forjado 1 1 72,80 72,80

72,80 72,80
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
forjado 2 1 72,80 72,80

72,80 72,80
145,60 145,60

A origen: 145,60 57,57 8.382,19
Meses anteriores: 72,80 4.191,10

Mes actual: 72,80 4.191,09

Total presupuesto parcial nº5: 22.149,01
Meses anteriores: 9.138,47

Mes actual: 13.010,54

Presupuesto parcial nº 6 ESTRUCTURAS III: FABRICAS
6.1 m2 Ejecución de hoja exterior de 1/2 pie de espesro de fábrica, en

cerramiento de fachada de ladrillo cerámico hueco triple,
24x11.50x11.50cm, recibido ....................

A origen: 37,15 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00
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6.2 m2 Suministro y colocación de aislamiento formado por panel
rígido de poliestireno expandido, de superficie lisa y
mecánizado lateral machiembrado, de 40cm de espesor,
resistencia térmica ...............

A origen: 9,48 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

6.3 m2 Ejecución de hoja interior de cerramiento de fachada de 9cm de
espesor, en cerramiento de fachada de ladrillo cerámico hueco
triple, 24x11.50x9cm, recibido ....................

A origen: 20,02 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

6.4 m2 Formación de particiónde una hoja de 1 pie de espesor de
fabrica , de ladrillo cerámico perforado panal para revestir ,
24x12x9cm, recibido con mortero ...............

A origen: 42,83 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

6.5 m3 Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una
cara vista, fabricada con mampuestos irregulares de piedra
caliza .................

A origen: 81,29 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

6.6 m2 Ejecución de muro de 20cm de espesro de fábrica en formación
de cubiertas, de bloque hueco resistente de hormigón gris, sin
hidrófugo 40x20x20cm para revestir .......................

A origen: 12,56 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº6: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 7 ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS
7.1 m2 Formación de particiónde de una hoja de 7cm de espesor de

fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble para revestir ,
33x16x7cm, recibido con mortero ...............

A origen: 7,28 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.2 m Formación de vierteagüas cerámico de barro natural en piezas
de 30x15x4cm, con goterón, con clara pendiente y empotrado
en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los
paramentos y cornisas de fachada, la parte baja de
...................................

A origen: 11,85 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.3 ml Formación de bancada de obra con interiores (Según proyecto
técnico) rematada con tablón de madera de Pinod e Sueciacon
espesores de 6cm, contruida con ...........

A origen: 60,14 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.4 ud Chimenea exterior con ladrillo doble hueco de 25x12x7cm,
tomados con mortero de cemento 1/6 ........

A origen: 50,05 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.5 ud Chimenea construida "in situ" realizada con ladrillo doble
hueco, ladrillo refractario de 20x10x5cm, cámara de humos,
cortafuegos de chapa de acero regulable, angular metálico para
sujeción de campana, conducto .................

A origen: 192,68 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00
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7.6 m2 Formación de cubierta plana, transitable, no ventilada, con
solado fijo, tipo convencional, pendientes del 1% al 5%, para
tráfico peatonal privado, compuesta de los siguientes
elementos: Formación de pendientes: Capa de 10cm de espesor
medio base de hormigón ligero, resistencia a compresión
mayor o igual a 0,2MPa, de densidad entre 500 y 600
........................

A origen: 105,32 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.7 m2 Formación de cubierta plana, no transitable, no ventilada, con
grava, tipo convencional, pendientes del 1% al 5%, para tráfico
peatonal privado, compuesta de los siguientes elementos:
Barrera de vapor: Lámina bituminosa de oxiasfalto, LO-30/PE
(95), con armadura  ........................

A origen: 37,29 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.8 ml Formación de jardinera, de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir 33x16x7cm recibidos con morteros de cemento, incluso
replanteo, nivelación, enlucido de cemento ......................

A origen: 16,30 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.9 m2 Formación de impermeabilización de muro de sótano por una
cara por medio de lamina bituminosa de oxiasfalto
LO-40/FP(140), con armadura de fieltro .................

A origen: 11,80 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.10 m Vierteaguas de alero o antepecho para enlucir con mortero de
cemento y arena de rio 1/6, con vuelo de 20cm, incluso ..............

A origen: 24,64 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.11 ud Colocación de farol cerámico empotrado en obra, tipo teja
cerrada, en punto de luz. Recibida con pasta de yeso en
interiores y mortero de cemento en exteriores, incluso ............

A origen: 6,31 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.12 m Formación de pilar de ladrillo cerámico panal de 25x12x9cm,
recibidos con mortero de cemento, incluso ......................

A origen: 14,12 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.13 m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas
de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación de fontanería y salubridad formado
por: acometida , tubo de alimentación, contador, ....................

A origen: 1,71 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.14 m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas
de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación eléctrica formado por: puesta a
tierra, ....................

A origen: 2,48 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.15 m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de ayudas
de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta
ejecución de la instalación calefacción y energía solar té´rmica
formado por, ....................

A origen: 1,85 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.16 m2 Repercusión por m2 de superficie construida de obra de las
oras de peon ordinario ddedicadas a la limpieza periodica de
obra, en vivienda ....................
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A origen: 1,06 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

7.17 ud Limpieza final de obra en vivienda unifamiliar aislada
....................

A origen: 916,63 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº7: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 8 REVESTIMIENTOS CONTINUOS
8.1 m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento

M-5, a buena vista de 10mm de espesor ........

A origen: 6,02 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

8.2 m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, a buena vista de 15mm de espesor ........

A origen: 7,85 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

8.3 m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, a buena vista de 15mm de espesor, aplicado sobre
paramento vertical exterior ........

A origen: 6,11 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

8.4 m2 Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento
M-5, a buena vista de 15mm de espesor, aplicado sobre
paramento horizontal exterior ........

A origen: 9,11 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

8.5 m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena
vista, sobre paramento vertical, hasta 3m de altura,  de 15mm
de espesor ........

A origen: 6,47 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

8.6 m2 Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena
vista, sobre paramentohorizontal, hasta 3m de altura,  de 15mm
de espesor ........

A origen: 7,09 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº8: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 9 PAVIMENTOS Y ALICATADOS
9.1 m2 Suministro y colocación de alicatado con gres esmaltado 1/0/-/-

(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0 ..........

A origen: 15,08 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

9.2 m2 Suministro y colocación de pavimento mediante método de
colocación en capa gruesa, de baldosa cerámica de barro
cocido,manual 2/0/-/- (pavimentos para tránsito peatonal ..........

A origen: 16,93 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

9.3 m Suministro y colocación de rodapié cerámico de barro cocido,
manual de 7 cm, 2,2€/m, recibido con mortero de cemento M-5 y
rejuntado, ..................

A origen: 3,29 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00
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9.4 m2 Suministro y colocación de revestimiento vitreo (gresite) en
suelos de duchas, en plaquetas sobre papel de 2.5x2.5cm, serie
lisa color o combinación .........................

A origen: 21,64 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

9.5 ud Suministro y colocación de encimera de granito nacional,
blanco cristal pulido, acabado con canto simple, pulido recto y
biselado de 340x60x3cm para banco de cocina, apoyada
.........................

A origen: 785,98 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº9: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 10 CARPINTERIA DE MADERA
10.1 u Suministro y colocación de puerta de entrada a la vivienda de

203x92.5x4cm, hoja entablada de madera maciza, acabada en
crudo para barnizar en obra .............

A origen: 262,11 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.2 u Suministro y colocación de puerta de armario de una hoja de
215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

A origen: 93,41 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.3 u Suministro y colocación de puerta de armario de dos hojas de
215 cm de altura de40x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

A origen: 160,11 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.4 u Suministro y colocación de puerta de armario de tres hojas de
215 cm de altura de50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

A origen: 238,29 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.5 u Suministro y colocación de puerta de armario de cuatro hojas
de 215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

A origen: 665,04 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.6 u Suministro y colocación de puerta de armario de cinco hojas de
215 cm de altura de 50x3.5cm, de tablero de aglomerado
plafonado, barnizada en taller, de iroko, modelo  .............

A origen: 824,18 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.7 u Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja
de 203x82.50x3.5cm, de tablero MDF, con moldura pantógrafo
rn blanco, modelo con moldura recta,  .............

A origen: 289,13 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.8 u Suministro y colocación de puerta de paso corredera ciega, de
una hoja de 203x82.50x3.5cm, de tablero MDF, con moldura
pantógrafo rn blanco, modelo con moldura recta,  .............

A origen: 602,88 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00
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10.9 u Suministro y colocación de amueblamiento de
cocina,compuesto por 7.55m de muebles bajos con zócalo
inferior acabado laminado con puertas recubiertas de un folio
impregnado de resinas melaminicas con espesor de 0,2mm y
frente de 18mm de grueso laminado por .....

A origen: 1.163,82 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.10 m Jácena de madera de mobila 30x30cm para barnizar, colocada

A origen: 66,97 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.11 m Forro de madera en pino de Suecia 40x40x4cm para barnizar,
colocada

A origen: 17,75 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

10.12 m Encimera de mostrador de madera vieja sobre bancada de
chimenea de 500x50mm de seccion, para barnizar, incluso
recibido ......

A origen: 77,58 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº10: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 11 CARPINTERIA METALICA
11.1 m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color

con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
fija de superficie 1m2>s>=2m2, perfilería sin guia de persiana y
certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama
básicoa ..........

A origen: 81,71 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

11.2 m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
oscilobatiente de una hoja de superficie s <=1m2, perfilería sin
guia de persiana y certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama básicoa ..........

A origen: 186,04 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

11.3 m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
practicable de dos hojas de superficie s <=1m2, perfilería sin
guia de persiana y certificado de conformidad marca de calidad
QUALICOAT, gama básicoa ..........

A origen: 160,71 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

11.4 m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
corredera de dos hojas de superficie 1m2>s>=2m2, perfilería
sin guia de persiana y certificado de conformidad marca de
calidad QUALICOAT, gama básicoa ..........

A origen: 135,28 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

11.5 m2 Suministro y montaje de carpintería de aluminio lacado color
con 60 micras de espesor minimo de pelicula seca, en ventana
corredera de dos hojas de superficie 2m2>s>=4m2, perfilería
sin guia de persiana y certificado de conformidad marca de
calidad QUALICOAT, gama básicoa ..........

A origen: 57,06 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00
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11.6 m2 Suministro y montaje de persiana enrollable de lamaas de
alumnio inyectado de 44 mm equipada con todos sus
accesorios (eje, polea, guias, remates, .............

A origen: 51,28 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº11: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 12 FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION
12.1 u Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para:

inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de cobre rígido,
para la red de agua fria y caliente...........

A origen: 212,17 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.2 u Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha de obra,
realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y
caliente...........

A origen: 269,95 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.3 u Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con
dotación para: inodoro, lavabo doble, ducha de obra y bañera,
realizada con tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y
caliente...........

A origen: 381,92 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.4 u Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de
baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo y ducha de
obra, realizada con tubo de PVC con carga mineral ...........

A origen: 240,94 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.5 u Suministro e instalación interior de evacuación para aseo con
dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de
PVC con carga mineral ...........

A origen: 133,62 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.6 u Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de
baño con dotación para: inodoro, lavabo doble, ducha de obra y
bañera, realizada con tubo de PVC con carga mineral ...........

A origen: 266,54 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.7 u Instalación interior de fontanería para galeria con dotación
para: toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de
cobre rígido, para la red de agua fria y caliente...........

A origen: 66,60 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.8 u Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para:
fregadero, toma y llave d epaso para lavavagillas, realizada con
tubo de cobre rígido, para la red de agua fria y caliente...........

A origen: 178,26 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.9 u Suministro e instalación interior de evacuación para galería con
dotación para: lavadora, realizada con tubo de PVC con carga
mineral ...........

A origen: 82,81 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00
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12.10 u Suministro e instalación interior de evacuación para cocina con
dotación para: fregadero y lavavagillas, realizada con tubo de
PVC con carga mineral ...........

A origen: 135,87 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.11 u Suministro e instalación de captador solar térmico de tibos de
vacio completo, partido, para instalación individual, compuesto
por: dos paneles , de 2570 x1650x140mm........................

A origen: 2.081,12 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.12 u Suministro e instalación de caldera mural a gas (B/N) para
calefacción y ACS instanatanea, ..............

A origen: 1.566,28 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

12.13 u Suministro e instalación de acumulador de acero inoxidable
AISI-316lts .........................

A origen: 1.140,71 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº12: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 13 APARATOS SANITARIOS
13.1 u Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria con

tanque bajo, serie básica................

A origen: 220,30 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

13.2 u Suministro e instalación de bañera acrílica gama básica color
blanca, de 170x75................

A origen: 278,49 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

13.3 u Suministro e instalación de lavabo de porcelana sanitaria para
encimera serie básica color blanco.......................

A origen: 117,78 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

13.4 u Instalación de plato de ducha de obra con juego de desague,
equipado con grifería monomando.....................

A origen: 130,84 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

13.5 u Suministro e instalación de fregadero de acero inox. de dos
cubetas.......................

A origen: 129,51 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº13: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 14 ELECTRICIDAD
14.1 u Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de

estracción de aspirador mecánico- estático de alumnio
........................

A origen: 933,85 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

14.2 u Sumnistro e instalación de toma de tierra independiente de
profundidad con método jabalina, ....................

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00
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1,00 1,00
A origen: 1,00 119,25 119,25

Meses anteriores: 1,00 119,25
Mes actual: 0,00 0,00

14.3 u Suministro e instalación de red eléctrica completa de
distribución interior de una vivienda unifamiliar .........................

A origen: 3.068,70 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº14: 119,25
Meses anteriores: 119,25

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 15 PINTURAS Y ESCAYOLAS
15.1 m2 Suministro y formación de falso techo continuo, constituido por

placas de escayola lisa .............................

A origen: 8,08 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

15.2 m2 Formación en fachadas de capa de acabado para
revestimientos continuos bicapa con pintura..........................

A origen: 6,46 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

15.3 m2 Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color a
elegir, acabado satinado, sobre paramentos horizontales y
verticales interiores .................................

A origen: 5,58 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

15.4 m2 Formación de capa barniz sintético, incoloro, acabado brillante,
sobre superficie de carpintería exterior de madera
.................................

A origen: 9,21 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

15.5 m2 Preparación y pintado de puertas ciegas de madera mediante
laca nitrocelulósica de aspecto satinado ...................

A origen: 24,88 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº15: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 16 VARIOS
16.1 u Instalación de kit de portero electrónico para vivienda

unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle con pulsador
de llamada, alimentador, abre puertas y teléfono .......................

A origen: 163,23 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

16.2 m2 Doble acristalamiento standard, conjunto formado por vidrio
exterior fload incoloro de 4mm, cámara de aire deshidratada
con perfil separador de aluminio,................

A origen: 20,30 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

16.3 m2 Suministro y colocación de espejo realizado con luna incolora
de 3mm de espesor, plateada por su cara posterior. Incluso
........................

A origen: 30,24 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

16.4 u Suministro e instalación de extintor de polvo químico ABC,
polivalente antibrasa, de eficacia 34A .................

A origen: 28,59 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00
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Total presupuesto parcial nº16: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 17 CONTROL DE CALIDAD
17.1 m2. Caseta monobloc diafana de dimensiones 3.00x2.35m y ventana

de 75x60cm, incluida la colocación, amortizable en 10 usos.
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,05 0,05
0,05 0,05
0,05 0,05

A origen: 0,05 734,27 36,71
Meses anteriores: 0,05 36,71

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº17: 36,71
Meses anteriores: 36,71

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 18 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
18.1 u Estudio de seguridad y salud.
Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

0,1 0,10
0,10 0,10
0,10 0,10

A origen: 0,10 2.202,81 220,28
Meses anteriores: 0,10 220,28

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº18: 220,28
Meses anteriores: 220,28

Mes actual: 0,00

Presupuesto parcial nº 19 CERRAJERIA
19.1 m Suministro y colocación de barandilla de escalera metálica de

tubo hueco de acero laminado en frio de 90cm de altura, con
bastidor sencillo.....................

A origen: 133,45 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

19.2 m Suministro y colocación de barandilla recte en forma de U de
fachada de 60cm de altura, formada por bastidor ..................

A origen: 73,98 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

19.3 u Suministro y colocación de puerta basculante standard con
muelles para garaje formada por chapa plegada de acero
galvanizado ...................

A origen: 1.858,40 0,00
Meses anteriores:

Mes actual: 0,00 0,00

Total presupuesto parcial nº19: 0,00
Meses anteriores: 0,00

Mes actual: 0,00
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Resumen Relación valorada Nº 3 MES DE MAYO DE 2011
Meses Mes Hasta la

Anteriores Actual Fecha

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................… 9.645,11 9.645,11
2. SANEAMIENTO HORIZONTAL ..................…
3. SANEAMIENTO VERTICAL ....................…
4. ESTRUCTURA I: HORMIGONES ................… 22.363,15 3.837,67 26.200,82
5. ESTRUCTURA II: ACERO Y FORJADOS .........… 9.138,47 13.010,54 22.149,01
6. ESTRUCTURAS III: FABRICAS ...............…
7. ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS .................…
8. REVESTIMIENTOS CONTINUOS ................…
9. PAVIMENTOS Y ALICATADOS .................…
10. CARPINTERIA DE MADERA ..................…
11. CARPINTERIA METALICA ...................…
12. FONTANERIA, GAS Y CALEFACCION ..........…
13. APARATOS SANITARIOS ....................…
14. ELECTRICIDAD ...........................… 119,25 119,25
15. PINTURAS Y ESCAYOLAS ...................…
16. VARIOS .................................…
17. CONTROL DE CALIDAD .....................… 36,71 36,71
18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD ...........… 220,28 220,28
19. CERRAJERIA .............................…

Total 41.522,97 16.848,21 58.371,18
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Importe de la obra ejecutada
Certificación nº3 Presupuesto Meses Mes Hasta la

de venta Anteriores Actual Fecha

Total ejecución material 149.677,88 41.522,97 16.848,21 58.371,18
13% Gastos generales 19.458,12 5.397,99 2.190,26 7.588,25
6% Beneficio industrial 8.980,67 2.491,38 1.010,89 3.502,27
Total ejecución por contrata 178.116,67 49.412,34 20.049,36 69.461,70
Coeficiente de adjudicación (1) 178.116,67 49.412,34 20.049,36 69.461,70
Impuesto IVA 18 % 32.061,00 8.894,22 3.608,89 12.503,11

Total global 210.177,67 58.306,56 23.658,25 81.964,81

Se certifica ..... 23.658,25

Presupuesto íntegro vigente .......... 210.177,67

Resto hasta la terminación ........... 128.212,86

Asciende la presente certificación a la cantidad de VEINTITRES MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS.

Teulada (Alicante), a 31 de Mayo de 2011

La propiedad La contrata

La dirección de obra
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