DIARIO DE OBRA 28 Febrero

e TRABAJOS REALIZADOS

Segundo replanteo del perimetro de
excavacion, con ayuda de la estacion
total.

e PERSONAL EN OBRA
Arquitecto Técnico
Promotor

Constructor

e EQUIPOS UTILIZADOS
Estacion Total
Mira
Cinta métrica
Piquetas metélicas
Martillo

Yeso

¢ OBSERVACIONES
Por peticion del promotor, se desplaza la vivienda 2,5m en direccion
Noroeste, esto ayuda a que la rampa de acceso al garaje, tenga menos

pendiente.




