DIARIO DE OBRA 27 ABRIL

¢ TRABAJOS REALIZADOS

Armado del primer forjado.

e PERSONAL EN OBRA
Arquitecto técnico
Dos oficiales de 12
Peo6n de 12
Peo6n ordinario
Operario camién

e EQUIPOS UTILIZADOS
Tenazas
Cizallas
Radial eléctrica
Cinta métrica
Camion pluma

e MATERIALES RECIBIDOS

Se recibe toda la armadura de este
forjado y se comprueba con planos.

¢ OBSERVACIONES
El armado se realiza a un buen ritmo, y
cumpliendo con lo especificado en
proyecto




