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 CAUSAS 
Mal trabajo de vaciado con la excavadora. 

Estaba el perímetro del vaciado replanteado con estación total, con 80cm 

de más en toda la excavación, para realizar trabajos de drenaje e 

impermeabilización, y cuando se replantea la cimentación de la zapata 

corrida de los muros, se observa que falta refinar algunos muros. 

 

 PROBLEMAS 
No se podrán realizar los trabajos de drenaje e impermeabilización. 

Aumento de coste y de tiempo. 

 

 SOLUCIÓN 
Refinar los muros que sea necesario, y volver a replantear la cimentación. 

 


