
DIARIO DE OBRA 19 ABRIL 

 

 TRABAJOS REALIZADOS 
Colocación de viguetas auto 

resistentes y bovedillas de 

hormigón en primer forjado. 

 

 PERSONAL EN OBRA 
Arquitecto técnico 

Oficial de 1ª 

Peón de 1ª 

Peón ordinario 

Operario camión 

  

 EQUIPOS UTILIZADOS 
Camión con pluma 

Cinta métrica 

Tiralíneas 

 

 OBSERVACIONES 
A la recepción de las viguetas 

pretensadas, en algunas de ellas se 

detectan oquedades en la parte 

superior y se informa a la dirección 

facultativa, se inspecciona, y por 

dimensión, forma, ubicación de la 

oquedad y por el ambiente en que 

estará sometida, se da el visto 

bueno. Por lo que se procede a la 

colocación de las mismas. 


