DIARIO DE OBRA 10 Marzo

e TRABAJOS REALIZADOS

Replanteo de la excavacion de

cimentacion.

e PERSONAL EN OBRA
Arquitecto Técnico
Promotor

Constructor

Encargado constructora

e EQUIPOS UTILIZADOS
Estacion Total
Mira
Cinta métrica
Piquetas metélicas
Martillo

Yeso

e OBSERVACIONES

Se observa que en algunos puntos, la excavacion esta muy justa al perimetro del
vaciado, quedando poco espacio para realizar los trabajos de
impermeabilizacion del muro, por lo que se tiene que hacer algin refino de loss
muros en los puntos mas criticos.




