DIARIO DE OBRA 10-30MARZO

e TRABAJOS REALIZADOS

Se completa el vaciado del sétano,
replanteo cimentacion muro,
encofrado, armado y hormigonado de

la misma.

e PERSONAL EN OBRA

Vaciado y excavacion : Operarios

retroexcavadoras y camiones.
Replanteo : Arquitecto Técnico,
Promotor, Constructor.

Cimentacion : 3 operarios.

e EQUIPOS UTILIZADOS

Vaciado y excavacion : Pala giratoria,

retroexcavadora y 2 camiones. ‘ "'}e e
Replanteo : Estacion total, piquetas, martillo, cinta métrica, yeso.
Cimentacion : Azada , martillo, tenazas, grifa, radial, cinta métrica,

camion hormigonera, camion bomba, vibrador, tronzadora de madera.

¢ OBSERVACIONES

Se decide vaciar por completo la totalidad del sotano.
Del 20-25 lluvias que provocan el
desmoronamiento de tierras al interior
de la excavacion.

Se encofrara la cimentacién para evitar

pérdidas por exceso en el hormigonado.




