

PLAN DE CALIDAD



DAVID CARRIÓ S.L.U.


AVD MEDITERRANEO N° 95, 3° DCHA
CIF: B-54160551

PLAN DE CALIDAD 01


OBRA: VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12

FECHA DE IMPLANTACION: 14 de ENERO de 2011

PREPARADO: *ANTONIO IVARS VIVES*


Logotipo empresa 	INDICE DEL PLAN DE CALIDAD	REVISIÓN FECHA Hoja de
PLAN DE CALIDAD	01	
OBRA	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)	

IMPRESO		REVISIÓN	
Nº	NOMBRE	Nº	FECHA


<p>Logotipo empresa</p> 	<p>DESCRIPCION DE LA OBRA</p>	<p>REVISIÓN FECHA Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>		<p>01</p>
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>	

Es una vivienda unifamiliar aislada, con un total de 364.5 m2 de superficie construidos, divididos en Planta Sótano, Planta Baja, y Primera Planta.


Se realizara mediante estructura de hormigón armado, con muros de contención en sótano, pilares de hormigón armado, y forjados unidireccionales con viguetas autoportantes canto 30cm.

<p>Logotipo empresa</p> 	<p>LISTADO DE ACTIVIDADES</p>		<p>REVISIÓN FECHA Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>	<p>01</p>		
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>		

Nº	ACTIVIDADES	GRADO DE AVANCE
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS	
2	SANEAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL	
3	CIMENTACIÓN	
4	MUROS DE SÓTANO	
5	PILARES	
6	FORJADOS	
7	ALBAÑILERIA Y CUBIERTAS	
8	REVESTIMIENTOS CONTINUOS	
9	PAVIMENTOS Y ALICATADOS	
10	CARPINTERIA DE MADERA	
11	CARPINTERIA METÁLICA	
12	FONTANERIA, GAS Y CALEFACCIÓN	
13	APARATOS SANITARIOS	
14	ELECTRICIDAD	
15	PINTURAS Y ESCAYOLAS	
16	CERRAJERIA	

Logotipo empresa 	ORGANIZACIÓN DE LA OBRA	REVISIÓN FECHA Hoja de
PLAN DE CALIDAD	01	
OBRA	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)	

<p>PROMOTOR</p> <p> </p> <p>DIRECTOR DEL PROYECTO</p> <p> </p> <p>DIRECTOR DE EJECUCIÓN MATERIAL</p> <p> </p> <p>CONSTRUCTOR</p> <p> </p> <p>OFICIAL DE 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN</p> <p> </p> <p>OFICIAL DE 2ª DE LA CONSTRUCCIÓN</p> <p> </p> <p>PEÓN DE 1ª DE LA CONSTRUCCIÓN</p> <p> </p> <p>PEÓN ORDINARIO</p>
<p>PERIODICIDAD DE REUNIONES EN OBRA</p> <p>SE REALIZAN UNA O DOS REUNIONES SEMANALES</p>

<p>Logotipo empresa</p> 	<p>ORGANIZACIÓN DE LA OBRA</p>	<p>REVISIÓN FECHA Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>		<p>01</p>
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>	

FUNCIONES (como mínimo Jefe de Obra, Encargado, y si lo hay: Ayudante Técnico de Obra, Administrativo, Topografo)

JEFE DE OBRA:

Es el encargado de la dirección de ejecución de la obra, y controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción de lo que se edifica, sus funciones serán:

Realizar pruebas y ensayos de materiales

Realizar medición de obra ejecutada


Verificar la recepción en obra

Dirigir la ejecución material de la obra....


.....

ENCARGADO:

No existe encargado


<p>Logotipo empresa</p> 	<p>LISTADO DE UNIDADES PENDIENTES DE DEFINIR</p>	<p>REVISIÓN FECHA Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>	<p>01</p>	
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>	

Nº	DESCRIPCION UNIDAD	FECHA LIMITE	FECHA REAL
	<p>No existen unidades pendientes de definición</p>		


<p>Logotipo empresa</p> 	<p align="center">UNIDADES PENDIENTES DE DEFINIR</p>	<p>REVISIÓN FECHA Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>		<p>01</p>
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>	

<p>Nº</p>	<p>UNIDAD</p>
<p>ELEMENTOS DE INDEFINICION</p> <p>No existen unidades pendientes de definición</p>	
<p>ALTERNATIVAS PROPUESTAS</p>	
<p>SOLUCION ADOPTADA</p>	
<p>DOCUMENTOS IMPLICADOS</p>	

<p>APROBADO JEFE DE OBRA</p>
<p>FECHA</p>


<i>Logotipo empresa</i> 	LISTADO DE UNIDADES DE POSIBLE MODIFICACION	REVISIÓN FECHA Hoja de
PLAN DE CALIDAD	01	
OBRA	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)	

Nº	DESCRIPCION UNIDAD	FECHA LIMITE	FECHA REAL
16	CERRAJERIA		

<p>Logotipo empresa</p> 	<p>UNIDADES POSIBLE MODIFICACION</p>	<p>REVISIÓN FECHA Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>		<p>01</p>
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>	

<p>Nº 16</p>	<p>UNIDAD CERRAJERIA</p>
<p>ELEMENTOS DE INDEFINICION</p> <p>Posibles colocación de protección antirrobo en ventanas</p>	
<p>ALTERNATIVAS PROPUESTAS</p> <p>De hierro</p>	
<p>SOLUCION ADOPTADA</p> <p>Todavía no está ejecutado</p>	
<p>DOCUMENTOS IMPLICADOS</p>	

<p>APROBADO JEFE DE OBRA</p>
<p>FECHA</p>

<p>Logotipo empresa</p> 	<p>LISTADO DE COMPRAS</p>		<p>REVISIÓN FECHA Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>	<p>01</p>		
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>		

Nº	Nº REV	RELACION DE SUMINISTROS	TIPO (1)	PROVEEDOR	CLAVE (2)	FECHA
1 2 3		Mortero reparador MORCEMREST EF50 Emulsión asfáltica EMULSUR-N Lámina impermeable LBM 40 FV		ALAMACENES H.LL ALAMACENES H.LL ALAMACENES H.LL		


Logotipo empresa 	LISTADO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES DE TRABAJO APLICABLES	REVISIÓN FECHA Hoja de
PLAN DE CALIDAD	01	
OBRA	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)	

Nº	CLAVE (1)	FECHA LIMITE	TITULO DEL PROCEDIMIENTO

OBSERVACIONES

(1) General
Específica obra

G
E

<p>Logotipo empresa</p> 	<p>LISTADO DE PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYO</p>	<p>REVISIÓN</p> <p>FECHA</p> <p>Hoja de</p>
<p>PLAN DE CALIDAD</p>	<p>01</p>	
<p>OBRA</p>	<p>VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, BENIFALLET 12- TEULADA (Alicante)</p>	

Nº	CLAVE (1)	FECHA LIMITE	TITULO DEL PROCEDIMIENTO
1			CIMENTACIÓN
2			MUROS DE SÓTANO
3			PILARE
4			FORJADOS
5			ALBAÑILERIA
6			CUBIERTAS
7			REVESTIMIENTOS
8			INSTALACIONES FONTANERIA
9			INSTALACIONES ELECTRICIDAD

OBSERVACIONES

(1) General
Específica obra

G
E

ACTIVIDAD

Nº ORDEN	PUNTO DE INSPECCION	TIPO DE PUNTO (1)	NORMA/PRO CEDIMIENTO	TIPO DE INSPECCION	TAMAÑO DEL LOTE	FRECUENCIA DE INSPECCION	RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN	ESPECIFICACION	CRITERIO DE ACEPTACIÓN
1	CIMENTACIÓN								
2	MUROS DE SÓ								
3	PILARE								
4	FORJADOS								
5	ALBAÑILERIA								
6	CUBIERTAS								
7	REVESTIMIENTOS								
8	INSTALACIONES								
9	FONTANERIA								
10	INSTALACIONES								
11	ELECTRICIDAD								

(1) PC Punto crítico PE Punto de espera