

DIARIO DE OBRA 21-25 Marzo

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Se paraliza la obra por lluvias.

28 marzo, limpieza cimentación.

- **PERSONAL EN OBRA**

Tres operarios

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Legón

Pala

Pico

Espuerta de goma

Cepillo

- **OBSERVACIONES**

La semana del 21-25 de marzo se paraliza la obra por lluvias, y a consecuencia de ello, hay desmoronamiento de muros y se ensucia todo el replanteo de la cimentación por la caída de tierras.

