Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos [abril
05/03 12/03 19/03 26/03 02/04 09/04

ESTRUCTURA 86,38 dias mar 25/10/05 mar 28/02/06 CHOVER LARA
CUBIERTA 21 dias | mié 01/03/06 | lun 03/04/06 | 34
FACHADA 49,88 dias mar 04/04/06 mar 13/06/06 | 35

fase I+l p1 10 dias mar 04/04/06 lun 17/04/06

fase I+l P2 10 dias | mar 18/04/06 | mar 02/05/06 | 37

fase I+ 1l P3 10 dias mié 03/05/06 mar 16/05/06 | 38

desvanes fase | + || 8 dias mié 17/05/06 vie 26/05/06 | 39

planta baja 12 dias | lun 29/05/06 | mar 13/06/06 | 40
PAVIMENTO EN BALCONES 6 dias | mié 17/05/06 | mié 24/05/06 | 39
BARANDILLAS EN BALCONES 3 dias jue 25/05/06 lun 29/05/06 | 42
FACHADA | | |
CERRAMIENTOS 46,88 dias mié 08/02/06 mar 18/04/06
EXTFRIORFS+SHIUINTS | | |

planta baja 5 dias mié 08/02/06 mar 14/02/06 | 19FC+28 dias

planta 1 fase I+lI 4 dias vie 24/02/06 mié 01/03/06 | 23FC+28 dias

planta 2 fase I+lI 4 dias mar 14/03/06 lun 20/03/06 | 27FC+28 dias

planta 3 fase I+l 4 dias | mar 04/04/06 | vie 07/04/06 | 31FC+28 dias

desvanes fase | + Il 4 dias jue 13/04/06 mar 18/04/06 | 34FC+28 dias
LAMINA 30,88 dias mar 18/04/06 mié 31/05/06
ANTIMPACTO+AUTONIVFI ANT | | |

planta 1 fase I+l 3 dias mar 18/04/06 jue 20/04/06 | 37

planta 2 fase I+l 3dias | mié 03/05/06 | vie 05/05/06 | 38

planta 3 fase I+lI 3 dias mié 17/05/06 vie 19/05/06 | 39

desvanes fase | + || 3dias | lun 29/05/06 | mié 31/05/06 | 40
TABIQUERIA 44,88 dias | vie 21/04/06 | vie 23/06/06 |

planta 1 fase I+lI 12 dias vie 21/04/06 mar 09/05/06 | 51

planta 2 fase I+lI 12 dias mié 10/05/06 jue 25/05/06 | 56

planta 3 fase I+l 12 dias | vie 26/05/06 | lun 12/06/06 | 57

desvanes fase | + Il 9 dias mar 13/06/06 vie 23/06/06 | 58
MONOCAPA 15 dias lun 26/06/06 vie 14/07/06 | 59
INSTALACION AIRE 38,88 dias | mié 10/05/06 | lun 03/07/06 |
ACONDICIONADO | | |

fase I+l p1 7 dias mié 10/05/06 jue 18/05/06 | 56

fase I+l P2 7 dias vie 26/05/06 lun 05/06/06 | 57

fase I+ Il P3 7 dias | mar 13/06/06 | mié 21/06/06 | 58

desvanes fase | + Il 4 dias | lun 26/06/06 | jue 29/06/06 | 59

montaje maquinas 2 dias vie 30/06/06 lun 03/07/06 | 65
INSTALACION 94,88 dias jue 13/04/06 vie 25/08/06
FONTANFRIA+CAL EFFACCION+I _ _ _

desagiies bajantes-colectores 15 dias jue 13/04/06 jue 04/05/06 | 34FC+28 dias

aaraie

fase I+l p1 15 dias vie 19/05/06 jue 08/06/06 | 62

fase I+l P2 15 dias vie 09/06/06 jue 29/06/06 | 69

fase I+ 1l P3 15 dias | vie 30/06/06 | jue 20/07/06 | 70

desvanes fase | + Il 10 dias | vie 21/07/06 | jue 03/08/06 | 71

planta baja-montantes 15 dias vie 04/08/06 vie 25/08/06 | 72

viviendas | | |

p.sétano-acometida 5 dias vie 05/05/06 jue 11/05/06 | 68

aaua-cuadro de contadores | | |
INSTALACION 86,88 dias vie 09/06/06 mié 11/10/06
FI FCTRICA+TFI FCOMLINIC

fase I+l p1 20 dias vie 09/06/06 jue 06/07/06 | 69

fase I+l P2 20 dias vie 07/07/06 jue 03/08/06 | 76

fase I+ 1l P3 20 dias | vie 04/08/06 | lun 04/09/06 | 77

desvanes fase | + Il 15 dias mar 05/09/06 lun 25/09/06 | 78

planta baja 10 dias mar 26/09/06 lun 09/10/06 | 79

conexion con acometida 2dias | mar 10/10/06 | mié 11/10/06 | 80
ALICATADOS 40,88 dias | vie 04/08/06 | mar 03/10/06 |

fase I+l p1 12 dias vie 04/08/06 mar 22/08/06 | 77

fase 1+l P2 12 dias | mié 23/08/06 | vie 08/09/06 | 83

fase I+ 1l P3 12 dias | lun 11/09/06 | mar 26/09/06 | 84

desvanes fase | + || 5 dias mié 27/09/06 mar 03/10/06 | 85
ESCAYOLA 59,88 dias mié 23/08/06 vie 17/11/06

fase I+l p1 15 dias | mié 23/08/06 | mié 13/09/06 | 83

fase |+l P2 15 dias jue 14/09/06 mié 04/10/06 | 88

fase I+ 1l P3 15 dias jue 05/10/06 jue 26/10/06 | 89

desvanes fase | + Il 10 dias | vie 27/10/06 | vie 10/11/06 | 90

planta baja 5dias | lun 13/11/06 | vie 17/11/06 | 91
ENLUCIDO DE YESO 133,88 dias mié 14/06/06 mar 26/12/06
PAVIMENTO 60,88 dias | jue 05/10/06 | jue 04/01/07 |

fase I+l p1 15 dias | jue 05/10/06 | jue 26/10/06 | 94

fase I+l P2 15 dias vie 27/110/06 vie 17/11/06 | 103

fase I+ 1l P3 15 dias lun 20/11/06 mar 12/12/06 | 104

desvanes fase | + Il 10 dias | mié 13/12/06 | mar 26/12/06 | 105

pasillos comunes 6 dias mié 27/12/06 jue 04/01/07 | 106
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CARPINTERIA EXTERIOR 112,88 dias lun 17/07/06 jue 28/12/06
planta baja 2dias | lun 17/07/06 | mar 18/07/06 | 60
fase I+l p1 4 dias vie 27/10/06 jue 02/11/06 | 103
fase 1+l P2 4 dias lun 20/11/06 jue 23/11/06 | 104
fase I+ 1l P3 4 dias | mié 13/12/06 | lun 18/12/06 | 105
desvanes fase | + Il 2 dias mié 27/12/06 jue 28/12106 | 106
ACRISTALAMIENTO 117,88 dias mié 19/07/06 mar 09/01/07
planta baja 2dias | mié 19/07/06 | jue 20/07/06 | 109
fase I+l p1 2dias | vie 29/12/06 | mar 02/01/07 | 113
fase 1+l P2 2 dias mié 03/01/07 jue 04/01/07 | 116
fase I+ 1l P3 2dias | vie 05/01/07 | lun 08/01/07 | 117
desvanes fase | + Il 1 dia | mar 09/01/07 | mar 09/01/07 | 118
balcones 3 dias vie 21/07/06 mar 25/07/06 | 115
REVESTIMIENTOS ESCALERAS | 11,88 dias vie 05/01/07 lun 22/01/07
desvanes fase | + Il 2dias | vie 05/01/07 | lun 08/01/07 | 107
fase I+ 1l P3 2 dias mar 09/01/07 mié 10/01/07 | 122
fase 1+l P2 2 dias jue 11/01/07 vie 12/01/07 | 123
fase I+l p1 2dias | lun 15/01/07 | mar 16/01/07 | 124
planta baja 4 dias | mi¢ 17/01/07 | lun 22/01/07 | 125
BARANDILLAS ESCALERAS 7 dias mar 23/01/07 mié 31/01/07 | 126
MONTAJE ASCENSORES 12 dias | vie 05/01/07 | lun 22/01/07 | 107
PINTAR TECHOS 18,88 dias | mié 04/10/06 | mar 31/10/06 |
fase I+l p1 5 dias mié 04/10/06 mar 10/10/06 | 86
fase 1+l P2 5 dias mié 11/10/06 mié 18/10/06 | 130
fase I+ 1l P3 5dias | jue 19/10/06 | mié 25/10/06 | 131
desvanes fase | + Il 4 dias jue 26/10/06 mar 31/10/06 | 132
MONTAR MUEBLES COCINA 47,88 dias jue 02/11/06 jue 11/01/07
fase I+l p1 16 dias | jue 02/11/06 | jue 23/11/06 | 133
fase I+l P2 16 dias | vie 24/11/06 | mar 19/12/06 | 135
fase I+ 1l P3 16 dias mié 20/12/06 jue 11/01/07 | 136
ENCIMERAS 8,88 dias | vie 12/01/07 | mié 24/01/07 |
fase I+l p1 3dias | vie 12/01/07 | mar 16/01/07 | 137
fase 1+l P2 3 dias mié 17/01/07 vie 19/01/07 | 139
fase I+ 1l P3 3 dias lun 22/01/07 mié 24/01/07 | 140
PILAS+CAMPANAS+VITROCER/ 15 dias | jue 25/01/07 | mié 14/02/07 | 141
PASAR CABLES ELECTRICOS | 17.88dias mié 13/12/06 lun 08/01/07
fase I+l p1 4 dias mié 13/12/06 lun 18/12/06 | 105
fase I+l P2 4 dias | mar 19/12/06 | vie 22/12/06 | 144
fase I+ 1l P3 4 dias | lun 25/12/06 | jue 28/12/06 | 145
desvanes fase | + Il 2 dias vie 29/12/06 mar 02/01/07 | 146
planta baja 4 dias | mié 03/01/07 | lun 08/01/07 | 147
PINTAR 39,88 dias | mié 17/01/07 | mar 13/03/07 | ' PINTAR
fase I+l p1 9 dias mié 17/01/07 lun 29/01/07 | 139
fase 1+l P2 9 dias mar 30/01/07 vie 09/02/07 | 150
fase I+ 1l P3 9dias | lun 12/02/07 | jue 22/02/07 | 151
desvanes fase | + Il 4 dias vie 23/02/07 mié 28/02/07 | 152
planta baja 4 dias jue 08/03/07 mar 13/03/07 | 156 planta baja
08/03 03
planta sétano 4 dias | jue 08/03/07 | mar 13/03/07 | 156 planta sétano |
03
pasillos + escaleras 5dias | jue 01/03/07 | mié 07/03/07 | 153 |
03
PONER CAJAS 4,88 dias jue 08/03/07 mié 14/03/07 PONER CAJAS LUZ+FONOPORTA
LUIZ+FONOPORTA | | | .
fase I+l p1 1dia jue 08/03/07 jue 08/03/07 | 156 fage I+l p1
08/03 03
fase I+l P2 1 dia | vie 09/03/07 | vie 09/03/07 | 158 ' fage 141l P2
09/03 Jon
fase I+ 1l P3 1dia lun 12/03/07 lun 12/03/07 | 159 fasg I+ Il P3
12/03 03
desvanes fase | + Il 1dia mar 13/03/07 mar 13/03/07 | 160 desvages fase | 1 Il
13/03 13/03
planta baja 1 dia | mié 14/03/07 | mié 14/03/07 | 154 ' pignta baja
14/03 14/03
planta sotano 1 dia mié 14/03/07 mié 14/03/07 | 155 plagta sétano
14/03 14/03
MONTAR RADIADORES 14,88 dias vie 23/02/07 jue 15/03/07 AR RADIADORES
fase I+l p1 4 dias | vie 23/02/07 | mié 28/02/07 | 152
fase I+l P2 4 dias | jue 01/03/07 | mar 06/03/07 | 165
[EREEERTHT o
fase I+ 1l P3 4 dias mié 07/03/07 lun 12/03/07 | 166 fase I+ 1l P3
07/03 03
desvanes fase | + || 3dias | mar 13/03/07 | jue 15/03/07 | 167 ' es fase | + Il
CARPINTERIA INTERIOR 24,88 dias | lun 12/02/07 | vie 16/03/07 |
fase I+l p1 7 dias lun 12/02/07 mar 20/02/07 | 151
fase 1+l P2 7 dias mié 21/02/07 jue 01/03/07 | 170
fase I+ 1l P3 7 dias | vie 02/03/07 | lun 12/03/07 171 [ fase I+ 1l P3
desvanes fase | + 4 dias mar 13/03/07 vie 16/03/07 | 172 desvanes fase | + Il
16/03
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MONTAR SANITARIOS 11,88 dias vie 02/03/07 lun 19/03/07 MONTAR SANITARIOS

fase I+l p1 4 dias | vie 02/03/07 | mié 07/03/07 | 171 [ Il p1

Fo7(03
fase |+l P2 4 dias jue 08/03/07 mar 13/03/07 | 175 fase I+ll P2
08/03 03
fase I+ 1l P3 4 dias mié 14/03/07 lun 19/03/07 | 176 < fase I+ Il P3
14/03 19/03

SENALIZACION 1 dia mié 14/03/07 mi¢ 14/03/07 | 154 SENALIZACIONYIVIENDAS+PLANTAS
VIVIFNDAS+PI ANTAS
LIMPIEZA 17,88 dias jue 01/03/07 lun 26/03/07

fase I+l p1 4 dias jue 01/03/07 mar 06/03/07 | 153

|-os/03
fase I+l P2 4 dias | mié 07/03/07 | lun 12/03/07 | 180 [ fase I+l P2
07/03 03
fase I+ 1l P3 4 dias | mar 13/03/07 | vie 16/03/07 | 181 fase I+ 1l P3
13103 =
desvanes fase | + || 2 dias lun 19/03/07 mar 20/03/07 | 182 vanes fase 1+
19/03 03
planta baja 2dias | vie 23/03/07 | lun 26/03/07 | 185 [ planta baja
26/03
planta sétano 2dias | mié 21/03/07 | jue 22/03/07 | 183 3
21/03

MONTAJE 1dia mié 14/03/07 mié 14/03/07 | 155 MONTAJE EXTINTOR%\CAS SALIDA GARAJE
EXTINTORES+PI ACAS SAI IDA 14103 14/03
MEDIDAS DE SEGURIDAD 355 dias mar 25/10/05 lun 26/03/07
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