
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras Nombres de los recursos

1 ESTRUCTURA 86,88 días mar 25/10/05 mar 28/02/06 CHOVER LARA

35 CUBIERTA 21 días mié 01/03/06 lun 03/04/06 34

36 FACHADA 49,88 días mar 04/04/06 mar 13/06/06 35

37 fase I+II  p1 10 días mar 04/04/06 lun 17/04/06

38 fase I+II  P2 10 días mar 18/04/06 mar 02/05/06 37

39 fase I+ II  P3 10 días mié 03/05/06 mar 16/05/06 38

40 desvanes fase I + II 8 días mié 17/05/06 vie 26/05/06 39

41 planta baja 12 días lun 29/05/06 mar 13/06/06 40

42 PAVIMENTO EN BALCONES 6 días mié 17/05/06 mié 24/05/06 39

43 BARANDILLAS EN BALCONES
FACHADA

3 días jue 25/05/06 lun 29/05/06 42

44 CERRAMIENTOS
EXTERIORES+SHUNTS

46,88 días mié 08/02/06 mar 18/04/06

45 planta baja 5 días mié 08/02/06 mar 14/02/06 19FC+28 días

46 planta 1 fase I+II 4 días vie 24/02/06 mié 01/03/06 23FC+28 días

47 planta 2 fase I+II 4 días mar 14/03/06 lun 20/03/06 27FC+28 días

48 planta 3 fase I+II 4 días mar 04/04/06 vie 07/04/06 31FC+28 días

49 desvanes fase I + II 4 días jue 13/04/06 mar 18/04/06 34FC+28 días

50 LÁMINA
ANTIIMPACTO+AUTONIVELANTE

30,88 días mar 18/04/06 mié 31/05/06

51 planta 1 fase I+II 3 días mar 18/04/06 jue 20/04/06 37

52 planta 2 fase I+II 3 días mié 03/05/06 vie 05/05/06 38

53 planta 3 fase I+II 3 días mié 17/05/06 vie 19/05/06 39

54 desvanes fase I + II 3 días lun 29/05/06 mié 31/05/06 40

55 TABIQUERÍA 44,88 días vie 21/04/06 vie 23/06/06

56 planta 1 fase I+II 12 días vie 21/04/06 mar 09/05/06 51

57 planta 2 fase I+II 12 días mié 10/05/06 jue 25/05/06 56

58 planta 3 fase I+II 12 días vie 26/05/06 lun 12/06/06 57

59 desvanes fase I + II 9 días mar 13/06/06 vie 23/06/06 58

60 MONOCAPA 15 días lun 26/06/06 vie 14/07/06 59

61 INSTALACIÓN AIRE
ACONDICIONADO

38,88 días mié 10/05/06 lun 03/07/06

62 fase I+II  p1 7 días mié 10/05/06 jue 18/05/06 56

63 fase I+II  P2 7 días vie 26/05/06 lun 05/06/06 57

64 fase I+ II  P3 7 días mar 13/06/06 mié 21/06/06 58

65 desvanes fase I + II 4 días lun 26/06/06 jue 29/06/06 59

66 montaje máquinas 2 días vie 30/06/06 lun 03/07/06 65

67 INSTALACIÓN
FONTANERÍA+CALEFACCIÓN+DESAGÜES

94,88 días jue 13/04/06 vie 25/08/06

68 desagües bajantes-colectores
garaje

15 días jue 13/04/06 jue 04/05/06 34FC+28 días

69 fase I+II  p1 15 días vie 19/05/06 jue 08/06/06 62

70 fase I+II  P2 15 días vie 09/06/06 jue 29/06/06 69

71 fase I+ II  P3 15 días vie 30/06/06 jue 20/07/06 70

72 desvanes fase I + II 10 días vie 21/07/06 jue 03/08/06 71

73 planta baja-montantes
viviendas

15 días vie 04/08/06 vie 25/08/06 72

74 p.sótano-acometida
agua-cuadro de contadores

5 días vie 05/05/06 jue 11/05/06 68

75 INSTALACIÓN
ELÉCTRICA+TELECOMUNIC.

86,88 días vie 09/06/06 mié 11/10/06

76 fase I+II  p1 20 días vie 09/06/06 jue 06/07/06 69

77 fase I+II  P2 20 días vie 07/07/06 jue 03/08/06 76

78 fase I+ II  P3 20 días vie 04/08/06 lun 04/09/06 77

79 desvanes fase I + II 15 días mar 05/09/06 lun 25/09/06 78

80 planta baja 10 días mar 26/09/06 lun 09/10/06 79

81 conexión con acometida 2 días mar 10/10/06 mié 11/10/06 80

82 ALICATADOS 40,88 días vie 04/08/06 mar 03/10/06

83 fase I+II  p1 12 días vie 04/08/06 mar 22/08/06 77

84 fase I+II  P2 12 días mié 23/08/06 vie 08/09/06 83

85 fase I+ II  P3 12 días lun 11/09/06 mar 26/09/06 84

86 desvanes fase I + II 5 días mié 27/09/06 mar 03/10/06 85

87 ESCAYOLA 59,88 días mié 23/08/06 vie 17/11/06

88 fase I+II  p1 15 días mié 23/08/06 mié 13/09/06 83

89 fase I+II  P2 15 días jue 14/09/06 mié 04/10/06 88

90 fase I+ II  P3 15 días jue 05/10/06 jue 26/10/06 89

91 desvanes fase I + II 10 días vie 27/10/06 vie 10/11/06 90

92 planta baja 5 días lun 13/11/06 vie 17/11/06 91

93 ENLUCIDO DE YESO 133,88 días mié 14/06/06 mar 26/12/06

102 PAVIMENTO 60,88 días jue 05/10/06 jue 04/01/07

103 fase I+II  p1 15 días jue 05/10/06 jue 26/10/06 94

104 fase I+II  P2 15 días vie 27/10/06 vie 17/11/06 103

105 fase I+ II  P3 15 días lun 20/11/06 mar 12/12/06 104

106 desvanes fase I + II 10 días mié 13/12/06 mar 26/12/06 105

107 pasillos comunes 6 días mié 27/12/06 jue 04/01/07 106
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108 CARPINTERÍA EXTERIOR 112,88 días lun 17/07/06 jue 28/12/06

109 planta baja 2 días lun 17/07/06 mar 18/07/06 60

110 fase I+II  p1 4 días vie 27/10/06 jue 02/11/06 103

111 fase I+II  P2 4 días lun 20/11/06 jue 23/11/06 104

112 fase I+ II  P3 4 días mié 13/12/06 lun 18/12/06 105

113 desvanes fase I + II 2 días mié 27/12/06 jue 28/12/06 106

114 ACRISTALAMIENTO 117,88 días mié 19/07/06 mar 09/01/07

115 planta baja 2 días mié 19/07/06 jue 20/07/06 109

116 fase I+II  p1 2 días vie 29/12/06 mar 02/01/07 113

117 fase I+II  P2 2 días mié 03/01/07 jue 04/01/07 116

118 fase I+ II  P3 2 días vie 05/01/07 lun 08/01/07 117

119 desvanes fase I + II 1 día mar 09/01/07 mar 09/01/07 118

120 balcones 3 días vie 21/07/06 mar 25/07/06 115

121 REVESTIMIENTOS ESCALERAS 11,88 días vie 05/01/07 lun 22/01/07

122 desvanes fase I + II 2 días vie 05/01/07 lun 08/01/07 107

123 fase I+ II  P3 2 días mar 09/01/07 mié 10/01/07 122

124 fase I+II  P2 2 días jue 11/01/07 vie 12/01/07 123

125 fase I+II  p1 2 días lun 15/01/07 mar 16/01/07 124

126 planta baja 4 días mié 17/01/07 lun 22/01/07 125

127 BARANDILLAS ESCALERAS 7 días mar 23/01/07 mié 31/01/07 126

128 MONTAJE ASCENSORES 12 días vie 05/01/07 lun 22/01/07 107

129 PINTAR TECHOS 18,88 días mié 04/10/06 mar 31/10/06

130 fase I+II  p1 5 días mié 04/10/06 mar 10/10/06 86

131 fase I+II  P2 5 días mié 11/10/06 mié 18/10/06 130

132 fase I+ II  P3 5 días jue 19/10/06 mié 25/10/06 131

133 desvanes fase I + II 4 días jue 26/10/06 mar 31/10/06 132

134 MONTAR MUEBLES COCINA 47,88 días jue 02/11/06 jue 11/01/07

135 fase I+II  p1 16 días jue 02/11/06 jue 23/11/06 133

136 fase I+II  P2 16 días vie 24/11/06 mar 19/12/06 135

137 fase I+ II  P3 16 días mié 20/12/06 jue 11/01/07 136

138 ENCIMERAS 8,88 días vie 12/01/07 mié 24/01/07

139 fase I+II  p1 3 días vie 12/01/07 mar 16/01/07 137

140 fase I+II  P2 3 días mié 17/01/07 vie 19/01/07 139

141 fase I+ II  P3 3 días lun 22/01/07 mié 24/01/07 140

142 PILAS+CAMPANAS+VITROCERÁMICA+HORNOS15 días jue 25/01/07 mié 14/02/07 141

143 PASAR CABLES ELÉCTRICOS 17,88 días mié 13/12/06 lun 08/01/07

144 fase I+II  p1 4 días mié 13/12/06 lun 18/12/06 105

145 fase I+II  P2 4 días mar 19/12/06 vie 22/12/06 144

146 fase I+ II  P3 4 días lun 25/12/06 jue 28/12/06 145

147 desvanes fase I + II 2 días vie 29/12/06 mar 02/01/07 146

148 planta baja 4 días mié 03/01/07 lun 08/01/07 147

149 PINTAR 39,88 días mié 17/01/07 mar 13/03/07

150 fase I+II  p1 9 días mié 17/01/07 lun 29/01/07 139

151 fase I+II  P2 9 días mar 30/01/07 vie 09/02/07 150

152 fase I+ II  P3 9 días lun 12/02/07 jue 22/02/07 151

153 desvanes fase I + II 4 días vie 23/02/07 mié 28/02/07 152

154 planta baja 4 días jue 08/03/07 mar 13/03/07 156

155 planta sótano 4 días jue 08/03/07 mar 13/03/07 156

156 pasillos + escaleras 5 días jue 01/03/07 mié 07/03/07 153

157 PONER CAJAS
LUZ+FONOPORTA

4,88 días jue 08/03/07 mié 14/03/07

158 fase I+II  p1 1 día jue 08/03/07 jue 08/03/07 156

159 fase I+II  P2 1 día vie 09/03/07 vie 09/03/07 158

160 fase I+ II  P3 1 día lun 12/03/07 lun 12/03/07 159

161 desvanes fase I + II 1 día mar 13/03/07 mar 13/03/07 160

162 planta baja 1 día mié 14/03/07 mié 14/03/07 154

163 planta sótano 1 día mié 14/03/07 mié 14/03/07 155

164 MONTAR RADIADORES 14,88 días vie 23/02/07 jue 15/03/07

165 fase I+II  p1 4 días vie 23/02/07 mié 28/02/07 152

166 fase I+II  P2 4 días jue 01/03/07 mar 06/03/07 165

167 fase I+ II  P3 4 días mié 07/03/07 lun 12/03/07 166

168 desvanes fase I + II 3 días mar 13/03/07 jue 15/03/07 167

169 CARPINTERÍA INTERIOR 24,88 días lun 12/02/07 vie 16/03/07

170 fase I+II  p1 7 días lun 12/02/07 mar 20/02/07 151

171 fase I+II  P2 7 días mié 21/02/07 jue 01/03/07 170

172 fase I+ II  P3 7 días vie 02/03/07 lun 12/03/07 171

173 desvanes fase I + II 4 días mar 13/03/07 vie 16/03/07 172

PINTAR

08/03 13/03
planta baja

08/03 13/03
planta sótano

07/03
caleras

PONER CAJAS LUZ+FONOPORTA

08/03 08/03
fase I+II  p1

09/03 09/03
fase I+II  P2

12/03 12/03
fase I+ II  P3

13/03 13/03
desvanes fase I + II

14/03 14/03
planta baja

14/03 14/03
planta sótano

AR RADIADORES

06/03

07/03 12/03
fase I+ II  P3

13/03 15/03
desvanes fase I + II

12/03
fase I+ II  P3

13/03 16/03
desvanes fase I + II
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174 MONTAR SANITARIOS 11,88 días vie 02/03/07 lun 19/03/07

175 fase I+II  p1 4 días vie 02/03/07 mié 07/03/07 171

176 fase I+II  P2 4 días jue 08/03/07 mar 13/03/07 175

177 fase I+ II  P3 4 días mié 14/03/07 lun 19/03/07 176

178 SEÑALIZACIÓN
VIVIENDAS+PLANTAS

1 día mié 14/03/07 mié 14/03/07 154

179 LIMPIEZA 17,88 días jue 01/03/07 lun 26/03/07

180 fase I+II  p1 4 días jue 01/03/07 mar 06/03/07 153

181 fase I+II  P2 4 días mié 07/03/07 lun 12/03/07 180

182 fase I+ II  P3 4 días mar 13/03/07 vie 16/03/07 181

183 desvanes fase I + II 2 días lun 19/03/07 mar 20/03/07 182

184 planta baja 2 días vie 23/03/07 lun 26/03/07 185

185 planta sótano 2 días mié 21/03/07 jue 22/03/07 183

186 MONTAJE
EXTINTORES+PLACAS SALIDA

1 día mié 14/03/07 mié 14/03/07 155

187 MEDIDAS DE SEGURIDAD 355 días mar 25/10/05 lun 26/03/07

MONTAR SANITARIOS

07/03
 I+II  p1

08/03 13/03
fase I+II  P2

14/03 19/03
fase I+ II  P3

14/03 14/03
SEÑALIZACIÓN VIVIENDAS+PLANTAS

LIMPIEZA

06/03

07/03 12/03
fase I+II  P2

13/03 16/03
fase I+ II  P3

19/03 20/03
desvanes fase I + II

23/03 26/03
planta baja

21/03 22/03
planta sótano

14/03 14/03
MONTAJE EXTINTORES+PLACAS SALIDA GARAJE

26/03
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