
Id Nombre de tarea

1 INSTALACIONES
PROVISIONALES DE OBRA

2 BOTIQUÍN

3 EXTINTOR INCENDIOS

4 INSTALACIÓN GRÚA TORRE

5 SEÑALIZACIONES OBRA

6 ESTRUCTURA

7 CIMENTACIÓN

8 PILARES FDO1

9 MURO CONTENCIÓN

10 APUNTALAMIENTO

11 MACHACA

12 SOLERA

13 FORJADO RAMPA

14 BARANDILLAS

15 ANDAMIO TUBULAR

16 PLATARFONA DE
DESCARGA

17 FORJADO 1

18 PILARES ALTILLO

19 FORJADO ALTILLO

20 PILARES FDO2

21 FORJADO 2

22 PILARES FDO3

23 FORJADO 3

24 PILARES FDO 4

25 FORJADO 4

26 PILARES FDO5

27 FORJADO 5

28 PILARES FDO6

29 FORJADO 6

30 CUERDAS GUÍA

31 CUBIERTA

32 FACHADA

33   p1

34   P2

35   P3

36 desvanes

37 planta baja

38 PAVIMENTO EN BALCONES

39 BARANDILLAS EN BALCONES
FACHADA

40 LÁMINA
ANTIIMPACTO+AUTONIVELANTE

41 planta 1

42 planta 2

43 planta 3

44 desvanes

45 TABIQUERÍA

46 planta 1

47 planta 2

48 planta 3

49 desvanes fase

50 MONOCAPA

51 INSTALACIÓN AIRE
ACONDICIONADO

52   p1

53   P2

54   P3

55 desvanes

56 montaje máquinas

57 INSTALACIÓN
FONTANERÍA+CALEFACCIÓN+DESAGÜES

58 desagües bajantes-colectores
garaje

59   p1

60   P2

61   P3

62 desvanes

63 planta baja-montantes viviendas

64 p.sótano-acometida
agua-cuadro de contadores

65 INSTALACIÓN
ELÉCTRICA+TELECOMUNIC.

66   p1

67   P2

68   P3

69 desvanes

70 planta baja

71 conexión con acometida

72 ALICATADOS

73   p1

74  P2

75   P3

76 desvanes

77 ESCAYOLA

78   p1

79   P2

80   P3

81 desvanes

82 planta baja

83 ENLUCIDO DE YESO

84   p1

85   P2

86   P3

87 desvanes

88 planta baja

89 escaleras+pasillos comunes

90 planta sótano

91 INSTALACIÓN CONTRA
INCENDIOS+DETECCIÓN

92 PAVIMENTO

93   p1

94   P2

95   P3

96 desvanes

97 pasillos comunes

98 CARPINTERÍA EXTERIOR

99 planta baja

100   p1

101   P2

102   P3

103 desvanes

104 ACRISTALAMIENTO

105 planta baja

106   p1

107   P2

108   P3

109 desvanes

110 balcones

111 REVESTIMIENTOS ESCALERAS

112 desvanes

113   P3

114   P2

115  p1

116 planta baja

117 BARANDILLAS ESCALERAS

118 MONTAJE ASCENSORES

119 PINTAR TECHOS

120   p1

121   P2

122   P3

123 desvanes

124 MONTAR MUEBLES COCINA

125  p1

126   P2

127  P3

128 ENCIMERAS

129   p1

130  P2

131  P3

132 PILAS+CAMPANAS+VITROCERÁMICA+HORNOS

133 PASAR CABLES ELÉCTRICOS

134  p1

135   P2

136   P3

137 desvanes

138 planta baja

139 PINTAR

140  p1

141   P2

142  P3

143 desvanes

144 planta baja

145 planta sótano

146 pasillos + escaleras

147 PONER CAJAS
LUZ+FONOPORTA

148   p1

149   P2

150   P3

151 desvanes

152 planta baja

153 planta sótano

154 MONTAR RADIADORES

155   p1

156   P2

157   P3

158 desvanes

159 CARPINTERÍA INTERIOR

160   p1

161  P2

162   P3

163 desvanes

164 MONTAR SANITARIOS

165   p1

166   P2

167   P3

168 SEÑALIZACIÓN
VIVIENDAS+PLANTAS

169 LIMPIEZA

170   p1

171   P2

172   P3

173 desvanes

174 planta baja

175 planta sótano

176 MONTAJE
EXTINTORES+PLACAS SALIDA

177 CONTROL MEDIDAS
PREVENTIVAS

178 FORMACIÓN E INFORMACIÓN

179 VIGILANCIA DE LA SALUD

180 EMPLEO EPIS

25/10 28/10

25/10 25/10

25/10 25/10

25/10 26/10

31/10 31/10

ESTRUCTURA

02/11 04/11
CIMENTACIÓN

10/11 10/11
PILARES FDO1

07/11 09/11
MURO CONTENCIÓN

07/11 29/12

11/11 11/11
MACHACA

14/11 14/11
SOLERA

15/11 23/12
FORJADO RAMPA

21/11 29/12

14/11 02/05

16/11 03/01

26/12 29/12
FORJADO 1

30/12 30/12
PILARES ALTILLO

02/01 02/01
FORJADO ALTILLO

03/01 03/01
PILARES FDO2

04/01 10/01

11/01 11/01
PILARES FDO3

12/01 17/01
FORJADO 3

18/01 18/01
PILARES FDO 4

19/01 24/01
FORJADO 4

25/01 25/01
PILARES FDO5

26/01 31/01
FORJADO 5

01/02 01/02
PILARES FDO6

02/02 06/02
FORJADO 6

30/12 13/01

07/02 20/02
CUBIERTA

FACHADA

21/02 06/03
  p1

07/03 21/03
  P2

22/03 06/04
  P3

07/04 18/04
desvanes

19/04 05/05
planta baja

07/04 14/04
PAVIMENTO EN BALCONES

17/04 19/04
BARANDILLAS EN BALCONES FACHADA

LÁMINA ANTIIMPACTO+AUTONIVELANTE

07/03 09/03
planta 1

22/03 27/03
planta 2

07/04 11/04
planta 3

19/04 21/04
desvanes

TABIQUERÍA

10/03 30/03
planta 1

31/03 17/04
planta 2

18/04 04/05
planta 3

05/05 17/05
desvanes fase

18/05 07/06
MONOCAPA

INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO

31/03 10/04
  p1

18/04 26/04
  P2

05/05 15/05
  P3

18/05 23/05
desvanes

24/05 25/05
montaje máquinas

INSTALACIÓN FONTANERÍA+CALEFACCIÓN+DESAGÜES

20/03 11/04
desagües bajantes-colectores garaje

11/04 02/05
  p1

03/05 23/05
  P2

24/05 13/06
  P3

14/06 27/06
desvanes

28/06 18/07
planta baja-montantes viviendas

12/04 18/04
p.sótano-acometida agua-cuadro de contadores

INSTALACIÓN ELÉCTRICA+TELECOMUNIC.

03/05 30/05
  p1

31/05 27/06
  P2

28/06 25/07
  P3

26/07 16/08
desvanes

17/08 30/08
planta baja

01/09 04/09
conexión con acometida

ALICATADOS

28/06 13/07
  p1

14/07 31/07
 P2

01/08 17/08
  P3

18/08 24/08
desvanes

ESCAYOLA

14/07 03/08
  p1

04/08 25/08
  P2

28/08 18/09
  P3

19/09 02/10
desvanes

03/10 09/10
planta baja

ENLUCIDO DE YESO

04/08 25/08
  p1

28/08 18/09
  P2

19/09 09/10
  P3

10/10 24/10
desvanes

09/11 15/11
planta baja

25/10 08/11
escaleras+pasillos comunes

08/05 12/05
planta sótano

15/05 18/05
INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS+DETECCIÓN CO2

PAVIMENTO

28/08 18/09
  p1

19/09 09/10
  P2

10/10 31/10
  P3

02/11 15/11
desvanes

16/11 23/11
pasillos comunes

CARPINTERÍA EXTERIOR

08/06 09/06
planta baja

19/09 22/09
  p1

10/10 16/10
  P2

02/11 07/11
  P3

16/11 17/11
desvanes

ACRISTALAMIENTO

12/06 13/06
planta baja

20/11 21/11
  p1

22/11 23/11
  P2

24/11 27/11
  P3

28/11 28/11
desvanes

14/06 16/06
balcones

REVESTIMIENTOS ESCALERAS

24/11 27/11
desvanes

28/11 29/11
  P3

30/11 01/12
  P2

04/12 05/12
 p1

07/12 13/12
planta baja

14/12 22/12
BARANDILLAS ESCALERAS

24/11 13/12
MONTAJE ASCENSORES

PINTAR TECHOS

25/08 01/09
  p1

04/09 08/09
  P2

11/09 15/09
  P3

18/09 21/09
desvanes

MONTAR MUEBLES COCINA

22/09 16/10
 p1

17/10 08/11
  P2

09/11 30/11
 P3

ENCIMERAS

01/12 05/12
  p1

07/12 12/12
 P2

13/12 15/12
 P3

18/12 08/01
PILAS+CAMPANAS+VITROCERÁMICA+HORNOS

PASAR CABLES ELÉCTRICOS

02/11 07/11
 p1

08/11 13/11
  P2

14/11 17/11
  P3

20/11 21/11
desvanes

22/11 27/11
planta baja

PINTAR

07/12 20/12
 p1

21/12 03/01
  P2

04/01 16/01
 P3

17/01 22/01
desvanes

30/01 02/02
planta baja

30/01 02/02
planta sótano

23/01 29/01
pasillos + escaleras

PONER CAJAS LUZ+FONOPORTA

30/01 30/01
  p1

31/01 31/01
  P2

01/02 01/02
  P3

02/02 02/02
desvanes

05/02 05/02
planta baja

05/02 05/02
planta sótano

MONTAR RADIADORES

17/01 22/01
  p1

23/01 26/01
  P2

29/01 01/02
  P3

02/02 06/02
desvanes

CARPINTERÍA INTERIOR

04/01 12/01
  p1

15/01 23/01
 P2

24/01 01/02
  P3

02/02 07/02
desvanes

MONTAR SANITARIOS

24/01 29/01
  p1

30/01 02/02
  P2

05/02 08/02
  P3

05/02 05/02
SEÑALIZACIÓN VIVIENDAS+PLANTAS

LIMPIEZA

23/01 26/01
  p1

29/01 01/02
  P2

02/02 07/02
  P3

08/02 09/02
desvanes

14/02 15/02
planta baja

12/02 13/02
planta sótano

05/02 05/02
MONTAJE EXTINTORES+PLACAS SALIDA GARAJE
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