
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1 Protecciones generales e individuales de obra 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

2 Vallado solar 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

3 Instalaciones provisionales de obra 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

4 Movimiento de tierras 15 días jue 01/10/09 mié 21/10/09

5 Vaciado del sótano 15 días jue 01/10/09 mié 21/10/09

6 Señalización, balizamiento y vallado perimetral 15 días jue 01/10/09 mié 21/10/09

7 Mascarilla antipolvo 15 días jue 01/10/09 mié 21/10/09

8 Gafas antiproyecciones 15 días jue 01/10/09 mié 21/10/09

9 Cimentación 121 días mié 28/10/09 mié 14/04/10 4

10 Muros por bataches alternos (4 caras) 119 días mié 28/10/09 lun 12/04/10

11 Lineas de vida 119 días mié 28/10/09 lun 12/04/10

12 Protectores de armaduras 119 días mié 28/10/09 lun 12/04/10

13 Plataforma coronación del muro 119 días mié 28/10/09 lun 12/04/10

14 Gafas antiproyecciones 119 días mié 28/10/09 lun 12/04/10

15 Cimentación zapatas 25 días jue 11/03/10 mié 14/04/10

16 Protectores de armaduras 25 días jue 11/03/10 mié 14/04/10

17 Acotación zonas de trabajo no hormigonadas 25 días jue 11/03/10 mié 14/04/10

18 Estructura 131 días jue 15/04/10 jue 14/10/10 15

19 Mástiles con cables fiadores 131 días jue 15/04/10 jue 14/10/10

20 Mallazo protección de huecos 131 días jue 15/04/10 jue 14/10/10

21 Horcas 131 días jue 15/04/10 jue 14/10/10

22 Barandillas 131 días jue 15/04/10 jue 14/10/10

23 Marquesina de seguridad 131 días jue 15/04/10 jue 14/10/10

24 Cubiertas 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

25 Guantes de goma 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

26 Arnés de seguridad 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

27 Calzado de cuero 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

28 Polainas de cuero 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

29 Mandil de cuero 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

30 Linea de vida 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

31 Barandillas 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

32 Señalización peligro gas para bituminosos 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

33 Cerramientos 40 días mar 21/09/10 lun 15/11/10

34 Arnés de seguridad 40 días mar 21/09/10 lun 15/11/10

35 Cables seguridad entre pilares 40 días mar 21/09/10 lun 15/11/10

36 Andamios en condiciones de seguridad 40 días mar 21/09/10 lun 15/11/10

37 Particiones 28 días jue 11/11/10 lun 20/12/10

38 Mallazo electrosoldados protección huecos 28 días jue 11/11/10 lun 20/12/10

39 Barandillas 28 días jue 11/11/10 lun 20/12/10

40 Redes verticales protección huecos 28 días jue 11/11/10 lun 20/12/10

41 Instalaciones 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11 37

42 Gafas antiproyecciones 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

43 Guantes de cuero 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

44 Guantes de goma o PVC 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

45 Gafas soldador ayudante 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

46 Yelmo de soldador 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

47 Mandil de cuero 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

48 Manoplas de cuero 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

49 Pantalla de mano de soldador 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

50 Herramientas aislantes 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

51 Comprobadores de tensión 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

52 Cinturón porta-herramientas 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

53 Arnés de seguridad en caso necesario 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

54 Señalización 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

55 Andamios en condiciones de seguridad 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

56 Herramientas en condiciones de seguridad 134 días mar 21/12/10 vie 24/06/11

57 Revestimientos 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

58 Guantes de goma o PVC 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

59 guantes de cuero 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

60 Arnés de seguridad 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

61 Mascarilla antipolvo 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

62 Gafas protectoras 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

63 Andamios en condiciones de seguridad 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

64 Lineas de vida 129 días vie 14/01/11 mié 13/07/11

65 Equipamiento 81 días mié 06/04/11 mié 27/07/11

66 Mascarillas con filtro 81 días mié 06/04/11 mié 27/07/11

67 Gafas antiproyecciones 81 días mié 06/04/11 mié 27/07/11

68 Guantes de cuero 81 días mié 06/04/11 mié 27/07/11

69 Acabados 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

70 Proteccion huecos ventanas 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

71 Arnés de seguridad 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

72 Cinturón porta-herramientas 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

73 Gafas antiproyecciones 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

74 Andamios en condiciones seguridad 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

75 Mandil de cuero 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

76 Guantes de cuero 150 días jue 30/12/10 mié 27/07/11

77 EPI'S necesarios en toda la obra 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

78 Casco de seguridad 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

79 Calzado de seguridad 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

80 Chaleco reflectante 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

81 Ropa de trabajo 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11
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