Id [Nombre de tarea ‘ Duracion ‘ Comienzo ’redecesovas‘ Fin
ago '09 [sep '09 oct ‘09 hov ‘09 ene 10 feb 10 [mar 10 labr 10 [may 10 fjun 10 fjut 10 [ago '10 lsep 10 bct 10 Inov 10 kne 11 lfeb 11 Imar 11 abr'11 [may 11 fjun 11 jul "1 lago 11
1 |PFC: EDIFICIO 42 VIVIENDAS EN ALBAL (VALENCIA) 475dias  jue 01/10/09 mié 27/0711 | PFC: EDIFICIO 42 VIVIENDAS EN ALBAL (VALENCIA) V/ Y 475 dias
2 Actuaciones previas 4 dias jue 01/10/09 mar 06/10/09 Actuaciones previas Ve==y 4 dias f f f f f f f
3 Vallado solar 1 dia jue 01/10/09 jue 01/10/09 ! ! ! ! ! ! !
4 Instalaciones provisionales de obra 3 dias vie 02/10/09 3 mar06/10/09 Instalaciones provis f f f f I I
5 Movimiento de Tierras 15dias | mié 07/10/09 mar 27/10/09 ! ! ! ! ! !
6 Vaciado sétano 15dias  mié 07/10/09 4 mar27/10009 1 1 : : : :
7 Cimentacion 121 dias ié 28/10/09 14/04/10 v ¥ 121 dias
8 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 35 dias mié 28/10/09 mar 15/12/09 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 ¥ = iy 35dias f f f f f f
9 Replanteo y excavacion bataches 2dias mié 28/10/09 6 jue 29/10/09 Replanteo y excavacion bataches a ﬁ dias ! ! ! ! ! !
10 Impermeabilizacion muros 2 dias vie 30/10/09 9 lun02/11/09 Impermeabilizacion muros %2 dias ! ! ! ! ! !
11 Colocacion armado muros 4 dias mar 03/11/09 10 vie 06/11/09 Colocacion armado muros ! ! ! ! ! !
12 Encofrado muros 2 dias lun 09/11/09 11 mar 10/11/09 ! ! ! ! ! ! !
13 Hormigonado muros 2dias mié 11/11/09 12 jue12/11/09 : : : : : : :
14 Desencofrado muros 2 dias lun 14/12/09  3FC+21dias  mar 15/12/09 | | | | | | |
15 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 35dias | vie 13/11/09 jue 31/12/09 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 ¥ 35 dias ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
16 Replanteo y excavacion bataches 2 dias vie 13/11/09 13 lun 16/11/09 ; Replanteo y excavacion bataches ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
17 Impermeabilizacion muros 2dias mar 17/11/09 16 mié 18/11/09 | Impermeabilizacion muros | | | | | |
18 Colocacién armado muros 4 dias jue 19/11/09 17 mar 24/11/09 I Colocacion armado muros 4 dias I I I I I I
19 Encofrado muros 2dias mié 25/11/09 18 jue 26/11/09 | | Encofrado muros {2 dias | | | | | |
20 Hormigonado muros 2 dias vie 27/11/09 19 lun 30/11/09 Hormigonado muros (23
21 Desencofrado muros 2dias mié 30/12/09 OFC+21dias  jue 31/12/09 : : Desencofrado muros S 2 dias : : : : :
22 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 1 35 dias mar 01/12/09 lun 18/01/10 | Muros por bataches a'ternos. Cara oeste-Fase 1 ¥ ' y 35 dias | | | | |
23 Replanteo y excavacion bataches 2dias mar 01/12/09 20 mié 02/12/09 | Replanteo y excavacion bataches &2 dias | | | | | |
24 Impermeabilizacién muros 2 dias jue 03/12/09 23 vie 04/12/09 | | Impermeabilizacion muros dias | | | | | |
25 Colocacién armado muros 4 dias lun 07/12/09 24 jue 1012109 | | Colocacién armado muros 4 dias | | | | | |
26 Encofrado muros 2 dias vie 11/12/09 25 lun 14/12/09 | | Encofrado muros 2 dias | | | | | |
27 Hormigonado muros 2dias mar 15/12/09 26 mié 16/12/09 | | i muros -2 di ; | | | | |
28 Desencofrado muros 2 dias vie 15/01/10 7FC+21 dias  lun 18/01/10 | | Desencofrado muros@ 2dias | | | | |
29 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 2 35dias | jue 17/12/09 mié 03/02/10 | Muros por bataches alternos. Cara Fase 2 V& - ==y 35 dias | | | |
30 Replanteo y excavacion bataches 2 dias jue 17/12/09 27 vie 18/12/09 | | Replanteo y excavacion bataches g | | | | |
31 Impermeabilizacion muros 2dias lun 21/12/09 30 mar22/12/09 | | Impermeabilizacion muros | | | | |
32 Colocacion armado muros 4 dias mié 23/12/09 31 lun 28/12/09 | | Colocacién armado muros | | | | |
33 Encofrado muros 2dias mar 29/12/09 32 mié 30/12/09 | | Encofrado muros | | | | |
34 Hormigonado muros 2 dias jue 31/12/09 33 vie 01/01/10 | | - | | | |
35 Desencofrado muros 2dias mar 02/02/10 4FC+21 dias  mié 03/02/10 | | | Desencofrado muros g 2 dias | | | |
36 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 35 dias lun 04/01/10 vie 19/02/10 | | Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 iy 35 dias | | | |
37 Replanteo y excavacion bataches 2 dias lun 04/01/10 34 mar 05/01/10 | | Replanteo y excavacion bataches %2-2 dias i | | | |
38 Impermeabilizacién muros 2dias mié 06/01/10 37 jue 07/01/10 | | Impermeabilizacion muros | | | | |
39 Colocacion armado muros 4dias vie 08/01/10 38 mié 13/01/10 I I Colocacion armado muros 4 dias I i i i i
40 Encofrado muros 2 dias jue 14/01/10 39  vie 15/01/10 | | Encoftado muros dias | | | | |
M Hormigonado muros 2dias lun 18/01/10 40 mar 19/01/10 i i 2 di I i i i i
42 Desencofrado muros 2dias jue 18/02/10 1FC+21dias  vie 19/02/10 | | | Desencofrado murosﬁ 2 dias | | | |
43 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 2 35dias | mié 200110 mar 09/03/10 i T Muros por bataches alternos. Cara Fase 2 ¥ 35 dias T T T T
44 Replanteo y excavacion bataches 2 dias mié 20/01/10 41 jue 21/01/10 | | Replanteo y excavacion bataches g | | | | |
45 Impermeabilizacion muros 2dias vie 22/01/10 44 lun 25/01/10 I I Impermeabilizacion muros 2 dias T T T T
46 Colocacién armado muros. 4 dias mar 26/01/10 45 vie 29/01/10 ! | Coldcacién armado muros | | | |
47 Encofrado muros 2 dias lun 01/02/10 46 mar 02/02/10 I I I I I T T
48 Hormigonado muros 2 dias mié 03/02/10 47 jue 04/02/10 | | | | ! ! !
49 Desencofrado muros 2dias 1un 08/03/10 8FC+21 dias  mar 09/03/10 ! ! ! T T T T
50 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 1 35 dias vie 05/02/10 jue 25/03/10 ! ! Muros por bataches alternos. Cara este-Fase' 1 ¥ ¥y 35 dias ! ! ! !
51 Replanteo y excavacion bataches 2dias vie 05/02/10 48 lun 08/02/10 ! ! Réplanteo y excavacion bataches 2 dias f ! ! !
52 Impermeabilizacién muros 2 dias mar 09/02/10 51 mié 10/02/10 ! ! Impermeabilizacién muros ! ! ! !
53 Colocacion armado muros 4dias jue 11/02/10 52 mar 16/02/10 f f Colocacion armado muros dias f f f f
54 Encofrado muros 2 dias mié 17/02/10 53  jue 18/02/10 ! ! ! Encofrado muros 2 dias ! ! ! !
55 Hormigonado muros 2 dias vie 19/02/10 54 lun 22/02/10 f f f i muros f f f f
56 Desencofrado muros 2 dias mié 24/03/10 5FC+21 dias  jue 25/03/10 ! ! ! ! ! ! ! !
57 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 35dias | mar 23/02/10 lun 12/04/10 ! ! | Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 ¥ 35dias f f f f
58 Replanteo y excavacion bataches 2 dias mar 23/02/10 55  mié 24/02/10 ! ! ! Replanteo y excavacion bataches ! ! ! !
59 Impermeabilizacion muros 2 dias jue 25/02/10 58 vie 26/02/10 ! ! ! Impefmeabilizacion muros ! ! t t
60 Colocacién armado muros 4 dias lun 01/03/10 59  jue 04/03/10 ! ! ! Colocacion armado muros ! ! ! !
61 Encofrado muros 2dias vie 05/03/10 60  lun 08/03/10 : : : ‘ Encofrado muros : : : :
62 Hormigonado muros 2 dias mar 09/03/10 61 mié 10/03/10 | | | | @ | | ' '
63 Desencofrado muros 2dias vie 09/04/10 2FC+21 dias  lun 12/04/10 | | | | Desencofrado muros 2dias ‘ ‘ ‘ ‘
64 Cimentacion zapatas 25 dias jue 11/03/10 mié 14/04/10 ; ; ; ; Cil ion zapatas W Yy 25 dias ‘ ‘ ‘ '
65 Hormigon de regularizacion 2dias jue 11/03/10 62 vie 12/03/10 | | | | Hormigén de regularizacién -2 dias | | ‘ ‘
66 Replanteo armuduras 1dia lun 15/03/10 65  lun 15/03/10 I I I I Replanteo armuduras &1 dia I I , ,
67 Colocacién armaduras 15dias  mar 16/03/10 66 lun 05/04/10 | | | | Colocacion armaduras | | | |
68 Hormigonado 2 dias mar 06/04/10 67 mié 07/04/10 | | | | | | | |
69 Solera de hormigon 5 dias jue 08/04/10 68 mié 14/04/10 | | | | Solera de hormigon 5 dias | | | |
70 Estrucutura 131 dias jue 15/04/10 jue 14/10/10 | | | | V ' ¥y 131 dias | | |
7 Forjado Planta baja s6dias  jue 15/04/10 jue 01/07/10 | | | | Forjado Planta baja V= ¥ 56 dias | | | |
72 Soportes 15 dias jue 15/04/10 69  mié 05/05/10 | | | | Soportes | | | |
73 Encofrado forjados 6 dias jue 06/05/10 72 jue 13/05/10 | | | | Encofrado forjados 6 dias | | | |
74 Montaje 10 dias vie 14/05/10 73 jue 27/05/10 | | | | Montaje 10 dias | | | |
75 Hormigonado 2dias vie 28/05/10 74 lun31/05/10 | | | | i 2 di; | | | |
76 Desencofrado 2 dias mié 30/06/10 '5FC+21dias  jue 01/07/10 | | | | Desencofrado ﬁ 2dias | | | |
77 Forjado Planta Primera 41dias | mar 01/06/10 mar 27/07/10 | | | | Forjado Planta Primera V& ¥ 41dias | | | |
78 Soportes 7 dias mar 01/06/10 75  mié 09/06/10 | | | | Soportes £ | | | |
79 Encofrado forjados 4 dias jue 10/06/10 78 mar 15/06/10 | | | | Encofrado forjados 4 dias | | | |
80 Montaje 7 dias mié 16/06/10 79  jue 24/06/10 | | | | Montaje 7 dias | | | |
81 Hormigonado 1dia vie 25/06/10 80 vie 25/06/10 | | | | i diz | | | |
82 Desencofrado 1dia mar 27/07/10 1FC+21dias  mar 27/07/10 | | | | Desencofrado % 1 dia | | | |
83 Forjado Planta Segunda 41dias | lun 28/06/10 lun 23/08/10 | | | | Forjado Planta Segunda ¥ 41dias | | | |
84 Soportes 7 dias lun 28/06/10 81 mar 06/07/10 | | | | Soportes 7 dias | | | |
85 Encofrado forjado 4 dias mié 07/07/10 84 lun12/07/10 | I I I Encofrado forjado i i | |
86 Montaje 7 dias mar 13/07/10 85  mié 21/07/10 | | | | Montaje 7 dias | | | |
87 Hormigonado 1dia jue 22/07/10 86 jue 22/07/10 I I I I i i I I I I
88 Desencofrado 1dia lun 23/08/10 7FC+21 dias  lun 23/08/10 | | | | Desencofrado t 1dia | | | |
89 Forjado Planta Tercera 41dias | vie 23/07/10 vie 17/09/10 i i i i Yy 41dias | i i i
90 Soportes 7 dias vie 23/07/10 87 lun 02/08/10 | | | | | | | |
91 Encofrado forjado 4dias mar 03/08/10 90  vie 06/08/10 i i i i T T T T
92 Montaje 7 dias lun 09/08/10 91 mar 17/08/10 ! ! ! ! | | | |
93 Hormigonado 1dia mié 18/08/10 92 mié 18/08/10 [ [ [ [ [ [ I I
94 Desencofrado 1 dia vie 17/09/10 13FC+21 dias  vie 17/09/10 ! ! ! ! Desencofrado % 1 dia | | | |
95 Forjado Planta Azotea 41 dias jue 19/08/10 jue 14/110/10 I I I I Forjado Planta Azoteh V2 ¥y 41 dias T T T
% Vigas 7 dias jue 19/08/10 93 vie 27/08/10 ! ! ! ! Vigas & ! ! ! !
97 Encofrado 4dias lun 30/08/10 96 jue 02/09/10 ! ! ! ! Encofrado 4 dias T T T T
98 Montaje 7 dias vie 03/09/10 97 lun 13/09/10 ! ! ! ! Montaje g 7 dias ! ! ! !
99 Hormigonado 1 dia mar 14/09/10 98 mar 14/09/10 ! ! ! ! i 1 di I ! T T
100 Desencofrado 1 dia jue 14/1010 9FC+21 dias  jue 14/10110 ! ! ! ! Desencofrado x 1 dia ! ! !
101 | Cubiertas 13dias | mié 15/09/10 99 vie 01/10/10 ! ! ! f Cubiertas 13 dias f f f
102 Azotea transitable patio 10dias | mié 15/09/10 mar 28/09/10 ! ! ! ! Azotea transitable patio V——y 110 dias ! ! !
103 Hormigén celular 2 dias mié 15/09/10 jue 16/09/10 f f f f Hormigon celular f f f f
104 Remate sdias  vie 17/09/10 103 mar28/09/10 ! ! ! ! Remate g 8 dias ! ! !
105 Azotea transitable cubierta 13 dias 15/09/10 vie 01/10/10 ! ! ! ! Azotea transitable cubierta by 13 dias ! ! !
106 Hormigén celular 3 dias mié 15/09/10 vie 17/09/10 ! ! ! ! Hormigén celular ! ! ! !
107 Remate 10 dias lun 20/09/10 106 vie 01/10/10 ! ! ! ! Remate 10 dias ! ! !
108 Azotea no transitable caseton 4 dias lun 20/09/10 jue 23/09/10 ! ! ! ! Azotea no transitable casetén ! ! !
109 Hormigon celular 1dia lun 20/09/10 106 lun 20/09/10 : : : : Hormigén celular : : :
110 Remate 3dias mar 21/09/10 109 jue 23/09/10 | | | | Remate §§ 3 dia: ' ' '
111 | Albanileria 65dias | mar 21/09/10 lun 20/12/10 | | | | fileria Vg v 65dias ‘ ‘
12 Fachada Aplacado 40 dias mar 21/09/10 109 lun 15/11/10 ; ; ; ; Fachada Aplacad 40 dias ‘ ‘ ‘
113 Medianera y Patios 37dias | mar21/09/10 1126C mié 10/11/10 | | | | Medianera y Patio: 37.d) | | |
114 Montantes metalicos y una hoja de placa de yeso laminado 28 dias jue 11/11/10 113 lun 20/12/10 I I I I Montantes metalicos Y una hoja de placa de yeso Jaminado : fﬂ dias \ |
115 | Instalaciones 134dias | mar 21/12110 114 vie 24/06/11 | | | | | | i v - ¥ 134 dias
116 Fontaneria y saneamiento 18 dias mar 21/12/10 jue 13/01/11 | | | | | Fonlaner,’a y i v iy 18 dias | |
17 Instalacion general fontaneria y saneamiento 7 dias mar 21/12/10 114 mié 29/12/10 | | | | | geheral riay i | |
118 Instalacién viviendas fontaneria y saneamiento fidias  jue30/12/10 117 jue 13/01/11 | | | | | viviendas iay 3 11 dias . .
119 Colocacion placas solares 2dias jue 30/12/10 117 vie 3112/10 | | | | | Colocacién placag | |
120 Ventilacion 4 dias jue 3012110 mar 04/01/11 | | | | | | i | |
121 Instalacion general ventilacion 1dia jue 30/12/10 117 jue 30/12/10 | | | | | ) general | |
122 Instalacién viviendas ventilacion 2 dias vie 3112/10 121 lun 03/01/11 | | | | | acion viviendas | |
123 Colocacién aparatos ventilacion 1dia mar 04/01/11 122 mar 04/01/11 | | | | | o aparatot | |
124 Eléctrica y telecomunicaciones 126 dias vie 31/12/10 vie 24/06/11 | | | | | Eléctrica y i - ¥ 126 dias
125 Instalacion general electrica-teleco 5 dias vie 31/12/10 121 jue 06/01/11 | | | | | i6n general electrica-tel | |
126 Instalacién vivienda eléctrica-teleco 10 dias vie 07/01/11 125 jue 20/01/11 | | | | | stalacion vivi éctri | |
127 Colocacion mecanismos eléctricos-teleco 5 dias lun 20/06/11 143 vie 24/06/11 | | | | | | | | C leco | 5dias
128 Calefaccion y climatizacioon 121 dias vie 07/01/11 vie 24/06/11 | | | | | | G i6 limatizacioén W - y 121 dias
129 ion viviendas ion y ventilacio 5 dias vie 07/01/11 125 jue 13/01/11 | | | | | viviendas ib y ventilacio 5 dias | |
130 Colocacién aparatos calefaccion y ventilacion 5 dias lun 20/06/11 143 vie 24/06/11 | | | | | | | | Ce ion aparatos iony ilacio ) 5 dias
131 Revestimientos 129dias | mar 21/12110 113 vie 17/06/11 | | | | | | imi ¢ - v [129 dias |
132 Fratasado en sétano 4 dias vie 14/01/11 129 mié 19/01/11 | | | | | | dias | |
133 Pavimento ceramico vivendas 15dias | mar21/12/10 114 lun10/01/11 | | I I | Pavimento ceramico vivendas i i
134 Colocacion segunda hoja de placa de yeso 30 dias vie 21/01/11 126 jue 03/03/11 | | | | | | Colocacion segunda hoja de placa de yeso 30 dias | |
135 Pavimento sala maquinas y ascensores 1dia jue 20/01/11 132 jue 20/01/11 I I I I I sala i i
136 Pavimento gres zonas humedaas 5 dias vie 21/01/11 135 jue 27/01/11 | | | | | Pavimento gres|zonas himedaas 5 dias | |
137 Pavimento de méarmol en zonas comunes 5 dias vie 28/01/11 136 jue 03/02/11 i i i i i Pavimento de marmol en zonas comunes 5 dias i i
138 Alicatados 12 dias mié 09/03/11 145 jue 24/03/11 | | | | | | Alicatad |
139 Enfoscados 12 dias mié 09/03/11 138CC. jue 24/03/11 i i i i T T Enfoscad T
140 Falso techo continuo 18 dias vie 25/03/11 139 mar 19/04/11 ! ! ! ! | | Fal. |
141 Falso techo registrable 5 dias mié 20/04/11 140 mar 26/04/11 [ [ [ [ [ [ I
142 Guarnecidos 20 dias mié 27/04/11 141 mar 24/05/11 ! ! ! ! ! | |
143 Pinturas 18 dias mié 25/05/11 142 vie 17/06/11 I I I I I I Pinturas T
144 | Equipamiento 87dias vie 04/03/11 lun 04/07/11 ! ! ! ! ! ! ipami v =y 87 dias
145 Colocacion baieras 3dias vie 04/03/11 134 mar 08/03/11 ! ! ! ! ! ! Colocacion bafieras @Js dias T T
146 Muebles de cocina 3 dias lun 20/06/11 143 mié 22/06/11 ! ! ! ! ! ! ! Muebles de cocina |
147 Colocacion resto de sanitarios y griferia 8 dias jue 23/06/11 146 lun 04/07/11 ! ! ! ! ! ! ! Colocacion resto de sanitarios y griferja 8dias
148 | Cerrajeria 167dias | jue 11/11/10 vie 01/07/11 ! ! ! ! ! Cerrajer - - sy 167 dias
149 Cerrajeria exterior 10 dias jue 11/11/10 113 mié 24/11/10 f f f f f Cerrajerih exterior f f f
150 Cerrajeria interior 10 dias lun 20/06/11 143 vie 01/07/11 ! ! ! ! ! ! ! Cerrajeria interior | 10 dias
151 | Carpinteria 163dias | mar 16/11/10 jue 30/06/11 f f f f f c v = = ¥ 163 dias
152 Carpinteria exterior dias | mar16/11/10 112 mar23i1/10 ! ! ! ! ! Carpifteria exterior ! ! !
153 Carpinteria interior 9 dias lun 20/06/11 143 jue 30/06/11 ! ! ! ! ! ! ! Carpinteria interior | 9 dias
154 | Acristalamiento 8dias | vie 01/07/11 mar 12/07/11 ! ! ! ! ! ! ! Acristalamiento 8 dias
155 Acristalamiento 8dias vie 01/07/11 153 mar 12/07/11 ! ! ! ! ! ! ! Acristalamiento 8 dias
156 Colocacion ascensor y equipamiento 6 dias mié 13/07/11 mié 20/07/11 ! ! ! ! ! ! ! Colocacion ascensor y equipamiento 6 dias
157 Golocacion ascensor y equipamiento 6 dias mié 13/07/11 155 mié 20/07/11 : : : : : : : Colocacién ascensor y equipamiento 6 dias
158 Limpieza final 5 dias jue 21/07/11 mié 27/07/11 | | | | | | | | Limpieza final 5 dias
159 Limpieza 5 dias jue 21/07/11 157 mié 27/07/11 | | | | | | | | Limpieza 5 dias
i ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | |
— ! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | |
[— | | | | | | | |
| | | | | | | |
[— I I I I I I I I
| | | | | | | |
[— I I I I I I I I
| | | | | | | |
1 1 1 1 1 1 1 1
| | | | | | | |
! ! ! ! ! ! ! !
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
I I I I I I I I
| | | | | | | |
I I I I I I I I
| | | | | | | |
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