Id  |Nombre de tarea Duracion Comienzo Fin Predecesoras tri 4, 2009 tri 1, 2010 tri 2, 2010 tri 3, 2010 tri 4, 2010 tri 1, 2011 tri 2, 2011 tri 3, 2011 tri 4, 2011
sep oct | nov | dic ene feb | mar abr | may | jun jul [ ago [ sep oct | nov | dic ene | feb | mar abr | may | jun jul [ ago [ sep oct nov

| Protecclones generales e Indlviduales de obra 475dlas) jue 01/10/08 mié 27/07/11 P

2 Vallado solar 475 dias jue 01/10/09  mié 27/07/11 e S Vallado sdjlar

3 Instalaciones provisionales de obra 475 dias jue 01/10/09  mié 27/07/11 LG L Instalaciones provisionales de obra
4 |Movimiento de tierras 15 dias jue 01/10/09 mié 21/10/09

5 Vaciado del sétano 15 dias jue 01/10/09 mié 21/10/09

6 Sefalizacion, balizamiento y vallado perimetral 15 dias jue 01/10/09  mié 21/10/09 $enalizacion, balizamiento y vallado perimetral

7 Mascarilla antipolvo 15 dias jue 01/10/09  mié 21/10/09 @ Mascarilla antipolvo

8 Gafas antiproyecciones 15 dias jue 01/10/09  mié 21/10/09 @ Gafas antiproyecciones

9 |Cimentacion 121 dias mié 28/10/09 mié 14/04/10 4 -  ___

10 | Muros por bataches alternos (4 caras) 119dias  mié 28/10/09  Iun 12/04/10 —_———

11 Lineas de vida 119dias  mié 28/10/09  lun 12/04/10 ey Lineas de vida

12 Protectores de armaduras 119 dias mié 28/10/09  lun 12/04/10 ﬁ Protectores de armaduras

13 Plataforma coronacion del muro 119 dias mié 28/10/09  lun 12/04/10 ﬁ Plataforma coronacion del muro

14 Gafas antiproyecciones 119 dias mié 28/10/09  lun 12/04/10 ﬁ Gafas antiproyecciones

15 Cimentacion zapatas 25 dias jue 11/03/10 mié 14/04/10

16 Protectores de armaduras 25 dias jue 11/03/10  mié 14/04/10 rotectores de armadura

17 Acotacién zonas de trabajo no hormigonadas 25 dias jue 11/03/10  mié 14/04/10 ﬁ cotacion zonas de trabajo no hormigonadas

18 |Estructura 131 dias jue 15/04/10  jue 14/10/10 15

19 Mastiles con cables fiadores 131 dias jue 15/04/10  jue 14/10/10 Mastiles con cables fiadores

20 Mallazo proteccién de huecos 131 dias jue 15/04/10  jue 14/10/10 Mallazo proteccion de huecos

21 Horcas 131 dias jue 15/04/10  jue 14/10/10 Horcas

22 Barandillas 131 dias jue 15/04/10  jue 14/10/10 Barandillas

23 Marquesina de seguridad 131 dias jue 15/04/10  jue 14/10/10 Marquesina de seguridad

24  |Cubiertas 13 dias  mié 15/09/10  vie 01/10/10 g

25 Guantes de goma 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 Guantes de goma

26 Arnés de seguridad 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 ﬁ Arnés de seguridad

27 Calzado de cuero 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 ﬁ Calzado de cuero

28 Polainas de cuero 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 ﬁ Polainas de cuero

29 Mandil de cuero 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 ﬁ Mandil de cuero

30 Linea de vida 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 ﬁ Linea de vida

31 Barandillas 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 ﬁ Barandillas

32 Sefalizacién peligro gas para bituminosos 13 dias mié 15/09/10  vie 01/10/10 ﬁ Sefalizacion peligro gas para bituminosos

33 |Cerramientos 40 dias mar 21/09/10  lun 15/11/10

34 Arnés de seguridad 40 dias mar 21/09/10  lun 15/11/10 Arnés de seguridad
35 Cables seguridad entre pilares 40 dias mar 21/09/10  lun 15/11/10 Cables seguriJad entre pilares
36 Andamios en condiciones de seguridad 40 dias mar 21/09/10  lun 15/11/10 Andamios en condiciones de seguridad
37 |Particiones 28 dias jue 11/11/10  lun 20/12/10
38 Mallazo electrosoldados proteccién huecos 28 dias jue 11/11/1C  lun 20/12/10 llazo electrosoldados proteccion huecos
39 Barandillas 28 dias jue 11/11/1C  lun 20/12/10 U Barandillas
40 Redes verticales proteccion huecos 28 dias jue 11/11/1C  lun 20/12/10 U Redes verticales proteccion huecc
41 |Instalaciones 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 37
42 Gafas antiproyecciones 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 5afas antiproyecciones
43 Guantes de cuero 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ uantes de cuero
44 Guantes de goma o PVC 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ uantes de goma o PVC
45 Gafas soldador ayudante 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ afas soldador ayudante
46 Yelmo de soldador 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ elmo de soldador
47 Mandil de cuero 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ andil de cuero
48 Manoplas de cuero 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ anoplas de cuero
49 Pantalla de mano de soldador 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ antalla de mano de soldador

50 Herramientas aislantes 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ erramientas aislante

51 Comprobadores de tension 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ omprobadores de tension

52 Cinturén porta-herramientas 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ inturén porta-herramientas

53 Arnés de seguridad en caso necesario 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ rnés de seguridad en caso necesario
54 Sefalizacién 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ efalizacion

55 Andamios en condiciones de seguridad 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ ndamios en condiciones de seguridad
56 Herramientas en condiciones de seguridad 134 dias mar 21/12/10  vie 24/06/11 ﬁ erramientas en condiciones de seguridad
57 |Revestimientos 129 dias vie 14/01/11  mié 13/07/11
58 Guantes de goma o PVC 129 dias vie 14/01/11  mié 13/07/11 Guantes de goina o PVC
59 guantes de cuero 129 dias vie 14/01/11  mié 13/07/11 ﬁ guantes de qu:o
60 Arnés de seguridad 129 dias vie 14/01/11  mié 13/07/11 ﬁ Arnés de seguridad
61 Mascarilla antipolvo 129 dias vie 14/01/11  mié 13/07/11 ﬁ Mascarilla antipolvo
62 Gafas protectoras 129 dias vie 14/01/11  mié 13/07/11 ﬁ Gafas protectoras
63 Andamios en condiciones de seguridad 129 dias vie 14/01/11  mié 13/07/11 ﬁ Andamios en cpndiciones de seguridad
64 Lineas de vida 129dias  vie 14/01/11  mié 13/07/11 s | ineas de vida
65 |Equipamiento 81 dias mié 06/04/11  mié 27/07/11 ﬁ
66 Mascarillas con filtro 81 dias mié 06/04/11  mié 27/07/11 Mascarillas con filtro
67 Gafas antiproyecciones 81 dias mié 06/04/11  mié 27/07/11 ﬁ Gafas antiEroyeccion es
68 Guantes de cuero 81 dias mié 06/04/11  mié 27/07/11 ﬁ Guantes de cuero
69 |Acabados 150 dias jue 30/12/10  mié 27/07/11
70 Proteccion huecos ventanas 150 dias jue 30/12/10  mié 27/07/11 Proteccion huecos ventanas
71 Arnés de seguridad 150 dias jue 30/12/10  mié 27/07/11 ﬁ Arnés de seguridad
72 Cinturon porta-herramientas 150 dias jue 30/12/10  mié 27/07/11 ﬁ Cinturdn porta-herramientas
73 Gafas antiproyecciones 150 dias jue 30/12/10  mié 27/07/11 ﬁ Gafas antiproyecciones
74 Andamios en condiciones seguridad 150 dias jue 30/12/10  mié 27/07/11 ﬁ Andamios|en condiciones seguridad
75 Mandil de cuero 150 dias  jue 30/12/10  mié 27/07/11 . Mandlil de cuero
76 Guantes de cuero 150 dias jue 30/12/10  mié 27/07/11 ﬁ Guantes de cuero
77_EPI'S necesarlos en todala obra 476dlas) jue 01/10/08 mié 27/07/11 P
78 Casco de seguridad 475 dias jue 01/10/09  mié 27/07/11 R BB EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSNSN NN §8SN§5m8m8mnSmSmnmSm8mmmSmSmmm58mm8mm8mmm"m casco de seguridad
79 Calzado de seguridad 475 dias jue 01/10/09  mié 27/07/11 R B EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8S§S§N§N§N§N§58§8§S"S"8"“8SNSNSN~~~_~_~__~_~_-__~_;....... calzado de segurida
80 Chaleco reflectante 475 dias jue 01/10/09  mié 27/07/11 R EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS—S—S—SSSSSSSSSSSSSSSSSS§SS§S8SNSN5N5N~N5N5nnN555~—.ychaleco refiectante
81 Ropa de trabajo 475 dias jue 01/10/09  mié 27/07/11 B EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS—SSSSSSSSSSSSSSSSS—S—SN—§NN—5SNSN~~~~— Bopa de trabaje
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