
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Predecesoras Fin

1 PFC: EDIFICIO 42 VIVIENDAS EN ALBAL (VALENCIA) 475 días jue 01/10/09 mié 27/07/11

2 Actuaciones previas 4 días jue 01/10/09 mar 06/10/09

3 Vallado solar 1 día jue 01/10/09 jue 01/10/09

4 Instalaciones provisionales de obra 3 días vie 02/10/09 3 mar 06/10/09

5 Movimiento de Tierras 15 días mié 07/10/09 mar 27/10/09

6 Vaciado sótano 15 días mié 07/10/09 4 mar 27/10/09

7 Cimentación 121 días mié 28/10/09 mié 14/04/10

8 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 35 días mié 28/10/09 mar 15/12/09

9 Replanteo y excavación bataches 2 días mié 28/10/09 6 jue 29/10/09

10 Impermeabilización muros 2 días vie 30/10/09 9 lun 02/11/09

11 Colocación armado muros 4 días mar 03/11/09 10 vie 06/11/09

12 Encofrado muros 2 días lun 09/11/09 11 mar 10/11/09

13 Hormigonado muros 2 días mié 11/11/09 12 jue 12/11/09

14 Desencofrado muros 2 días lun 14/12/09 13FC+21 días mar 15/12/09

15 Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 35 días vie 13/11/09 jue 31/12/09

16 Replanteo y excavación bataches 2 días vie 13/11/09 13 lun 16/11/09

17 Impermeabilización muros 2 días mar 17/11/09 16 mié 18/11/09

18 Colocación armado muros 4 días jue 19/11/09 17 mar 24/11/09

19 Encofrado muros 2 días mié 25/11/09 18 jue 26/11/09

20 Hormigonado muros 2 días vie 27/11/09 19 lun 30/11/09

21 Desencofrado muros 2 días mié 30/12/09 20FC+21 días jue 31/12/09

22 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 1 35 días mar 01/12/09 lun 18/01/10

23 Replanteo y excavación bataches 2 días mar 01/12/09 20 mié 02/12/09

24 Impermeabilización muros 2 días jue 03/12/09 23 vie 04/12/09

25 Colocación armado muros 4 días lun 07/12/09 24 jue 10/12/09

26 Encofrado muros 2 días vie 11/12/09 25 lun 14/12/09

27 Hormigonado muros 2 días mar 15/12/09 26 mié 16/12/09

28 Desencofrado muros 2 días vie 15/01/10 27FC+21 días lun 18/01/10

29 Muros por bataches alternos. Cara oeste-Fase 2 35 días jue 17/12/09 mié 03/02/10

30 Replanteo y excavación bataches 2 días jue 17/12/09 27 vie 18/12/09

31 Impermeabilización muros 2 días lun 21/12/09 30 mar 22/12/09

32 Colocación armado muros 4 días mié 23/12/09 31 lun 28/12/09

33 Encofrado muros 2 días mar 29/12/09 32 mié 30/12/09

34 Hormigonado muros 2 días jue 31/12/09 33 vie 01/01/10

35 Desencofrado muros 2 días mar 02/02/10 34FC+21 días mié 03/02/10

36 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 35 días lun 04/01/10 vie 19/02/10

37 Replanteo y excavación bataches 2 días lun 04/01/10 34 mar 05/01/10

38 Impermeabilización muros 2 días mié 06/01/10 37 jue 07/01/10

39 Colocación armado muros 4 días vie 08/01/10 38 mié 13/01/10

40 Encofrado muros 2 días jue 14/01/10 39 vie 15/01/10

41 Hormigonado muros 2 días lun 18/01/10 40 mar 19/01/10

42 Desencofrado muros 2 días jue 18/02/10 41FC+21 días vie 19/02/10

43 Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 2 35 días mié 20/01/10 mar 09/03/10

44 Replanteo y excavación bataches 2 días mié 20/01/10 41 jue 21/01/10

45 Impermeabilización muros 2 días vie 22/01/10 44 lun 25/01/10

46 Colocación armado muros 4 días mar 26/01/10 45 vie 29/01/10

47 Encofrado muros 2 días lun 01/02/10 46 mar 02/02/10

48 Hormigonado muros 2 días mié 03/02/10 47 jue 04/02/10

49 Desencofrado muros 2 días lun 08/03/10 48FC+21 días mar 09/03/10

50 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 1 35 días vie 05/02/10 jue 25/03/10

51 Replanteo y excavación bataches 2 días vie 05/02/10 48 lun 08/02/10

52 Impermeabilización muros 2 días mar 09/02/10 51 mié 10/02/10

53 Colocación armado muros 4 días jue 11/02/10 52 mar 16/02/10

54 Encofrado muros 2 días mié 17/02/10 53 jue 18/02/10

55 Hormigonado muros 2 días vie 19/02/10 54 lun 22/02/10

56 Desencofrado muros 2 días mié 24/03/10 55FC+21 días jue 25/03/10

57 Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 35 días mar 23/02/10 lun 12/04/10

58 Replanteo y excavación bataches 2 días mar 23/02/10 55 mié 24/02/10

59 Impermeabilización muros 2 días jue 25/02/10 58 vie 26/02/10

60 Colocación armado muros 4 días lun 01/03/10 59 jue 04/03/10

61 Encofrado muros 2 días vie 05/03/10 60 lun 08/03/10

62 Hormigonado muros 2 días mar 09/03/10 61 mié 10/03/10

63 Desencofrado muros 2 días vie 09/04/10 62FC+21 días lun 12/04/10

64 Cimentación zapatas 25 días jue 11/03/10 mié 14/04/10

65 Hormigón de regularización 2 días jue 11/03/10 62 vie 12/03/10

66 Replanteo armuduras 1 día lun 15/03/10 65 lun 15/03/10

67 Colocación armaduras 15 días mar 16/03/10 66 lun 05/04/10

68 Hormigonado 2 días mar 06/04/10 67 mié 07/04/10

69 Solera de hormigón 5 días jue 08/04/10 68 mié 14/04/10

70 Estrucutura 131 días jue 15/04/10 jue 14/10/10

71 Forjado  Planta baja 56 días jue 15/04/10 jue 01/07/10

72 Soportes 15 días jue 15/04/10 69 mié 05/05/10

73 Encofrado forjados 6 días jue 06/05/10 72 jue 13/05/10

74 Montaje 10 días vie 14/05/10 73 jue 27/05/10

75 Hormigonado 2 días vie 28/05/10 74 lun 31/05/10

76 Desencofrado 2 días mié 30/06/10 75FC+21 días jue 01/07/10

77 Forjado  Planta Primera 41 días mar 01/06/10 mar 27/07/10

78 Soportes 7 días mar 01/06/10 75 mié 09/06/10

79 Encofrado forjados 4 días jue 10/06/10 78 mar 15/06/10

80 Montaje 7 días mié 16/06/10 79 jue 24/06/10

81 Hormigonado 1 día vie 25/06/10 80 vie 25/06/10

82 Desencofrado 1 día mar 27/07/10 81FC+21 días mar 27/07/10

83 Forjado Planta Segunda 41 días lun 28/06/10 lun 23/08/10

84 Soportes 7 días lun 28/06/10 81 mar 06/07/10

85 Encofrado forjado 4 días mié 07/07/10 84 lun 12/07/10

86 Montaje 7 días mar 13/07/10 85 mié 21/07/10

87 Hormigonado 1 día jue 22/07/10 86 jue 22/07/10

88 Desencofrado 1 día lun 23/08/10 87FC+21 días lun 23/08/10

89 Forjado Planta Tercera 41 días vie 23/07/10 vie 17/09/10

90 Soportes 7 días vie 23/07/10 87 lun 02/08/10

91 Encofrado forjado 4 días mar 03/08/10 90 vie 06/08/10

92 Montaje 7 días lun 09/08/10 91 mar 17/08/10

93 Hormigonado 1 día mié 18/08/10 92 mié 18/08/10

94 Desencofrado 1 día vie 17/09/10 93FC+21 días vie 17/09/10

95 Forjado Planta Azotea 41 días jue 19/08/10 jue 14/10/10

96 Vigas 7 días jue 19/08/10 93 vie 27/08/10

97 Encofrado 4 días lun 30/08/10 96 jue 02/09/10

98 Montaje 7 días vie 03/09/10 97 lun 13/09/10

99 Hormigonado 1 día mar 14/09/10 98 mar 14/09/10

100 Desencofrado 1 día jue 14/10/10 99FC+21 días jue 14/10/10

101 Cubiertas 13 días mié 15/09/10 99 vie 01/10/10

102 Azotea transitable patio 10 días mié 15/09/10 mar 28/09/10

103 Hormigón celular 2 días mié 15/09/10 jue 16/09/10

104 Remate 8 días vie 17/09/10 103 mar 28/09/10

105 Azotea transitable cubierta 13 días mié 15/09/10 vie 01/10/10

106 Hormigón celular 3 días mié 15/09/10 vie 17/09/10

107 Remate 10 días lun 20/09/10 106 vie 01/10/10

108 Azotea no transitable casetón 4 días lun 20/09/10 jue 23/09/10

109 Hormigón celular 1 día lun 20/09/10 106 lun 20/09/10

110 Remate 3 días mar 21/09/10 109 jue 23/09/10

111 Albañilería 65 días mar 21/09/10 lun 20/12/10

112 Fachada Aplacado 40 días mar 21/09/10 109 lun 15/11/10

113 Medianera y Patios 37 días mar 21/09/10 112CC mié 10/11/10

114 Montantes metálicos y una hoja de placa de yeso laminado 28 días jue 11/11/10 113 lun 20/12/10

115 Instalaciones 134 días mar 21/12/10 114 vie 24/06/11

116 Fontanería y saneamiento 18 días mar 21/12/10 jue 13/01/11

117 Instalación general fontanería y saneamiento 7 días mar 21/12/10 114 mié 29/12/10

118 Instalación viviendas fontanería y saneamiento 11 días jue 30/12/10 117 jue 13/01/11

119 Colocación placas solares 2 días jue 30/12/10 117 vie 31/12/10

120 Ventilación 4 días jue 30/12/10 mar 04/01/11

121 Instalación general ventilación 1 día jue 30/12/10 117 jue 30/12/10

122 Instalación viviendas ventilación 2 días vie 31/12/10 121 lun 03/01/11

123 Colocación aparatos ventilación 1 día mar 04/01/11 122 mar 04/01/11

124 Eléctrica y telecomunicaciones 126 días vie 31/12/10 vie 24/06/11

125 Instalación general electrica-teleco 5 días vie 31/12/10 121 jue 06/01/11

126 Instalación vivienda eléctrica-teleco 10 días vie 07/01/11 125 jue 20/01/11

127 Colocación mecanismos eléctricos-teleco 5 días lun 20/06/11 143 vie 24/06/11

128 Calefacción y climatizacioón 121 días vie 07/01/11 vie 24/06/11

129 Instalación viviendas calefacción y ventilación 5 días vie 07/01/11 125 jue 13/01/11

130 Colocación aparatos calefacción y ventilación 5 días lun 20/06/11 143 vie 24/06/11

131 Revestimientos 129 días mar 21/12/10 113 vie 17/06/11

132 Fratasado en sótano 4 días vie 14/01/11 129 mié 19/01/11

133 Pavimento cerámico vivendas 15 días mar 21/12/10 114 lun 10/01/11

134 Colocación segunda hoja de placa de yeso 30 días vie 21/01/11 126 jue 03/03/11

135 Pavimento  sala máquinas y ascensores 1 día jue 20/01/11 132 jue 20/01/11

136 Pavimento gres zonas húmedaas 5 días vie 21/01/11 135 jue 27/01/11

137 Pavimento de mármol en zonas comunes 5 días vie 28/01/11 136 jue 03/02/11

138 Alicatados 12 días mié 09/03/11 145 jue 24/03/11

139 Enfoscados 12 días mié 09/03/11 138CC jue 24/03/11

140 Falso techo contínuo 18 días vie 25/03/11 139 mar 19/04/11

141 Falso techo registrable 5 días mié 20/04/11 140 mar 26/04/11

142 Guarnecidos 20 días mié 27/04/11 141 mar 24/05/11

143 Pinturas 18 días mié 25/05/11 142 vie 17/06/11

144 Equipamiento 87 días vie 04/03/11 lun 04/07/11

145 Colocación bañeras 3 días vie 04/03/11 134 mar 08/03/11

146 Muebles de cocina 3 días lun 20/06/11 143 mié 22/06/11

147 Colocación resto de sanitarios y grifería 8 días jue 23/06/11 146 lun 04/07/11

148 Cerrajería 167 días jue 11/11/10 vie 01/07/11

149 Cerrajería exterior 10 días jue 11/11/10 113 mié 24/11/10

150 Cerrajería interior 10 días lun 20/06/11 143 vie 01/07/11

151 Carpintería 163 días mar 16/11/10 jue 30/06/11

152 Carpintería exterior 6 días mar 16/11/10 112 mar 23/11/10

153 Carpintería interior 9 días lun 20/06/11 143 jue 30/06/11

154 Acristalamiento 8 días vie 01/07/11 mar 12/07/11

155 Acristalamiento 8 días vie 01/07/11 153 mar 12/07/11

156 Colocación ascensor y equipamiento 6 días mié 13/07/11 mié 20/07/11

157 Colocación ascensor y equipamiento 6 días mié 13/07/11 155 mié 20/07/11

158 Limpieza final 5 días jue 21/07/11 mié 27/07/11

159 Limpieza 5 días jue 21/07/11 157 mié 27/07/11
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Actuaciones previas 4 días

Vallado solar 1 día

Instalaciones provisionales de obra 3 días

Movimiento de Tierras 15 días

Vaciado sótano 15 días

Cimentación 121 días

Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 1 35 días

Replanteo y excavación bataches 2 días

Impermeabilización muros 2 días

Colocación armado muros 4 días

Encofrado muros 2 días

Hormigonado muros 2 días

Desencofrado muros 2 días

Muros por bataches alternos. Cara sur-Fase 2 35 días
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Encofrado muros 2 días
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Impermeabilización muros 2 días

Colocación armado muros 4 días

Encofrado muros 2 días

Hormigonado muros 2 días

Desencofrado muros 2 días

Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 1 35 días

Replanteo y excavación bataches 2 días

Impermeabilización muros 2 días

Colocación armado muros 4 días

Encofrado muros 2 días

Hormigonado muros 2 días

Desencofrado muros 2 días

Muros por bataches alternos. Cara norte-Fase 2 35 días

Replanteo y excavación bataches 2 días

Impermeabilización muros 2 días

Colocación armado muros 4 días

Encofrado muros 2 días

Hormigonado muros 2 días

Desencofrado muros 2 días

Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 1 35 días

Replanteo y excavación bataches 2 días

Impermeabilización muros 2 días

Colocación armado muros 4 días

Encofrado muros 2 días

Hormigonado muros 2 días

Desencofrado muros 2 días

Muros por bataches alternos. Cara este-Fase 2 35 días

Replanteo y excavación bataches 2 días

Impermeabilización muros 2 días

Colocación armado muros 4 días

Encofrado muros 2 días

Hormigonado muros 2 días

Desencofrado muros 2 días

Cimentación zapatas 25 días

Hormigón de regularización 2 días

Replanteo armuduras 1 día

Colocación armaduras 15 días

Hormigonado 2 días

Solera de hormigón 5 días

Estrucutura 131 días

Forjado  Planta baja 56 días

Soportes 15 días

Encofrado forjados 6 días

Montaje 10 días

Hormigonado 2 días

Desencofrado 2 días

Forjado  Planta Primera 41 días

Soportes 7 días

Encofrado forjados 4 días

Montaje 7 días

Hormigonado 1 día

Desencofrado 1 día

Forjado Planta Segunda 41 días

Soportes 7 días

Encofrado forjado 4 días

Montaje 7 días

Hormigonado 1 día

Desencofrado 1 día

Forjado Planta Tercera 41 días

Soportes 7 días

Encofrado forjado 4 días

Montaje 7 días

Hormigonado 1 día

Desencofrado 1 día

Forjado Planta Azotea 41 días

Vigas 7 días

Encofrado 4 días

Montaje 7 días

Hormigonado 1 día

Desencofrado 1 día

Cubiertas 13 días

Azotea transitable patio 10 días

Hormigón celular 2 días

Remate 8 días

Azotea transitable cubierta 13 días

Hormigón celular 3 días

Remate 10 días

Azotea no transitable casetón 4 días

Hormigón celular 1 día

Remate 3 días

Albañilería 65 días

Fachada Aplacado 40 días

Medianera y Patios 37 días

Montantes metálicos y una hoja de placa de yeso laminado 28 días

Instalaciones 134 días

Fontanería y saneamiento 18 días

Instalación general fontanería y saneamiento 7 días

Instalación viviendas fontanería y saneamiento 11 días

Colocación placas solares 2 días

Ventilación 4 días

Instalación general ventilación 1 día

Instalación viviendas ventilación 2 días

Colocación aparatos ventilación 1 día

Eléctrica y telecomunicaciones 126 días

Instalación general electrica-teleco 5 días

Instalación vivienda eléctrica-teleco 10 días

Colocación mecanismos eléctricos-teleco 5 días

Calefacción y climatizacioón 121 días

Instalación viviendas calefacción y ventilación 5 días

Colocación aparatos calefacción y ventilación 5 días

Revestimientos 129 días

Fratasado en sótano 4 días

Pavimento cerámico vivendas 15 días

Colocación segunda hoja de placa de yeso 30 días

Pavimento  sala máquinas y ascensores 1 día

Pavimento gres zonas húmedaas 5 días

Pavimento de mármol en zonas comunes 5 días

Alicatados 12 días

Enfoscados 12 días

Falso techo contínuo 18 días

Falso techo registrable 5 días

Guarnecidos 20 días

Pinturas 18 días

Equipamiento 87 días

Colocación bañeras 3 días

Muebles de cocina 3 días

Colocación resto de sanitarios y grifería 8 días

Cerrajería 167 días

Cerrajería exterior 10 días

Cerrajería interior 10 días

Carpintería 163 días

Carpintería exterior 6 días

Carpintería interior 9 días

Acristalamiento 8 días

Acristalamiento 8 días

Colocación ascensor y equipamiento 6 días

Colocación ascensor y equipamiento 6 días

Limpieza final 5 días

Limpieza 5 días
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