Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**Protecciones generales e individuales de obra**	**475 días**	**jue 01/10/09**	**mié 27/07/11**	
2	Vallado solar	475 días	jue 01/10/09	mié 27/07/11	
3	Instalaciones provisionales de obra	475 días	jue 01/10/09	mié 27/07/11	
4	**Movimiento de tierras**	**15 días**	**jue 01/10/09**	**mié 21/10/09**	
5	**Vaciado del sótano**	**15 días**	**jue 01/10/09**	**mié 21/10/09**	
6	Señalización, balizamiento y vallado perimetral	15 días	jue 01/10/09	mié 21/10/09	
7	Mascarilla antipolvo	15 días	jue 01/10/09	mié 21/10/09	
8	Gafas antiproyecciones	15 días	jue 01/10/09	mié 21/10/09	
9	**Cimentación**	**121 días**	**mié 28/10/09**	**mié 14/04/10**	4
10	**Muros por bataches alternos (4 caras)**	**119 días**	**mié 28/10/09**	**lun 12/04/10**	
11	Lineas de vida	119 días	mié 28/10/09	lun 12/04/10	
12	Protectores de armaduras	119 días	mié 28/10/09	lun 12/04/10	
13	Plataforma coronación del muro	119 días	mié 28/10/09	lun 12/04/10	
14	Gafas antiproyecciones	119 días	mié 28/10/09	lun 12/04/10	
15	**Cimentación zapatas**	**25 días**	**jue 11/03/10**	**mié 14/04/10**	
16	Protectores de armaduras	25 días	jue 11/03/10	mié 14/04/10	
17	Acotación zonas de trabajo no hormigonadas	25 días	jue 11/03/10	mié 14/04/10	
18	**Estructura**	**131 días**	**jue 15/04/10**	**jue 14/10/10**	15
19	Mástiles con cables fiadores	131 días	jue 15/04/10	jue 14/10/10	
20	Mallazo protección de huecos	131 días	jue 15/04/10	jue 14/10/10	
21	Horcas	131 días	jue 15/04/10	jue 14/10/10	
22	Barandillas	131 días	jue 15/04/10	jue 14/10/10	
23	Marquesina de seguridad	131 días	jue 15/04/10	jue 14/10/10	
24	**Cubiertas**	**13 días**	**mié 15/09/10**	**vie 01/10/10**	
25	Guantes de goma	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
26	Arnés de seguridad	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
27	Calzado de cuero	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
28	Polainas de cuero	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
29	Mandil de cuero	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
30	Linea de vida	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
31	Barandillas	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
32	Señalización peligro gas para bituminosos	13 días	mié 15/09/10	vie 01/10/10	
33	**Cerramientos**	**40 días**	**mar 21/09/10**	**lun 15/11/10**	
34	Arnés de seguridad	40 días	mar 21/09/10	lun 15/11/10	
35	Cables seguridad entre pilares	40 días	mar 21/09/10	lun 15/11/10	
36	Andamios en condiciones de seguridad	40 días	mar 21/09/10	lun 15/11/10	
37	**Particiones**	**28 días**	**jue 11/11/10**	**lun 20/12/10**	
38	Mallazo electrosoldados protección huecos	28 días	jue 11/11/10	lun 20/12/10	
39	Barandillas	28 días	jue 11/11/10	lun 20/12/10	
40	Redes verticales protección huecos	28 días	jue 11/11/10	lun 20/12/10	
41	**Instalaciones**	**134 días**	**mar 21/12/10**	**vie 24/06/11**	37
42	Gafas antiproyecciones	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
43	Guantes de cuero	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
44	Guantes de goma o PVC	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
45	Gafas soldador ayudante	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
46	Yelmo de soldador	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
47	Mandil de cuero	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
48	Manoplas de cuero	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
49	Pantalla de mano de soldador	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
50	Herramientas aislantes	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
51	Comprobadores de tensión	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
52	Cinturón porta-herramientas	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
53	Arnés de seguridad en caso necesario	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
54	Señalización	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
55	Andamios en condiciones de seguridad	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
56	Herramientas en condiciones de seguridad	134 días	mar 21/12/10	vie 24/06/11	
57	**Revestimientos**	**129 días**	**vie 14/01/11**	**mié 13/07/11**	
58	Guantes de goma o PVC	129 días	vie 14/01/11	mié 13/07/11	
59	guantes de cuero	129 días	vie 14/01/11	mié 13/07/11	
60	Arnés de seguridad	129 días	vie 14/01/11	mié 13/07/11	
61	Mascarilla antipolvo	129 días	vie 14/01/11	mié 13/07/11	
62	Gafas protectoras	129 días	vie 14/01/11	mié 13/07/11	
63	Andamios en condiciones de seguridad	129 días	vie 14/01/11	mié 13/07/11	
64	Lineas de vida	129 días	vie 14/01/11	mié 13/07/11	
65	**Equipamiento**	**81 días**	**mié 06/04/11**	**mié 27/07/11**	
66	Mascarillas con filtro	81 días	mié 06/04/11	mié 27/07/11	
67	Gafas antiproyecciones	81 días	mié 06/04/11	mié 27/07/11	
68	Guantes de cuero	81 días	mié 06/04/11	mié 27/07/11	
69	**Acabados**	**150 días**	**jue 30/12/10**	**mié 27/07/11**	
70	Proteccion huecos ventanas	150 días	jue 30/12/10	mié 27/07/11	
71	Arnés de seguridad	150 días	jue 30/12/10	mié 27/07/11	
72	Cinturón porta-herramientas	150 días	jue 30/12/10	mié 27/07/11	
73	Gafas antiproyecciones	150 días	jue 30/12/10	mié 27/07/11	
74	Andamios en condiciones seguridad	150 días	jue 30/12/10	mié 27/07/11	
75	Mandil de cuero	150 días	jue 30/12/10	mié 27/07/11	
76	Guantes de cuero	150 días	jue 30/12/10	mié 27/07/11	
77	**EPI'S necesarios en toda la obra**	**475 días**	**jue 01/10/09**	**mié 27/07/11**	
78	Casco de seguridad	475 días	jue 01/10/09	mié 27/07/11	
79	Calzado de seguridad	475 días	jue 01/10/09	mié 27/07/11	
80	Chaleco reflectante	475 días	jue 01/10/09	mié 27/07/11	
81	Ropa de trabajo	475 días	jue 01/10/09	mié 27/07/11	



Proyecto:
Fecha: mar 30/08/11

Tarea	Resumen	Hito externo	Resumen inactivo	Informe de resumen manual	Sólo fin
División	Resumen del proyecto	Tarea inactiva	Tarea manual	Resumen manual	Progreso
Hito	Tareas externas	Hito inactivo	Sólo duración	Sólo el comienzo	Fecha límite