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1.- PLAN DE OBRA

Los trabajos proyectados, tanto las demoliciones, movimiento de tierras, cimentaciones,
estructuras, albadileria, instalaciones, acabados, etc., se ejecutaran en una parcela
consolidada del casco antiguo de la poblaciéon de L’Alcudia, situada entre las calles Jaume
Roig, Grup de Dansa y el Parque del Patinaje.

La parcela estéd ocupada actualmente por el patio posterior del antiguo cuartel de la Guardia
Civil (ya abandonado), utilizado como almacén. El edificio existente y sus instalaciones seran
demolidos para ejecutar el nuevo edificio previsto para albergar el programa de la nueva
Biblioteca.

El presente anejo se redacta haciendo constar el caracter meramente indicativo que tiene esta
programacion.

Se incluye la programacion de las obras haciéndose un estudio de las unidades mas
importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecucion.

Se ha previsto un plazo de ejecucion de las obras de SEIS (6) MESES.

El plan de obra se ha realizado mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se
han reflejado los tajos de obra mas importantes, los tramos en que se han dividido las obras y
el tiempo que se necesita para la ejecucién de las mismas.

2.- CRITERIOS DE PLANIFICACION

El conjunto de la obra se podra realizar de manera convencional, es decir, realizando todas las
actividades unas a continuacion de otras, con objeto de que no haya interferencias entre los
diferentes tajos y de esta forma lograr una ejecucién racional con unos rendimientos de obra
aceptables.

Dentro del curso normal de las obras, la disposicion de las diferentes actividades, segun el
orden de ejecucion, son las siguientes:

o Demoliciones y adecuacion de parcela
e Movimiento de tierras

e Cimentacion

e Estructura

e Cubiertas
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e Albanileria

e Carpinteria, cerrajeria y vidrios
e Instalaciones

e Alicatados y aplacados

e Pavimentacion

e Falso techo

e Pinturas y acabados

3.- PROGRAMA DE TRABAJOS

A R R N R ; L)
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o

o

Se incluye a continuacion un programa de trabajos, que pretende dar una idea del desarrollo
normal que deben llevar las principales actividades de la obra.

4.- GANTT VALORADO

Se incluye a continuacién un diagrama de Gantt Valorado donde puede observarse de forma
general el desarrollo de la obra ligado a la valoracion econdémica por meses, de forma que se
obtiene un desglose de importes por meses que incluyen los gastos generales, el beneficio

industrial y el IVA.

L’Alcudia, septiembre de 2013.

EL ARQUITECTO

Fdo: Alberto Paradis Alos.
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DIAGRAMA DE GANTT
AJUNTAMENT ﬁﬁ DE LALCUDIA PROYECTO DE EJECUCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL. 05231 ALBERTO PARADIS ALOS
L'ALCUDIA

Id__ |Nombre de tarea [Mediciones| Ud |  PEM | Duracién | Comienzo | Fin mes -4 [mes -3 [mes -2 [mes -1 [mes 1 [mes 2 [mes 3 [mes 4 [mes 5 [mes 6 |mes 7 | mes 8 mes 9
1 |PROYECTO DE EJECUCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 UD 274554 173 dias mié 01/01/14  vie 29/08/14 & Q)
2 INICIO DE LA OBRA 1 0 0 dias mié 01/01/14 mié 01/01/14 INICIO DE LA OBRA

3 0. Implantacién en obra 1 ud 0 5dias mié 01/01/14 mar 07/01/14 0. Implantacion en obra %ﬁ

4 DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA 0 4090,58 167 dias mié 08/01/14  jue 28/08/14 > P
5 Levantado de instalaciones 1 ud 309 3dias  vie 10/01/14  mar 14/01/14 Levantado de instalaciones

6 Demolicién de muro de mamposteria 11,59 m3 436,83 1 dia vie 10/01/14 vie 10/01/14 Demolicion de muro de mamposteria

7 Demolicién de cubricién de placas de chapa simple 216,14 m2 527,38 2dias mié 08/01/14  jue 09/01/14 Demolicién de cubricién de placas de chapa simple

8 Demolicién de soleras de hormigon 408,89 m2 1884,98 2dias  lun 13/01/14  mar 14/01/14 Demolicién de soleras de hormigén

9 Transporte de escombros a vertedero 110,58 m3 729,83 1dia mié 15/01/14  mié 15/01/14 Transporte de escombros a vertedero [

10 Levantado de rejas en muros 11,77 m2 202,56 2dias  lun27/01/14  jue 28/08/14 Levantado de rejas €N MUIOS [J 1\ i ettt 0
11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 2017,58 6 dias mié 15/01/14 mié 22/01/14

12 Excavacion a cielo abierto 342,6 m3 496,77 3dias mié 15/01/14 vie 17/01/14 Excavacioén a cielo abierto

13 Excavacién de zanjas 74,15 m3 499,77 2dias  lun20/01/14  mar 21/01/14 Excavacion de zanjas [}

14 Transporte de tierras a vertedero 416,75 m3 1021,04 1dia  mié22/01/14 mié 22/01/14 Transporte de tierras a vertedero (]v

15 CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 0 83933,67 38 dias mié 22/01/14  vie 14/03/14 <

16 CIMENTACION 0 10912,92 7 dias mié 22/01/14  jue 30/01/14 Y=

17 Hormigoén de limpieza HM-10 131,44 m2 436,38 2dias mié 22/01/14  jue 23/01/14 Hormigén de limpieza HM-10 E)';

18 Hormigén armado HA-25 en zapatas y vigas 62,3 m3 5557,78 1dia  vie 24/01/14  vie 24/01/14 Hormigén armado HA-25 en zapatas y vigas [];

19 Murete de bloques de hormigén 104,41 m2 4918,76 4 dias  lun 27/01/14  jue 30/01/14 Murete de bloques de hormigén [

20 ESTRUCTURA 0 73020,75 31dias vie 31/01/14  vie 14/03/14 Q 9

21 Forjado sanitario 389,32 m2 197541 15dias  vie 31/01/14  jue 20/02/14 Forjado sanitario E

22 Forjado de placa alveolar prefabricada 153,27 m2 12539,02 3dias mar 11/03/14  jue 13/03/14 Forjado de placa alveolar prefabricada

23 Acero laminado S 275 JR en pilares, vigas y correas 11600,25 kg 21344,46 9dias  vie 21/02/14  mié 05/03/14 Acero laminado S 275 JR en pilares, vigas|y correas

24 Pintura intumescente 353,88 m2 6960,82 2dias  jue 06/03/14  vie 07/03/14 Pintura intumescente EV

25 Hormigdén HA-30 en dinteles 1,73 m3 1014,13 1dia  vie 07/03/14  vie 07/03/14 Hormigon HA-30 en dinteles

26 Hormigén HA-25 en voladizos y losa instalaciones 9 m3 4578,93 1dia  lun 10/03/14  lun 10/03/14 Hormigén HA-25 en voladizos y losa instalaciones|

27 Acero corrugado B 500 S (atirantado) 61,29 kg 114,61 1dia  vie 14/03/14  vie 14/03/14 Acero corrugado B 500 S (atirantad

28 Hormigén HA-25 en vigas 9,48 m3 6714,68 1dia  jue 06/03/14  jue 06/03/14 Hormigdn HA-25 en vigas P

29 ALBANILERIA 0 25921,59 31dias mar 08/04/14 mar 20/05/14 & )

30 Fabrica de ladrillo cara vista rojo liso 472,73 m2 15151 18 dias mar 08/04/14  jue 01/05/14 Rabrica de ladrillo cara vista rojo lis

31 Fabrica de ladrillo hueco doble + tabicon 245,68 m2 7957,58 9 dias vie 02/05/14  mié 14/05/14 Fabrica de ladrillo hueco doble + tabicon

32 Fabrica de ladrillo hueco doble 56,27 m2 1188,99 3dias  jue 15/05/14 lun 19/05/14 Fabrica de ladrillo hueco doble

33 Fabrica para revestir (sala seguridad) 21,73 m2 365,72 1dia mar20/05/14 mar 20/05/14 Fébrica para|revestir (sala seguridad) h

34 Aislamiento térmico y acustico 253,69 m2 1258,3 27 dias  mar 08/04/14  mié 14/05/14 Aislamiento térmico y acusticep( )

35 CUBIERTAS 0 19193,5 47 dias  lun 17/03/14 mar 20/05/14

36 Cubricion de teja ceramica curva 153,27 m2 3555,86 6 dias lun 31/03/14 lun 07/04/14 Cubricion de teja ceramica curva

37 Impermeabilizacion de faldon de cubierta 153,27 m2 3943,64 1 dia vie 28/03/14 vie 28/03/14 Impermeabilizacion de faldon de cubierta Qj

38 Impermeabilizacion de perimetros de cubierta 22,75 m 236,37 1dia  vie 28/03/14  vie 28/03/14 Impermeabilizacion de perimetros de cubierta

39 Cubierta plana no transitable, no ventilada (tipo deck) 228,41 m2 11077,89 9dias  lun 17/03/14  jue 27/03/14 Cubierta plana no transitable, no ventilada (tipo deck)
40 Cubierta de panel de chapa de acero (lucernario) 10,28 m2 379,74 1dia mar20/05/14 mar 20/05/14 Cubierta de panel de chapa de acero (lucernario)
41 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS 1] 32838,78 16 dias  lun 28/07/14  lun 18/08/14 G
42 PAVIMENTOS 1] 28501,65 16 dias  lun 28/07/14  lun 18/08/14 G
43 Solado de gres porcelanico (zona central + exterior) 235,23 m2 16129,72 9dias  lun 28/07/14  jue 07/08/14 Solado de gres|porcelanico (zona central + exterior)})( )g
44 Solado de gres porcelanico (bloque servidor) 7413 m2 5163,15 3dias  vie 08/08/14 mar 12/08/14 Sglado de gres porcelanico (bloque servidor)
45 Solado de gres porcelanico (zona lectura) 103,5 m2 7208,78 4 dias mié 13/08/14  lun 18/08/14 Solado de gres porcelanico (zona lectura)
46 ALICATADOS 1] 953,94 2dias lun 28/07/14 mar 29/07/14 W
47 Alicatado con azulejo monocolor 39,08 m2 953,94 2 dias lun 28/07/14  mar 29/07/14 Alicatado con azulejo monocolor
48 APLACADOS 0 3383,19 2dias mié 30/07/14  jue 31/07/14
49 Aplacado de gres porcelanico (muro acceso) 47,47 m2 3383,19 2dias mié 30/07/14  jue 31/07/14 Aplacado de gres porcelanico (muro accesmp

50 CARPINTERIA METALICA 0 17606,94 22 dias mié 21/05/14  jue 19/06/14 G

51 Suministro y colocacién de carpinteria metalica + u-glas 1 pa 17606,94 22 dias  mié 21/05/14  jue 19/06/14 Suministro y colocacion de carpinteria metalica + u-glas E

52 CARPINTERIA MADERA 0 2202,82 3dias  vie 20/06/14 mar 24/06/14

53 Suministro y colocacién de carpinteria de madera 6 ud 2202,82 3dias  vie 20/06/14 mar 24/06/14 Suministro y colocacion de carpinteria de madera

54 CERRAJERIA 0 964,34 2dias  vie 20/06/14  lun 23/06/14

55 Forrado de jambas y dinteles con chapa de aluminio 502 m 964,34 2dias  vie 20/06/14  lun 23/06/14 Forrado de jambas y dinteles con chapa de aluminio

56 VIDRIOS 0 15065,83 2dias  vie 22/08/14  lun 25/08/14

57 Colocacién de vidrios y mamparas interiores 114,97 m2 15065,83 2dias  vie 22/08/14  lun 25/08/14 Colocacion de vidrios y mamparas interiores
58 INSTALACIONES 0 52799,37 125dias  vie 31/01/14  jue 24/07/14 9

59 Instalacion eléctrica y alumbrado 1 pa 21739,8 22dias mié 21/05/14  jue 19/06/14 1 Instalacion eléctrica y alumbrado b;)

60 Instalacion de fontaneria y saneamiento 1 pa 4160,34 11dias  vie 31/01/14  jue 29/05/14 Instalacion de fontaneria y saneamiento ([

61 Instalaciones especiales 1 pa 3294,65 11 dias  jue 10/07/14  jue 24/07/14 Instalaciones especiales (-

62 Instalacion de climatizacion 1 pa 2360458 22 dias mar 10/06/14  mié 09/07/14 Instalacion de climatizacior

63 PINTURAS Y ACABADOS 0 12977,03 26 dias  vie 25/07/14  vie 29/08/14 Q P
64 Albardilla y vierteaguas de piedra granitica 50,22 m 1597,73 2dias  vie 25/07/14  lun 28/07/14 Albardilla y vierteaguas de piedra granitica 65

65 Revestimiento de mortero monocapa 240,85 m2 3733,18 3dias  vie 22/08/14 mar 26/08/14 R imiento de morteromonocapa
66 Falso techo continuo liso 154,27 m2 2914,16 2 dias mar 19/08/14  mié 20/08/14 Falso techo continuo liso

67 Falso techo registrable 56,02 m2 909,2 1dia  jue 21/08/14  jue 21/08/14 Falso techo registrable

68 Pintura plastica acrilica 527,47 m2 1825,05 3dias mié 27/08/14  vie 29/08/14 Pinturg plastica acrilica
69 Guarnecido maestreado y enfoscado 314,38 m2 1997,71 3dias  vie 25/07/14  mar 29/07/14 Guarnecido maestreado y enfoscado &f

70 SEGURIDAD Y SALUD 1 ud 494197 173 dias  mié 01/01/14  vie 29/08/14 SEGURIDAD Y SALUD (

71 FIN DE LA OBRA 1 0 0dias vie 29/08/14  vie 29/08/14 FIN DE LA OBRA ¢

Tarea ] Progreso Resumen Q=) Tareacriticaresumida () Progreso resumido Tareas externas () AgruparporsintTarea @ ————==g
Tarea critica G Hito @ Tarea resumida AR aD Hito resumido & Division Resumen del proyecto 7 &
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L'ALCUDIA
CAPITULOS O HITOS IMPORTE oy
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 | 03231 ALBERME&E®ARADIS ALOS
IMPLANTACION EN OBRA 0,00 € -
DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA 4.090,58 € -
DEMOLICIONES 3.360,75 € ||
TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 729,83 € -
MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.017,58 € |
EXCAVACION A CIELO ABIERTO Y ZANJAS 996,54 € |
TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 1.021,04 € -
CIMENTACION Y ESTRUCTURA 83.933,67 €
CIMENTACIONES 10.912,92 €
FORJADO SANITARIO 19.754,10 €
PILARES Y VIGAS METALICOS 28.305,28 € _
FORJADO DE PLACA ALVEOLAR 24.961,37 € -
ALBANILERIA 25.921,59 €
FABRICA DE LADRILLO CARAVISTA 15.151,00 €
FABRICA DE LADRILLO HD + TABICON 8.586,73 €
FABRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE 2.183,86 € -
CUBIERTAS 19.193,50 €
CUBRICION DE TEJA CERAMICA 7.499,50 €
CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 11.314,26 €
CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA 379,74 € -
PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS 32.838,78 €
PAVIMENTOS 28.501,65 €
ALICATADOS 953,94 €
APLACADOS 3.383,19 €
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS 35.839,93 €
CARPINTERIA METALICA 17.606,94 €
CARPINTERIA DE MADERA 2.202,82 €
CERRAJERIA 964,34 €
VIDRIOS 15.065,83 €
INSTALACIONES 52.799,37 €
INSTALACION ELECTRICA Y ALUMBRADO 21.739,80 € ‘
ﬁINSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO 4.160,34 € -
!!INSTALACI(?NES ESPECIALES ’ 3.294,65 € _
INSTALACION DE CLIMATIZACION 23.604,58 € _
PINTURAS Y ACABADOS 12.977,03 € F
ACABADOS 3.595,44 € |
PINTURAS 5.558,23 €
FALSO TECHO 3.823,36 €
SEGURIDAD Y SALUD 4.941,97 €
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 274.554,00 € 18.84801€ |  3424334€ |  5654291€ |  1979895€ |  27.19294€ |  44.927,54¢€ 26.593,80 € 46.406,51 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (%) 19,00%
LV.A. (%) 21,00%
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 395.330,30 € 27.139,25 € 49.306,99 € 81.416,14 € 28.508,51 € 39.155,11 € 64.691,16 € 38.292,41 € 66.820,73 €
EJECUCION MATERIAL MENSUAL 18.848,01 € 34.243,34 € 56.542,91 € 19.798,95 € 27.192,94 € 44.927,54 € 26.593,80 € 46.406,51 €
EJECUCION MATERIAL MENSUAL ACUMULADO 18.848,01 € 53.091,35 € 109.634,26 € 129.433,21 € 156.626,15 € 201.553,69 € 228.147,49 € 274.554,00 €
EJECUCION POR CONTRATA MENSUAL 27.139,25 € 49.306,99 € 81.416,14 € 28.508,51 € 39.155,11 € 64.691,16 € 38.292,41 € 66.820,73 €
EJECUCION POR CONTRATA MENSUAL ACUMULADO 27.139,25 € 76.446,23 € 157.862,37 € 186.370,88 € 225.525,99 € 290.217,16 € 328.509,57 € 395.330,30 €
PORCENTAJE MENSUAL (26EJECUCION POR CONTRATA) 6,86% 12,47% 20,59% 7,21% 9,90% 16,36% 9,69% 16,90%
PORCENTAJE ACUMULADO (26EJECUCION POR CONTRATA) 6,86% 19,34% 39,93% 47,14% 57,05% 73,41% 83,10% 100,00%
+
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