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Programa de Puntos de Inspeccién

OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA Localizaciéon: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATJE, C/GRUP DE DANSA
PROCESO A INSPEC.:  CIMENTACION SUPERFICIAL COMPLEMENTARIA: SOLERA
Fase de eiecucion Puntos de inspeccién Tipo Inspeccién o i6n de Referencia Especificaciones -Tolerancias / Criterio N2 Comprobaciones | Forma de realizar la REGISTRO RESULTADO INSPECCION Observaciones
: ’ PI/PC/PE | Responsable aceptacién [Frecuencia inspeccién CONF NO CONF Fech
. . echa
ESTUDIO Y ANALISIS
L PRGVEST Anélisis planos de cimentacién PC JO+DF Proyecto/Anejo 1 CTE _ 1 Visual PPI X _ 14/04/2014
. . . Documentar la comprobacién de que el "firme" es el L . Acta visita de
Confirmar firme previsto PC JO+DF+OCT Proyecto previsto 1 Métrica y visual obra + PPl + LO X _ 14/04/2014
>80cm/Si solera de asiento no puede ponerse en obra
Comprobar cota de fondo Proyecto/LC-91/CTE DB SE-C inT:diatamente_ dessUéS:ledexrca_\?r, t:lejal_' éstatdg ’10 ? Losas: cada 50m de Acta visita di
e’ ooy PC JODF  |(ap.45.1.31,4.62)/  NTE-[ -7 Porencima ce oo Gein ua do cmertacon - Métrica y visual s L X _ 14/04/2014
dimensiones excavacion hasta que esté preparado para hormigonar. Debe tener perimetro obra + PPl + LO
CSZ/NTE-CSC lugar inmediatamente antes de la colocacién de la
solera de asiento, sea cual sea la naturaleza del terreno.
Proyecto/Plan y Programa de
. Control/LC-91(ap.1_2.2.1)/EHE Soleras : recepcion tierras de aporte y ensayos - . Acta visita de
Control de materiales Pl Jo 08(art.84, cap.16)/CTE DB SE-C resistencia terreno 1 Métrica y visual obra + PPl 4 LO X _ 14/04/2014
(ap.4.6.3)/EHE 08(art.76.2)
. L, - NTE-CSC, CSZ/CTE DB SE-C (ap. . Acta visita de
ACTUACIONES PREVIAS| Vertido hormigén de limpieza PC JO+DF 4.5.2.3)/EHE 08 (Anejo 18) Losa sobre solera u HL de > 10cm espesor. 1 Visual obra 4 PPI + 10 X _ 14/04/2014
Replanteo ejes de soportes y Proyecto/NTE-CSZ, CSL, . . - . Acta visita de
de muros PC JO+DF CSC/CTE DB SE-C (2p.4.6.4) Soleras : proteccién pilares u otros elementos 1 Métrica y visual obra + PPl 4 LO X _ 14/04/2014
Recepcion casetones Acta visita d
. . (Cta visita de
machule_mbrtados de PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual obra + PPl 4 LO X _ 24/04/2014
poliuretano
Colocacién casetones de Se colocan en la direccién que se indica en el Acta visita d
oliuretano PC JO+DF Proyecto/Ficha técnica propio casetdn, de derecha a izquierda y como 1 Visual obcr::s;li Leo X _ 29/04/2014
P indica su flecha.
Proteccién de pilares y Acta visita d
L X cta visita de
contorno solera 30; polietileno PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual obra + PPl 4 LO X _ 29/04/2014
expandido
Comprobar DISPOSICION Y Proyecto/NTE-CSZ/EHE 08 Losa : separacién(HL-12 capa de armaduras)= 5cm; y 2 . Acta visita de
POSICION de armaduras PC JO+DF (Anejo 11) disposicién tipo y/o @# de los especificados Losa: 1 cada 100m" de losa Visual obra + PPl + LO X - 30/04/2014
(TRt ¥ (s PE JO+DF Proyect Losa: 1 cada 100m2 de | Métricay visual | Actavisitade X 30/04/2014
barras royecto _ osa: 1 cada 100m2 de losa étrica y visua g _
O Comprobar esperas PC JO+DF Proyecto/EHE.08 (art 69.5.1.2) _ 1 Métrica y visual oﬁcr:a:::lid:o X _ 30/04/2014
5 Longitud neta de anclaje > al mayor de los tres .
Comprobar longitudes de
B | ,gl PC JO+DF Proyecto/EHE.08 (art 69.5.1.2) |siguientes: 108, 150mm, 1/3L para barras traccionadas y 1 Métrica y visual oﬁt;a::l:idl_eo X _ 30/04/2014
anclaje 2/3L para barras comprimidas
EHE 08 (Anejo 11)/CTE DB SE-C isi
tado armaduras, patillas + _ isua _
Atad d il PC JO+DF ( (aJp . g/ o 1 Visual Oﬁ‘ri";f:laffo X 30/04/2014
Separacion de armaduras de Utilizacién de calzos de igual resistencia, t; d are " isi
P [Ip——— PC JO+DF LC-91 flizacion de ca ziz;:ilz:crj)sls CIEE) (EBES 1 Meétrica y visual oﬁcr:a:::lid:o X _ 30/04/2014
Verificar oxidaciéon no a . - isi
adherente PC JO+DF Proyecto Comprobar si es la oxidacion especificada 1 Visual oﬁcr:a:::lid:o X _ 30/04/2014
Iniciar una vez aprobado el Acta visita d
. X cta visita de
armadotporl la Dl.F. y gemas PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual obra + PPl + LO X _ 05/05/2014
agentes involucrados
Comprobar consistencia en cono de Abrams, de 2 a 6 cm 1
Verificar tipo de hormigén y Proyecto/NTE-CSZ/NTE-CSC/ | en plastica y de 5 a 10 cm blanda. Obtener resistencias ! B . Acta visita de
recepcion técnica PE J0+DF UNE 7103-56/Plan de Control | caracteristicas segin Plan de Control. Soleras : espesor soleras :fl ca.d/a 100m”o Visual obra + PPl + LO X = 05/05/2014
capa hormigén variacién inferior a -1cm o +1,5cm raccion
Evacuar agua infiltrada. Si fondo de excavacién se inunda
y hiela, no proceder a construccién de zapata antes de
Evitar T2 extremas, viento NTE-ASD/CTE DB SE-C (ap. deshielo completo, o excavar en mayor profundidad Acta visita de
i 4 y PC JO+DF 4.5.1.3.6, 4.5.1.3.8)/EHE 08 hasta retirar la capa de suelo helado. 1 Visual obra+ PPl 4 LO X _ 05/05/2014
uvias (art.71.5.3.1) T2 min.hormigonado 2 5°C. Prohibido verter horm.sobre
elem.cuya t2 < 0°C. Evitar T2 extremas, viento, nieve, o
lluvia
Evitar dit ion de | N tra | isi
Altura y forma del vertido pC JO+DF LC-91/NTE-CSZ/NTE-CSC vitar disgregacion de fa masa. No contra las 1 Visual Acta vista de X _ 05/05/2014
paredes. obra + PPl + LO
" " . L . Acta visita de
PUESTA EN OBRA Sentido del vertido PC JO+DF LC-91/NTE-CSC Siempre contra el hormigdn colocado 1 Visual obra + PPl 4 LO X _ 05/05/2014
. L _ No mas tongadas de las especificadas. Seca-vibr. .
Ejec;tlar-tongadas L, PC JO+DF LC-91/EHE 08 (tabla 70.2)/NTE Enérgico, Plastica-V.normal, Blanda-V.normal o picado 1 Visual o?)cr;a::l;tlidl_eo X _ 05/05/2014
compactables: compactacién CsC barra, Fluida-P. barra
El proceso de compactacion deberd prolongarse hasta .
EHE 08 (art.71.5.2)/CTE DB SE-C
Frecuencia de vibrado PC JO+DF ( 6)/ que refluya la pasta a la superficie y deje de salir aire. 1 Visual oti:a:};s:lidl_eo X _ 05/05/2014
(ap. 4.6.4) Evitar disgregacion
Cuando se utilicen vibrados de sup., espesor capa
después de compactada < 20 cm.el proceso de
-z . . ~ compactacion debe prolongarse junto a los fondos y .
Eul’ji;ol[’j\,:lsltanl(;a VA , PC JO+DF EHE 08 (al’t7l.5.é)/CTE DB SE-C paramentos de los encofrados y especialmente en los 1 Visual oti:a:};s:lidl_eo X _ 05/05/2014
protundidad de la vibracion (ap. 4.6.4) vértices y aristas, hasta eliminar todas las posibles
coqueras. En tabla 70.2: proceso de compactacién en
funcién de consistencia
Si se detectan coqueras, nidos de grava u otros def.
Acabad rficial pC JO+DF EHE 08 t.98 inadmisibles, DF valorara la conveniencia de proceder a 1 Vi | Acta visita de X 05/05/2014
cabado superticia (art. 98) reparacion de defectos y/o revestim.de la sup. Extendido Isua obra + PPl + LO -
con talocha o regleta vibrante
e v Gl iEtn cle ks Entre juntas de retraccién < 16cm. Elementos de cufia. Acta visita d
JUNTAS ¥ X P PC JO+DF Proyecto/LC-91 Soleras : espesor capa hormigén variacién inferior a-1cm|  1; Soleras : 1 cada 10m Métrica y visual cta visita de X _ 05/05/2014
juntas 040 B obra + PPl + LO
Registro diario de T2. Prediccion climatolégica < -4°C 0 >
40°C: investigacion. Prevenir congelacién. Prevenir
Mantener la humedad agrietamientos en hormigén en tiempo caluroso. Evitar .
CURADO ficial. | N di PC JO+DF LC-91/EHE 08 (art. 71.6) curadores quimicos. Realizar curado mediante riego 1 Visual o/;:a)rv:’sll’tlidl.eo X _ 07/05/2014
superficial, los 7 primeros dias directo que no produzca deslavado. Prevenir lavado del
hormigén en tiempo lluvioso. Final del curado = 7 dias
(mantener hum.sup.)
- q . Acta visita de
Estado capa superficial PC JO+DF Proyecto/EHE 08 (Anejo 11) _ 1 Visual X _ 07/05/2014
obra + PPl +10
Fisuras admisibles siempre que se limite su abertura .
COMPROBACIONES Evitar fisuracién por retraccién PC JO+DF EHE 08 (art. 39.7, 49) méxima a valores compatibles con exigencias de 1 Métrica y visual oﬁcr:a:::lid:o X _ 07/05/2014
FINALES durabilidad, funcionalidad, estanquidad y apariencia
Comprobacién final del isi
P elem'ento' PC JO+DF  |Proyecto/CTE DB SE-C (ap.4.6.5) Dimensiones, ejes, niveles, etc. 1 Métrica y visual Oﬁ‘ri";f:laffo X _ 07/05/2014
Responsable Jefe Obra D.F fotografias croquis
fecha
firma ﬁ 'r“




Programa de Puntos de Inspeccién

OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA Localizacién: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATIE, C/GRUP DE DANSA
PROCESO A INSPEC.: SOPORTES
eucid . i Tipo Inspeccién i . - - s Ne Comprobaciones | Forma de realizar la RESULTADO INSPECCION .
Fase de ejecucion Puntos de inspeccién Documentacion de Referencia -Te / Criterio P! N N . REGISTRO Observaciones
/[Frecuencia inspeccién
PI/PC/PE | Responsable CONF. NO CONF. Fecha
" Estudio tipologia soporte a
ESTUDIO Y ANALISIS | ot T b tp tural pC JO+DF Proyecto/CTE (Anejo 1) 1 Visual Ao e X 01/04/2014
L ERGEST®) ejecutar, solucién estructural y royecto, nejo _ isua e ERl 1) _
forma de ejecucion
Comprobacién ejecucién fase Acta de visita d
P y pC JO+DF Proyecto Verificacion de fase de cimentacion correcta 1 Métrica y visual | At de visitade X 01/04/2014
anterior obra +PPI+10 -
Replanteo alineacién de los ivel o pl isi
P rebores Pl J0 Proyecto/EHE 08 (tabla 92.5) Replanteo con azulete mayor precision que con spray Hpore o plnta2 Métrica y visual | A2 de vsita de X _ 01/04/2014
Replanteo ejes pilares/caras de Veri ded B 4 o5 d ' 4 5 paci " Actad 4
. . N s erificacion de distancia entre ejes en arranque de cimentacion y de dngulos de esquina y singulares en arranque de comprobaciones cada - X cta de visita de
- + X 01/04/2014
pllares/dlm?nswnes indicar pC JO+DF Proyecto/LC-91 cimentacién. Diferencia entre eje real de replanteo en cada planta. Mantenimiento de caras de soportes aplomadas 1000m? Meétrica y visual obra + PPl +LO X - 104/
ACTUACIONES PREVIAS numero
ies pi IR, " " 1 cada 10 soportes y 21 por .
Replanteo ejes pilares/caras de Replanteo por planta: no se aceptaran variaciones respecto a las especificadas de +1/20 de la dim.del soporte en la - . Acta de visita de
?| /di . / ivel PC JO+DF Proyecto/NTE EHS ° Pere direccién qpue se controla Repla:teo entre 2 pTantas mnsecuﬁv/as- +2em " planta. Entre dos plantas Meétrica y visual obra + PPl +LO X - 01/04/2014
pilares/dimensiones-niveles 3 ¥ conseutivas:1 por planta
Comprobar longitudes de s . Acta de visita de
Pro 8 pI 10 Proyecto B 1 Métrica y visual visi X B 01/04/2014
anclaje de las esperas obra + PPl + LO
Posicién y disposicién de las Acta de visita de
PI Jo Proyecto 1 Métrica y visual X 01/04/2014
armaduras de espera v - v obra + PPl +LO -
No presentaran defectos superficiales ni grietas. La seccion equivalente no sera <95,5% de la seccion nominal. Marcado|
Recepcion e identificacién Proyecto/EHE 08 (art. 32, Anejo | CE: APasivas: Fabricantes de ferralla deben disponer de stmas.de etiquetado mediante codigos informatizados que Lpor planilla ) rEndouEadE
PE JO+DF garanticen trazabilidad de armaduras. Al aplicar sancin no transurrir >3 meses desde deteccion de n.c.hasta correspondiente a una Visual Jrsiyiepi X _ 01/04/2014
armaduras 19)/NTE EHS suspensién uso marca producto certificado. Soporte hormigén armado : Armadura longitudinal (@nominales: remesa de armaduras
12,16,20,25mm)
Verificar oxidacién no Acta de visita d
— PI 10 Proyecto Comprobar si la oxidacién es la especificada 1 Visual ;bfa f;’:l'fl_; X _ 01/04/2014
1 cada 10 soportes y 21 por
MOt ISEHIATY | g | Jowop | OIS0 0 0902, | e e e e st o e T it | Myl | S| x | ovownou
BOSICIOn nejo 11, tabla 92.5)/! u 5 s & . - . jornada (bien sea atado o
soldadura)
No se acepta nada distinto a lo especificado. Soporte hormigén armado: Armadura longitudinal constituida por ne | 1 cada 10 soportes y >1 por . Acta de visita de
N2 barras PC JO+DF Proyecto/NTE EHS b Gl 5 HlEE HIEIENE B 5 T Visual X 01/04/2014
barras de @, dispuestas en seccién segiin Documentacion Técnica planta obra + PPl +LO =
Salvo en mallas electrosoldadas o armaduras basicas electrosoldadas, procurar evitar empleo de @6mm cuando se
aplique soldadura en elaboracién o montaje de armadura pasiva. Barras y rollos acero corrugado soldable: @nominales .
Proyecto/EHE 08 (art.32.2, . N
@ barras PC JO+DF rectol ( posibles: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-40mm. Alambres: @4 y 4,5mm sélo pueden utilizarse en casos indicados en ap. 1 Métrica y visual ‘:}Z‘;"f;’;'i‘g X _ 01/04/2014
32.3)/NTE EHS 59.2.2, y en arm.forj.unidireccionales. Armadura transversal soportes tipologias NTE: cercos @6mm, con separacion
15cm comprobados en calculo
Longitud de solapo y anclaje en soporte horm.armado, >que valor determinado en cuadro NTE en funcién del mayor @
entre arm.del soporte inferior y la del superior, o la de la viga. Arm.longitudinal : Grifar barras de armadura
longitudinal, para facilitar solapo con pte < 1/6. Doblados realizados con radio interior > 83.Arm.transversal : doblado
ARMADO A io interi b i i6n: i 9| = itudi
e s, (R NTE EHS/EHE-08 (art. 69.5.1, | <O radio interior > 3,50. Armadura de espera de cimentacion: constituida por nebarras = a de armadura longtudinal n ) e
p - i Pl J0 R y =@, con solapos determinados con disposicién de NTE. La armadura long.de jaula y Ia de espera del soporte inferior 1 Métrica y visual i X _ 01/04/2014
SlEncia EVIERIaDE Anejo 11) se ataran con alambre en toda la longitud del solapo. No adoptaran valores inferiores a: 104, 150mm y la tercera parte
de Ia longitud bésica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas.
Tolerancias en longitudes de corte y barra dobladas: Para L < 6000mm, D=-20mm y +50mm; para L > 6000mm, D=-
30mm y +50mm. Tolerancias estribos y cercos: Para@<25mm,DL=+16mm; para @>25mm, DL=-24mm y +20mm
Terminacion en patilla, con radio interior > 3,58, y prolongacién recta, > 2. Se ataran todos los cruces de esquina de
) NTE EHS/EHE-08 (art. 69.4.3.1, | 105 estribos con a armadura principal. Si e utiliza M.E. doblada formando estribos o prearmado para disposicién ) rendouEaE
Atado de armaduras, patillas Pl Jo N automatica de estribos atarse armadura principal en esquinas a una distancia < 50 veces el didmetro de la amradura 1 Visual obra+ PPI+ LO X _ 01/04/2014
Anejo 11) principal. La armadura principal que no esté en esquinas de estribos, atarse a estos a una distancia < 50 veces el
diametro de la amradura principal. Tolerancia +5°
Disposicién de cercos y solapo de cierre de los mismos: alternancia del solapo. Separacion entre cercos: menor en 1cm
Comprobacién disposicion de de la especificada y iva. Arm. : Cierre de cercos realizado por solapo 2 8cm o por anclaje 2 Scm. .
Pl o ) ) . N - 1 cada 10 soportes y >1 por . Acta de visita de
los cercos (continuidad en PC JO+DF NTE EHS Posicién del cierre sera alterada para cercos sucesivos. Colocar cerco suplementario en parte superior del soporte e i Visual e R 1) X _ 01/04/2014
nudos, cierres alternativos) inmediatamente debajo de la viga, asimismo en ptos.de inclinacién y doblado de barras de arm.longitudinal. Sujetar B
cercos con alambres a arm.longitudinal para que no se mueva ni deslice durante p.o.
Recubrimiento es la dist.entre sup.exterior de armadura (incluyendo cercos y estribos) y sup.del hormigon més
o . Armaduras principales : r2@barra y 20,80 veces el tamafio méx.arido, salvo dificultad de paso >1,25 veces. o
Separacion de las armaduras a cercana 2!
P oul Pl 10 EHE 08 (art.37.2.4.1)/NTE EHS |Armaduras pasivas: tablas 37.2.4.1.a,by c. Barras dobladas : 2 a 2@medido en direccién perpendicular a plano curva. | £ 24220 f‘;:{;es YELPOT |\ rtrica y visual :ﬁfﬁdf:;'i‘:: X _ 01/04/2014
los moldes para recubrimiento @EITE B S e el oD e 6 o e 6L o e A, s e P
contra el terreno, r < 70mm. Recubrimiento >2,5cm. *Recubrimiento armadura longitudinal = 3cm con RF 60
Comprobacion espesor, 1 por encofrado/ cada Acta de visita di
) - . a de visita de
) N N PI Jo Proyecto/EHE-08 (art. 68.3) _ 50m?(segdn dimensiones y/o Meétrica y visual X _ 01/04/2014
dimensiones y geometria " obra + PPl + 10
controles a realizar)
Limpieza de la superficie de los : Acta de visita de
P P Pl 10 B _ 1 Visual X B 01/04/2014
paneles obra + PPl +LO
) L Proyecto/EHE-08 (art. Comprobacion segin especificaciones de proyecto. Igual o superior al didmetro de la barra y a 0,80 veces el tamafio . Acta de visita de
+ 01/04/2014
Comprabacién recubrimientos pC JO+DF 37.2.4.1)/LC-91 méximo del arido (1,25 veces si hay dificultad de paso) 1 Visual obra + PPl +LO X - 104/
. ) o 2 comprobaciones cada . . Acta de visita de
Comprobacién plomo y linea PC JO+DF EHE-08 (art. 68.3)/LC-91 Comprobar verticalidad y corecto emplazamiento 5 Métrica y visual Vit X 01/04/2014
1000m obra+ PPl +LO -
ENCOFRADO Uso de separadores de armaduras, al encofrado. Apear encofrado al terreno con tornapuntas de escuadria puestas de
Comprobacién colocacion pC JO+DF LC-91/NTE EME/EHE-08 (art. canto y a separacion en la costilla segin NTE. Disposicion tornapuntas: normales al terreno. Colocacién de cufia y 2 comprobaciones cada Visual Acta de visita de X 01/04/2014
encofrado 68.3) piquete (penetracion piquete terreno min.30cm). Separacion entre puntales = 70cm. Si es de madera, humedecer 1000m? obra + PPl +LO -
previamente
1 por nivel de
Comprobacién estabilidad y apuntalamiento, por nivel de
resistencia encofrado para la e O+DF EHE-08 (art. 68.3, tabla No aceptar defectos de planeidad y aplomados < 5mm/m. Exactitud 100% de las dimensiones con el proyecto. No | encofrado de soportes, y por Visual Acta de visita de X 01/04/2014
p 92.5)/NTE-EME desencofrar sin aprobacion de DF apuntalam.por planta de obra+ PPl +L0O -
puesta en obra edificacién. 1 cada 50m2 0 1
por encofrado
S . Acta de visita de
Estanqueidad juntas encofrado pPC JO+DF EHE-08 (art. 68.3) 1 Visual Vit X 01/04/2014
- obra + PPl +LO -
(Iniciar una vez aprobado . Acta de visita de
PC JO+DF Proyecto 1 Visual X 02/04/2014
armado por la DF) W - obra + PPl + LO -
0 " ) ) ) . Acta de visita de
Humectacion previa base PI Jo EHE-08 Registren deformaciones apreciables durante el tensado, y nunca menor de 1 cm 1 Visual sy X _ 02/04/2014
Proyecto/Pliego de Distintivo calidad transitorio hormigon: no interrupciones en tomas de muestras correspondientes a productos > 1 determinacion cada
Verfcar tios harmins P TS TS cemi;cat:cs >3t$es:s. I:\ aphcarﬂsanc\ton no transurrir >4 me;e: des_ﬁe:grec;olr; de m;]has:: sus‘tpens\:n uso marca 200m? de producto s .
erificar tipo hormigén ; N producto certificado. Ensayos de rotura a compresion: probetas cilindricas $15cm y 30cm de altura. Hormigones | ot ) cta de visita de
DU PE J0+DF Particulares/EHE 08 (Anejo 19, 2 a . " : (s, B Visual Vit X _ 02/04/2014
recepcion técnica an de | tructurales: fck220N/mmH, fcka25/mm? HAHP. No estructurales:HL ver Anejo 18. Doclidad (asentamiento cm): | semanal. Defini control obra + PPl +LO
art.31.3,31.4,31.5)/Plande | (o) p(3-5), B(6-9), F(10-15), L(16-20). Asiento permitido: >6cm caso gral. 10cm en hormigones para bombeo. externo frecuencia 2 2
Control Marcado CE determinaciones al mes
FUESTA EY GERA T2 min.hormigonado > 5°C. Prohibido verter horm.sobre elem.cuya t2 < 0°C. Se suspendera el hormigonado siempre
Evitar T2 extremas, viento ue se prevea que dentro de las 48h siguientes pueda descender la t2 ambiente por debajo de los 0°C. Sila t2 ambiente 3 Acta de visita de
K ¥ PC JO+DF EHE-08 (art. 71.5.3)/NTE EHs | 1|€ °¢ Prevea que ’ CUSHEBEERCE ) CRFCERDERLE ' 1 Visual X 02/04/2014
lluvia s> 40°C 0 hay viento excesivo, se suspenderd el hormigonado si no se adoptan medidas especiales autorizadas por la obra + PPl +LO =
DF
Altura, forma y sentido del EHE-08 (71.5.1, tabla 92.5)/NTE Altura vertido < 2m y tongadas menores de lo especificado. Tongadas < 60cm para no producir disgregacion ni 1 cada 10 soportes y 21 por rEndouEadE
vertido, para evitar segregacion PC JO+DF o E'HS i movimientos de armaduras. Evitar segregacion de la masa. Incluso utilizacién tubos tipo "tremie".No tolerar la puesta | planta; 1 cada jornada, cada Métrica y visual e R 1) X _ 02/04/2014
de la masa en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 120m’ y cada 20 amasadas
Compactacién realizada mediante vibrado, introduciendo vibrador hasta que la punta penetre en la tongada inferior
Ejecutar tongadas pC JO+DF EHE-08 (71.5.2)(Tabla 70.2)/NTE la aguja vertical. C frecuencia, duracién, y profundidad de vibracién en funcién del espesor [ 2 comprobaciones cada Visual Acta de visita de X 02/04/2014
compactables: Compactacién EHS/LC-91 de tongada. Vibrado siempre sobre la masa de hormigén. El espesor de las capas o tongadas estara comprendido entre 1000m? obra + PPl +LO =
30-60cm. Seca-vibr. Enérgico, Plastica-V.normal, Blanda-V.normal o picado barra, Fluida-P
1por nivel de
apuntalamiento, por nivel de -
. Acta de visita de
Orden desencofrado PC JO+DF EHE-08 (art.73, tabla 92.5) _ encofrado de soportes, y por Visual obra+ PPl + L0 X _ 03/04/2014
apuntalam.por planta de
DESENCOFRADO edificacion
. Acta de visita de
Edad para desencofrado PC JO+DF EHE-08 (art. 74) _ 1 Visual X _ 03/04/2014
obra + PPl +LO
. . Acta de visita de
Limpieza paneles Pl Jo EHE-08 (art. 68.3, 94.4) _ 1 Visual obra+ PPI4 L0 X _ 03/04/2014
Mantener humedad superficial A prevenir: en tiempo frio : congelacion; t.caluroso : agrietamiento de la masa; t./luvioso : lavado hormigon; t.ventoso : §
X B s eent 2 ! masey B rase 2 comprobaciones cada .
los 7 primeros dias (prediccién LC-91/EHE-08 (art. 71.6, tabla |evaporacién répida agua. T2 registrada < -4°C 6 > 40°C, con horm.fresco: investigacién. No riego directo para que no se ) . Acta de visita de
CURADO " L i PC JO+DF A e o e 1000m”. 1 cada 10 soportes y Visual X 03/04/2014
climatolégica, evitar T2 92.5)/NTE EHS produzca deslavado. Curado mediante riego se realizara hasta que el hormigén alcance el 70% de la resistencia de e obra + PPl +LO =
EEs) proyecto segn ensayos previos. Evitar curadores quimicos P
Una vez desencofrado el hormigén no presentara coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la Acta de visita de
- . ! . PR . visi
Defectos superficiales PC JO+DF EHE 08 (art.75,98) obra o su aspecto exterior. Ante aparicién de nidos, coqueras y otros defectos si se consideran inadmisibles con lo 1 Visual obra + PPl + LO X _ 03/04/2014
exigido, DF valorara conveniencia de reparar o revestir la superficie
. » Fisuras admisibles siempre que se limite su abertura méxima a valores compatibles con exigencias de durabilidad, . . Acta de visita de
Fisuras por retraccién pC JO+DF EHE 08 (art. 39.7, 49) e jsibles siempre que sefimie s aberiura maxima a yelores compatt Higencias de durabil 1 Métrica y visual vl X 03/04/2014
funcionalidad, estanquidad y apariencia obra + PPl +LO -
. - . Acta de visita de
+ X 03/04/2014
COMPROBACIONES Planeidad superficie PC JO+DF Lc-91 _ 1 Visual s PPIALO X _ /04
FINALES Revisar pandeo y posible Despl I f 1/30de la d de | la di Ia, y/o <2cm. Despl 1 cada 10 1 Acta d d
. P esplome por planta inferior a e la dimensién de la seccion en la direccién que se controla, y/o <2cm. Desplome | 1 cada 10 soportes y 21 por . cta de visita de
desplome / Ver junta dilatacién PC JO+DF NTE EHS P porp ) d K P P veip Visual X _ 03/04/2014
g en altura total edificio <3cm planta obra + PPl +LO
en pilares gemelos
P ) ” 1 cada 10 soportes y 21 por . . Acta de visita de
Geometria, alineacion PC JO+DF Proyecto/NTE EHS Dimensiones de la seccién: > 1cm de las especificadas P yElp Métrica y visual Vit X 03/04/2014
planta obra + PPl +LO -
Mantenimiento de caras de soportes aplomadas en el replanteo. Verificacion aplomado de soportes de la plantay en la| 2 comprobaciones cada o X Acta de visita de
+ X 03/04/2014
Aplomado pC JO+DF Prayecto/LC-91 altura del edificio construida 1000m? Métricayvisual | o ppis 1o X - /04/.
bl Jefe Obra D.F. fotografias croquis

fecha
firma




Programa de Puntos de Inspeccién

OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA Localizacién: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATJE, C/GRUP DE DANSA
PROCESO A INSPEC.: ZUNCHOS
Tipo Inspeccién N2 Comprobaciones Forma de realizar la RESULTADO INSPECCION .
Fase de ejecucion Puntos de il i6 D¢ ion de i B ias / Criterio /Fre': encia inspeccion REGISTRO Observaciones
U i I il
PI/PC/PE_| Responsable CONF. NO CONF. Fecha
r Estudiar tipologia de zunchos,
ESTUDIO Y ANALISIS DEL| _+ U1 Re'08'2 f6 2anenos oe JorDF R ——— . Visual Acta de visita de « 05/05/2014
REEETD solucion es;:z tn.'zny orma de royecto, nejo _ isual e CE 1) _
2Jecucl
Comprobar ejecucién de la
P Jecu PC JO+DF Proyecto Verificacion de correcta ejecucién de la estructura de soportes 1 Métricay visual | At de visita de X 05/05/2014
fase anterior obra + PPl +LO -
Verificar pilares, muretes o . Acta de visita de
P v PC JO+DF Proyecto _ 1 Métrica y visual X _ 05/05/2014
elementos de apoyo obra + PPl +LO
. Proyecto/EHE 08 (tabla 6 G :
ACTUACIONES Replanteo cota de apoyo ejes yecto/! ( Replanteo con azulete mayor precision que con spray. Tolerancias entre efes de viga realy de replanteo segiin proyecto. Tratamiento HL_ terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y ) N ) Acta de visita de
X Pl Jo 92.5)/LC-91/CTE DB HS tener pte > 1%. Cuando deba colocarse lamina impermeabilizante sobre HL del suelo o de 1 por nivel o planta a ejecutar Métrica y visual X 07/05/2014
PREVIAS de vigas (@p5.1.2) Ia cimentacién, allanar superficie de dicho hormigén obra + PP+ L0 -
ap.5.1. 3
Productos que deban disponer de marcado CE, comprobar conformidad mediante de que los valores en los doc.que fian al citado marc.C€, permiten deducir el cumplimiento de | 1 acopio ordenado por material, forma de suministro,
Proyecto/EHE 08 (art.79.3, 84, | |as espacificaciones especificadas en proyecto y en esta 6n. Si hay de 6n del CE, a Comisién ial de Productos de Construccién. Control durante fabricante y partida suministrada, en su caso. 10 Acta de visita de
Recepcion de materiales PE JO+DF 85, 86, tabla 91.1,91.2,91.4.3, | suministro del hormigén: DF aceptara la documentacién de la partida de hormigén, tras comprobar que los valores reflejados en la hoja de suministro son conformes con las especificaciones de la EHE y no elem.controlados; elem.tipo losas, paneles, pilares, Métrica y visual obra + PPl + LO X _ 07/05/2014
92.5) evidencian discrepancias con certificado de dosificacion aportado previamente. Entidad de control redactara un acta para cada toma de muestras, que suscribird todas las partes presentes, quedéndose con jacenas...3 e.c.; elem.de grandes dim.tipo
una copia de la misma. Tamafio de muestras suficiente para totalidad de comprobaciones. artesas,cajones...1 e.c.
R : o o N - . Acta de visita de
Apuntalamiento PI Jo Lc-91 Niimero y posicion adecuados, superficie de apoyo suficientes para repartir cargas 2 comprobaciones cada 1000m’ Métricay visual |05 LEE X _ 12/05/2014
A s Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar se verificaré la distancia entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas y la diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. Unién del P —
PI J0 Lc-91 encofrado al , todo Jateral o incluso hacia arriba (levantamiento) durante el homigonado. Encofrado de madera resinosa, como pino, o abeto de humedad <15%y. 2 comprobaciones cada 1000m? Visual cta de visita de X 14/05/2014
parapastas Jr—A obra + PPl +10 -
ENCOFRADO Y
Colocacién de entrevigado:
EJECUCION G ! : Acta de vista de
Comprobar pasos de Pl Jo Proyecto/LC-91 Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones 1 Visual T X _ 14/05/2014
instalaciones
Comprobacién colocacion i i i
p B LC-91/EHE-08 (art. 68.3, tabla | N aceptar defectos de planeidad y aplomados < Smm/m. Exactitud 100% de las dimensiones con el proyecto. No des sin de DF. Uso de separadores de armaduras, al encofrado. Apear n ) P,
encofrado y estabilidad y PC JO+DF R EYNTEENE, B encofrado al terreno con tornapuntas de escuadria puestas de cantoy a separacion en la costilla segtin NTE. Disposicion tornapuntas: normales al terreno. Colocacion de cufia y piquete (penetracién piquete 1 Métricay visual |05 LEE X _ 14/05/2014
resistencia para la P.O 5)/NTE-EME, terreno min.30cm). Separacion entre puntales = 70cm. Si es de madera, humedecer previamente. Altura libre entre forjados < 3m.
No presentaran defectos superficiales ni grietas. La seccién equivalente no seré <95,5% de la seccién nominal. Marcado CE. Ensayos de comprobacién: en suministros < 300t dividir suministro en lotes
Recepcién e identificacién de Proyecto/EHE 08 (art. 32, 87, or cada unoaun , fabricante, de  serie con cantidad méx. 40t, compobar al menos una probeta de cada didmetro,, el tipo de acero empleado y el Fabricante; en 1 por planilla correspondiente a una remesa de N ) Acta de visita de
| d PE JO+DF 019 suministros > 300t se aplica lo mismo que anteriormente ampliando a cuatro probetas la comprobacién de caracteristicas mecénicas. Exigir stma.informatizado del control de trazabilidad de las armaduras armaduras Métrica y visual obra + PPl + LO X _ 14/05/2014
as armaduras Anejo 19) fabricadas respecto al acero utilizado para las mismas. Cuando se produzcan discontinuidades superiores a 1 mes en la fabricacién del producto certificado, el fabricante lo comunicaré al organismo
certificador, y en caso contrario sera sancionado
Verificar la oxidacién no
Pl J0 Proyecto/EHE 08 (art. 89.8.2) Comprobar si la oxidacion es la especificada. Revisar éxido de armaduras y comprobar colocacion de calzos 1 Visual Acta de visita de X 14/05/2014
adherente obra + PPl +LO -
Comprobar disposicion y Proyecto/EHE-08 (art. 69.8.2, 1 por conjunto de armaduras elaboradas cada jornada Acta de visita de
5 . < . < i .
posicion PC JO+DF Anejo 11, tabla 92.5)/1C.91 No se acepta nada distinto a lo especificado. Disposicion de separadores o calzos: emparrillado inferior 50p < 100cm; emparrillado superior 508 < 50cm (bien sea atad o soldadura) Métricay visual |' (P S500E X _ 15/05/2014
o . . Acta de visita de
n° barras PC JO+DF Proyecto/LC-91 No se acepta nada distinto a lo especificado 1 Visual obra + PPl + LO X _ 15/05/2014
ARMADO o de barras oc 10+0F Proyecto/EHE 08 (art.32.2, Salvo en mallas o armaduras bésicas procurar evitar empleo de @6mm cuando se aplique soldadura en elaboracién o montaje de armadura pasiva. Barras y rollos acero 1 Metrica y visual | At devisita de X 15/05/2014
32.3)/LC-91 corrugado soldable: @nominales posibles: 6-8-10-12-14-16-20-25-32-40mm. Alambres: @4 y 4,5mm slo pueden utilizarse en casos indicados en ap. 59.2.2, y en arm.forj.unidireccionales Y obra + PPl +10 -
Comprobar esperas, longitud EHE-08 (art. 69.5.1, Anejo No adoptaran valores inferiores a: 10, 150mm y la tercera parte de la longitud basica de anclaje para barras traccionadas y los dos tercios de dicha longitud para barras comprimidas. Tolerancias en N ) Acta de visita de
. Pl 1o longitudes de corte y barra dobladas: Para L < 6000mm, D=-20mm y +50mm; para L > 6000mm, D=-30mm y +50mm. Tolerancias estribos y cercos: Para@<25mm,DL=t16mm; para #>25mm, DL=-24mm y 1 Métrica y visual X 15/05/2014
de anclaje y solape 11)/LC-91 +20mm. Solapes en art, 69.5 EHE 08 obra + PPl +LO -
y . . Acta de visita de
Atado de armaduras, patillas Pl Jo EHE-08 (art. 69.4.3.1, Anejo 11) Tolerancia #5° 1 Visual obra + PPl + LO X _ 16/05/2014
L Proyecto/EHE 08 . Acta de visita de
Comprobar recubrimientos Pl Jo Conformidad de recubrimientos respecto a lo indicado en proyecto. Comprobar en la propia instalacion, revisando disposicion adecuada de los separadores 1 Visual X 16/05/2014
P (art.91.3.4)/LC-91 obra + PPI+10 -
Armadura longitudinal: #8, 10, 12, 16, 20, 25mm; doblado: radio interior >#8mm. Armadura transversal: @6, 8, 12mm; doblado: radio interior 2(83,5mm; posicién solapo de cierre (8cm) sera alternada para Acta de visita de
Armaduras de vigas PC JO+DF Proyecto/NTE-EHV cercos sucesivos. Armadura de piel: @8mm; colocar en vigas de canto >60cm. Armadura complementaria: @8, 10, 12, 16, 20, 25mm; calzos en los encofrados seran de mortero 1:3 y separacion < 100cm, 1 Visual obra 4 PPl + LO X _ 16/05/2014
primero y ltimo, colocar a distancia < 50cm
(Iniciar una vez aprobado el
do y revisado el PC JO+DF Proyect 1 Visual Acta de visita de X 19/05/2014
armadoyy revisado ef royecto _ isual e CE 1) _
apuntalamiento por la DF)
. . N . Acta de visita de
Humectacion previa de la base Pl 1o EHE-08 Registren deformaciones apreciables durante el tensado, y nunca menor de 1 cm 1 Visual T X _ 19/05/2014
Proyecto/Pliego de
. . o Prescripciones Técnicas Distintivo calidad transitorio hormigén: no interrupciones en tomas de muestras correspondientes a productos certificados >3 meses. Al aplicar sancion no transurrir >4 meses desde deteccion de n.c.hasta  [> 1 determinacion cada 200m” de producto fabricado, y -
Verificar tipo de hormigdn y . . A g . Acta de visita de
160 técni PE JO+DF Particulares/EHE 08 (Anejo 19, | suspensién uso marca producto certificado. Ensayos de rotura a compresién: probetas cilindricas @15cm y 30cm de altura. Hormigones estructurales: fck>20N/mm?HM. Docilidad (asentamiento cm): S (0-2), 2 1 verificacién semanal. Definir control externo Visual obra + PPI +LO X _ 19/05/2014
(L) USEEE] art.31.3, 31.4, 31.5)/Plan de P(3-5), B(6-9), F(10-15), L(16-20). Asiento permitido: >6cm caso gral. 210cm en hormigones para bombeo. Marcado CE frecuencia > 2 determinaciones al mes
Control
PUESTA EN OBRA
Evitar T2 extremas, viento y T2 min.hormigonado 2 5°C. Prohibido verter horm.sobre elem.cuya t2 < 0°C. Se suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48h siguientes pueda descender la t2 ambiente por debajo . Acta de visita de
+ 8 L 71.5. 19/05/2014
lluvias be oty (I i AL de los 0°C. Si la t2 ambiente es > 40°C o hay viento excesivo, se suspendera el hormigonado si no se adoptan medidas especiales autorizadas por la DF 1 Visual obra + PPI +LO u - 1=
Altura, forma y sentido del EHE-08 (71.5.1, tabla 92.5)/LC- | Attura vertido < 2m y tongadas menores de lo especificado. Evitar segregacion de la masa. Incluso utilizacion tubos tipo "tremie".No tolerar la puesta en obra de masas que acusen un principio de fraguado. ot q Acta de visita de
Ve PC JO+DF ( )/ VASIES P 863 ! s tp P d princ 8 1 cada jornada, cada 120m y cada 20 amasadas Métrica y visual X _ 19/05/2014
hormigén 91 Vertido siempre contra el hormigén colocado obra + PPl +10
Compactacion PC JO+DF EHE-08 (71.5.2)(Tabla 70.2) El espesor de las capas o tongadas estara comprendido entre 30-60cm. Seca-vibr. Enérgico, Plastica-V.normal, Blanda-V.normal o picado barra, Fluida-P 1 Visual A:;:f;"‘fl‘i“'_‘;g X _ 19/05/2014
. . Acta de visita de
- 19/05/2014
Reglado - nivelado PI 10 Proyecto _ 1 Visual obra + PPl +LO X _ /05/.
Mantener humedad superficial
los 7 primeros dias (prediccién A prevenir: en tiempo frio : congelacion; t.caluroso : agrietamiento de la masa; t./luvioso : lavado hormigdn; t.ventoso : evaporacion répida agua. T2 registrada < -4°C 6 2 40°C, con horm.fresco: investigacion. ? 6n; ? . Acta de visita de
CURADO p 0s. (P pC JO+DF EHE-08 (art. 71.6, tabla 92.5) P po fi g ; g ; igon; P pida agua. T regi ) g Cada 300m’ de volumen de hormigén; Cada 150m” de Visual X ~ 26/05/2014
climatolégica, evitar T2 Realizar curado mediante riego directo que no produzca deslavado. Evitar curadores quimicos superficie de hormigon obra + PP +10
extremas)
EHE 08 (art. 74, 76.3.1.3)/NTE | Orden de retirada de los puntales serd desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del wuelo hacia el arranque. No se intersacardin ni retirarén puntales sin la autorizacion previa de a | | Ly yooo e e ) Acta de visita de
Orden de desencofrado PC JO+DF DF. No se desapuntalara de forma subita y se adoptaran precauciones para impedir el impacto de las sopandas y puntales sobre el forjado. Especial atencion en retiro de encofrado que pueda impedir el libre R Visual X 18/06/2014
EME y , hiew . . = pos . de soportes, y por apuntalam.por planta de edificacion obra + PPl +LO =
juego de las juntas de retraccién, asiento o dilatacin, y de articulaciones si las hay. Medidas proteccion una vez moldes retirados
No desencofrado de tableros costeros hasta transcurrido un minimo de 3 dias, y previa aprobacién de la Direccién Técnica. Cuando tiempo transcurrido entre realizacion del encofrado y hormigonado . Acta de visita de
DESENCOFRADO Edad para desencofrado pC JO+DF EHE-08 (art. 74)/NTE EME ST, e et i e et Wi (215 740 e B B D e e By e Te D e manties Gl i e 1 Visual obra + PPl + LO X = fEce2utt
- EHE-08 (art. 68.3, 94.4)/NTE | Almacenamiento de madera utilizada limpia y libre de clavos, protegida de sol y lluvia y apilada permitiendo su ventilacion. Comprobacién limpieza interior moldes y encofrados para posterior uso, y aplicacion . Acta de visita de
Limpieza paneles Pl Jo ( I/ Ry e v VR c 0 B v BEIR)C VER 1 Visual X 18/06/2014
EME en su caso de producto desencofrante obra + PPl +10 =
- Proyecto/EHE 08 (art.75,98)/LC{  Una vez desencofrado el hormigon no presentara coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra o su aspecto exterior. Ante aparicién de nidos, coqueras y otros defectos si se . Acta de visita de
Acabado superficial pC JO+DF yecto! 91 ( / cgcnside:an inadm\s\b\:s conlo ex\gg\do DF va\ol:arépcc:\ve:\en:\a de reiarar o revestir la superficie. S?hav defectos se crde:ara’ Ia reparacion ey 1 Visual obra + PPl +LO X - 18/06/2014
o . Fisuras admisibles siempre que se limite su abertura méxima a valores compatibles con exigencias de durabilidad, funcionalidad, estanquidad y apariencia. Comprobar que se cumple lo establecido en el - . Acta de visita de
Tolerancias dimensionales PC JO+DF EHE 08 (art. 39.7, 49, 100) pre d P & proyecto a vap P g P 1 Métrica y visual obra + PPl + LO X _ 18/06/2014
Forj.unidirec 1 cada 4 zonas de forjados con + de 6m de
COMPROBACIONES Fisuras por retraccion pC JO+DF NTE-EHU Prueba de carga: fisuracion y deformaciones. Flecha <150% de calculo o 1/300 de la luz. Deformacién remanente <25% de la maxima obtenida en ensayo. Fisuras admisibles: <0,1mm en ambiente agresivo; | luzy més de 500 Kg/m? de carga total. Siempre se Visual Acta de visita de M 18/06/2014
FINALES P <0,2mm en ambiente himedo; <0,3mm en ambiente protegido. ensayard una zona de los forjados del ed.entre las de obra + PPl +10 -
mayor luz. Forj.reticular : 1recuadro cada 4 plantas
. . . Acta de visita de
Pasos de instalaciones PC JO+DF Proyecto _ 1 Visual obra + PPI + L0 X _ 18/06/2014
. . . . . Acta de visita de
Tratamiento de juntas PC JO+DF EHE 08 (art. 76.4) La resistencia y deformabilidad de la junta deben aseguran un comportamiento estable de la estructura en conjunto 1 Visual obra+ PP+ LO X _ 18/06/2014
Jefe Obra D.F. fotografias croquis
fecha |
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OBRA: BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA Localizacién: C/JAUME ROIG, PARC DEL PATINATJE, C/GRUP DE DANSA
PROCESO A INSPEC.:  ALBANILERIA
i . " Tipo Inspeccion - . e . - - Ne Comprobaciones Forma de realizar la RESULTADO INSPECCION .
Fase de ejecucién Puntos de D de Referencia Especificaciones -Tolerancias / Criterio aceptacién P N . L, REGISTRO Observaciones
/Frecuencia inspeccién
PI/PC/PE Responsable CONF. NO CONF. Fecha
Estudiar la tipologia del cerramiento a
ESTUDIO Y ANALISIS | = PO1OE ! ! _ Acta de visita de
DEL PROYECTO ejecutar, la solucién constructiva y la PC JO+DF Proyecto/CTE (Anejo 1) _ 1 Visual obra+ PPl+ 1O X _ 04/04/2014
forma de ejecucion
Recepcién técnica de materiales PE JO+DF CTE DB HS1 (ap. 4.2) Control de recepcion en obra de productos: En el control deben seguirse los criterios indicados en el articulo 7.2 de la parte | del CTE 1 Visual t‘;::f:;'ia:g X B 07/04/2014
1)CEM sujetos al marcado CE que figuran en el Anejo 1, cumplirdn especificaciones que en él se prescriben. 2)CEM sujetos a RD 1313/1988 de 28 Octubre que figuran en el Anejo 2,
Recepcion técnica de materiales: cumpliran especificaciones que en él se prescribe(RC). El mortero de junta delgada se puede emplear cuando se rectifiquen las piezas o se moldeen y permitan construir el muro con Acta de visita de
. PE JO+DF RC-08/CTE DB SE-F (ap.4.2) |denteles de espesor entre 1y 3 mm. Los morteros ordinarios se especifican por resistencia, se designan por la letra M seguida de la resist. a compr.(N/mm?), o por dosificacién, se designa 1 Visual X _ 07/04/2014
Cementos i " . P : o N obra + PPl +10
la proporciénde los componentes(ej: 1:1:5 cem, cal y arena). Mortero ordinario para fabricas convencionales > M1, mortero para fabrica armada o pretensada M4, en cualquier caso,
resistencia a compresion de mortero < 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas(CTE)
Clase de exposicion define agresividad del medio en que debe el elem.sin de sus pr En tablas 3.1y 3.2 se describen las clases de exp.a las que puede
exponerse un elem. Para asignacion de clase/s a un elem.de fabrica, tener en cuenta cuestionesn relativas al entorno (orientacién, salinidad del medio, ataque quimico, etc), y severidad
ACTUACIONES PREVIAS B L i de la exposicion local a la humedad (situacién del elem.en el edificio y el efecto de ciertas sol.constructivas (tales como la proteccién que pueden ofrecer aleros, cornisas y albardillas,
Recepcion técnica de materiales: dotados de un goterén i i y el efecto de r imi y chapados pr . Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber . Acta de visita de
. L PE JO+DF CTE DB SE-F (ap.3, 4.1) 1 Visual X _ 07/04/2014
Ladrillos ceramicos ser permeable al vapor, obra + PPl +LO
para evitar condensaciones de la masa del muro, en los términos establecidos en el DB-HE. Respetarse las restricciones que se establecen en tabla 3.3. PIEZAS: Las piezas para la
realizacion de fabricas se clasifican en los grupos definidos en la tabla 4.1 (maciza, perforada, aligerada, hueca). La disposicion de huecos sera tal que evite riesgos de aparicién de fisuras
en tabiquillos y paredes de la pieza durante la fabricacién, manejo o colocacion
Comprobar estado de la herramienta y Acta de visita de
L PC JO+DF 1 Visual X 07/04/2014
la maquinaria a emplear - - obra + PPl +LO -
e " . Acta de visita de
Comprobacién del soporte resistente PC JO+DF _ _ 1 Visual obra + PPl + LO X _ 07/04/2014
Comprobacidn del plomo y la linea de - . Acta de visita de
+ 07/04/2014
fachada PC JO+DF _ _ 1 Meétrica y visual obra + PPl 4 LO X _ /04/.
Aprobacién muestras de colocacion: Acta de visita de
" PI Jo Proyecto _ 1 Visual X 07/04/2014
llagueado, rehundido, enrasado,... 4 obra + PPl +LO =
. " o A Acta de visita de
Marcar linea y plomo del cerramiento PI Jo Proyecto _ 1 Métrica y visual obra + PP 4 LO X _ 07/04/2014
REPLANTEO
S G A Acta de visita de
Cota de arranque de la fabrica PC JO+DF Proyecto _ 1 Métrica y visual @ de visita X _ 07/04/2014
obra + PPl + LO
T . 8 o A Acta de visita de
Fijacién de regles, miras, lienzas, ... PC JO+DF Proyecto _ 1 Métrica y visual X _ 10/06/2014
obra + PPl +10
Humectacién de las piezas y de la zona CTE DB SE-F (ap.7.1.1)/DB HS1 I'.as piezas de cera’rrlmica , los ladrillos hidrofugados y aquellos que tienen una succién inferior a 0,10 gr/cm” min) se humedecerén antes de la ejecucion de la ) Acta de visita de
Pl Jo fabrica, por aspersién o por inmersién. La cantidad de agua embebida en la pieza debe ser la necesaria para que al ponerla en contacto con el mortero no haga cambiar la consistencia de 1 Visual X _ 10/06/2014
de arranque (ap.2.3.3.2,5.1.3.1) ) N . . obra +PPI+LO
’ este, es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la aporte.(SE-F).
Colocacién de las piezas a "restregén”, Las piezas sde colocaran g:nferalmente a restregon solbre una to:ada de mortero hasta que el rr:‘orterobrebosle por la IIaf: y el tendel. No sﬁ hmov;ra’;ir}guna rieza des;IJués de efectuada la nc d .
: : . operacién de restregén. Si fuera necesario corregir la posicién de una pieza, se quitara, retirando también el mortero. Las piezas con machihembrado lateral no se colocaran a restregén, . cta de visita de
haciendo la primera junta de mortero PI Jo CTE DB SE-F (ap.7.1.2) per N 8 ; . 8irta b N P d . 0 Lasp . oires 1 Visual X _ 10/06/2014
R sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo tope con los machihembrados, dando lugar a fabricas con llagas a hueso. No obstante, la colocacién de las piezas obra + PPl + LO
de 1cm para apoyar las piezas dependera de su tipologfa, debiendo seguirse en todo momento las recomendaciones del fabricante.
EJECUCION HOJA _ o o o ) o . o ) - X Acta de visita de
Comprobar plomos - desplomes PC JO+DF NTE FFL 1hoja, 1 hoja + aislante térmico, 2hojas + cdmara aire, y 2hojas + aislante térmico: variaciones inferiores a +10mm por planta y/o a £30mm en la altura total 1 cada 30m Meétrica y visual obra 4 PPI + L0 X _ 10/06/2014
: : Acta de visita de
Comprobar el aparejo Pl Jo Proyecto _ 1 Visual obra + PPl 4 LO X _ 10/06/2014
Las fabricas se levantan por hiladas horizontales en toda la extensién de la obra, siempre que sea posible, cuando se levante dos partes de una fabrica en épocas distintas, la ejecutada
Enjarjes de encuentros - traba pC JO+DF CTE DB SE-F (ap.7.1.4)/HS1 primero se dejar4 escalonada, de no ser posible, se/d.ejaré formando alternativamente entrantes, adarajas y sanem?s, endejas. En hiladas consecutivas de un muro, las piezas solaparan 1 Visual Acta de visita de X ~ 10/06/2014
(ap.5.1.3) para que el muro se comporte como un elemento rigido, solape > 0,4 veces el grueso de la pieza y > 40mm, en esquinas o encuentros solapo no menor que su tizén, el resto de muro se obra + PPl +LO
puede emplear piezas cortadas para conseguir el solape preciso (SE-F). Enjarjes: dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fabrica (HS1)
Y . 2 .
COMPROBACIONES Planeidad y desplome de la superficie PC JO+DF LC-91(ap. 4.6) Planeidad medida con regla de 2m. Desplome < 10mm por planta ni < 30cm en todo el edificio 2 cada 400m” en f,ahf'ca cara vista ° 2D ET @ Métrica y visual CEREHECD X 11/06/2014
fabrica para revestir obra + PPl + LO -
bl Jefe Obra D.F. croquis
fecha

firma
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