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Certificación  Abril 



1.1 01.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de la edificación existente, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud Part. 1.1 01.01: 1,000 137,30 137,30

1.2 01.02 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso retirada
de carpintería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 71,29 0,20 3,80 54,180

Total m3 Part. 1.2 01.02: 54,180 37,20 2.015,50

1.3 01.03 m2 Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, de fibra de vidrio, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 109,69 109,690

Total m2 Part. 1.3 01.03: 109,690 2,44 267,64

1.4 01.04 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 408,89 408,890

Total m2 Part. 1.4 01.04: 408,890 2,90 1.185,78

1.5 01.06 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
almacenamiento para posterior montaje en su ubicación final, con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 7,23 7,230
1 4,54 4,540

Total m2 Part. 1.5 01.06: 11,770 14,61 171,96

1.6 01.05 m3 Transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5 km (ida), incluso medio
de carga a contenedor y descarga por vuelco.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 109,69 0,05 5,485
1 71,29 0,20 3,80 54,180
1 408,89 0,20 81,778

Total m3 Part. 1.6 01.05: 141,443 6,53 923,62

1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relación con el tapado de huecos en
fachada trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles, carpintería y revestimientos exteriores.
Todo de acuerdo con las exigencias municipales y con la aprobación de la DF.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Pa Part. 1.7 01.07: 1,000 1.998,80 1.998,80

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA : 6.700,60
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA
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2.1 02.01 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos
medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vaciado 1 389,32 0,70 272,524

Total m3 Part. 2.1 02.01: 272,524 1,39 378,81

2.2 02.02 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,60 1,056
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
vcs 22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162

1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672

Total m3 Part. 2.2 02.02: 52,027 6,65 345,98

2.3 02.03 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15
t, a una distancia de 8 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga,
ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vaciado 1 389,32 0,70 272,524
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991

Suma y sigue m3 Part. 02.03 ....: 312,553
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Suma anterior m3 Part. 02.03 ....: 312,553
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,60 1,056
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
vcs22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162

1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672

Total m3 Part. 2.3 02.03: 324,551 2,42 785,41

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.510,20
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3.1 Cimentación

3.1.1 03.01.01 m2 Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/40/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 3,630
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 4,620
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 4,620
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 5,880
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 4,320
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 13,690
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 9,840
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,840
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,840
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,840
vcs 6-7 1 3,67 0,40 1,468
vcs 9-10 1 3,61 0,40 1,444
vcs 15-16 1 3,69 0,40 1,476
vcs 11-17 1 4,45 0,40 1,780
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,288
vcs 12-18 1 4,30 0,40 1,720
vcs 13-19 1 4,13 0,40 1,652
vcs 14-21 1 4,20 0,40 1,680
vcs 14-20 1 4,40 0,40 1,760
vcs 15-22 1 4,45 0,40 1,780
vcs 16-23 1 3,76 0,40 1,504
vcs 22-23 1 3,60 0,40 1,440
vr 7-8 1 3,90 0,40 1,560
vr 8-9 1 3,90 0,40 1,560
vr 6-12 1 5,81 0,40 2,324

1 3,60 0,40 1,440
1 1,07 0,40 0,428

vr 7-13 1 5,27 0,40 2,108
vr 8-14 1 4,62 0,40 1,848
vr 9-15 1 3,97 0,40 1,588
vr 10-16 1 3,36 0,40 1,344

Total m2 Part. 3.1.1 03.01.01: 81,312 3,33 270,77

3.1.2 03.01.02 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas,
riostras y muros, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, con una cuantía
según planos, de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si se
considera por la DF) y realización de solera de 20 cm de HA-25/B/40/IIa, barras de 12 cada 15
cm inferior y superior. Hormigón transportado y puesto en obra según EHE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Enanos 0,000
Pilar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11… 23 0,45 0,45 0,80 3,726
Zapatas 0,000
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,60 2,178
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,60 2,772
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,60 2,772
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,60 3,528
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,60 2,592
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,60 8,214
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,60 5,904
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,50 0,734
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,50 0,722
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,50 0,738
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,50 0,890
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,50 0,144
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,50 0,860
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,50 0,826
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,50 0,840
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,50 0,880
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,50 0,890
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,50 0,752

Suma y sigue m3 Part. 03.01.02 ....: 41,222
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Suma anterior m3 Part. 03.01.02 ....: 41,222
vcs 22-23 1 3,60 0,40 0,50 0,720
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,40 0,624
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,40 0,624
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,40 0,930

1 3,60 0,40 0,40 0,576
1 1,07 0,40 0,40 0,171

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,40 0,843
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,40 0,739
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,40 0,635
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,40 0,538
muro de hormigón 1 395,16 0,25 0,60 59,274

Total m3 Part. 3.1.2 03.01.02: 106,896 88,55 9.465,64

3.1.3 03.01.03 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,72 0,60 10,032

Total m2 Part. 3.1.3 03.01.03: 10,032 31,39 314,90

3.2 Estructura

3.2.1 03.02.01 m2 Solera ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados
realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60 cm de canto, relleno con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía
según planos; malla electrosoldada ME 20x20, Ø10mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en
capa de compresión de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural
de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc
impermeabilización hidrófuga inferior, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Incluso ventilación exterior a cubierta mediante conductos de PVC.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 389,32 389,320

Total m2 Part. 3.2.1 03.02.01: 389,320 45,46 17.698,49

3.2.8 777 M3 Formación de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 117 Kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables.
Incluye: replanteo, colocación de las armaduras con separadores homologados, montaje del
encofrado, vertido y compactación del hormigón, desencofrado, curado del hormigón,
reparación de defectos superficiales. Ejecución de los soportes en varias fases verticales por
parada obligatoria para ejecución del anclado de dinteles, vigas u otros elementos.
Criterio de medició de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 1 9,50 9,500

Total M3 Part. 3.2.8 777: 9,500 619,95 5.889,53

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS : 33.639,33
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11.5 11.05 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
84 84,000

Total m Part. 11.5 11.05: 84,000 5,05 424,20

Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO : 424,20
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12.1 Saneamiento

12.1.1 12.01.01 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 0,89 0,890
1 0,95 0,950
1 0,77 0,770
1 0,46 0,460
1 0,51 0,510
1 0,18 0,180
1 0,49 0,490
1 0,69 0,690

Total m. Part. 12.1.1 12.01.01: 4,940 5,52 27,27

12.1.2 12.01.02 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,95 1,950
1 1,69 1,690
1 3,81 3,810
1 4,67 4,670

Total m. Part. 12.1.2 12.01.02: 12,120 8,78 106,41

12.1.3 12.01.03 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 5.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud Part. 12.1.3 12.01.03: 4,000 31,20 124,80

12.1.6 12.01.06 ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud Part. 12.1.6 12.01.06: 2,000 50,16 100,32

12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud Part. 12.1.7 12.01.07: 2,000 36,34 72,68

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO : 431,48
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16.1 16.01 P.A. Medidas para la Seguridad y Salud según proyecto específico y legislación vigente.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 0,4 0,400

Total P.A. Part. 16.1 16.01: 0,400 3.403,15 1.361,26

Total presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD : 1.361,26
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17.1 17.01 P.A. Gestión de residuos de la demolición y la construcción según anejo específico en
cumplimiento de la normativa vigente.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
0,5 0,500

Total P.A. Part. 17.1 17.01: 0,500 3.175,06 1.587,53

Total presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS : 1.587,53
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18.1 18.01 P.A. Imprevistos en la obra

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total P.A. Part. 18.1 18.01: 1,000 1.497,91 1.497,91

18.2 555 Ud Modificación de arqueta en interior de patio de antigüo cuartel y suministro y colocación de
tubería de desagüe d diámetro 250 mm hasta pozo existente en el solar de la biblioteca. El
precio incluye la limpieza de las conducciones existentes con camión cuba.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud Part. 18.2 555: 1,000 1.910,05 1.910,05

Total presupuesto parcial nº 18 IMPREVISTOS : 3.407,96
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19.1 Control01 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad y Progama
de Control a indicar por la DF.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 0,8 0,800

Total Ud Part. 19.1 Control01: 0,800 2.589,24 2.071,39

Total presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD : 2.071,39
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Capítulo I DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA ..… 6.700,60
Capítulo II MOVIMIENTO DE TIERRAS .................… 1.510,20
Capítulo III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS .............… 33.639,33
Capítulo XI INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO .....… 424,20
Capítulo XII INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ..… 431,48
Capítulo XVI SEGURIDAD Y SALUD .....................… 1.361,26
Capítulo XVII GESTIÓN DE RESIDUOS ...................… 1.587,53
Capítulo XVIII IMPREVISTOS ...........................… 3.407,96
Capítulo XIX CONTROL DE CALIDAD ....................… 2.071,39

Certificado ..................… 51.133,95

A deducir
Certificación anterior .......… 22.631,81
Certificación 3 ..............… 28.502,14
13% Gastos generales .........… 3.705,28
6% Beneficio industrial ......… 1.710,13
Suma .........................… 33.917,55
Adjudicación (1) .............… 33.917,55
21% IVA ......................… 7.122,69
Total certificación nº 3 .....… 41.040,24

Asciende la presente certificación a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL
CUARENTA EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

L' Alcudia a 2 de mayo de 2014

La propiedad La contrata

La dirección de obra



DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº 3ª

Correspondiente al Mes de ABRIL 2014

Primitivo euros   395.330,30 Empezaron las obras en:
Presupuestos adicional euros Febrero 2014

id. Euros Deberán terminar en
aprobados id. Euros Octubre 2014

Baja obtenida en la subasta o concurso: 12,00 % Coeficiente de Adjudicación 88,00 %

Don:
ALBERTO PARADIS ALOS, arquitecto director de las obras

PRESUPUESTO CANTIDAD LÍQUIDA

EJECUTADAS QUE FALTAN
EUROS DE REMATE MESES ANTERIORES POR EJECUTAR

395.330,30 € 347.890,67 € 28.913,07 282.862,20 €

Importe de las obras ejecutadas por contrata 28.502,14 €
Gastos Generales 13% 3.705,28 €
Beneficio Industrial 6% 1.710,13 €

Importe 33.917,55 €
Baja 12,00% -4.070,11 €

Total 29.847,44 €
I.V.A. 21% 6.267,96 €

Total con I.V.A. 36.115,40 €

En L´ALCÚDIA, a  2  de   Mayo             de 2014

EL CONTRATISTA EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS

con arreglo a las condiciones establecidas, y con las reservas pactadas para la recepción definitiva en las obras, expido 
esta certificación por cuadriplicado

AJUNTAMENT de l'ALCÚDIA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO 
PUBLICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTRATISTA OBRES, REFORMES I SERVEIS 
SOL I SOSTRE SLU

CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el mes de la fecha por OBRES, REFORMES I SERVEIS SOL I SOSTRE SLU, 
contratista de las obras de construcción de "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL", importan a los precios de los presupuestos y proyectos aprobados, la cantidad que se expresa a continuación:

IMPORTE DE LAS OBRAS

EJECUTADAS MES
DURANTE EL MES

36.115,40 €

LIQUIDACIÓN

Y para que conste y sirva de abono al contratista, a buena cuenta, lo que procede por haberse ejecutado



Certificación  Mayo 



1.1 01.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de la edificación existente, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud Part. 1.1 01.01: 1,000 137,30 137,30

1.2 01.02 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso retirada
de carpintería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 71,29 0,20 3,80 54,180

Total m3 Part. 1.2 01.02: 54,180 37,20 2.015,50

1.3 01.03 m2 Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, de fibra de vidrio, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 109,69 109,690

Total m2 Part. 1.3 01.03: 109,690 2,44 267,64

1.4 01.04 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de
espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 408,89 408,890

Total m2 Part. 1.4 01.04: 408,890 2,90 1.185,78

1.5 01.06 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
almacenamiento para posterior montaje en su ubicación final, con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 7,23 7,230
1 4,54 4,540

Total m2 Part. 1.5 01.06: 11,770 14,61 171,96

1.6 01.05 m3 Transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5 km (ida), incluso medio
de carga a contenedor y descarga por vuelco.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 109,69 0,05 5,485
1 71,29 0,20 3,80 54,180
1 408,89 0,20 81,778

Total m3 Part. 1.6 01.05: 141,443 6,53 923,62

1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relación con el tapado de huecos en
fachada trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles, carpintería y revestimientos exteriores.
Todo de acuerdo con las exigencias municipales y con la aprobación de la DF.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Pa Part. 1.7 01.07: 1,000 1.998,80 1.998,80

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA : 6.700,60
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total



2.1 02.01 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos
medios, con medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil
acceso, limpieza y extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vaciado 1 389,32 0,70 272,524

Total m3 Part. 2.1 02.01: 272,524 1,39 378,81

2.2 02.02 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso
ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y
carga sobre transporte, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,60 1,056
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
vcs 22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162

1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672

Total m3 Part. 2.2 02.02: 52,027 6,65 345,98

2.3 02.03 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15
t, a una distancia de 8 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga,
ida, descarga y vuelta sin incluir carga.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vaciado 1 389,32 0,70 272,524
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991

Suma y sigue m3 Part. 02.03 ....: 312,553
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Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total



Suma anterior m3 Part. 02.03 ....: 312,553
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,60 1,056
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
vcs22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162

1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672

Total m3 Part. 2.3 02.03: 324,551 2,42 785,41

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.510,20
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Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
Num. Código Ud Denominación Cantidad certificada Precio de venta Total



3.1 Cimentación

3.1.1 03.01.01 m2 Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/40/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño
máximo del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y
puesto en obra, según EHE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 3,630
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 4,620
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 4,620
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 5,880
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 4,320
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 13,690
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 9,840
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,840
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,840
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,840
vcs 6-7 1 3,67 0,40 1,468
vcs 9-10 1 3,61 0,40 1,444
vcs 15-16 1 3,69 0,40 1,476
vcs 11-17 1 4,45 0,40 1,780
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,288
vcs 12-18 1 4,30 0,40 1,720
vcs 13-19 1 4,13 0,40 1,652
vcs 14-21 1 4,20 0,40 1,680
vcs 14-20 1 4,40 0,40 1,760
vcs 15-22 1 4,45 0,40 1,780
vcs 16-23 1 3,76 0,40 1,504
vcs 22-23 1 3,60 0,40 1,440
vr 7-8 1 3,90 0,40 1,560
vr 8-9 1 3,90 0,40 1,560
vr 6-12 1 5,81 0,40 2,324

1 3,60 0,40 1,440
1 1,07 0,40 0,428

vr 7-13 1 5,27 0,40 2,108
vr 8-14 1 4,62 0,40 1,848
vr 9-15 1 3,97 0,40 1,588
vr 10-16 1 3,36 0,40 1,344

Total m2 Part. 3.1.1 03.01.01: 81,312 3,33 270,77

3.1.2 03.01.02 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas,
riostras y muros, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, con una cuantía
según planos, de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y
curado del hormigón.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si se
considera por la DF) y realización de solera de 20 cm de HA-25/B/40/IIa, barras de 12 cada 15
cm inferior y superior. Hormigón transportado y puesto en obra según EHE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Enanos 0,000
Pilar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11… 23 0,45 0,45 0,80 3,726
Zapatas 0,000
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,60 2,178
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,60 2,772
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,60 2,772
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,60 3,528
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,60 2,592
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,60 8,214
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,60 5,904
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,50 0,734
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,50 0,722
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,50 0,738
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,50 0,890
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,50 0,144
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,50 0,860
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,50 0,826
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,50 0,840
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,50 0,880
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,50 0,890
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,50 0,752

Suma y sigue m3 Part. 03.01.02 ....: 41,222
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Suma anterior m3 Part. 03.01.02 ....: 41,222
vcs 22-23 1 3,60 0,40 0,50 0,720
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,40 0,624
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,40 0,624
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,40 0,930

1 3,60 0,40 0,40 0,576
1 1,07 0,40 0,40 0,171

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,40 0,843
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,40 0,739
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,40 0,635
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,40 0,538
muro de hormigón 1 395,16 0,25 0,60 59,274

Total m3 Part. 3.1.2 03.01.02: 106,896 88,55 9.465,64

3.1.3 03.01.03 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo,
nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,72 0,60 10,032

Total m2 Part. 3.1.3 03.01.03: 10,032 31,39 314,90

3.2 Estructura

3.2.1 03.02.01 m2 Solera ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados
realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60 cm de canto, relleno con
HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía
según planos; malla electrosoldada ME 20x20, Ø10mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en
capa de compresión de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de
HM-20/B/32, de 20 N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural
de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc
impermeabilización hidrófuga inferior, cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C.
Incluso ventilación exterior a cubierta mediante conductos de PVC.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 389,32 389,320

Total m2 Part. 3.2.1 03.02.01: 389,320 45,46 17.698,49

3.2.3 03.02.03 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo con tratamiento
ignífugo, totalmente montado y colocado incluso cajeado de los mismos. Según DB-SE-A.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Viga IPE 220 (Pilar 1-2) 1 5,47 26,20 143,314
Viga IPE 220 (Pilar 2-3) 1 5,50 26,20 144,100
VIga IPE 220 (Pilar 3-4) 1 5,50 26,20 144,100
Viga IPE 220 (Pilar 4-5) 1 5,16 26,20 135,192
Viga IPE 220 (Pilar 6-7) 1 5,47 26,20 143,314
Viga IPE 220 (Pilar 7-8) 1 5,50 26,20 144,100
VIga IPE 220 (Pilar 8-9) 1 5,50 26,20 144,100
Viga IPE 220 (Pilar 9-10) 1 5,16 26,20 135,192
Viga IPE 200 (Pilar 7-13) 1 6,90 22,50 155,250
Viga IPE 200 (Pilar 8-14) 1 6,25 22,50 140,625
Viga IPE 200 (Pilar 9-15) 1 5,60 22,50 126,000
Viga IPE 220 (Pilar 15-16) 1 5,22 26,20 136,764
Viga IPE 220 (Pilar 22-23) 1 4,43 26,20 116,066
Viga IPE 180 (Lucernario) 1 10,89 18,80 204,732
Viga IPE 180 (Pilar 6-12) 1 7,55 18,80 141,940
Viga IPE 140 (Pilar 10-16) 1 5,06 12,90 65,274
Viga IPE 140 (pilar 1-6) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 2-7) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 3-8) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 4-9) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 5-10) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 16-23) 1 5,54 12,90 71,466

0,000
0,000

Suma y sigue kg Part. 03.02.03 ....: #######…
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Suma anterior kg Part. 03.02.03 ....: #######…
0,000

Total kg Part. 3.2.3 03.02.03: 2.543,079 1,69 4.297,80

3.2.5 03.02.05 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/I en interior y IIa en exterior, de 25 N/mm2., consistencia
blanda, Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de
armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa,
vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 63,79 0,15 9,569

Total m3 Part. 3.2.5 03.02.05: 9,569 497,80 4.763,45

3.2.7 03.02.07 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3.),
encofrado y desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado.
Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Viga (P11-15) 2 19,65 0,50 0,30 5,895
Viga (P17-22) 1 19,65 0,50 0,30 2,948

Total m3 Part. 3.2.7 03.02.07: 8,843 543,64 4.807,41

3.2.8 777 M3 Formación de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN
10080 B 500 S de 117 Kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables.
Incluye: replanteo, colocación de las armaduras con separadores homologados, montaje del
encofrado, vertido y compactación del hormigón, desencofrado, curado del hormigón,
reparación de defectos superficiales. Ejecución de los soportes en varias fases verticales por
parada obligatoria para ejecución del anclado de dinteles, vigas u otros elementos.
Criterio de medició de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 1 12,50 12,500

Total M3 Part. 3.2.8 777: 12,500 619,95 7.749,38

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS : 49.367,84
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11.5 11.05 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo
parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
84 84,000

Total m Part. 11.5 11.05: 84,000 5,05 424,20

Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO : 424,20
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12.1 Saneamiento

12.1.1 12.01.01 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 0,89 0,890
1 0,95 0,950
1 0,77 0,770
1 0,46 0,460
1 0,51 0,510
1 0,18 0,180
1 0,49 0,490
1 0,69 0,690

Total m. Part. 12.1.1 12.01.01: 4,940 5,52 27,27

12.1.2 12.01.02 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores
de desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,95 1,950
1 1,69 1,690
1 3,81 3,810
1 4,67 4,670

Total m. Part. 12.1.2 12.01.02: 12,120 8,78 106,41

12.1.3 12.01.03 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el
grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de
rejilla de PVC, para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de
caucho a presión, totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que
acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de
PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando. Según DB-HS 5.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud Part. 12.1.3 12.01.03: 4,000 31,20 124,80

12.1.6 12.01.06 ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo
perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con
mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de
hormigón armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud Part. 12.1.6 12.01.06: 2,000 50,16 100,32

12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores, construida con fábrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida
por el interior con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones
machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo,
terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud Part. 12.1.7 12.01.07: 2,000 36,34 72,68

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO : 431,48
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16.1 16.01 P.A. Medidas para la Seguridad y Salud según proyecto específico y legislación vigente.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 0,6 0,600

Total P.A. Part. 16.1 16.01: 0,600 3.403,15 2.041,89

Total presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD : 2.041,89
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17.1 17.01 P.A. Gestión de residuos de la demolición y la construcción según anejo específico en
cumplimiento de la normativa vigente.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
0,7 0,700

Total P.A. Part. 17.1 17.01: 0,700 3.175,06 2.222,54

Total presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.222,54
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18.1 18.01 P.A. Imprevistos en la obra

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total P.A. Part. 18.1 18.01: 1,000 1.497,91 1.497,91

18.2 555 Ud Modificación de arqueta en interior de patio de antigüo cuartel y suministro y colocación de
tubería de desagüe d diámetro 250 mm hasta pozo existente en el solar de la biblioteca. El
precio incluye la limpieza de las conducciones existentes con camión cuba.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud Part. 18.2 555: 1,000 1.910,05 1.910,05

Total presupuesto parcial nº 18 IMPREVISTOS : 3.407,96
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19.1 Control01 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad y Progama
de Control a indicar por la DF.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 1 1,000

Total Ud Part. 19.1 Control01: 1,000 2.589,24 2.589,24

Total presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD : 2.589,24
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Resumen de capítulos
Capítulo I DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA ..… 6.700,60
Capítulo II MOVIMIENTO DE TIERRAS .................… 1.510,20
Capítulo III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS .............… 49.367,84
Capítulo XI INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO .....… 424,20
Capítulo XII INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ..… 431,48
Capítulo XVI SEGURIDAD Y SALUD .....................… 2.041,89
Capítulo XVII GESTIÓN DE RESIDUOS ...................… 2.222,54
Capítulo XVIII IMPREVISTOS ...........................… 3.407,96
Capítulo XIX CONTROL DE CALIDAD ....................… 2.589,24

Certificado ..................… 68.695,95

A deducir
Certificación anterior .......… 51.133,95
Certificación 4 ..............… 17.562,00
13% Gastos generales .........… 2.283,06
6% Beneficio industrial ......… 1.053,72
Suma .........................… 20.898,78
Adjudicación (1) .............… 20.898,78
0% IVA .......................… 0,00
Total certificación nº 4 .....… 20.898,78

Asciende la presente certificación a la cantidad de VEINTE MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

L' Alcudia a 3 de junio de 2014

La propiedad La contrata

La dirección de obra



DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº 4ª

Correspondiente al Mes de MAYO 2014

Primitivo euros   395.330,30 Empezaron las obras en:
Presupuestos adicional euros Febrero 2014

id. Euros Deberán terminar en
aprobados id. Euros Octubre 2014

Baja obtenida en la subasta o concurso: 12,00 % Coeficiente de Adjudicación 88,00 %

Don:
ALBERTO PARADIS ALOS, arquitecto director de las obras

PRESUPUESTO CANTIDAD LÍQUIDA

EJECUTADAS QUE FALTAN
EUROS DE REMATE MESES ANTERIORES POR EJECUTAR

395.330,30 € 347.890,67 € 65.028,47 260.609,18 €

Importe de las obras ejecutadas por contrata 17.562,00 €
Gastos Generales 13% 2.283,06 €
Beneficio Industrial 6% 1.053,72 €

Importe 20.898,78 €
Baja 12,00% -2.507,85 €

Total 18.390,93 €
I.V.A. 21% 3.862,09 €

Total con I.V.A. 22.253,02 €

En L´ALCÚDIA, a  3  de   Junio             de 2014

EL CONTRATISTA EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS

AJUNTAMENT de l'ALCÚDIA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO 
PUBLICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTRATISTA OBRES, REFORMES I SERVEIS 
SOL I SOSTRE SLU

CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el mes de la fecha por OBRES, REFORMES I SERVEIS SOL I SOSTRE SLU, 
contratista de las obras de construcción de "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL", importan a los precios de los presupuestos y proyectos aprobados, la cantidad que se expresa a continuación:

IMPORTE DE LAS OBRAS

EJECUTADAS MES
DURANTE EL MES

22.253,02 €

LIQUIDACIÓN

Y para que conste y sirva de abono al contratista, a buena cuenta, lo que procede por haberse ejecutado
con arreglo a las condiciones establecidas, y con las reservas pactadas para la recepción definitiva en las obras, expido 
esta certificación por cuadriplicado



Certificación  Junio 



1.1 01.01 ud Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía de la edificación existente, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total ud Part. 1.1 01.01: 1,000 137,30 137,30

1.2 01.02 m3 Demolición de muros de mampostería de espesor variable, con compresor, incluso retirada de
carpintería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 71,29 0,20 3,80 54,180

Total m3 Part. 1.2 01.02: 54,180 37,20 2.015,50

1.3 01.03 m2 Demolición de cubrición de placas nervadas de chapa simple, de fibra de vidrio, incluidos
caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios
manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros
a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 109,69 109,690

Total m2 Part. 1.3 01.03: 109,690 2,44 267,64

1.4 01.04 m2 Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y
con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 408,89 408,890

Total m2 Part. 1.4 01.04: 408,890 2,90 1.185,78

1.5 01.06 m2 Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y
almacenamiento para posterior montaje en su ubicación final, con p.p. de medios auxiliares.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 7,23 7,230
1 4,54 4,540

Total m2 Part. 1.5 01.06: 11,770 14,61 171,96

1.6 01.05 m3 Transporte de escombros en camión<10T a una distancia media de 5 km (ida), incluso medio de
carga a contenedor y descarga por vuelco.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 109,69 0,05 5,485
1 71,29 0,20 3,80 54,180
1 408,89 0,20 81,778

Total m3 Part. 1.6 01.05: 141,443 6,53 923,62

1.7 01.07 Pa Actuaciones en el edificio colindante Epai Jove en relación con el tapado de huecos en fachada
trasera, apertura de nuevos huecos, dinteles, carpintería y revestimientos exteriores. Todo de
acuerdo con las exigencias municipales y con la aprobación de la DF.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Pa Part. 1.7 01.07: 1,000 1.998,80 1.998,80

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA : 6.700,60
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Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA
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2.1 02.01 m3 Excavación a cielo abierto realizada por debajo de la cota de implantación, en terrenos medios, con
medios mecánicos, pala cargadora, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y
extración de restos y carga directa sobre transporte, según NTE/ADV-1.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vaciado 1 389,32 0,70 272,524

Total m3 Part. 2.1 02.01: 272,524 1,39 378,81

2.2 02.02 m3 Excavación para la formación de zanja, en terrenos medios, con retroexcavadora, incluso ayuda
manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes y carga sobre
transporte, según NTE/ADZ-4.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,60 1,056
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
vcs 22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162

1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672

Total m3 Part. 2.2 02.02: 52,027 6,65 345,98

2.3 02.03 m3 Transporte de tierras de densidad media 1.50 t/m3, con camión volquete de carga máxima 15 t, a
una distancia de 8 km, con velocidad media de 40 km/h, considerando tiempos de carga, ida,
descarga y vuelta sin incluir carga.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Vaciado 1 389,32 0,70 272,524
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,70 2,541
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,70 3,234
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,70 3,234
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,70 4,116
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,70 3,024
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,70 9,583
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,70 6,888
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,60 0,504
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,60 0,881
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,60 0,866
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,60 0,886

Suma y sigue m3 Part. 02.03 ....: 309,289
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Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
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Suma anterior m3 Part. 02.03 ....: 309,289
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,60 0,173
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,60 1,032
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,60 0,991
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,60 1,008
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,60 1,056
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,60 1,068
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,60 0,902
vcs22-23 1 3,60 0,40 0,60 0,864
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,50 0,780
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,50 1,162

1 3,60 0,40 0,50 0,720
1 1,07 0,40 0,50 0,214

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,50 1,054
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,50 0,924
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,50 0,794
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,50 0,672

Total m3 Part. 2.3 02.03: 324,551 2,42 785,41

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : 1.510,20
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3.1 Cimentación

3.1.1 03.01.01 m2 Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/40/IIa preparado, de consistencia plástica, tamaño máximo
del árido 40 mm. y 10 cm. de espesor, en la base de la cimentación, transportado y puesto en obra,
según EHE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 3,630
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 4,620
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 4,620
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 5,880
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 4,320
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 13,690
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 9,840
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,840
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,840
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,840
vcs 6-7 1 3,67 0,40 1,468
vcs 9-10 1 3,61 0,40 1,444
vcs 15-16 1 3,69 0,40 1,476
vcs 11-17 1 4,45 0,40 1,780
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,288
vcs 12-18 1 4,30 0,40 1,720
vcs 13-19 1 4,13 0,40 1,652
vcs 14-21 1 4,20 0,40 1,680
vcs 14-20 1 4,40 0,40 1,760
vcs 15-22 1 4,45 0,40 1,780
vcs 16-23 1 3,76 0,40 1,504
vcs 22-23 1 3,60 0,40 1,440
vr 7-8 1 3,90 0,40 1,560
vr 8-9 1 3,90 0,40 1,560
vr 6-12 1 5,81 0,40 2,324

1 3,60 0,40 1,440
1 1,07 0,40 0,428

vr 7-13 1 5,27 0,40 2,108
vr 8-14 1 4,62 0,40 1,848
vr 9-15 1 3,97 0,40 1,588
vr 10-16 1 3,36 0,40 1,344

Total m2 Part. 3.1.1 03.01.01: 81,312 3,33 270,77

3.1.2 03.01.02 m3 Hormigón armado HA-25/B/40/IIa preparado HA 25 en cimentaciones de zanjas, zapatas, riostras y
muros, de consistencia plástica y tamaño máximo del árido 40 mm, con una cuantía según planos,
de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de atado, vibrado y curado del
hormigón.Incluso relleno de pozos existentes con material de la obra (si se considera por la DF) y
realización de solera de 20 cm de HA-25/B/40/IIa, barras de 12 cada 15 cm inferior y superior.
Hormigón transportado y puesto en obra según EHE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Enanos 0,000
Pilar 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,… 23 0,45 0,45 0,80 3,726
Zapatas 0,000
Pilar 1,5,23 3 1,10 1,10 0,60 2,178
Pilar 2,3,4 3 1,10 1,40 0,60 2,772
Pilar 6,10,16 3 1,40 1,10 0,60 2,772
Pilar 7,8,9 3 1,40 1,40 0,60 3,528
Pilar 11,17,22 3 1,20 1,20 0,60 2,592
Pilar 12,13,14,15 4 1,85 1,85 0,60 8,214
Pilar 18,19,20,21 4 2,05 1,20 0,60 5,904
Vigas de atado 0,000
vcs 2-7 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 3-8 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 4-9 1 2,10 0,40 0,50 0,420
vcs 6-7 1 3,67 0,40 0,50 0,734
vcs 9-10 1 3,61 0,40 0,50 0,722
vcs 15-16 1 3,69 0,40 0,50 0,738
vcs 11-17 1 4,45 0,40 0,50 0,890
vcs 11-12 1 0,72 0,40 0,50 0,144
vcs 12-18 1 4,30 0,40 0,50 0,860
vcs 13-19 1 4,13 0,40 0,50 0,826

Suma y sigue m3 Part. 03.01.02 ....: 37,860
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Suma anterior m3 Part. 03.01.02 ....: 37,860
vcs 14-21 1 4,20 0,40 0,50 0,840
vcs 14-20 1 4,40 0,40 0,50 0,880
vcs 15-22 1 4,45 0,40 0,50 0,890
vcs 16-23 1 3,76 0,40 0,50 0,752
vcs 22-23 1 3,60 0,40 0,50 0,720
vr 7-8 1 3,90 0,40 0,40 0,624
vr 8-9 1 3,90 0,40 0,40 0,624
vr 6-12 1 5,81 0,40 0,40 0,930

1 3,60 0,40 0,40 0,576
1 1,07 0,40 0,40 0,171

vr 7-13 1 5,27 0,40 0,40 0,843
vr 8-14 1 4,62 0,40 0,40 0,739
vr 9-15 1 3,97 0,40 0,40 0,635
vr 10-16 1 3,36 0,40 0,40 0,538
muro de hormigón 1 395,16 0,25 0,60 59,274

Total m3 Part. 3.1.2 03.01.02: 106,896 88,55 9.465,64

3.1.3 03.01.03 m2 Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, i/replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y RC-08, medida deduciendo huecos superiores
a 1 m2.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 16,72 0,60 10,032

Total m2 Part. 3.1.3 03.01.03: 10,032 31,39 314,90

3.2 Estructura

3.2.1 03.02.01 m2 Solera ventilada ejecutada mediante la colocación de piezas o casetones machihembrados
realizados en polipropileno de forma abovedada, de 60 cm de canto, relleno con HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido mediante grúa; acero B 500 S UNE 36068, cuantía según planos;
malla electrosoldada ME 20x20, Ø10mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión
de 10 cm de espesor, ejecutada sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32, de 20
N/mm2.,consistencia blanda, Tmáx. 32 mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor,
para regularizar la superficie en contacto con el terreno inc impermeabilización hidrófuga inferior,
cumpliendo la normativa en vigor EHE-08 y DB-SE-C. Incluso ventilación exterior a cubierta
mediante conductos de PVC.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 389,32 389,320

Total m2 Part. 3.2.1 03.02.01: 389,320 45,46 17.698,49

3.2.2 03.02.02 m2 Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura ME 20x20 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, inc revoco de mortero armado en canto visto,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, totalmente terminado. Según normas EHE-08 y
DB-SE-AE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Forjado sala lectura 1 143,42 143,420

Total m2 Part. 3.2.2 03.02.02: 143,420 79,77 11.440,61

3.2.3 03.02.03 kg Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas,
mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos
de imprimación con pintura de minio de plomo con tratamiento ignífugo, totalmente montado y
colocado incluso cajeado de los mismos. Según DB-SE-A.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Viga IPE 220 (Pilar 1-2) 1 5,47 26,20 143,314
Viga IPE 220 (Pilar 2-3) 1 5,50 26,20 144,100
VIga IPE 220 (Pilar 3-4) 1 5,50 26,20 144,100
Viga IPE 220 (Pilar 4-5) 1 5,16 26,20 135,192
Viga IPE 220 (Pilar 6-7) 1 5,47 26,20 143,314

Suma y sigue kg Part. 03.02.03 ....: 710,020
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Suma anterior kg Part. 03.02.03 ....: 710,020
Viga IPE 220 (Pilar 7-8) 1 5,50 26,20 144,100
VIga IPE 220 (Pilar 8-9) 1 5,50 26,20 144,100
Viga IPE 220 (Pilar 9-10) 1 5,16 26,20 135,192
Viga IPE 200 (Pilar 7-13) 1 6,90 22,50 155,250
Viga IPE 200 (Pilar 8-14) 1 6,25 22,50 140,625
Viga IPE 200 (Pilar 9-15) 1 5,60 22,50 126,000
Viga IPE 220 (Pilar 15-16) 1 5,22 26,20 136,764
Viga IPE 220 (Pilar 22-23) 1 4,43 26,20 116,066
Viga IPE 180 (Lucernario) 1 10,89 18,80 204,732
Viga IPE 180 (Pilar 6-12) 1 7,55 18,80 141,940
Viga IPE 140 (Pilar 10-16) 1 5,06 12,90 65,274
Viga IPE 140 (pilar 1-6) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 2-7) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 3-8) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 4-9) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 5-10) 1 3,90 12,90 50,310
Viga IPE 140 (Pilar 16-23) 1 5,54 12,90 71,466

0,000
0,000
0,000

Total kg Part. 3.2.3 03.02.03: 2.543,079 1,69 4.297,80

3.2.5 03.02.05 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/I en interior y IIa en exterior, de 25 N/mm2., consistencia blanda,
Tmáx.20 mm. y ambiente normal, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85
kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y
colocado. Según  EHE-08 y DB-SE-AE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 63,79 0,15 9,569

Total m3 Part. 3.2.5 03.02.05: 9,569 497,80 4.763,45

3.2.7 03.02.07 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm., para ambiente
normal, elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (100 kg/m3.), encofrado y
desencofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según  EHE-08 y
DB-SE-AE.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Viga (P11-15) 2 19,65 0,50 0,30 5,895
Viga (P17-22) 1 19,65 0,50 0,30 2,948

Total m3 Part. 3.2.7 03.02.07: 8,843 543,64 4.807,41

3.2.8 777 M3 Formación de soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigón armado HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, con una cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B
500 S de 117 Kg/m3. Encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Incluye:
replanteo, colocación de las armaduras con separadores homologados, montaje del encofrado,
vertido y compactación del hormigón, desencofrado, curado del hormigón, reparación de defectos
superficiales. Ejecución de los soportes en varias fases verticales por parada obligatoria para
ejecución del anclado de dinteles, vigas u otros elementos.
Criterio de medició de proyecto: Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 1 12,50 12,500

Total M3 Part. 3.2.8 777: 12,500 619,95 7.749,38

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS : 60.808,45
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4.6 04.06 m2 Cerramiento formado por fábrica de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor, enfoscado
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, mortero tipo M-5,
cámara de aire de 5 cm. y tabicón de yeso laminado inc aislamiento, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
Medianera 0,5 89,12 44,560

Total m2 Part. 4.6 04.06: 44,560 42,86 1.909,84

Total presupuesto parcial nº 4 ALBAÑILERIA : 1.909,84
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5.2 05.02 m2 Impermeabilización de faldón de cubierta con lámina sintética bajo teja, fijada mecánicamente al
soporte; panel de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 5 cm., inc lámina de vapor. Según
membrana TA-1 s/UNE 104-402/96. Medido en verdadera magnitud. Según normas de diseño
recogidas en el DB-HS1.

Total m2 Part. 5.2 05.02: 153,270 29,89 4.581,24

Total presupuesto parcial nº 5 CUBIERTAS : 4.581,24
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11.5 11.05 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de
pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
84 84,000

Total m Part. 11.5 11.05: 84,000 5,05 424,20

Total presupuesto parcial nº 11 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO : 424,20
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12.1 Saneamiento

12.1.1 12.01.01 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 4.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 0,89 0,890
1 0,95 0,950
1 0,77 0,770
1 0,46 0,460
1 0,51 0,510
1 0,18 0,180
1 0,49 0,490
1 0,69 0,690

Total m. Part. 12.1.1 12.01.01: 4,940 5,52 27,27

12.1.2 12.01.02 m. Tubería de PVC sanitaria tipo C, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interiores de
desagüe, para baños y cocinas, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada,
totalmente instalada y funcionando. Según DB-HS 5.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,95 1,950
1 1,69 1,690
1 3,81 3,810
1 4,67 4,670

Total m. Part. 12.1.2 12.01.02: 12,120 8,78 106,41

12.1.3 12.01.03 ud Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso
del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,
para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión,
totalmente instalado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del
ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro,
funcionando. Según DB-HS 5.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
4 4,000

Total ud Part. 12.1.3 12.01.03: 4,000 31,20 124,80

12.1.6 12.01.06 ud Arqueta de registro de 60x60 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada
y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con tapa de hormigón armado
prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno
perimetral posterior.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud Part. 12.1.6 12.01.06: 2,000 50,16 100,32

12.1.7 12.01.07 ud Arqueta enterrada no registrable, de 50x50cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y
losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de
cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
2 2,000

Total ud Part. 12.1.7 12.01.07: 2,000 36,34 72,68

Total presupuesto parcial nº 12 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO : 431,48
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16.1 16.01 P.A. Medidas para la Seguridad y Salud según proyecto específico y legislación vigente.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 0,6 0,600

Total P.A. Part. 16.1 16.01: 0,600 3.403,15 2.041,89

Total presupuesto parcial nº 16 SEGURIDAD Y SALUD : 2.041,89
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17.1 17.01 P.A. Gestión de residuos de la demolición y la construcción según anejo específico en cumplimiento de
la normativa vigente.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
0,7 0,700

Total P.A. Part. 17.1 17.01: 0,700 3.175,06 2.222,54

Total presupuesto parcial nº 17 GESTIÓN DE RESIDUOS : 2.222,54
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18.1 18.01 P.A. Imprevistos en la obra

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total P.A. Part. 18.1 18.01: 1,000 1.497,91 1.497,91

18.2 555 Ud Modificación de arqueta en interior de patio de antigüo cuartel y suministro y colocación de tubería
de desagüe d diámetro 250 mm hasta pozo existente en el solar de la biblioteca. El precio incluye la
limpieza de las conducciones existentes con camión cuba.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
1 1,000

Total Ud Part. 18.2 555: 1,000 1.910,05 1.910,05

Total presupuesto parcial nº 18 IMPREVISTOS : 3.407,96
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19.1 Control01 Ud Conjunto de pruebas y ensayos, realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente. Incluso alquiler,
construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.
Pruebas y ensayos a realizar, según documentación del Plan de control de calidad y Progama de
Control a indicar por la DF.

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal
A cuenta 1 1,000

Total Ud Part. 19.1 Control01: 1,000 2.589,24 2.589,24

Total presupuesto parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD : 2.589,24
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Resumen de capítulos

Capítulo I DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA ....… 6.700,60
Capítulo II MOVIMIENTO DE TIERRAS ...................… 1.510,20
Capítulo III CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS ...............… 60.808,45
Capítulo IV ALBAÑILERIA .............................… 1.909,84
Capítulo V CUBIERTAS ...............................… 4.581,24
Capítulo XI INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO .......… 424,20
Capítulo XII INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO ....… 431,48
Capítulo XVI SEGURIDAD Y SALUD .......................… 2.041,89
Capítulo XVII GESTIÓN DE RESIDUOS .....................… 2.222,54
Capítulo XVIII IMPREVISTOS .............................… 3.407,96
Capítulo XIX CONTROL DE CALIDAD ......................… 2.589,24

Certificado ....................… 86.627,64

A deducir
Certificación anterior .........… 68.695,95
Certificación 5 ................… 17.931,69

13% Gastos generales ...........… 2.331,12
6% Beneficio industrial ........… 1.075,90
Suma ............................ 21.338,71
Adjudicación (1) ...............… 21.338,71
0% IVA .........................… 0,00
Total certificación nº 5 .......… 21.338,71

Asciende la presente certificación a la cantidad de VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS.

L' Alcudia a 4 de julio de 2014

La propiedad La contrata

La dirección de obra



DESIGNACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICACIÓN ORDINARIA Nº 5ª

Correspondiente al Mes de JUNIO 2014

Primitivo euros   395.330,30 Empezaron las obras en:
Presupuestos adicional euros Febrero 2014

id. Euros Deberán terminar en
aprobados id. Euros Octubre 2014

Baja obtenida en la subasta o concurso: 12,00 % Coeficiente de Adjudicación 88,00 %

Don:
ALBERTO PARADIS ALOS, arquitecto director de las obras

PRESUPUESTO CANTIDAD LÍQUIDA

EJECUTADAS QUE FALTAN
EUROS DE REMATE MESES ANTERIORES POR EJECUTAR

395.330,30 € 347.890,67 € 87.281,49 237.887,72 €

Importe de las obras ejecutadas por contrata 17.931,69 €
Gastos Generales 13% 2.331,12 €
Beneficio Industrial 6% 1.075,90 €

Importe 21.338,71 €
Baja 12,00% -2.560,65 €

Total 18.778,07 €
I.V.A. 21% 3.943,39 €

Total con I.V.A. 22.721,46 €

En L´ALCÚDIA, a  4  de   Julio             de 2014

EL CONTRATISTA EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRAS

LIQUIDACIÓN

Y para que conste y sirva de abono al contratista, a buena cuenta, lo que procede por haberse ejecutado
con arreglo a las condiciones establecidas, y con las reservas pactadas para la recepción definitiva en las obras, expido 
esta certificación por cuadriplicado

IMPORTE DE LAS OBRAS

EJECUTADAS MES
DURANTE EL MES

22.721,46 €

AJUNTAMENT de l'ALCÚDIA

ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO 
PUBLICO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL

CONTRATISTA OBRES, REFORMES I SERVEIS 
SOL I SOSTRE SLU

CERTIFICA: Que las obras ejecutadas durante el mes de la fecha por OBRES, REFORMES I SERVEIS SOL I SOSTRE SLU, 
contratista de las obras de construcción de "ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO PARA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL", importan a los precios de los presupuestos y proyectos aprobados, la cantidad que se expresa a continuación:
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