Anexo B
Diario de obra

Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PARA
BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia

Francesc Martinez Masanet



|SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 01-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: Encofrado de pilares

INCIDENCIAS

Se ha modificado el proyecto y los pilares que debian ser metalicos, se estan ejecutando de hormigdn armado. Este cambio se
solicitdé por la constructora ya que les era mas comodo realizarlo asi y no tenian que contratar un soldador. La D.F. no puso
inconveniente y por eso se ha realizado el cambio. El proyectista ha vuelto a calcular la estructura y se ha realizado un informe
para el ayuntamiento para aprobar los cambios.

OBSERVACIONES

Durante el encofrado de los pilares se han colocado los separadores en la armadura y se han aplomado colocando cuiias para fijar
las placas de encofrado. (Imagen 1)

Los operarios no llevan casco de proteccion.
Se utiliza el andamio incorrectamente, no le ponen barandillas, se suben sobre un cajén arriba del andamio para llegar a poner

los encofrados y ponen dos alturas en el andamio, prohibido en este tipo de andamios. Deberia cambiarse el andamio por un
andamio tubular homologado.

INFORMACION GRAFICA

Imagen: Detalle cufias en encofrado




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 02-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camioén grua
Camidn hormigonera
Vibrador de hormigdn

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: Hormigonado de pilares

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Todos los operarios llevan casco de seguridad excepto uno.

Se usa el mismo andamio para hormigonar, con dos alturas y sin barandillas. Se deberian de hormigonar los pilares sobre una
torreta de hormigonado o sobre un andamio homologado.

Los operarios trabajan a una altura mayor de dos metros sin los EPI's.

Se vierte el hormigdn desde una altura mayor a dos metros, no se debe realizar ya que el hormigén podria segregarse. Se deberian
hormigonar los pilares con bomba.

La OCT realiza el ensayo de consistencia y se lleva las probetas para realizar los ensayos de resistencia del hormigén. (Imagen 1
y2).

Los pilares se aploman correctamente con puntales para mantener la verticalidad. También es correcto el vibrado del hormigdn ya
que se realiza por tongadas para que se una bien.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Ensayo de consistencia. Imagen 2: Probetas para ensayo de resistencia.




[SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPALDE L'ALCODIA  JFecHA: [ 03-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Bloques de hormigdn
Arena
Grava

Cemento

FASE DE EJECUCION

Estructura: Desencofrado de pilares

INCIDENCIAS

Se observa que en la base de dos pilares falta recubrimiento y hay huecos importantes. Esto es debido a que en la fase de
hormigonado, cuando se estaba vibrando el hormigdn, el vibrador se estroped y no vibraba bien, y en esos dos pilares lo siguieron
usando y luego lo cambiaron. Se decide reparar la base de los pilares con mortero reparador. (Imagen 1)

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Para desencofrar se suben escalando por el mismo encofrado para quitar las placas mas altas, a alturas mayores de dos metros. Se
deberia de haber montado un andamio homologado y sobre este quitar esas placas.

INFORMACION GRAFICA

Imagen: Base de pilares con coqueras por mal vibrado.




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 04-ABRIL-2014
OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

1 Pedn

Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS
Radial

SUMINISTRO DE MATERIALES
Bloques de hormigdn

Barras de acero

Ladrillo panal
FASE DE EJECUCION
Cimentacion: Ejecucidon de muro perimetral para la solera ventilada

INCIDENCIAS
Visita de obra de la D.F., donde ordenan lo siguiente:

- Se impermeabilizaran los muros perimetrales de la solera ventilada mediante una capa de mortero de cemento

hidroéfugo y pintura impermeabilizante. (Imagen 1)
- Se tendra especial atencion al detalle del encuentro entre el forjado sanitario y la medianera, garantizando al
menos una franja corrida de 10 cm de ventilacién. (Imagen 2)
- Se decide eliminar una conexion de alcantarillado (a calle Jaume Roig). La conexién de la calle Grup de Danga

aumentara de seccion a 200 mm.

- Derribo de una hilera de muro ya que después de comprobar el replanteo, ésta estaba mal colocada. (Imagen 3).
En la imagen se observa la hilada mal colocada y la posicién correcta del muro, que finalmente se deja asi porque

esa hilada ird enterrada y no molesta.

Se consultd con la D.F. la posibilidad de cambiar la viga perimetral de hormigén armado de gran canto por un pequefio muro de
blogues de hormigdn rellenos de hormigdn. Al no tener efecto estructural y ser solo de cerramiento, se accedié al cambio.

OBSERVACIONES
Los operarios no llevan casco de seguridad.

Cortan los bloques con la radial sin guantes ni gafas de proteccion.

INFORMACION GRAFICA
Imagen 1: Detalle muro perimetral Imagen 2: Detalle solera ventilada
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Imagen 3: Hilada de bloque mal replanteado.




07-ABRIL-2014

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

Hormigonera
Radial

Grava

Cimentacion: Ejecucion de muro perimetral para la solera ventilada

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Cortan los bloques con la radial sin guantes ni gafas de proteccién.
Con un laser se marcan en los pilares unas alturas para poder definir la altura del muro perimetral y tener una cota para futuras
mediciones. (Imagen 1)

Se realiza hormigén in situ para rellenar los bloques de hormigén, ya que el muro no es resistente y no es necesario que sea de
central.

Imagen 1: Laser.




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA |FECHA: 08-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Hormigonera
Radial

SUMINISTRO DE MATERIALES

Arena

Cemento

FASE DE EJECUCION

Cimentacién: Ejecucion de muro perimetral para la solera ventilada

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.
Cortan los bloques con la radial sin guantes ni gafas de proteccion.

Se realiza hormigdn in situ para rellenar los bloques de hormigdn, ya que el muro no es resistente y no es necesario que sea de
central.

En la zona de la medianera, el muro se realiza con ladrillo panal, tal como se ordend para dejar el espacio para la ventilacion.

INFORMACION GRAFICA




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA |FECHA: 09-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora
Camion

Hormigonera

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Cimentacién: Ejecucion de muro perimetral para la solera ventilada

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.
Se retira la rampa de acceso para poder terminar la cimentacién de esa zona.

Se empieza a colocar el cemento hidréfugo por la pare exterior del muro que ird en contacto con el terreno.

INFORMACION GRAFICA




LSEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA |FECHA: 10-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora
Camiodn
Hormigonera

Perforadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION
Cimentacion: - Replanteo de la altura de la solera ventilada

- Excavacidn del terreno por ejecutar la cimentacién

- Replanteo, excavacion, armado y hormigonado de las dos vigas de atado por ejecutar
INCIDENCIAS

Visita de obra de la D.F.:

- La empresa constructora aporta tipos de caravista para emplear en la biblioteca y la D.F. elige el que mas se parece a los porches del Parc del
Patinatje, que son de tipo manual.

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

En la ejecucion de las vigas, al no haber dejado esperas, se barrena el hormigdn y se introducen fijandolas con material adhesivo. (Imagen 1)

La armadura que se usa para las vigas esta oxidada ya que la tuvieron en la obra desde que se ejecutaron las zapatas y el resto de vigas y durante esos dias ha
llovido y no se ha protegido la armadura. Se deberia de haber retirado y haber traido a la obra un armado nuevo.

No se ejecuta una capa de hormigdn de limpieza y se usa como separadores trozos de bloques de hormigon.

INFORMACION GRAFICA

Imagen: Encuentro vigas de atado




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 11-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Dumper
Hormigonera

Perforadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Cimentacidn: Ejecucion de muro perimetral para la solera ventilada

INCIDENCIAS

Realizando el replanteo de muro, se dan cuenta que algunas cotas no estan bien, y al final se percatan que una alineacién de
zapatas y pilares se han desplazado en la ejecucion. El jefe de obra llama al arquitecto para ver que hacen y este decide seguir ya
que no es determinante. Para ejecutarlo segun los planos se deberia de haber derribado lo que estaba mal ejecutado y ejecutarlo
en su sitio. (Imagen 1)

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Para unir el nuevo muro con el ya ejecutado, se realiza un barrenado y se introduce una armadura para que la unién quede rigida.
(Imagen 2)

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Replanteo erréneo. Imagen 2: Barrenado en muro.




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 14-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

1 Pedn
Jefe de obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camion hormiguera
Camion grua

Vibrador de hormigén

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION
Cimentacién: - Vertido capa de hormigdn en masa para la base de la solera ventilada.

- Pintado de la cara exterior del muro de bloque con pintura negra hidrofugante. (Imagen 1)
INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

INFORMACION GRAFICA

Imagen: Pintura hidrofugante




OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Dumper
Retroexcavadora

Apisonadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Cimentacion: - Relleno de tierras en la zona exterior del muro
- Replanteo de la red de saneamiento

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

La tierra que se usa para el relleno, es tierra nueva, no es la que habia anteriormente, y se compacta por tongadas con una
apisonadora manual. (Imagen 1)

Los operarios no llevan casco de seguridad.

INFORMACION GRAFICA

Imagen: Apisonadora manual




23-ABRIL-2014

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

Tubos PVC

Red de saneamiento: Colocacidn de la canalizacion enterrada en la solera ventilada.

Se decide retirar las arquetas de paso y Unicamente poner la arqueta sifénica. (Imagen 1y 2)

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Imagen 1: Plano de la red Imagen 2: Ejecucion real
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SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 24-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora

Camidn

SUMINISTRO DE MATERIALES

Casetones machihembrados de polipropileno
Arena
Ladrillo

FASE DE EJECUCION

Cimentacidn: Colocacion de los casetones machihembrados en la solera ventilada.

Red de saneamiento: Ejecucion de la zanja de conexidn a la red general.

INCIDENCIAS
Visita de obra de la D.F.:

- Se ordena que se ejecute una arqueta sifénica en la conexién de la red de saneamiento con la red general, en la
parte exterior del edificio. Aunque estaba previsto en los planos, no se habia tenido en cuenta y no se estaba
ejecutando.

- Se ordena que se ejecute un sumidero sifénico en el cuarto de instalaciones

- Se ordena que en los encuentros de los casetones con algin otro elemento, hormigén o fabrica, se coloque
polietileno expandido para que no se transmitan las vibraciones y también se puedan absorber algunas pequefias
retracciones.

- Se solicita a la constructora que aporte planos de la instalacion del suelo radiante, ya que es una mejora aportada
por la empresa y se requiere saber el funcionamiento.

- Se recuerda a la constructora que hay que realizar la ventilacién de la solera hasta la cubierta.

OBSERVACIONES

Se observa que los casetones machihembrados tienen un sistema de colocaciéon, con una flecha que indica su colocaciéon. Se
colocan correctamente como indican las instrucciones. (Imagen 1)

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, como los guantes de proteccién y el casco de seguridad.

INFORMACION GRAFICA
Imagen: Colocacién casetones




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 25-ABRIL-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Casetones machihembrados de polipropileno

FASE DE EJECUCION

Cimentacion: Colocacion de los casetones machihembrados en la solera ventilada.

Red de saneamiento: Ejecucién de la zanja de conexidn a la red general.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Se deja para el final la colocacion de los casetones en los encuentros de pilares o encuentros con las bajantes de la red de
saneamiento. El material es bastante resistente por lo que se puede cortar con una radial, con la objecién de que para las bajantes
se necesita un corte circular y con la radial es imposible de realizar. Se realiza el corte cuadrado aproximado a la circunferencia
necesaria para el paso de la bajante.

Se termina la arqueta sifénica y se deja sin cubrir, con la posibilidad de caida al interior de algun operario. Se deberia de haber
delimitado con un vallado, o cubrir con algunas maderas para evitar la caida.

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, ninguno lleva el casco de seguridad y usan la radial sin gafas de proteccion.

INFORMACION GRAFICA




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 29-ABRIL2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora

Camion

SUMINISTRO DE MATERIALES

Malla electrosoldada

FASE DE EJECUCION
Cimentacion: - Colocacién de los casetones machihembrados en la solera ventilada.
- Relleno de tierras en la zona exterior del muro.
- Replanteo de la altura de hormigonado de la capa superior de HA de la solera ventilada.
INCIDENCIAS
OBSERVACIONES

Se realizan los ultimos retoques en la colocacién de los casetones machihembrados. Se coloca polietileno extruido en el hueco de
ventilacidn de la solera, en la zona de la medianera, para evitar que el hormigdn vertido rellene ese hueco y anule la ventilacion.
(Imagen 1). En la imagen se observa también la cota de hormigonado de la capa de HA.

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, no llevan casco de seguridad ni guantes de proteccion.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Proteccidn zona ventilacion.




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 30-ABRIL2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Cimentacion: Colocacion de la Malla Electrosoldada en capa de compresion de solera.

INCIDENCIAS

Visita de obra de la D.F.:
- Se ordena que se ejecute alrededor de toda la solera, una junta perimetral de polietileno expandido.
- Se ordena que se dispongan separadores en la armadura de la capa superior de la solera.
- Se ordena que se dispongan armaduras a 452 de @12 en los pilares aislados centrales. (Imagen 1)

- Se ordena a la constructora que compruebe las recomendaciones del fabricante de los casetones sobre disponer
alguna junta de hormigonado intermedia y se pide que aporten las instrucciones de montaje.

- Se remarca que hay que tener especial cuidado en que la armadura no toque el muro perimetral ni los pilares, y que
a la hora de hormigonar se tenga también especial cuidado con la zona de ventilacion de la solera.

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Croquis disposicién armaduras en pilares a 459.
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SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 5-MAY0-2014
OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn

Jefe de Obra
MAQUINARIA O EQUIPOS

Camion grua

Camién Hormigonera

Vibrador de hormigén

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION
Cimentacién: Hormigonado capa de compresidn de solera.
INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Se observa que de las ordenes dictadas por la direccién facultativa, se ejecuta la junta perimetral con polietileno expandido
(imagen 1) y también se colocan las armaduras a 452 en los pilares centrales (imagen 2); pero no se colocan los separadores para la
malla electrosoldada (imagen 3).

Para repartir el hormigoén fresco sobre la superficie, usan un rastrillo. Herramienta que no se debe usar en obra para este fin ya
que segrega el hormigdn.

Para compactar y nivelar el hormigén fresco se utiliza una regla vibradora, maquina que personalmente desconocia, por eso lo
destaco (imagen 4).

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, no llevan casco de seguridad ni guantes de proteccion.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Junta perimetral Imagen 2: Armadura 452 en pilares centrales




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA |FECHA: 7-MAY0O-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para encofrar

Puntales

Sopandas

FASE DE EJECUCION
Estructura: Encofrado jacenas

INCIDENCIAS
Visita de obra de la D.F.:

- Se replantea el dintel del cerramiento que delimita la sala de lectura para que no haya ningun quiebro, corrigiendo
la linea de pilares.

- Se indica como deben replantearse el resto de dinteles.

- Se indica que el encofrado y desencofrado de los dinteles debe ser visto.

- Se indica que en la esquina inferior de la sala de letura recayente a la calle Grup de Danga se ejecute una estanteria
en lugar del cerramiento de proyecto.

- Se indica que se debe contemplar en las losas de los accesos el paso de la persiana enrollable.

- Se indica que el dintel de hormigdn debe ir visto solamente en los huecos (imagen 1).

OBSERVACIONES
Se colocan correctamente los collarines en los pilares (imagen 2).

También se colocan tableros bajo los puntales en la zona donde el terreno no es firme (imagen 3), para que el reparto de cargas
sea mas uniforme.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Croquis dintel visto en huecos
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Imagen 2: Collarin




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 8-MAY0O-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para encofrar

Puntales

Sopandas

FASE DE EJECUCION

Estructura: encofrado jacenas

INCIDENCIAS

Se continua y se termina el replanteo de los dinteles para que no haya ningun quiebro, corrigiendo la linea de pilares. (imagen 1).

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, no llevan casco de seguridad ni guantes de proteccion.

INFORMACION GRAFICA

Imagen: Nuevo replanteo de jacenas.




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 9-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Ladrillo panal
Arena

Cemento

FASE DE EJECUCION

Tabiqueria: Ejecucién de muro para el apoyo de la losa superior

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Antes de proceder con el encofrado, es necesaria la ejecucién de un muro, ya que la losa superior de la zona de la entrada
descansara sobre dicho muro.

Para la ejecucidén del muro se realiza el replanteo de la ubicacion. Con unos listones y una lienza se alinea cada hilada y se
mantiene la verticalidad.

Los operarios no llevan casco de seguridad.

INFORMACION GRAFICA




OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Martillo neumatico

Mesa con sierra radial

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para hormigén visto

Parapastas de madera

FASE DE EJECUCION

Estructura: encofrado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

Cuando se rellenaron los pilares de hormigén, no se toma la cota exacta y sobresalen por encima del encofrado. Lo correcto es que
queden unos 5 cm por debajo del encofrado para que el hormigdn de las jacenas o losas quede mejor trabado, por ello tienen que
picar la capa de hormigdn que sobresale con la ayuda de un martillo neumatico (imagen 1).

OBSERVACIONES

Los operarios trabajan por encima de las jacenas y de las losas sin ningun tipo de seguridad. Deberia de haber algin tipo de
seguridad colectiva, tipo una red horizontal, y también deberian de llevar individualmente arnés de seguridad para evitar alguna
caida.

El operario que realiza el picado de la cabeza de los pilares deberia de llevar gafas de protecciéon por si se produce alguna

proyeccion de particulas durante el picado.

Para poder encofrar la losa que apoya sobre el muro, han tenido que dejar unos huecos en el muro para poder pasar los gatos que
sujetan el encofrado. Sin esta solucién hubiera sido complicado que el encofrado se sujetara en su sitio (imagen 2).

INFORMACION GRAFICA
Imagen 1: Picado con martillo neumatico Imagen 2: Huecos en el muro para el paso de gatos de sujecion.




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 13-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Mesa con sierra radial

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para hormigén visto

Armaduras para las jacenas

FASE DE EJECUCION
Estructura: encofrado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o
vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

Al ser las jacenas de hormigdn visto, se colocan unos tableros de madera finos para que regularicen la superficie y al desencofrar,
qguede bonito el hormigdn (imagen 1). Estos tableros se cortan en la mesa con la sierra radial.

INFORMACION GRAFICA
Imagen 1: Tableros para hormigdn visto




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA |FECHA: 14-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camioén-grua

SUMINISTRO DE MATERIALES

Barras de acero corrugado

FASE DE EJECUCION

Estructura: armado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

Visita de obra de la D.F.:
- Se ordena que los dinteles de fachada de la sala de lectura también se realicen de hormigén armado (imagen1).

- El dintel de hormigdn de la fachada de la calle Grup de Danga junto con el edificio Espai Jove, se prolongara hasta el
pilar de la esquina taladrando éste pilar.

- Se debera garantizar el apoyo de la losa de acceso en los muros de carga.
- Se revisa la dimensién de estanterias siendo la profundidad de éstas de 35 cm.
- Se intentara dejar la mayor altura posible en la obra para las estanterias.
- No se dispondra suelo radiante bajo el pavimento del almacenamiento compacto.
- Se replantean en los planos las tomas eléctricas bajo el pavimento.
Al ordenar que Unicamente en los huecos pasara el dintel visto, en la zona de las mochetas, se dejara en el dintel una zona de paso

para el ladrillo caravista, y al no preveerlo ni modificar la armadura, ésta se modifica en obra taniando que doblar barras conforme
al hueco que se deja del polietileno extruido colocado para el paso de los ladrillos (imagen 2).

OBSERVACIONES

Se colocan los berenjenos para realizar el goterdn en las zonas que el hormigdn visto queda en el exterior de la fachada (imagen
3).

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o
vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Detalle de fachada Imagen 2: Encuentro mochetas con dinteles




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 15-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: armado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

El arquitecto realiza otra visita antes de hormigonar para revisar todos los nudos y encuentros. Ordena reforzar el zuncho
perpendicular a la calle Grup de Danga, en la zona de la losa de la entrada, ya que toda esa zona queda en voladizo (imagen 1),

OBSERVACIONES

Tal como se ordend, el dintel de la fachada de la calle Grup de Danga, se prolonga hasta el pilar de la esquina, anclandose con un
barrenado en el pilar (imagen 2)

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o
vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Refuerzo armado de zuncho Imagen 2: Barrenado en pilar




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 16-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: armado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Tal como se ordend por la Direccion Facultativa, se deja el paso para la persiana enrollable, mediante un cajeado metdlico. Se
refuerzan las zona de voladizo ya que no tiene mucha unién con el resto de la losa (imagen 1).

Las luminarias de la entrada van enrasadas por a parte de debajo de la losa superior, por ello, se prevé dejar el hueco para la
luminaria y se deja preinstalado todo el cableado eléctrico de la zona que ird embebido dentro de la losa (imagen 2).

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o
vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Paso de persiana Imagen 2: Paso de instalacién eléctrica
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SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 19-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camion hormigonera
Camion grua
Carretilla elevadora
Vibrador de hormigén

Aspiradora

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: hormigonado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Ya que el hormigdn es visto en las losas y en las vigas, con una aspiradora se limpia toda la superficie de los trozos de alambre que
se han cortado o de cualquier suciedad para que al desencofrar quede la superficie bien limpia (imagen 1).

Con tubos de PVC se deja el paso de la ventilacién de la solera (imagen 2). De no dejar los huecos, después de hormigonado y con
el hormigdn endurecido, se tendria que picar el hormigdn para dejar el paso.

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o
vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

Emplean la carretilla elevadora para subir el cubilote, sin estar atado a ningun sitio, con el riesgo de que pueda voltearse o caer|
desde la altura.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Aspiradora Imagen 2: Paso de ventilacién
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SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 21-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Armadura de los pilares.

Placas metdlicas para encofrado de pilares.

FASE DE EJECUCION

Estructura: replanteo, armado y encofrado de los pilares de la segunda altura.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o
vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

Los operarios no llevan casco de proteccion.

INFORMACION GRAFICA




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 22-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camion grua
Camién hormigonera

Vibrador de hormigén

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: hormigonado pilares de la segunda altura

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

La OCT realiza el ensayo de consistencia in situ y recoje las probetas para realizar el ensayo de resistencia en el laboratorio.

Se monta un andamio para poder verter el hormigon desde el andamio, y en los pilares donde llega se realiza desde ahi|
correctamente (imagen 1). Donde no llega el andamio, por no tener que desmontarlo y volverlo a montar, con la ayuda de la
carretilla elevadora, se suben sobre una jaula donde se guardan las placas de encofrado, sin ninguna seguridad de que sea estable
y sin ninguna proteccion colectiva (imagen 2).

Unicamente los operarios que trabajan por debajo del andamio llevan casco.
Los pilares se apuntalan y se nivelan para que mantengan la verticalidad mediante puntales.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Hormigonado desde andamio Imagen 2: Hormigonado desde carretilla elevadora




OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: desencofrado de pilares de la segunda altura y de parapastas de las vigas y las losas.

INCIDENCIAS

Al retirar los gatos que sujetaban los parapastas de la losa de la entrada, se han desprendido unos ladrillos del muro por no estar,
trabados. Se deja sin reparar hasta que se continue el ceramiento ya que serd mas alto de lo que es hasta el momento (imagen 1).

Al cambiar el tipo de estructura de metalica a hormigdn, se producen unos encuentros entre los pilares y vigas de hormigdn vy las
vigas de la cubierta de metal, que el jefe de obra no sabe como resolver, por lo que cita al arquitecto a la obra para que los
resuelva. El arquitecto decide que se colocardn unas chapas metdlicas en el lateral de las vigas de hormigdn que permitiran que se
suelden las vigas metalicas.

OBSERVACIONES

Los operarios siguen sin usar el casco.

Después de realizar la limpieza de las placas de encofrado para ser guardadas, se realiza una limpieza de escombros para mantener|
la obra limpia y ordenada.

INFORMACION GRAFICA

Imagen: Ladrillos desprendidos por falta de traba




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 26-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para encofrar
Puntales

Sopandas

FASE DE EJECUCION

Estructura: - encofrado de vigas del segundo nivel

- Colocacién de chapas en la cabeza de los pilares para el apoyo de las vigas metdlicas (imagen 1)

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Al ser la estuctura a base de vigas, no hay suficiente espacio para los puntales en las vigas inferiores y se encofra una altura de
unos 5 m desde el suelo (imagen 2).

Los operarios realizan el encofrado sin ninguna proteccidn colectiva, tipo red o barandillas, y tampoco llevan algunos EPI's
obligatorios como el casco y la ropa de trabako adecuada.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Chapas metalicas en la cabeza de pilares Imagen 2: Encofrado de vigas
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OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para parapastas, armaduras de vigas
Armaduras de las vigas

Placas para soldar las vigas metalicas (imagen 1)

FASE DE EJECUCION

Estructura: encofrado vigas segundo nivel

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los operarios andan por encima de las vigas sin ninguna proteccidn colectiva tipo red o barandillas, y tampoco llevan arnés de
seguridad.

Primer dia que todos los operarios llevan el casco.

INFORMACION GRAFICA
Imagen: Placas metdlicas




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA |FECHA: 28-MAY0-2014

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camiodn grua

Camién hormigonera

SUMINISTRO DE MATERIALES

Vigas IPE

FASE DE EJECUCION

Estructura: - Armado y hormigonado de las vigas de hormigdn de la segunda altura

-Colocacidn de las vigas metalicas de soporte de cubierta

INCIDENCIAS

La Inspeccidn de trabajo realiza una visita a la obra en la que comunica al jefe de obra que la obra se observa limpia y el acceso|
despejado para las maquinarias, pero observa que los operarios trabajan sobre las vigas de la segunda altura sin ninguna
proteccion con riesgo de caida y les obliga a bajarse de ahi y que trabajen sobre el andamio que estd montado. También les ordena
que traigan a la obra arneses de seguridad para trabajar en alturas y que usen los EPI's obligatorios como los guantes y el casco.

OBSERVACIONES

Desde la llegada de la inspeccién de trabajo se intenta mantener una mayor seguridad en obra, los operarios usan mas los EPI's
pero no se ponen protecciones colectivas como redes o barandillas para trabajar en las alturas.

Durante el montaje del armado de las vigas hay que colocar las chapas que luego se soldardn las vigas metdlicas, y las dejan
colgando del encofrado, con la posibilidad de que caigan de una altura aproximada de 6 metros de altura y pueda caer sobre la
cabeza de algun operario (imagen 1).

Para colocar las vigas metdlicas en su sitio, utilizan una escalera de mano de unos 5-6 metros de longitud. La escalera no sirve para
tal efecto y se deberia de usar un andamio homologado. También apoyan la escalera sobre las vigas metdlicas aun sin soldar, con
la posibilidad de que estas vuelquen y se produzca algin accidente (imagen 2).

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1:Chapas metdlicas dejadas inadecuadamente Imagen 2: Mal uso de la escalera




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 29-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para encofrar
Puntales

Sopandas

Cemento

Gravay arena

FASE DE EJECUCION

Estructura: - encofrado de la viga, superior de la fachada
- retirada de los parapastas de las vigas ya ejecutadas

- armado, encofrado y hormigonado del tramo de pilar por ejecutar (imagen 1)

INCIDENCIAS

Visita de obra de la D.F.:

- se indica que la altrua de los pilares de la sala de lectura debe ser la misma que el mddulo existente del parc del
patinatge para que la construccion quede integrada

- se indica que la placa alveolar a disponer debe ser la tipo Ill de acuerdo con la documentacién facilitada por la
contrata

- se indica que las vigas superiores de la sala de lectura también se deben de ejecutar como en el mddulo existente
del parc del patinatge

OBSERVACIONES

Para la ejecucion del tramo de pilar que faltaba, al ser poca la cantidad de hormigdn que se necesitaba, se ha realizado el hormigén
in situ, pero no se ha calculado la cantidad de los componentes necesarios para una buena dosificacion.

A la hora de montar los tableros de encofrado para la viga superior de la fachada, se ha montado una plataforma mucho mas ancha
para que luego sirva como apoyo de la cubierta y ademas se pueda montar una barandilla como medida de seguridad colectiva
(imagen 2).

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Tramo de pilar Imagen 2: Montaje de plataforma de trabajo con barandilla




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 30-MAYO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

1 Soldador
1 Pedn

Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Carretilla elevadora
Radial

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION
Estructura: Soldado de las vigas metdlicas

INCIDENCIAS

Las vigas metalicas recibidas se han pedido sobre las medidas de los planos, por lo que al cambiar parte de la estructura, sus
medidas ya no se corresponden con la realidad por lo que se han tenido que cortar, previa medicion de la distancia real que deben
tener.

OBSERVACIONES

El soldador lleva los EPI's necesarios para soldar, ropa adecuada, botas, guantes y mdscara, pero a la hora de soldar lo realiza sobre
la carretilla elevadora, dentro de la jaula donde se guardan las placas de encofrado, pudiendo ésta salirse de las guias de la
carretilla y desplomarse (imagen 1).

Para que no se produzcan electrocuciones se conecta elo equipo de soldadura a la estructura, la cual estd conectada a la red de
toma de tierra (imagen 2)

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Falta de seguridad, soldador sobre Imagen 2: Equipo de soldadura conectado a la estructura
carretilla elevadora




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 2-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camion grua

SUMINISTRO DE MATERIALES

Placas de encofrado para pilares
Madera para encofrar

Parapastas

FASE DE EJECUCION

Estructura: - soldado de las vigas metalicas

- encofrado de los encuentros de los pilares de hormigdn y las vigas metalicas para hormigonar (imagen 1)

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

El soldador sigue subiendo sobre la carrretilla elevadora con el riesgo de que se desplome. Se advierte del riesgo pero la medida
tomada es atarse con el arnés a la carretilla elevadora (imagen 2).

Se dejan las placas de encofrado de pilares sobre la viga, con la posibilidad de que caigan de una altura mayor de 2 metros (imagen
3).

La barandilla que se estaba montando, se detecta que le falta el rodapié (imagen 4).

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Encofrado encuentro pilar - viga Imagen 2: Soldador atado a la carretilla elevadora
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SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 3-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros de madera para encofrar

Chapas de madera fina para el hormigdn visto de la viga

FASE DE EJECUCION

Estructura: - hormigonado del encuentro pilar-viga

- encofrado de la viga superior de la fachada

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

El hormigdn para el encuentro de los pilares y las vigas se realiza in situ. Se mezclan los componentes sin tener en cuenta ninguna
dosificacion.

Como se ha ido haciendo en todas las vigas vistas, durante el encofrado de la viga superior de fachada, se han colocado las chapas
de madera fina para que al desencofrar, el hormigén visto quede liso y uniforme (imagen 1).

INFORMACION GRAFICA

Imagen: encofrado para hormigdn visto




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 4-JUNIO-2014

2 Oficiales
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Armadura de pilares y de vigas

FASE DE EJECUCION

Estructura: - armado de vigas y pilares

- encofrado de pilares

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Para el armado y encofrado de los pilares, no existe ninguna proteccion colectiva tipo red o barandillas, por lo que se hace la
ejecucion desde un andamio mébil (imagen 1).

Los pilares se apuntalan y se aploman para que mantengan su verticalidad. Al estar los pilares en altura y ser la base Unicamentede
vigas, los puntales se apoyaran sebre estas, utilizando maderas y gatos para mantener firme el puntal (imagen 2).

INFORMACION GRAFICA
Imagen 1: Andamio para montaje de pilares Imagen 2: Apuntalado de pilares sobre las vigas




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 5-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camion grua

Camién hormigonera

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: hormigonado de vigas y pilares

INCIDENCIAS

Visita de obra de la D.F.:
- se indica que a los pilares 7, 8 y 9 se les tiene que cortar la armadura de espera por no ser necesaria.
- se indica que pasados 15 dias desde que se hormigonaron los dinteles, se podra desencofrar dejando 3 puntales

por viga. Estos puntales se quitaran a los 21 dias (imagen 1).

El camidn-grda para hormigonar estos pilares y la viga, es mas grande por la necesidad de que el brazo sea mayor para alcanzar|
todos los puntos. A causa de esto el camion no cabe en todos los sitios y es necesario retirar un banco publico, que se debera
reponer una vez terminada la obra (imagen 2).

OBSERVACIONES

Se descuida la seguridad de los viandantes y tanto el camién-gria como el camién hormigonera, se instalan en medio del parque
sin ninguna restriccion de que la gente pase entre ellos, como se ha observado en algin momento de la mafiana (imagen 3). Se
deberia de haber puesto algun vallado para impedir el paso mientras los camiones realizaban el trabajo.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Croquis del desapuntalado
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SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 6-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Estructura: - desenconfrado de pilares

- desapuntalado de vigas de la Planta Baja

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los pilares se desencofran desde la plataforma elevadora. El uso de la plataforma es correcto, en el momento de realizar el trabajo
la plataforma esta parada, y a la hora de moverla se baja para que no se produzcan vuelcos. Los operarios usan todos los EPI's
adecuados menos el arnés, que deberian de atarlo a la plataforma por si se produjera una caida en altura.

Tal como ordend la direccidn facultativa, se desapuntalan las vigas que llevan 15 dias ejecutadas y se dejan 3 puntales por luz.

INFORMACION GRAFICA




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 9-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA
2 Oficial

1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS
Plataforma elevadora

SUMINISTRO DE MATERIALES
Puntales

Madera para encofrar
Parapastas para los encofrados

Armaduras para la viga superior del porche

FASE DE EJECUCION

Estructura: - retirada de parapastas de la viga del porche de fachada

- encofrado de la viga alta del porche

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Al ser el encofrado Unicamente de las vigas, el apoyo de los puntales es escaso, por lo que se apoyan en la viga inferior, reforzando
la base de los puntales con yeso. Aunque se trata de la trecera viga en altura, la segunda viga estd apuntalada desde el suelo, por

lo que solo hay apuntaladas dos vigas continuas. De no ser asi se tendria que haber esperado para desapuntalar la primera viga
(imagen 1).

INFORMACION GRAFICA
Imagen: Apuntalado de la dltima viga del porche
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SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 10-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora
Camién hormigonera

Camion grua

SUMINISTRO DE MATERIALES

Ladrillo hueco triple
Arena

Cemento

FASE DE EJECUCION

Estructura: armado y hormigonado de la viga alta del porche

Tabiqueria: Tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

INCIDENCIAS

El armado de la viga no tiene las dimensiones adecuadas por lo que se decide doblarlas para meterlas en el encofrado. Esa
solucidn no es correcta, se deberia comprobar si el encofrado esta a la distancia correcta, y si es asi y el fallo es del armado,
devolver el armado y pedir uno nuevo con las dimensiones correctas (imagen 1).

Con la plataforma elevadora se pisa el cable alargador y se rompe, por lo que se une con cinta aislante para poder continuar los
trabajos. Esta solucién no es corecta, se deberia de sustituir el cable dafiado por uno nuevo para evitar alguna posible
electrocucién (imagen 2).

OBSERVACIONES

Se trabaja sobre la plataforma elevadora, que cumple las condiciones de seguridad pero se deberian de atar los operarios con un
arnés para evitar alguna posible caida.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Armado mal colocado Imagen 2: Reparacion del cable en obra. Prohibido




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 11-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

Ladrillo hueco triple

FASE DE EJECUCION

Estructura: retirada del parapastas de la viga del dltimo nivel del porche

Tabiqueria: tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

INCIDENCIAS

La Inspeccion de trabajo realiza una visita a la obra comprobando que se estan tomando mejores medidas de seguridad que en la
anterior visita.

Visita de obra de la D.F.:

- se solicita a la contrata que aporte las medidas de la hormacina eléctrica que se tiene que ubicar en la fachada de
la calle Jaume Roig
- se indica que los apuntalamientos se podran retirar pasados 21 dias
- se solicitan planos de la preinstalacion del suelo radiante y de la iluminacion
La separacion entre el muro y la viga metalica se habia calculado para que fuera de 10 cm, pero al ejecutar el muro queda un

espacio de 5 cm. En la zona del muro ya ejecutada no se toma ninguna solucién, pero en el resto de muro, los ladrillos de esa zona
se retiran unos centimetros para dejar el paso de ventilacidon deseado (imagen 1).

OBSERVACIONES

Se colocan unos tableros de madera en la ventilacion para que los restos de la ejecucién del muro no caigan dentro e impidan una
correcta ventilacidn (imagen 2).

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Separacién muro con viga metalica




OPERARIOS EN OBRA
3 Oficial

1 Pedn

Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION
Tabiqueria: tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

INCIDENCIAS

Como se esta utilizando el cuarto que comunicaba con el edificio colindante de almacén, se tiene que dejar el paso entre la
medianera mientras sea posible, por lo que se tiene que ejecutar un dintel para el paso de la abertura, con cuatro ladrillos y una
barra de acero corrugado, uniéndolos con yeso (imagen 1).

OBSERVACIONES

Para trabajar mas rapidamente, unos operarios trabajan sobre la plataforma elevadora, con las medidas de seguridad correctas|
(imagen 2), y otros operarios trabajan sobre un andamio no homologado, sin medidas de seguridad correctas, sin barandilla a
diferente nivel de altura.

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Dintel para el paso al almacén




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA

FECHA:

13-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Tabiqueria: tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

El trabajo y la forma de trabajar es idéntica al dia anterior.

INFORMACION GRAFICA




17-JUNIO-2014

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

Plataforma elevadora

Tabiqueria: - tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Jaume Roig

- replanteo de ladrillo caravista interior

Se realiza el replanteo del ancho del muro de ladrillo caravista con azulete. Antes se ha tenido que limipar y barrer la zona ya que

habia mucho polvo por los escombros (imagen 1).

Imagen: Replanteo de ladrillo caravista




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 18-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

FASE DE EJECUCION

Tabiqueria: tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Jaume Roig

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

En la fachada se deja el hueco para la colocacién de las ventanas (imagen 1).

Se realiza la regata en el muro para el paso de la persiana enrollable (imagen 2).

INFORMACION GRAFICA

Imagen 1: Huecos para las ventanas Imagen 2: Regata para la persiana enrollable




19-JUNIO-2014

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

ladrillo caravista

Tabiqueria: - tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Grup de Dansa
- Replanteo con ladrillos caravista la disposicion de los mismos (imagen 1)

Se detienen los trabajos hasta la reunion del dia 23 con todos los instaladores, para saber por donde van a pasar todas las
instalaciones antes de colocar los tabiques de ladrillo caravista.

Se realiza en el muro una regata para el paso de la persiana enrollable (imagen 2).

Imagen 1: Replanteo con ladrillos Imagen 2: Regata para la persiana enrollable




SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCUDIA FECHA: 23-JUNIO-2014

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial
1 Pedn
Jefe de Obra

MAQUINARIA O EQUIPOS

SUMINISTRO DE MATERIALES

Ladrillo caravista

FASE DE EJECUCION

Tabiqueria: tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Grup de Dansa

INCIDENCIAS

La Direccion Facultativa realiza una reunidn con todos los técnicos de las instalaciones - suelo radiante, agua, electricidad,
climatizacion - en la que se acuerdan todos los recorridos de las instalaciones y los siguientes puntos:

- se debera dejar una toma de agua en el cuarto de instalaciones del suelo radiante para el llenado del sistema

- se debera dejar también una toma eléctrica en el cuarto del suelo radiante

- se solicita el presupuesto del equipo de aerotermia para que sirva tanto para la climatizacion como de equipo de
apoyo del suelo radiante

- se trata el tema de las hormacinas

- se solicitan las dimensiones de los registros eléctricos para replantearlas

- se debera solicitar la entrada de la instalacion de telefonia para cer por qué calle lo hara la empresa Inelec

- las cajas de empalme y registro de la instalacidn eléctrica en el caravista se dejaran escondidas y no a la vista

- la instalacion de climatizacion constara de 3 maquinas de 141 kg y un recuperador de 120 kg. Se dejara el paso de
las insalaciones en cubierta

OBSERVACIONES

INFORMACION GRAFICA
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