
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B 
Diario de obra 

 
Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO ESPACIO PARA 

BIBLIOTECA MUNICIPAL” en l’Alcúdia 
 

Francesc Martínez Masanet 

 



FECHA: 01‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Detalle cuñas en encofrado

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: Encofrado de pilares

INCIDENCIAS

Se ha modificado el proyecto y los pilares que debían ser metálicos, se están ejecutando de hormigón armado. Este cambio se

solicitó por la constructora ya que les era más cómodo realizarlo así y no tenían que contratar un soldador. La D.F. no puso

inconveniente y por eso se ha realizado el cambio. El proyectista ha vuelto a calcular la estructura y se ha realizado un informe

para el ayuntamiento para aprobar los cambios.

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

Los operarios no llevan casco de protección.

Se utiliza el andamio incorrectamente, no le ponen barandillas, se suben sobre un cajón arriba del andamio para llegar a poner

los encofrados y ponen dos alturas en el andamio, prohibido en este tipo de andamios. Debería cambiarse el andamio por un

andamio tubular homologado.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

Durante el encofrado de los pilares se han colocado los separadores en la armadura y se han aplomado colocando cuñas para fijar

las placas de encofrado. (Imagen 1)



FECHA: 02‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión hormigonera

Vibrador de hormigón

Imagen 1: Ensayo de consistencia.                  Imagen 2: Probetas para ensayo de resistencia.

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: Hormigonado de pilares

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión grúa

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐

Todos los operarios llevan casco de seguridad excepto uno.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Se usa el mismo andamio para hormigonar, con dos alturas y sin barandillas. Se deberían de hormigonar los pilares sobre una

torreta de hormigonado o sobre un andamio homologado.

Los operarios trabajan a una altura mayor de dos metros sin los EPI's.

Se vierte el hormigón desde una altura mayor a dos metros, no se debe realizar ya que el hormigón podría segregarse. Se deberían

hormigonar los pilares con bomba.

La OCT realiza el ensayo de consistencia y se lleva las probetas para realizar los ensayos de resistencia del hormigón. (Imagen 1

y2).

Los pilares se aploman correctamente con puntales para mantener la verticalidad. También es correcto el vibrado del hormigón ya

que se realiza por tongadas para que se una bien.



FECHA: 03‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Arena

Grava

Cemento

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: Desencofrado de pilares

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

SUMINISTRO DE MATERIALES

Bloques de hormigón

Imagen: Base de pilares con coqueras por mal vibrado.

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Para desencofrar se suben escalando por el mismo encofrado para quitar las placas más altas, a alturas mayores de dos metros. Se

debería de haber montado un andamio homologado y sobre este quitar esas placas.

INFORMACIÓN GRÁFICA

INCIDENCIAS

Se observa que en la base de dos pilares falta recubrimiento y hay huecos importantes. Esto es debido a que en la fase de

hormigonado, cuando se estaba vibrando el hormigón, el vibrador se estropeó y no vibraba bien, y en esos dos pilares lo siguieron

usando y luego lo cambiaron. Se decide reparar la base de los pilares con mortero reparador. (Imagen 1)

OBSERVACIONES



FECHA: 04‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Barras de acero

Ladrillo panal

Imagen 1: Detalle muro perimetral Imagen 2: Detalle solera ventilada

SUMINISTRO DE MATERIALES

Bloques de hormigón

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

Radial

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Cortan los bloques con la radial sin guantes ni gafas de protección.

INFORMACIÓN GRÁFICA

FASE DE EJECUCIÓN

Cimentación: Ejecución de muro perimetral para la solera ventilada

INCIDENCIAS

Visita de obra de la D.F., donde ordenan lo siguiente:

Se consultó con la D.F. la posibilidad de cambiar la viga perimetral de hormigón armado de gran canto por un pequeño muro de

bloques de hormigón rellenos de hormigón. Al no tener efecto estructural y ser solo de cerramiento, se accedió al cambio.

‐ Se impermeabilizarán los muros perimetrales de la solera ventilada mediante una capa de mortero de cemento

hidrófugo y pintura impermeabilizante. (Imagen 1)

‐ Se tendrá especial atención al detalle del encuentro entre el forjado sanitario y la medianera, garantizando al

menos una franja corrida de 10 cm de ventilación. (Imagen 2)

‐ Se decide eliminar una conexión de alcantarillado (a calle Jaume Roig). La conexión de la calle Grup de Dança

aumentará de sección a 200 mm.

‐ Derribo de una hilera de muro ya que después de comprobar el replanteo, ésta estaba mal colocada. (Imagen 3).

En la imagen se observa la hilada mal colocada y la posición correcta del muro, que finalmente se deja así porque

esa hilada irá enterrada y no molesta.



Imagen 3: Hilada de bloque mal replanteado.



FECHA: 07‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Radial

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPOS

Hormigonera

SUMINISTRO DE MATERIALES

Grava

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Cimentación: Ejecución de muro perimetral para la solera ventilada

INCIDENCIAS

‐‐

Cortan los bloques con la radial sin guantes ni gafas de protección.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen 1: Láser.

Con un láser se marcan en los pilares unas alturas para poder definir la altura del muro perimetral y tener una cota para futuras

mediciones. (Imagen 1)

Se realiza hormigón in situ para rellenar los bloques de hormigón, ya que el muro no es resistente y no es necesario que sea de

central.



FECHA: 08‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Radial

Cemento

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

Cimentación: Ejecución de muro perimetral para la solera ventilada

MAQUINARIA O EQUIPOS

Hormigonera

SUMINISTRO DE MATERIALES

Arena

Cortan los bloques con la radial sin guantes ni gafas de protección.

Se realiza hormigón in situ para rellenar los bloques de hormigón, ya que el muro no es resistente y no es necesario que sea de

central.

En la zona de la medianera, el muro se realiza con ladrillo panal, tal como se ordenó para dejar el espacio para la ventilación.

INFORMACIÓN GRÁFICA

__



FECHA: 09‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión

Hormigonera

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

Cimentación: Ejecución de muro perimetral para la solera ventilada

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐

Se retira la rampa de acceso para poder terminar la cimentación de esa zona.

Se empieza a colocar el cemento hidrófugo por la pare exterior del muro que irá en contacto con el terreno.

INFORMACIÓN GRÁFICA

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

__



FECHA: 10‐ABRIL‐2014

Jefe de Obra

Camión

Hormigonera

Perforadora

Cimentación: ‐ Replanteo de la altura de la solera ventilada

‐ Excavación del terreno por ejecutar la cimentación

‐ Replanteo, excavación, armado y hormigonado de las dos vigas de atado por ejecutar

INCIDENCIAS

Visita de obra de la D.F.:

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐

En la ejecución de las vigas, al no haber dejado esperas, se barrena el hormigón y se introducen fijándolas con material adhesivo. (Imagen 1)

La armadura que se usa para las vigas está oxidada ya que la tuvieron en la obra desde que se ejecutaron las zapatas y el resto de vigas y durante esos días ha

llovido y no se ha protegido la armadura. Se debería de haber retirado y haber traído a la obra un armado nuevo.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Encuentro vigas de atado

‐ La empresa constructora aporta tipos de caravista para emplear en la biblioteca y la D.F. elige el que más se parece a los porches del Parc del

Patinatje, que son de tipo manual.

No se ejecuta una capa de hormigón de limpieza y se usa como separadores trozos de bloques de hormigón.



FECHA: 11‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Hormigonera

Perforadora

Imagen 1: Replanteo erróneo. Imagen 2: Barrenado en muro.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

Cimentación: Ejecución de muro perimetral para la solera ventilada

MAQUINARIA O EQUIPOS

Dumper

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐

Para unir el nuevo muro con el ya ejecutado, se realiza un barrenado y se introduce una armadura para que la unión quede rígida.

(Imagen 2)

INFORMACIÓN GRÁFICA

INCIDENCIAS

Realizando el replanteo de muro, se dan cuenta que algunas cotas no están bien, y al final se percatan que una alineación de

zapatas y pilares se han desplazado en la ejecución. El jefe de obra llama al arquitecto para ver que hacen y este decide seguir ya

que no es determinante. Para ejecutarlo según los planos se debería de haber derribado lo que estaba mal ejecutado y ejecutarlo

en su sitio. (Imagen 1)

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.



FECHA: 14‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de obra

Camión grúa

Vibrador de hormigón

Cimentación:  ‐ Vertido capa de hormigón en masa para la base de la solera ventilada.

‐ Pintado de la cara exterior del muro de bloque con pintura negra hidrofugante. (Imagen 1)

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Pintura hidrofugante

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión hormiguera

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐



FECHA: 15‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Retroexcavadora

Apisonadora

Cimentación:  ‐ Relleno de tierras en la zona exterior del muro 

‐ Replanteo de la red de saneamiento

Los operarios no llevan casco de seguridad.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Apisonadora manual

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

La tierra que se usa para el relleno, es tierra nueva, no es la que había anteriormente, y se compacta por tongadas con una 

apisonadora manual. (Imagen 1)

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPOS

Dumper

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐



FECHA: 23‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Imagen 1: Plano de la red Imagen 2: Ejecución real

INFORMACIÓN GRÁFICA

INCIDENCIAS

Se decide retirar las arquetas de paso y únicamente poner la arqueta sifónica. (Imagen 1 y 2)

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

Red de saneamiento: Colocación de la canalización enterrada en la solera ventilada.

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tubos PVC



FECHA: 24‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión

Arena

Ladrillo

Red de saneamiento: Ejecución de la zanja de conexión a la red general.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Colocación casetones

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Se observa que los casetones machihembrados tienen un sistema de colocación, con una flecha que indica su colocación. Se

colocan correctamente como indican las instrucciones. (Imagen 1)

Visita de obra de la D.F.:

‐ Se ordena que se ejecute una arqueta sifónica en la conexión de la red de saneamiento con la red general, en la

parte exterior del edificio. Aunque estaba previsto en los planos, no se había tenido en cuenta y no se estaba

ejecutando.

‐ Se ordena que se ejecute un sumidero sifónico en el cuarto de instalaciones

‐ Se solicita a la constructora que aporte planos de la instalación del suelo radiante, ya que es una mejora aportada

por la empresa y se requiere saber el funcionamiento.

‐ Se recuerda a la constructora que hay que realizar la ventilación de la solera hasta la cubierta.

‐ Se ordena que en los encuentros de los casetones con algún otro elemento, hormigón o fábrica, se coloque

polietileno expandido para que no se transmitan las vibraciones y también se puedan absorber algunas pequeñas

retracciones.

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, como los guantes de protección y el casco de seguridad.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

Cimentación: Colocación de los casetones machihembrados en la solera ventilada.

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora

SUMINISTRO DE MATERIALES

Casetones machihembrados de polipropileno



FECHA: 25‐ABRIL‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Red de saneamiento: Ejecución de la zanja de conexión a la red general.

Cimentación: Colocación de los casetones machihembrados en la solera ventilada.

INFORMACIÓN GRÁFICA

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Se deja para el final la colocación de los casetones en los encuentros de pilares o encuentros con las bajantes de la red de

saneamiento. El material es bastante resistente por lo que se puede cortar con una radial, con la objeción de que para las bajantes

se necesita un corte circular y con la radial es imposible de realizar. Se realiza el corte cuadrado aproximado a la circunferencia

necesaria para el paso de la bajante.

Se termina la arqueta sifónica y se deja sin cubrir, con la posibilidad de caída al interior de algún operario. Se debería de haber

delimitado con un vallado, o cubrir con algunas maderas para evitar la caída.

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, ninguno lleva el casco de seguridad y usan la radial sin gafas de protección.

__

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

SUMINISTRO DE MATERIALES

Casetones machihembrados de polipropileno



FECHA: 29‐ABRIL2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión

Cimentación: ‐ Colocación de los casetones machihembrados en la solera ventilada.

‐ Relleno de tierras en la zona exterior del muro.

‐ Replanteo de la altura de hormigonado de la capa superior de HA de la solera ventilada.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen 1: Protección zona ventilación.

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Se realizan los últimos retoques en la colocación de los casetones machihembrados. Se coloca polietileno extruido en el hueco de

ventilación de la solera, en la zona de la medianera, para evitar que el hormigón vertido rellene ese hueco y anule la ventilación.

(Imagen 1). En la imagen se observa también la cota de hormigonado de la capa de HA.

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, no llevan casco de seguridad ni guantes de protección.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

MAQUINARIA O EQUIPOS

Retroexcavadora 

SUMINISTRO DE MATERIALES

Malla electrosoldada



FECHA: 30‐ABRIL2014

1 Peón

Jefe de Obra

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen 1: Croquis disposición armaduras en pilares a 45º.

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

Visita de obra de la D.F.:

‐ Se ordena que se ejecute alrededor de toda la solera, una junta perimetral de polietileno expandido.

‐ Se ordena que se dispongan separadores en la armadura de la capa superior de la solera.

‐ Se ordena que se dispongan armaduras a 45º de Ø12 en los pilares aislados centrales. (Imagen 1)

‐ Se ordena a la constructora que compruebe las recomendaciones del fabricante de los casetones sobre disponer

alguna junta de hormigonado intermedia y se pide que aporten las instrucciones de montaje.

‐ Se remarca que hay que tener especial cuidado en que la armadura no toque el muro perimetral ni los pilares, y que

a la hora de hormigonar se tenga también especial cuidado con la zona de ventilación de la solera.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

FASE DE EJECUCIÓN

Cimentación: Colocación de la Malla Electrosoldada en capa de compresión de solera.

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐



FECHA: 5‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión Hormigonera

Vibrador de hormigón

Imagen 1: Junta perimetral Imagen 2: Armadura 45º en pilares centrales

Imagen 3: Falta de separadores Imagen 4: Regla vibradora

INFORMACIÓN GRÁFICA

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Se observa que de las órdenes dictadas por la dirección facultativa, se ejecuta la junta perimetral con polietileno expandido

(imagen 1) y también se colocan las armaduras a 45º en los pilares centrales (imagen 2); pero no se colocan los separadores para la

malla electrosoldada (imagen 3).

Para compactar y nivelar el hormigón fresco se utiliza una regla vibradora, máquina que personalmente desconocía, por eso lo

destaco (imagen 4).

Para repartir el hormigón fresco sobre la superficie, usan un rastrillo. Herramienta que no se debe usar en obra para este fin ya

que segrega el hormigón.

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, no llevan casco de seguridad ni guantes de protección.

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

Cimentación: Hormigonado capa de compresión de solera.

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión grúa

SUMINISTRO DE MATERIALES

‐‐



FECHA: 7‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Imagen 1: Croquis dintel visto en huecos

Imagen 2: Collarín         Imagen 3: Tableros bajo puntales en terreno no firme

INFORMACIÓN GRÁFICA

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Se colocan correctamente los collarines en los pilares (imagen 2).

También se colocan tableros bajo los puntales en la zona donde el terreno no es firme (imagen 3), para que el reparto de cargas

sea más uniforme.

Visita de obra de la D.F.:

‐ Se replantea el dintel del cerramiento que delimita la sala de lectura para que no haya ningún quiebro, corrigiendo

la linea de pilares.

‐ Se indica como deben replantearse el resto de dinteles.

‐ Se indica que el encofrado y desencofrado de los dinteles debe ser visto.

‐ Se indica que en la esquina inferior de la sala de letura recayente a la calle Grup de Dança se ejecute una estantería

en lugar del cerramiento de proyecto.

‐ Se indica que se debe contemplar en las losas de los accesos el paso de la persiana enrollable.

‐ Se indica que el dintel de hormigón debe ir visto solamente en los huecos (imagen 1).

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: Encofrado jácenas

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

SUMINISTRO DE MATERIALES

Tableros para encofrar

Puntales

Sopandas



FECHA: 8‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Los operarios no llevan los EPI's necesarios, no llevan casco de seguridad ni guantes de protección.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Nuevo replanteo de jácenas.

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: encofrado jácenas

INCIDENCIAS

Se continua y se termina el replanteo de los dinteles para que no haya ningún quiebro, corrigiendo la línea de pilares. (imagen 1).

OBSERVACIONES

Tableros para encofrar

Puntales

Sopandas

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 9‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Arena

Cemento

Antes de proceder con el encofrado, es necesaria la ejecución de un muro, ya que la losa superior de la zona de la entrada

descansará sobre dicho muro. 

Para la ejecución del muro se realiza el replanteo de la ubicación. Con unos listones y una lienza se alinea cada hilada y se

mantiene la verticalidad.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ladrillo panal

FASE DE EJECUCIÓN

Tabiquería: Ejecución de muro para el apoyo de la losa superior

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Los operarios no llevan casco de seguridad.

__

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 12‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Mesa con sierra radial

Parapastas de madera

Imagen 1: Picado con martillo neumático Imagen 2: Huecos en el muro para el paso de gatos de sujeción.

Los operarios trabajan por encima de las jácenas y de las losas sin ningún tipo de seguridad. Debería de haber algún tipo de

seguridad colectiva, tipo una red horizontal, y también deberían de llevar individualmente arnés de seguridad para evitar alguna

caída.

El operario que realiza el picado de la cabeza de los pilares debería de llevar gafas de protección por si se produce alguna

proyección de partículas durante el picado.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Tableros para hormigón visto

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: encofrado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

Cuando se rellenaron los pilares de hormigón, no se tomó la cota exacta y sobresalen por encima del encofrado. Lo correcto es que

queden unos 5 cm por debajo del encofrado para que el hormigón de las jácenas o losas quede mejor trabado, por ello tienen que

picar la capa de hormigón que sobresale con la ayuda de un martillo neumático (imagen 1).

OBSERVACIONES

Para poder encofrar la losa que apoya sobre el muro, han tenido que dejar unos huecos en el muro para poder pasar los gatos que

sujetan el encofrado. Sin esta solución hubiera sido complicado que el encofrado se sujetara en su sitio (imagen 2).

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

Martillo neumático



FECHA: 13‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Armaduras para las jácenas

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o

vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

Al ser las jácenas de hormigón visto, se colocan unos tableros de madera finos para que regularicen la superficie y al desencofrar

quede bonito el hormigón (imagen 1). Estos tableros se cortan en la mesa con la sierra radial.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen 1: Tableros para hormigón visto

Tableros para hormigón visto

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: encofrado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

Mesa con sierra radial



FECHA: 14‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Imagen 1: Detalle de fachada Imagen 2: Encuentro mochetas con dinteles

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o

vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

Se colocan los berenjenos para realizar el goterón en las zonas que el hormigón visto queda en el exterior de la fachada (imagen

3).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Barras de acero corrugado

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: armado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Visita de obra de la D.F.:

‐ Se ordena que los dinteles de fachada de la sala de lectura también se realicen de hormigón armado (imagen1).

‐ El dintel de hormigón de la fachada de la calle Grup de Dança junto con el edificio Espai Jove, se prolongará hasta el

pilar de la esquina taladrando éste pilar.

‐ Se deberá garantizar el apoyo de la losa de acceso en los muros de carga.

‐ Se revisa la dimensión de estanterías siendo la profundidad de éstas de 35 cm.

‐ Se intentará dejar la mayor altura posible en la obra para las estanterías.

Al ordenar que únicamente en los huecos pasará el dintel visto, en la zona de las mochetas, se dejará en el dintel una zona de paso

para el ladrillo caravista, y al no preveerlo ni modificar la armadura, ésta se modifica en obra taniando que doblar barras conforme

al hueco que se deja del polietileno extruido colocado para el paso de los ladrillos (imagen 2).

‐ No se dispondrá suelo radiante bajo el pavimento del almacenamiento compacto.

‐ Se replantean en los planos las tomas eléctricas bajo el pavimento.

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión‐grúa



FECHA: 15‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Imagen 1: Refuerzo armado de zuncho Imagen 2: Barrenado en pilar

Tal como se ordenó, el dintel de la fachada de la calle Grup de Dança, se prolonga hasta el pilar de la esquina, anclandose con un

barrenado en el pilar (imagen 2)

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: armado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

El arquitecto realiza otra visita antes de hormigonar para revisar todos los nudos y encuentros. Ordena reforzar el zuncho

perpendicular a la calle Grup de Dança, en la zona de la losa de la entrada, ya que toda esa zona queda en voladizo (imagen 1),

OBSERVACIONES

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o

vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 16‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Imagen 1: Paso de persiana Imagen 2: Paso de instalación eléctrica

Tal como se ordenó por la Dirección Facultativa, se deja el paso para la persiana enrollable, mediante un cajeado metálico. Se

refuerzan las zona de voladizo ya que no tiene mucha unión con el resto de la losa (imagen 1).

Las luminarias de la entrada van enrasadas por a parte de debajo de la losa superior, por ello, se prevé dejar el hueco para la

luminaria y se deja preinstalado todo el cableado eléctrico de la zona que irá embebido dentro de la losa (imagen 2).

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: armado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o

vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 19‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión grúa

Carretilla elevadora

Vibrador de hormigón

Aspiradora

Imagen 1: Aspiradora Imagen 2: Paso de ventilación

Ya que el hormigón es visto en las losas y en las vigas, con una aspiradora se limpia toda la superficie de los trozos de alambre que

se han cortado o de cualquier suciedad para que al desencofrar quede la superficie bien limpia (imagen 1).

Con tubos de PVC se deja el paso de la ventilación de la solera (imagen 2). De no dejar los huecos, después de hormigonado y con

el hormigón endurecido, se tendría que picar el hormigón para dejar el paso.

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: hormigonado de vigas y losas vistas

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o

vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

Emplean la carretilla elevadora para subir el cubilote, sin estar atado a ningún sitio, con el riesgo de que pueda voltearse o caer

desde la altura.

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión hormigonera



FECHA: 21‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Placas metálicas para encofrado de pilares.

Los operarios no llevan casco de protección.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Armadura de los pilares.

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: replanteo, armado y encofrado de los pilares de la segunda altura.

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Los operarios siguen trabajando sin las condiciones de seguridad adecuadas. No se ponen redes para los trabajos en alturas o

vallas, y los operarios no usan arnés de seguridad.

__

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 22‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión hormigonera

Vibrador de hormigón

Imagen 1: Hormigonado desde andamio Imagen 2: Hormigonado desde carretilla elevadora

La OCT realiza el ensayo de consistencia in situ y recoje las probetas para realizar el ensayo de resistencia en el laboratorio.

Únicamente los operarios que trabajan por debajo del andamio llevan casco.

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: hormigonado pilares de la segunda altura

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Se monta un andamio para poder verter el hormigón desde el andamio, y en los pilares donde llega se realiza desde ahí

correctamente (imagen 1). Donde no llega el andamio, por no tener que desmontarlo y volverlo a montar, con la ayuda de la

carretilla elevadora, se suben sobre una jaula donde se guardan las placas de encofrado, sin ninguna seguridad de que sea estable

y sin ninguna protección colectiva (imagen 2).

Los pilares se apuntalan y se nivelan para que mantengan la verticalidad mediante puntales.

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión grúa



FECHA: 23‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Los operarios siguen sin usar el casco.

Después de realizar la limpieza de las placas de encofrado para ser guardadas, se realiza una limpieza de escombros para mantener

la obra limpia y ordenada.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Ladrillos desprendidos por falta de traba

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: desencofrado de pilares de la segunda altura y de parapastas de las vigas y las losas.

INCIDENCIAS

Al retirar los gatos que sujetaban los parapastas de la losa de la entrada, se han desprendido unos ladrillos del muro por no estar

trabados. Se deja sin reparar hasta que se continue el ceramiento ya que será más alto de lo que es hasta el momento (imagen 1).

OBSERVACIONES

Al cambiar el tipo de estructura de metálica a hormigón, se producen unos encuentros entre los pilares y vigas de hormigón y las

vigas de la cubierta de metal, que el jefe de obra no sabe como resolver, por lo que cita al arquitecto a la obra para que los

resuelva. El arquitecto decide que se colocarán unas chapas metálicas en el lateral de las vigas de hormigón que permitirán que se

suelden las vigas metálicas.

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 26‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Puntales

Sopandas

Estructura: ‐  encofrado de vigas del segundo nivel

‐ Colocación de chapas en la cabeza de los pilares para el apoyo de las vigas metálicas (imagen 1)

Imagen 1: Chapas metálicas en la cabeza de pilares Imagen 2: Encofrado de vigas

Al ser la estuctura a base de vigas, no hay suficiente espacio para los puntales en las vigas inferiores y se encofra una altura de

unos 5 m desde el suelo (imagen 2).

Los operarios realizan el encofrado sin ninguna protección colectiva, tipo red o barandillas, y tampoco llevan algunos EPI's

obligatorios como el casco y la ropa de trabako adecuada.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Tableros para encofrar

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 27‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Armaduras de las vigas

Placas para soldar las vigas metálicas (imagen 1)

Los operarios andan por encima de las vigas sin ninguna protección colectiva tipo red o barandillas, y tampoco llevan arnés de

seguridad.

Primer dia que todos los operarios llevan el casco.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Placas metálicas 

Tableros para parapastas, armaduras de vigas

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: encofrado vigas segundo nivel

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 28‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión hormigonera

Estructura: ‐ Armado y hormigonado de las vigas de hormigón de la segunda altura

‐Colocación de las vigas metálicas de soporte de cubierta

Imagen 1:Chapas metálicas dejadas inadecuadamente Imagen 2: Mal uso de la escalera

Desde la llegada de la inspección de trabajo se intenta mantener una mayor seguridad en obra, los operarios usan más los EPI's

pero no se ponen protecciones colectivas como redes o barandillas para trabajar en las alturas.

Durante el montaje del armado de las vigas hay que colocar las chapas que luego se soldarán las vigas metálicas, y las dejan

colgando del encofrado, con la posibilidad de que caigan de una altura aproximada de 6 metros de altura y pueda caer sobre la

cabeza de algun operario (imagen 1).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Vigas IPE

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

La Inspección de trabajo realiza una visita a la obra en la que comunica al jefe de obra que la obra se observa limpia y el acceso

despejado para las maquinarias, pero observa que los operarios trabajan sobre las vigas de la segunda altura sin ninguna

protección con riesgo de caída y les obliga a bajarse de ahi y que trabajen sobre el andamio que está montado. También les ordena

que traigan a la obra arneses de seguridad para trabajar en alturas y que usen los EPI's obligatorios como los guantes y el casco.

OBSERVACIONES

Para colocar las vigas metálicas en su sitio, utilizan una escalera de mano de unos 5‐6 metros de longitud. La escalera no sirve para

tal efecto y se deberia de usar un andamio homologado. También apoyan la escalera sobre las vigas metálicas aún sin soldar, con

la posibilidad de que estas vuelquen y se produzca algún accidente (imagen 2).

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión grúa



FECHA: 29‐MAYO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Puntales

Sopandas

Cemento

Grava y arena

Estructura:  ‐ encofrado de la viga, superior de la fachada

‐ retirada de los parapastas de las vigas ya ejecutadas

‐ armado, encofrado y hormigonado del tramo de pilar por ejecutar (imagen 1)

Imagen 1: Tramo de pilar                    Imagen 2: Montaje de plataforma de trabajo con barandilla

Para la ejecución del tramo de pilar que faltaba, al ser poca la cantidad de hormigón que se necesitaba, se ha realizado el hormigón

in situ, pero no se ha calculado la cantidad de los componentes necesarios para una buena dosificación.

A la hora de montar los tableros de encofrado para la viga superior de la fachada, se ha montado una plataforma mucho más ancha

para que luego sirva como apoyo de la cubierta y además se pueda montar una barandilla como medida de seguridad colectiva

(imagen 2).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Tableros para encofrar

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

Visita de obra de la D.F.:

‐ se indica que la altrua de los pilares de la sala de lectura debe ser la misma que el módulo existente del parc del

patinatge para que la construcción quede integrada

‐ se indica que la placa alveolar a disponer debe ser la tipo III de acuerdo con la documentación facilitada por la

contrata

‐ se indica que las vigas superiores de la sala de lectura también se deben de ejecutar como en el módulo existente

del parc del patinatge

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 30‐MAYO‐2014

1 Soldador

1 Peón

Jefe de Obra

Radial

Para que no se produzcan electrocuciones se conecta elo equipo de soldadura a la estructura, la cual está conectada a la red de

toma de tierra (imagen 2)

Imagen 1: Falta de seguridad, soldador sobre                

carretilla elevadora

           Imagen 2: Equipo de soldadura conectado a la estructura

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

Carretilla elevadora

El soldador lleva los EPI's necesarios para soldar, ropa adecuada, botas, guantes y máscara, pero a la hora de soldar lo realiza sobre

la carretilla elevadora, dentro de la jaula donde se guardan las placas de encofrado, pudiendo ésta salirse de las guias de la

carretilla y desplomarse (imagen 1).

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: Soldado de las vigas metálicas

INCIDENCIAS

Las vigas metálicas recibidas se han pedido sobre las medidas de los planos, por lo que al cambiar parte de la estructura, sus

medidas ya no se corresponden con la realidad por lo que se han tenido que cortar, previa medición de la distancia real que deben

tener.

OBSERVACIONES



FECHA: 2‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Madera para encofrar

Parapastas

Estructura: ‐ soldado de las vigas metálicas

‐ encofrado de los encuentros de los pilares de hormigón y las vigas metálicas para hormigonar (imagen 1)

Imagen 1: Encofrado encuentro pilar ‐ viga Imagen 2: Soldador atado a la carretilla elevadora

Imagen 3: Placas de encofrado mal acopiadas Imagen 4: Barandilla sin rodapié

El soldador sigue subiendo sobre la carrretilla elevadora con el riesgo de que se desplome. Se advierte del riesgo pero la medida

tomada es atarse con el arnés a la carretilla elevadora (imagen 2).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Placas de encofrado para pilares

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

Se dejan las placas de encofrado de pilares sobre la viga, con la posibilidad de que caigan de una altura mayor de 2 metros (imagen

3).

La barandilla que se estaba montando, se detecta que le falta el rodapié (imagen 4).

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión grúa



FECHA: 3‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Chapas de madera fina para el hormigón visto de la viga

Estructura: ‐ hormigonado del encuentro pilar‐viga

‐ encofrado de la viga superior de la fachada

El hormigón para el encuentro de los pilares y las vigas se realiza in situ. Se mezclan los componentes sin tener en cuenta ninguna

dosificación.

Como se ha ido haciendo en todas las vigas vistas, durante el encofrado de la viga superior de fachada, se han colocado las chapas

de madera fina para que al desencofrar, el hormigón visto quede liso y uniforme (imagen 1).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: encofrado para hormigón visto

Tableros de madera para encofrar

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

1 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 4‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Estructura:  ‐ armado de vigas y pilares

‐ encofrado de pilares

Imagen 1: Andamio para montaje de pilares Imagen 2: Apuntalado de pilares sobre las vigas

Para el armado y encofrado de los pilares, no existe ninguna protección colectiva tipo red o barandillas, por lo que se hace la

ejecución desde un andamio móbil (imagen 1).

Los pilares se apuntalan y se aploman para que mantengan su verticalidad. Al estar los pilares en altura y ser la base únicamentede

vigas, los puntales se apoyarán sebre estas, utilizando maderas y gatos para mantener firme el puntal (imagen 2).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Armadura de pilares y de vigas

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

2 Oficiales

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 5‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión hormigonera

Imagen 1: Croquis del desapuntalado

Se descuida la seguridad de los viandantes y tanto el camión‐grúa como el camión hormigonera, se instalan en medio del parque

sin ninguna restricción de que la gente pase entre ellos, como se ha observado en algún momento de la mañana (imagen 3). Se

debería de haber puesto algún vallado para impedir el paso mientras los camiones realizaban el trabajo.

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: hormigonado de vigas y pilares

INCIDENCIAS

El camión‐grúa para hormigonar estos pilares y la viga, es más grande por la necesidad de que el brazo sea mayor para alcanzar

todos los puntos. A causa de esto el camión no cabe en todos los sitios y es necesario retirar un banco público, que se deberá

reponer una vez terminada la obra (imagen 2).

OBSERVACIONES

Visita de obra de la D.F.:

‐ se indica que a los pilares 7, 8 y 9 se les tiene que cortar la armadura de espera por no ser necesaria.

‐ se indica que pasados 15 días desde que se hormigonaron los dinteles, se podrá desencofrar dejando 3 puntales

por viga. Estos puntales se quitarán a los 21 días (imagen 1).

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Camión grúa



FECHA: 6‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Estructura: ‐  desenconfrado de pilares

‐ desapuntalado de vigas de la Planta Baja

Los pilares se desencofran desde la plataforma elevadora. El uso de la plataforma es correcto, en el momento de realizar el trabajo

la plataforma está parada, y a la hora de moverla se baja para que no se produzcan vuelcos. Los operarios usan todos los EPI's

adecuados menos el arnés, que deberían de atarlo a la plataforma por si se produjera una caída en altura.

Tal como ordenó la dirección facultativa, se desapuntalan las vigas que llevan 15 días ejecutadas y se dejan 3 puntales por luz.

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

__

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora



FECHA: 9‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Madera para encofrar

Parapastas para los encofrados

Armaduras para la viga superior del porche

Estructura: ‐ retirada de parapastas de la viga del porche de fachada

‐ encofrado de la viga alta del porche

Al ser el encofrado únicamente de las vigas, el apoyo de los puntales es escaso, por lo que se apoyan en la viga inferior, reforzando

la base de los puntales con yeso. Aunque se trata de la trecera viga en altura, la segunda viga está apuntalada desde el suelo, por

lo que solo hay apuntaladas dos vigas continuas. De no ser así se tendría que haber esperado para desapuntalar la primera viga

(imagen 1). 

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Apuntalado de la última viga del porche

Puntales

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora



FECHA: 10‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Camión hormigonera

Camión grúa  

Arena

Cemento

Tabiquería: Tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

Imagen 1: Armado mal colocado Imagen 2: Reparación del cable en obra. Prohibido

Se trabaja sobre la plataforma elevadora, que cumple las condiciones de seguridad pero se deberían de atar los operarios con un

arnés para evitar alguna posible caída.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ladrillo hueco triple

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: armado y hormigonado de la viga alta del porche

INCIDENCIAS

El armado de la viga no tiene las dimensiones adecuadas por lo que se decide doblarlas para meterlas en el encofrado. Esa

solución no es correcta, se debería comprobar si el encofrado está a la distancia correcta, y si es así y el fallo es del armado,

devolver el armado y pedir uno nuevo con las dimensiones correctas (imagen 1).

OBSERVACIONES

Con la plataforma elevadora se pisa el cable alargador y se rompe, por lo que se une con cinta aislante para poder continuar los

trabajos. Esta solución no es corecta, se debería de sustituir el cable dañado por uno nuevo para evitar alguna posible

electrocución (imagen 2).

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora



FECHA: 11‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Tabiqueria: tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

Imagen 1: Separación muro con viga metálica

Se colocan unos tableros de madera en la ventilación para que los restos de la ejecución del muro no caigan dentro e impidan una

correcta ventilación (imagen 2).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ladrillo hueco triple

FASE DE EJECUCIÓN

Estructura: retirada del parapastas de la viga del último nivel del porche

INCIDENCIAS

La Inspección de trabajo realiza una visita a la obra comprobando que se están tomando mejores medidas de seguridad que en la

anterior visita.

OBSERVACIONES

‐ se solicita a la contrata que aporte las medidas de la hormacina eléctrica que se tiene que ubicar en la fachada de

la calle Jaume Roig

‐ se indica que los apuntalamientos se podrán retirar pasados 21 días

Visita de obra de la D.F.:

‐ se solicitan planos de la preinstalación del suelo radiante y de la iluminación

La separación entre el muro y la viga metálica se había calculado para que fuera de 10 cm, pero al ejecutar el muro queda un

espacio de 5 cm. En la zona del muro ya ejecutada no se toma ninguna solución, pero en el resto de muro, los ladrillos de esa zona

se retiran unos centímetros para dejar el paso de ventilación deseado (imagen 1).

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora



FECHA: 12‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Para trabajar más rápidamente, unos operarios trabajan sobre la plataforma elevadora, con las medidas de seguridad correctas

(imagen 2), y otros operarios trabajan sobre un andamio no homologado, sin medidas de seguridad correctas, sin barandilla a

diferente nivel de altura.

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen 1: Dintel para el paso al almacén

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

3 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Tabiqueria: tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

INCIDENCIAS

Como se está utilizando el cuarto que comunicaba con el edificio colindante de almacén, se tiene que dejar el paso entre la

medianera mientras sea posible, por lo que se tiene que ejecutar un dintel para el paso de la abertura, con cuatro ladrillos y una

barra de acero corrugado, uniéndolos con yeso (imagen 1). 



FECHA: 13‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

El trabajo y la forma de trabajar es idéntica al día anterior.

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Tabiqueria: tabique de ladrillo hueco triple en la medianera

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

__

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora



FECHA: 17‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

 Tabiqueria: ‐  tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Jaume Roig

‐ replanteo de ladrillo caravista interior

Se realiza el replanteo del ancho del muro de ladrillo caravista con azulete. Antes se ha tenido que limipar y barrer la zona ya que

había mucho polvo por los escombros (imagen 1).

INFORMACIÓN GRÁFICA

Imagen: Replanteo de ladrillo caravista

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

Plataforma elevadora



FECHA: 18‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Imagen 1: Huecos para las ventanas Imagen 2: Regata para la persiana enrollable

En la fachada se deja el hueco para la colocación de las ventanas (imagen 1).

Se realiza la regata en el muro para el paso de la persiana enrollable (imagen 2).

INFORMACIÓN GRÁFICA

‐‐

FASE DE EJECUCIÓN

Tabiqueria: tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Jaume Roig

INCIDENCIAS

‐‐

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 19‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

Tabiqueria:  ‐ tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Grup de Dansa

‐ Replanteo con ladrillos caravista la disposición de los mismos (imagen 1)

Imagen 1: Replanteo con ladrillos Imagen 2: Regata para la persiana enrollable

Se realiza en el muro una regata para el paso de la persiana enrollable (imagen 2).

INFORMACIÓN GRÁFICA

ladrillo caravista

FASE DE EJECUCIÓN

INCIDENCIAS

Se detienen los trabajos hasta la reunión del día 23 con todos los instaladores, para saber por donde van a pasar todas las

instalaciones antes de colocar los tabiques de ladrillo caravista.

OBSERVACIONES

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐



FECHA: 23‐JUNIO‐2014

1 Peón

Jefe de Obra

__

‐ la instalación de climatización constará de 3 máquinas de 141 kg y un recuperador de 120 kg. Se dejará el paso de

las insalaciones en cubierta

SUMINISTRO DE MATERIALES

SEGUIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L'ALCÚDIA

OPERARIOS EN OBRA

2 Oficial

MAQUINARIA O EQUIPOS

‐‐

‐‐

INFORMACIÓN GRÁFICA

Ladrillo caravista

FASE DE EJECUCIÓN

Tabiqueria: tabique con ladrillo hueco triple de la fachada de la calle Grup de Dansa

INCIDENCIAS

OBSERVACIONES

La Dirección Facultativa realiza una reunión con todos los técnicos de las instalaciones ‐ suelo radiante, agua, electricidad,

climatización ‐ en la que se acuerdan todos los recorridos de las instalaciones y los siguientes puntos:

‐ se deberá dejar una toma de agua en el cuarto de instalaciones del suelo radiante para el llenado del sistema

‐ se deberá dejar también una toma eléctrica en el cuarto del suelo radiante

‐ se solicita el presupuesto del equipo de aerotermia para que sirva tanto para la climatización como de equipo de

apoyo del suelo radiante

‐ se trata el tema de las hormacinas

‐ se solicitan las dimensiones de los registros eléctricos para replantearlas

‐ se deberá solicitar la entrada de la instalación de telefonía para cer por qué calle lo hará la empresa Inelec

‐ las cajas de empalme y registro de la instalación eléctrica en el caravista se dejarán escondidas y no a la vista
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