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Seguimiento del control de calidad: 1
Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad COLOCACION DE SEPARADORES

Ubicacién PILARES

IMAGEN

RN AR TR e

T R R

ANALISIS

Solucion  adoptada Una vez colocada la armadura de los pilares y atada a las esperas
en obra de las zapatas, se colocan separadores en tres puntos del pilar: cerca

de la base, a mitad altura del pilar, y cerca de la cabeza del pilar.

Problemas de no Si no se hubieran colocado los separadores, al verter el hormigon,
ejecutarlo de esa forma la armadura podria desplazarse y perder la alineacion requerida, y en
el replanteo de los pilares del nivel superior, se observaria el desplome
de la armadura. También por desplazamiento de la armadura se podria
perder el recubrimiento requerido y se podria oxidar la armadura mas
facilmente.
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Seguimiento del control de calidad:

Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad APLOME DE PILARES

Ubicacién PILARES

IMAGEN

ANALISIS

Solucion
adoptada en obra

Con la ayuda de un regle y un plomo, se han aplomado los pilares. El
aplome se ha realizado a dos caras para mantener la alineacién vertical en el
eje X e Y. Para aplomar los pilares se han utilizado unas cufias de madera,
que se colocan en la base del encofrado para levantarlo en caso necesario.

Problemas de
no ejecutarlo de
esa forma

Si no se hubieran aplomado los pilares, no se mantendria la verticalidad
y la armadura de espera para el siguiente nivel podria no entrar en el
replanteo de los pilares y tener que cortarlas, ejecutando nuevas esperas
con un barrenado en el zuncho.
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Seguimiento del control de calidad:

Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad VIBRADO DEL HORMIGON

Ubicacién PILARES

IMAGEN

ANALISIS

Solucién Se ha colocado el vibrador dentro del encofrado del pilar antes del
adoptada en obra | hormigonado. Una vez vertido el hormigén, se ha puesto en marcha el
vibrador y se ha extraido poco a poco para que se compacte bien el

hormigon.
Problemas de Si no se hubiera vibrado o si el vibrado no hubiera sido correcto, con una
no ejecutarlo de | extraccidn rapida del vibrador o demasiado rato con el vibrador dentro del
esa forma hormigdn, podrian aparecer burbujas de aire, coqueras, tener la armadura

un mal recubrimiento, especialmente en zonas con mas densidad de acero y
aristas, por lo que se podria perder resistencia mecdnica, impermeabilidad, y
resistencia a los ataques de agentes externos.
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Seguimiento del control de calidad:

Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad REVISION DEL APLOME DESPUES DE HORMIGONAR Y APUNTALADO

Ubicacién PILARES

IMAGEN

ANALISIS

Solucién Una vez hormigonados los pilares, con la ayuda de un regle y de un

adoptada en obra

plomo, se revisa que el aplomado de los pilares sigue correcto, y se colocan
unos puntales inclinados para que no se produzcan movimientos mientras
endurece el hormigdn.

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

Si no se hubiera comprobado el aplome y no se hubieran apuntalado,
posiblemente se hubieran desplazado por los empujes del hormigén, y en el
siguiente nivel, las esperas estarian desplazadas y no cuadraria con el
replanteo de los pilares superiores.
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Seguimiento del control de calidad:
Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad REALIZACION DE ENSAYO DE CONSISTENCIA

Ubicacion ENTRADA DE LA OBRA, CERCA DEL CAMION HORMIGONERA
IMAGEN

ANALISIS

Solucién Desde la empresa encargada de realizar los ensayos, se manda al
adoptada en obra | operario para que los realice. Se realiza in situ el ensayo de consistencia que
debe ser blanda como indica el proyecto. Se comprueba que la realizacion es
correcta: se rellena el Cono de Abrams por tongadas y se va picando para
que se compacte, luego se saca el cono y se deja un momento para que
asiente el hormigén y finalmente se mide y se comprueba que la
consistencia es blanda.

Problemas de no Si no se hubiera realizado el ensayo, no se sabria si la consistencia seria
ejecutarlo de esa | la adecuada conforme a la pedida, y el resultado puede que no hubiera sido
forma el deseado, con un hormigén muy liquido o muy duro. Si después de realizar

el ensayo la consistencia no hubiera sido la deseada, el hormigdén se tendria
que devolver a central ya que éste no cumpliria las exigencias requeridas.
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Seguimiento del control de calidad:
Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad REALIZACION DE PROBETAS PARA ENSAYO DE RESISTENCIA
Ubicacion ENTRADA DE LA OBRA, CERCA DEL CAMION HORMIGONERA
IMAGEN

ANALISIS

Solucion
adoptada en obra

El encargado de la empresa que realiza los ensayos de hormigdn, recoge
las muestras para realizar los ensayos. Vierte el hormigén por tongadas y las
compacta con picado mediante barra. Las probetas se llevan al laboratorio y
se dejan secar durante 7 dias, y es cuando se realiza el ensayo de resistencia
para ver si supera la requerida.

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

De no realizar los ensayos, podria ser que la resistencia del hormigén no
fuera la adecuada y se ejecutara la estructura, con la posibilidad de que se
derrumbara. Si después del ensayo, la resistencia no es correcta, se deberia
de derribar la parte de estructura que se ha realizado con ese hormigon.
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Seguimiento del control de calidad:
Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad EJECUCION DE MURO CON BLOQUES DE HORMIGON
Ubicacion PERIMETRO DE LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS

Solucidn
adoptada en obra

En la imagen se observa la lienza que se estd usando para colocar las
hiladas correctamente tanto en vertical como en horizontal. Esta lienza estd
atada a unos regles que se han aplomado para que mantengan la
verticalidad y en los que se ha marcado la posicién de cada hilada. Ademas,
una vez terminada la primera hilada, se introducen unas varillas de acero
cada cierto tramo para que el muro tenga mejor resistencia. Al ser los
bloques huecos, la pasta de mortero se coloca sobre los bordes, con una
tongada suficiente y uniforme para que, al poner el bloque, no quede
ninguna zona sin mortero y esté todo bien unido. Para darle mayor
resistencia, después de hacer el muro se rellena con hormigdn para que las
barras hagan su efecto resistente.

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

Si se hubiera realizado el muro sin colocar los regles ni la lienza, el muro
no estaria recto y uniforme y las cargas no estarian repartidas
uniformemente, pudiéndose agrietar el muro por alguna parte. Lo mismo
ocurre con el mortero, de no colocarlo uniformemente y con suficiente
tongada, el reparto de cargas no seria igual y se podria agrietar también.
Finalmente si no se colocaran las barras corrugadas o el relleno de
hormigén, el muro no seria resistente y por los empujes que podria
provocarle la solera que se va a realizar después podria derrumbarse.
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Seguimiento del control de calidad:
Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad EJECUCION DEL MURO DE MEDIANERA CON LADRILLO PANAL
Ubicacién MEDIANERA

IMAGEN

N
Linbak - 0N -.J

ANALISIS

Solucion
adoptada en obra

Para la ejecucién del muro se colocan unos regles en los extremos que
permiten atar una lienza para poder colocar los ladrillos en posicién correcta
y alineados. Los regles se aploman para que se mantenga la verticalidad y en
ellos se marca la altura de cada hilada para atar la lienza. La tongada de
mortero es correcta para que las piezas queden bien sujetas.

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

De no colocar los regles y la lienza para poder realizar el muro
uniformemente, no se mantendria el muro uniforme y los ladrillos no
estarian alineados ni rectos, lo que podria provocar que el reparto de cargas
no fuera uniforme y se produjeran grietas o incluso derrumbamientos. Lo
mismo ocurriria si el mortero no se colocara uniforme en toda la hilada o si
hubiera zonas con poca cantidad de mortero.
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Seguimiento del control de calidad:
Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad EJECUCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOQUE DE HORMIGON
Ubicacion PARIMETRO DE LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS

Solucion Se observa el muro de bloques de hormigdn finalizado, se ha rellenado
adoptada en obra | el interior de los bloques con hormigén para que las barras de acero
trabajen. Se han dejado esperas en las barras para cuando se ejecute la
siguiente parte del muro.

Problemas de no Si no se hubiera rellenado el muro de hormigdn, las barras de acero no
ejecutarlo de esa | trabajarian y la resistencia del muro puede que no fuera suficiente para la
forma losa que se ejecutara en el interior. De no dejar las esperas, se tendria que
barrenar he introducir barras, para poder enlazar el muro existente con el
siguiente.
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Seguimiento del control de calidad:

10

Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad COLOCACION DE CASETONES MACHIEMBRADOS PARA SOLERA VENTILADA
Ubicacién TODA LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS

-g-‘h-: sihiNa

Solucidn
adoptada en obra

Los casetones llevan unas instrucciones para su colocacion, a las que los
operarios hacen caso y los colocan correctamente. Las instrucciones indican
que los casetones se colocaran de la derecha a la izquierda, y en cada
casetdn existe una flecha que indica la posicidn correcta para que se acoplen
correctamente

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

De no seguir las instrucciones de montaje, podria no resistir el peso
requerido y romperse los casetones, provocando un hundimiento del suelo.
También por una mala colocacién podrian quedarse huecos, y a la hora de
hormigonar la capa de hormigén superior, podria colarse por los huecos el
hormigén y perder mucha cantidad, produciendo un alto coste del
hormigon.
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Seguimiento del control de calidad: 11
Ficha de CONFORMIDAD
Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ARQUETA PARA SANEAMIENTO
Ubicacién EXTERIOR DE LA OBRA, UNION CON RED GENERAL

IMAGEN

|55
ANALISIS

[ ]
...
[ ]

esepe:
i.t.ou
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ire
A
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.

Solucidn
adoptada en obra

La arqueta se ejecuta con ladrillo panal y se realiza un enfoscado interior
de mortero para que no se produzcan fugas de agua. La tuberia de entrada
estd a una altura mads elevada que la de salida, para que el agua siga su
camino natural, y con la inclinacion adecuada de la tuberia, el agua

desemboque en la red general.

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

Si no se hubiera realizado el enfoscado, podrian quedar huecos entre los
ladrillos, produciendo fugas y no funcionando correctamente la arqueta. De
no colocar la tuberia de enlace con la red general mas baja, podrian
producirse retornos por la tuberia general, y desprender olores por los

elementos sanitarios.

Francesc Martinez Masanet
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Seguimiento del control de calidad:

12

Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad COLOCACION DE CASETONES MACHIEMBRADOS PARA SOLERA VENTILADA
Ubicacion TODA LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS

Solucion Se coloca entre los casetones y los pilares poliestireno expandido, para

adoptada en obra

producir una junta y que no estén en contacto los hormigones. También se
coloca poliestireno expandido en la zona de ventilacion de la medianera,
para que al verter el hormigdn no se cuele por la ventilacion y la obstruya.
Finalmente se ha tenido que dejar paso a la red de saneamiento, por lo que
se han tapado todos los huecos para que el hormigén no pueda colarse por
ellos.

Problemas de no De no colocar la junta en los pilares, al estar unido los hormigones,
ejecutarlo de esa | cuando éste endurezca podria expandirse, produciendo agrietamientos en el

forma

hormigén. Si el poliestireno de la ventilacién no se hubiera colocado, o si no
se hubieran tapado los agujeros de la red de saneamiento, al verter el
hormigdn podria haberse colado por ahi, perdiendo una gran cantidad de
hormigdn, por lo que elevaria el coste, y pudiendo llegar a taponar la
ventilacién de la solera.
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Seguimiento del control de calidad:

Ficha de CONFORMIDAD 13

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ARMADO CAPA SUPERIOR DE HORMIGON DE SOLERA
Ubicacién TODA LA OBRA

ANALISIS

Solucidn Para aumentar la resistencia de la solera se colocan barras a 452
adoptada en obra | respecto al pilar. Con esto se consigue que los extremos tengan una mayor
resistencia y haya peligro que en la zona de las juntas con los pilares se
produzcan roturas del hormigon.

Problemas de no De no colocar las barras, en las zonas de los encuentros con pilares, al
ejecutarlo de esa | producirse mayores tensiones se pueden producir deformaciones en el
forma hormigdn, y producirse agrietamientos o incluso que se levante el hormigon

buscando por donde expandirse.
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Seguimiento del control de calidad:

Ficha de CONFORMIDAD 14

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad HORMIGONADO CAPA SUPERIOR DE LA SOLERA
Ubicacién TODA LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS

Solucién Al ser una superficie muy grande la que se hormigona, se usa una regla
adoptada en obra | vibradora para el hormigdn, que lo que hace es homogeneizar la superficie y
dejarla completamente lisa y nivelada.

Problemas de no De no usar la regla vibradora, la superficie podria quedar desnivelada, y
ejecutarlo de esa | para la siguiente capa del suelo tener que verter una capa de hormigén o de
forma tierra para poder nivelarla y que la superficie sea uniforme.

Francesc Martinez Masanet
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Seguimiento del control de calidad:

15

Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ENCOFRADO DE VIGAS DEL PRIMER NIVEL
Ubicacién FACHADAS

IMAGEN

ANALISIS

Solucidn
adoptada en obra

Se realiza el encofrado con maderas y puntales metalicos. Se destaca
que a la hora de colocar el apuntalamiento, si la superficie no es homogénea
o se prevé de menor resistencia como es el caso de la tierra, como se
observa en la imagen, se colocan madera en la base de los puntales para que
el reparto de las cargas sea mas uniforme

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

De no colocar las maderas que reparten el peso de los puntales, en
algin momento podria ser que se hundiera algun puntal en la tierra y que el
encofrado no fuera uniforme, dejando una viga irregular y deformada.
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Ficha de CONFORMIDAD 16

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ENCOFRADO DE VIGAS DEL PRIMER NIVEL
Ubicacién FACHADA

IMAGEN

ANALISIS

Solucién Para poder mantener el encofrado en la altura deseada, se colocan unos
adoptada en obra | collarines en los pilares que se nivelan y encima se apoyan los encofrados,
asi se consigue que la altura del encofrado esté marcada en los pilares y con
un nivelador se nivele todo el encofrado.

Problemas de no De no colocar los collarines, el encofrado seria complicado de nivelar, y
ejecutarlo de esa | la superficie quedaria poco uniforme. También por no nivelar los collarines,
forma en cada pilar se podria tener una altura y tener unas vigas inclinadas y que

no mantengan la horizontalidad.
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Ficha de CONFORMIDAD 17

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad EJECUCION MURO DE PARTICION CON LADRILLO PANAL
Ubicacion ZONA DE ENTRADA DEL EDIFICIO

IMAGEN

s

ANALISIS

Solucién Se ejecuta la particién con ladrillo panal. Para ello se han colocado unos
adoptada en obra | regles que se han aplomado para que se mantengan verticales, y con una
lienza se ha ido marcando la altura y la alineacidn de cada hilada de ladrillos.
La capa de mortero es de un centimetro aproximado y se coloca uniforme
sobre toda la hilada.

Problemas de no De no colocar los regles o la lienza, el muro no mantendria la posicidn
ejecutarlo de esa | correcta y no seria uniforme, pudiendo haber zonas con mayores cargas y
forma llegando a agrietarse el muro o incluso derrumbarse. Si no se colocara el

mortero debidamente, podria haber zonas que les ocurriera lo mismo que lo
mencionado anteriormente.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de CONFORMIDAD 18

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad ENCOFRADO Y ARMADO DE LAS VIGAS Y DE LAS LOSAS DE PRIMER NIVEL
Ubicacion PRIMERA ALTURA

IMAGEN

B

, A
ANALISIS

Solucidn Se destaca de la imagen que se colocan chapas lisas de madera
adoptada en obra | uniformes ya que las vigas son de hormigdn visto. Las chapas se colocan
juntas sin ningun hueco, y se sujetan con tachas para que no haya
irregularidades en la superficie.

Problemas de no Si no se colocaran las chapas para el hormigdn visto, la superficie
ejecutarlo de esa | después de desencofrar no quedaria lisa y uniforme, que es lo que se
forma pretende al ser el hormigdn visto.

Francesc Martinez Masanet




Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcidia

T, UNIVERSITAT EsCoLA TECNEA SunERIDE
MEF) POLITECNICA ENGINYERIA
Y DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Anexo J: Fichas de Conformidades y No Conformidades de Calidad

Seguimiento del control de calidad:

Ficha de CONFORMIDAD 19

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad ENCOFRADO Y ARMADO DE LAS VIGAS Y DE LAS LOSAS DE PRIMER NIVEL
Ubicacion PRIMERA ALTURA

IMAGEN

ANALISIS

Solucién En las zonas donde las vigas quedan expuestas al exterior, durante el
adoptada en obra | encofrado de éstas se coloca en los bordes unos berenjenos, que sirven para
crear un goterén para la lluvia una vez se desencofre, esto evita que el agua
penetre al edificio por capilaridad.

Problemas de no De no colocar los berenjenos, mediante capilaridad podria meterse el
ejecutarlo de esa | agua dentro del edificio y provoca humedades en algunas zonas, teniendo
forma gue hacer reparaciones a posteriori a causa de las lluvias.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de CONFORMIDAD 20

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ARMADO DE LAS VIGAS Y LAS LOSAS DE PRIMER NIVEL
Ubicacion PRIMERA ALTURA
IMAGEN
1

_el\

| 4 / =
ANALISIS
Solucién Durante el armado de las losas, se colocan unos pasa-tubos con

adoptada en obra | previsidn para luego colocar el alumbrado de esa zona, ya que los focos iran
embebidos y enrasados en la cara inferior del hormigén.

Problemas de no De no haber tenido la previsién de dejar los pasa-tubos para los
ejecutarlo de esa | alumbrados, una opcidn hubiera sido modificar el proyecto cambiando el
forma alumbrado, o la otra opcién seria realizar agujeros cuando ya estuviera

realizada la losa, teniendo que traspasar armaduras y pudiendo mermar la
resistencia de la losa.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad ARMADO DE LAS VIGAS Y LAS LOSAS DE PRIMER NIVEL

Ubicacion PRIMERA ALTURA

IMAGEN

Centre ga

e ]

ANALISIS
Solucion  adoptada Una vez colocado todo el armado, antes de proceder al
en obra hormigonado, con una aspiradora se limpia el fondo del encofrado de los

restos de alambres que se han ido cortando mientras se ataba la
armadura. Esto e realiza porque toda la zona va a quedar vista y se tiene
que ver la superficie limpia y lisa.

Problemas de no De no limpiar el fondo del encofrado, cuando se realizara el
ejecutarlo de esa forma desencofrado se observarian los restos de los alambres y no quedaria
una superficie adecuada para ser un hormigdn visto, el cual debe tener
una superficie uniforme, lisa y limpia.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad COLOCACION DE CHAPAS METALICAS SOBRE LA CABEZA DE PILARES

Ubicacion PILARES DE LA ZONA BAJA

IMAGEN

ANALISIS

Solucion Para el apoyo de las vigas metalicas que iran sobre los pilares, se colocan

adoptada en obra

unas chapas metalicas para que las vigas metalicas puedan apoyarse
correctamente sobre ellas. Las chapas se cogen al hormigdn con pasta de
yeso y no se realiza un anclado ya que la zona se hormigonard una vez
colocadas las vigas.

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

De no colocar las chapas metdlicas, las vigas se tendrian que apoyar
directamente sobre el hormigdn, el cual tiene una superficie irregular y las
cargas de las vigas no se repartirian adecuadamente, pudiendo provocar
deformaciones en los pilares o en las vigas.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad HORMIGONADO DE VIGAS DE LA SEGUNDA ALTURA

Ubicacion ZONA ALTA DEL EDIFICIO

IMAGEN

ANALISIS

Solucién Para poder soldar las vigas metalicas, durante el encofrado de las vigas

adoptada en obra

de hormigdn se han dejado colocadas unas chapas metalicas ancladas a la
armadura de la viga de hormigdn, con lo que queda una superficie metdlica
suficiente para poder soldar las vigas metdlicas.

Problemas de no
ejecutarlo de esa
forma

De no dejar las chapas previstas, se deberia de colocar unas chapas
adicionales, realizando un barrenado para poder anclarlas a la viga de
hormigdn, y tener una superficie donde poder soldar las vigas metalicas.

Francesc Martinez Masanet




Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO

UNIVERSITAT @ T
T POLITECNICA |
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia

DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Anexo J: Fichas de Conformidades y No Conformidades de Calidad

Seguimiento del control de calidad:

Ficha de CONFORMIDAD 24

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad SOLDADO DE VIGAS METALICAS

Ubicacion CUBIERTA DE LA ZONA BAJA DEL EDIFICIO
IMAGEN

ANALISIS

Solucion Aunque la zona del encuentro va a ir hormigonado, para asegurar que
adoptada en obra | las vigas metdlicas no se van a desplazar, se sueldan a la placa metdlica
preparada para tal fin, evitando que las vigas puedan desplazarse y a la hora
del vertido se queden en su sitio y no se produzcan desviaciones a causa del
empuje del hormigdn.

Problemas de no Si las vigas no se soldaran, podrian producirse desplazamientos en las
ejecutarlo de esa | vigas no deseados, provocando grietas en el hormigdén o incluso giros
forma inesperados de las vigas.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de CONFORMIDAD 25

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad EJECUCION DEL MURO DE MEDIANERA

Ubicacién MEDIANERA

IMAGEN

ANALISIS

Solucién A la hora de realizar el muro de la medianera, como se encuentra en la
adoptada en obra | parte inferior la ventilacion de la solera, se colocan unas maderas que
protegen la ventilacién de los escombros que van cayendo en la ejecucion

del muro.
Problemas de no Si no se hubieran puesto las maderas, todos los escombros que caen
ejecutarlo de esa | durante la ejecucion del muro, se colarian por la zona de la ventilacion y
forma podria incluso a obstruirla, no dejando que la ventilacién funcionara
correctamente.

Francesc Martinez Masanet
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Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad VERTIDO DE HORMIGON
Ubicacion PILARES
IMAGEN
ANALISIS
Problemas Se tienen que hormigonar los pilares desde una altura mayor de dos
metros por lo que el procedimiento de hormigonado mediante cubilote no
es apropiado ya que puede disgregarse el hormigon.
Causas La altura de vertido con cubilote es muy elevada.
Solucién Realizar el hormigonado mediante bomba, introduciéndola en el interior
propuesta y sacandola poco a poco para que no se haga el vertido desde una altura
muy elevada.
Solucién No se tiene en cuenta la altura de hormigonado y se realiza desde una

adoptada en obra | altura mayor de dos metros mediante cubilote.
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Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad REPARACION PILAR CON COQUERAS A CAUSA DE UN MAL VIBRADO
Ubicacion PILARES
IMAGEN
ANALISIS
Problemas Aparecen en la base del pilar coqueras y bolsas de aire que pueden
hacer perder su resistencia mecanica y su impermeabilidad.
Causas El vibrador ha perdido la potencia y la vibracidon no ha sido suficiente.
Solucion Se debe comprobar si hay bolsas de aire en el interior, si no las hay se
propuesta puede reparar con mortero reparador, pero si las hay y el hormigén pierde
su resistencia y las armaduras pierden su recubrimiento, se debe derribar el
pilar afectado y volverlo a ejecutar.
Solucién Se ha reparado la base del pilar afectado mediante mortero reparador.

adoptada en obra

Francesc Martinez Masanet
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Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacién c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad SE REALIZA HOMRIGON IN SITU
Ubicacion CENTRO DE LA OBRA
IMAGEN
ANALISIS
Problemas Se ha tenido que realizar hormigdn in situ ya que no estaba previsto su
uso. El hormigdn que se realiza en obra no se realiza la dosificacién y se
mide a ojo las cantidades que se vierten en la mezcladora.
Causas Al cambiar los zunchos perimetrales por bloques de hormigdn, no se ha
previsto que se iba a usar hormigén y no se ha pedido a la central.

Solucién Al ser una cantidad no muy elevad de hormigén la que se utiliza, se
propuesta puede realizar en obra pero se debe de realizar una dosificacién correcta
para saber qué cantidad de materiales hay que mezclar.

Solucién El hormigdn se realiza en la obra sin realizar una dosificacién y se echan

adoptada en obra

los materiales a la mezcladora a ojo, observando si la pasta va lo
suficientemente fluida para el vertido.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad ARMADO DE VIGAS RIOSTRAS

Ubicacion ZONA DE LA ENTRADA DE LA OBRA

IMAGEN

] .‘il!'}- ; _HI'}.d

ANALISIS

Problemas Se dejan por ejecutar las vigas riostras de la zona de la entrada pero el
armado vino junto al resto de armado de la cimentacidn, por lo que no se
encuentra en buen estado.

Causas Al permanecer el armado tanto tiempo en la obra a la intemperie, algun
dia a llovido y el armado se ha corroido por lo que no es bueno para su
puesta en obra.

Solucidn Se deberia de retirar el armado y pedir otro armado nuevo para su

propuesta puesta en obra, o intentar limpiar la armadura para ver si sale la corrosion.

Solucidn Se pone en obra el armado sin limpiar ni cambiar por otro.

adoptada en obra

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad ARMADO DE VIGAS RIOSTRAS

Ubicacio ZONA DE LA ENTRADA DE LA OBRA

n

IMAGEN

ANALISIS

Problemas Faltan separadores para los armados en la obra. Falta la capa de
hormigdn de limpieza.

Causas Las vigas riostra que se estdn ejecutando no se han ejecutado al mismo
tiempo que las otras, por lo que los separadores no se encuentran en la
obra.

Solucion Se debe retirar el armado y verter la capa de hormigén de limpieza,

propuesta luego se debe ir al almacén y recoger los separadores necesarios para las
vigas.

Solucién Se colocan trozos de bloques de hormigén y se colocan como

adoptada en obra | separadores, dejando un espesor para suplir la capa de hormigdn vy los
separadores. La solucidn no es correcta ya que por capilaridad puede
ascender la humedad y corroer las armaduras.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad HORMIGONADO DE VIGAS RIOSTRAS

Ubicacion ZONA DE LA ENTRADA DE LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS

Problemas Se necesita hormigdn para las vigas riostras que faltan por ejecutar, ya
qgue no se ha llamado a la central de hormigonado para que traigan
hormigon.

Causas No se han ejecutado junto al resto de las vigas riostras para poder tener
la rampa de acceso para los vehiculos.

Solucidn Llamar a la central de hormigonado y pedir los metros cubicos de

propuesta hormigdn necesarios para hormigonar las vigas que faltan.

Solucidn Se realiza el hormigdn in situ, sin atender a ninguna dosificacion. Esta

adoptada en obra

solucidon no es correcta ya que se necesita una resistencia minima del
hormigdn que no se sabe si se cumplirad con ése.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad RELLENO DE TIERRAS ALREDEDOR DE LA OBRA
Ubicacion PERIMETRO DE LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS
Problemas Se tiene que rellenar con tierras el perimetro de la obra.
Causas Se ha excavado mas de lo que indica la parcela para poder realizar la

capa de pintura impermeable por el exterior del muro

Solucién Verter las tierras por tongadas pequefias e ir compactandolas con la
propuesta apisonadora para que las zonas queden bien compactadas y no se
produzcan desplazamientos.

Solucién Se rellena todo el perimetro y se pasa la apisonadora para compactar las
adoptada en obra | tierras, y luego se vuelve a verter para rellenar lo que queda. La solucién no
es buena ya que puede que las tierras no queden bien compactas y se
produzcan asientos en algin momento.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad HORMIGONADO DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SOLERA
Ubicacién TODA LA OBRA

IMAGEN

ANALISIS

Problemas Hay que escampar el hormigdn por toda la superficie.

Causas Se vierte el hormigdén desde el cubilote, dejandolo caer todo en el
mismo sitio.

Solucién Ir desplazando el cubilote por la superficie mientras se vierte para que

propuesta no queden tongadas muy grandes, y con el vibrador dejar que el hormigdn

se acople por todos los huecos, si es necesario repasar, se hard con la llana,
pasandola por la superficie. No se deben utilizar rastrillos ya que segregan el
hormigén.

Solucién Se vierte el hormigén por tongadas grandes y se escampa con la ayuda
adoptada en obra | de rastrillos, que puede provocar que se segregue el hormigén.

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad RETIRADA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO

Ubicacién MEDIANERA

IMAGEN

ANALISIS

Problemas El poliestireno expandido se deshace a la hora de retirarlo y se mete por
la zona de la ventilacion.

Causas Es un material muy fragil y cuando se manipula se desprende parte de él
con mucha facilidad.

Solucidn Retirar el poliestireno con el mayor cuidado posible y con una

propuesta aspiradora recoger los restos que se hayan metido por la ventilacién, para
que no pueda obstruirse.

Solucidn No se realiza nada para evitar que el poliestireno se meta dentro la

adoptada en obra

ventilacién, dejando los restos ahi, la acumulacién no es excesiva pero
durante el transcurso de la obra puede llegar a obstruirse si no se toman
medidas

Francesc Martinez Masanet
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Ficha de NO CONFORMIDAD 10

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ENCOFRADO DE VIGAS

Ubicacion PRIMERA PLANTA

IMAGEN

,

.,-

ANALISIS

Problemas Se han hormigonado los pilares a una altura mayor de la que se indica el
proyecto.

Causas No se ha medido correctamente la altura de hormigonado de los pilares.

Solucion Realizar un picado del hormigdn sobrante, hasta 5 cm por debajo del

propuesta encofrado de la viga, para que el hormigén no moleste en el paso de la
armadura de la viga.

Solucion Se realiza el picado del hormigdn sobrante, aunque no se deja a 5 cm

adoptada en obra | por debajo del encofrado de la viga.
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11

Ficha de NO CONFORMIDAD

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa

Actividad ARMADO DE LAS VIGAS

Ubicacion PRIMERA PLANTA

IMAGEN

ANALISIS

Problemas La armadura que se ha traido no cabe dentro del encofrado.

Causas No se ha previsto que en la zona de pilares hay que dejar paso en la viga
de la mocheta realizada con ladrillos caravista, por lo que se ha puesto por
dentro del encofrado, en las partes necesarias, una lamina de poliestireno
extruido.

Solucion Se puede cambiar el armado y pedir uno nuevo que se adapte al nuevo

propuesta hueco del encofrado, o presionar la armadura y meter separadores en la
zona del poliestireno para que el armado tenga suficiente recubrimiento.

Solucion Se colocan separadores en la zona que se reduce, haciendo que el

adoptada en obra | armado se doble en esa zona, pero consiguiendo que la armadura tenga
suficiente recubrimiento para que no se pueda corroer.
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Ficha de NO CONFORMIDAD 12

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia

Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ARMADO DE LOSAS

Ubicacion PRIMERA PLANTA

IMAGEN

ANALISIS

Problemas La zona de voladizo de la losa se queda separada del resto de la losa.
Causas Se ha colocado tipo una caja para poder realizar el paso de la persiana
enrollable.
Solucién En las zonas donde pueda pasar la armadura, reforzarla para que el
propuesta voladizo no se desprenda. En la zona del pilar prolongar la viga hasta el
limite del voladizo para reforzarlo.
Solucion Se prolonga la viga del pilar hasta el borde del voladizo y se refuerza con
adoptada en obra | varillas de acero corrugado el borde de la losa.
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Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ARMADO DE PILARES
Ubicacion PILARES PRIMERA PLANTA
IMAGEN

ANALISIS

Problemas Se tienen que hormigonar los pilares desde una altura mayor de dos
metros por lo que el procedimiento de hormigonado mediante cubilote no
es apropiado ya que puede disgregarse el hormigon.

Causas La altura de vertido con cubilote es muy elevada.

Solucion Realizar el hormigonado mediante bomba, introduciéndola en el interior

propuesta y sacandola poco a poco para que no se haga el vertido desde una altura

muy elevada.

Solucion No se tiene en cuenta la altura de hormigonado y se realiza desde una

adoptada en obra

altura mayor de dos metros mediante cubilote.
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Ficha de NO CONFORMIDAD 14

Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad DESENCOFRADO DE LA LOSA
Ubicacion ZONA DE LA ENTRADA
IMAGEN

ANALISIS
Problemas Al desencofrar la losa se ha desprendido una parte del muro en el que se
sujetaban los gatos que aguantaban el encofrado.
Causas El trozo desprendido no estaba trabado por lo que se ha desprendido
con facilidad.
Solucién Se ha quedado un hueco que ya no es necesario dejarlo, por lo que
propuesta conviene terminar la parte del muro trabando los ladrillos para que tenga
mayor resistencia y no pueda desprenderse.
Solucién No se realiza nada hasta el momento ya que el muro continua otra
adoptada en obra | altura mas y se solucionara en el momento de continuar con la ejecucién del
muro.
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Obra Biblioteca Municipal L’Alcudia
Situacion c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y ¢/Grup de Dansa
Actividad ARMADO DE VIGAS
Ubicacién ULTIMA ALTURA
IMAGEN
ANALISIS
Problemas El armado no cabe en el hueco de encofrado que se ha dejado.
Causas Se comprueba la dimensidn del encofrado y de la armadura y se observa
qgue el armado tiene las dimensiones mayores de las que se habian pedido.
Solucidn Devolver la armadura y pedir una nueva a la empresa suministradora, si
propuesta se habia pedido correctamente, pedir responsabilidades a la empresa
suministradora.
Solucidn Se doblan los estribos y se mete la armadura en el hueco del encofrado,

adoptada en obra

se colocan separadores para que no se mueva y quede suficiente
recubrimiento para el armado.
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