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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
DATOS DE PARTIDA FECHA: 01/04/2014

DESCRIPCION DE LA OBRA

EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO

La edificacion se encuentra en una manzana calificada en el Plan General como Zona de
Equipamientos. Anteriormente existia una edificacion en la parcela, era el patio posterior del antiguo
cuartel de la Guardia Civil que se utilizaba como almacén. Esta edificacion se ha derribado quedando
una parcela de 482 m2. Esta parcela tiene forma Trapezoidal y sigue las alineaciones de la calle Jaume
Roig vy la calle Grup de Dansa, la linea de fachada recae en el Parc del Patinatge y estd establecida por
el edificio municipal actualmente ocupado por Servicios Sociales, finalmente tiene como medianera el
actual Espai Jove.

DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

En el edificio se crean tres zonas diferenciadas: una zona que recae al Parc del Patinatge, alineada
con el edificio de Servicios Sociales y que imita los porches de ladrillo singular existentes; otra zona
donde se adosa la edificacion de la biblioteca al edificio colindante del Espai Jove; y una zona
intermedia entre estas dos.

Se plantea la ejecucién de una sola planta donde se decide dedicar la zona que reproduce leo
porches del Parc del Patinatge para la sala de lectura, ya que ésta estad orientada al norte y da luz
uniforme y no deslumbra. La zona adosada al Espai Jove se destinara para los servicios que posibilitan
el funcionamiento de la Biblioteca, como son: control, préstamo y consigna, almacenamiento
compacto, seguridad y custodia de libros, local técnico, servicios, administracion/despacho, y unas
estancias polivalentes que se dedicaran al estudio en grupo. Finalmente, la zona intermedia albergara
las siguientes estancias: hemeroteca, mediateca, taquillas, zona vending, y sala de lectura infantil.

Se accede a la edificacidn a través de la calle Grup de Dansa, aunque posee otro acceso auxiliar a la
calle Jaume Roig creando un eje que atraviesa todo el edificio.

PLANTA

Imagen 3. Planta de distribucidn (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecucién Biblioteca Municipal.
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SOLUCION CONSTRUCTIVA

La cimentacion se ejecuta mediante zapatas aisladas o corridas de canto 50 é 60 cm de HA-
25/B/20/lla, arriostradas en ambas direcciones. El acero usado serd el B500S.

Seguidamente se dispone una solera ventilada mediante casetones machihembrados de
polipropileno de 60 cm de canto. Se ejecuta sobre una capa de hormigdn no estructural, HM-20/B/32,
de 10 cm de espesor. Sobre los casetones se ejecuta una capa de compresion con hormigén HA-
25/B/20/lla, con una malla electrosoldada ME 20x20, @10mm, y acero B500T 6x2,20. Se consigue la
ventilacién exterior con conductos de PVC hasta la cubierta.

En la estructura portante existen dos tipologias:

- El cuerpo bajo de la biblioteca que se ejecuta con una estructura de soportes formados por
perfiles laminados de la serie HEA y IPE, y vigas metalicas formadas por perfiles laminados de
acero de la serie IPE. Estos aceros seran S275JR

- El cuerpo alto de la biblioteca (porche) se ejecuta con una estructura ortogonal de pilares
metadlicos y vigas de hormigén armado o metalicas El hormigdn serda HA-25, con aceros B500S y
Ambiente | en el interior y Ambiente Il en el exterior. El acero laminado sera S275JR.

La estructura horizontal se ejecuta mediante dos tipologias:

- El cuerpo bajo de la biblioteca estara formado por un forjado ligero de correas formadas por
perfiles conformados en Z. En el acceso se propone un forjado de losa maciza de canto 15cm,
realizado con hormigén HA-25/B/20/Ila

- El cuerpo alto de la biblioteca (porche) se realiza mediante una losa alveolar de hormigdn
pretensado de canto 20+5 cm, apoyado directamente, con una capa de compresion de
hormigén HA-25/B/12/lla, con acero B500S, y una malla electrosoldada ME 20x20 @ 5-5 B500T
6x2,20 UNE-EN 10080.

La fachada del cuerpo bajo de la biblioteca estda compuesto por un cerramiento de ladrillo hueco
doble de 11,5 cm, tomados con mortero 1:6, seguido de una camara de 5cm incluyendo una capa de
poliuretano proyectado de 3 cm de espesor, finalizando con ladrillo hueco doble de 7 cm, tomados con
mortero 1:6. La fachada del cuerpo alto de la biblioteca (porche) se compone de un cerramiento de
ladrillo caravista tomado con mortero 1:6, con enfoscado de la cara interior con mortero hidréfugo de
1,5 cm, seguido de una cdmara de 5 cm incluyendo una capa de poliuretano proyectado de 3 cm de
espesor, finalizando con ladrillo caravista tomados con mortero 1:6.

La carpinteria exterior del cuerp bajo de la biblioteca serd de aluminio anodizado, de 25 micras,
color mate, con rotura de puente térmico y modelo “Equis Thermic” de Alumafel. La carpinteria del
cuerpo alto de la biblioteca (porche) serd, en la parte inferior, de aluminio de imitaciéon de madera, con
rotura de puente térmico de modelo “Equis Thermic”, y la parte superior, de piezas de vidrio
translucido armado U-Glass.

En el cuerpo bajo de la biblioteca se dispondrd una cubierta plana no transitable, no estara
ventilada y serd tipo Deck covencional. La pendiente serd del 1% al 5%. Estara formada de soporte
base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanzado S280 de 0,7 mm de espesor;
aislamiento térmico: panel rigido de lana de roca soldable de 80 mm de espesor; impermeabilizacion:
monocapa con lamina de betin modificado con elastomero SBS LBM (SBS)-50/G-FP (150R). La cubierta
del cuerpo alto de la biblioteca (porche) serd una cubierta inclinada compuesta por un forjado
inclinado, aislamiento térmico de poliuretano proyectado de 35 kg/m® y 50 mm de espesor,
impermeabilizacién con una placa debajo de las tejas y una cobertura con tejas ceramicas curvas de
40x19x16 cm tomadas con mortero M-2,5.

Lucernarios lineales formados a base de elementos fijos de vidrio transparente tipo 6/8/4+4 y
perfilaria de aluminio anonizado

Las medianeras estaran compuesta por un cerramiento de ladrillo hueco doble de 9 cm tomados
con mortero 1:6, con camara de 4 cm incluyendo plancha de poliestireno de 3 cm de espesor,
finalizando con ladrillo hueco doble de 7 cm tomados con mortero 1:6.

La particion entre las dependencias sera de ladrillo hueco doble de 9 cm tomados con mortero 1:6.
En la divisoria de la sala custodia se colocara ladrillo hueco doble de 11,5 cm tomados con mortero 1:6.
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El tabique divisorio del porche serd de ladrillo caravista tomado con mortero 1:6, al igual que la
tabiqueria divisoria entre la zona de la biblioteca y la zona de instalaciones. El tabique de la zona de la
hemeroteca se realizara con ladrillo panal tomado con mortero 1:6. En la zona infantil y en las cabinas
de estudio se colocardn mamparas compuestas por puerta pivotante de eje vertical de 82 con fijo
superior 3+3 y fijo lateral 6+6, con perfileria de aluminio anonizado.

La carpinteria interior sera en general de madera prefabricada para pintar. En los locales humedos
se pondran puertas correderas de tablero DM pintado, en los despachos puertas abatibles de una hoja
de tablero DM pintado, enrasado con panelado exterior y bisagras ocultas, y en la sala técnica y en la
Custodia de libros, puertas abatibles de una hoja RF de chapa de acero, enrasado con panelado exterior
y bisagras ocultas.

El cuerpo bajo de la biblioteca, excepto la hemeroteca, se revestird con mortero para la
impermeabilizacién, con acabado liso, de color blanco y 15mm de espesor, y armado y reforzado con
malla antialcalis en los cambios de material y frentes de forjado.

La hemeroteca se revestira con aplacado de baldosas ceramicas de gres porcelanico recibidas con
adhesivo cementoso mejorado, de color gris, con junta abierta entre 3 y 15 mm.

Previa colocaciéon de una malla antidlcalis en los cambios de material, se colocard una capa de
enlucido de yeso de 15 mm de espesor con guardavivos. El acabado serd de una capa de pintura
pldstica de color blanco, con acabado en mate.

Locales humedos y el cerramiento interior de la biblioteca se alicatara con baldosas ceramicas de
azulejo, colocadas sobre mortero de cemento mediante adhesivo mejorado.

El suelos de la zona intermedia serd de baldosas de gres porcelanico acabadas en mate 5/3/-/E,
recibidas con mortero mejorado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de color gris, con una
junta entre 1,5 y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza. En la zona de instalaciones se colocaran
baldosas de gres porcelanico pulidas 5/2/H/- y recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasidn y absorcion de agua reducida,
de color gris, con una junta entre 1,5 y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza. La sala de lecturas de
adultos tendra baldosas de gres porcelanico pulidas 5/1/-/- y recibidas con adhesivo cementoso normal
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasion y absorcion de
agua reducida, con una junta entre 1,5y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza.

En la cubierta del cuerpo bajo de la biblioteca se colocara una capa de protecciéon de 10 cm de
canto rodado de 16 a 32 mm de didmetro. En el cuerpo alto de la biblioteca (porche) se pondra una
cubierta de teja ceramica curva de 40x19x16 cm de color marrén y recibido con mortero M-2,5.
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

DATOS DE PARTIDA FECHA:01/04/2014

PLANIFICACION GENERAL

AYUNTAMIENTO DE L’ALCUDIA

CLIENTE C/Pintor Vergara, N1 — 46250 L’ALCUDIA

Director de obra:
Alberto Paradis Alos. Arquitecto.
Director de ejecucion de la obra:
Yolanda Climent Olmedo. Arqg.Técnico.
Oreto Serrano Calatayud. Arg.Técnico.
Coordinador Seguridad y Salud:
Vicent Enric Vazquez Soriano. Arg.Técnico.
Seguimiento Control de Calidad:
Yolanda Climent Olmedo. Arqg.Técnico.
Oreto Serrano Calatayud. Arg.Técnico.

DIRECCION FACULTATIVA

EMPRESA CONSTRUCTORA | Sol i Sostre, S.L.

FECHA LICENCIA DE OBRAS | 18/11/2013

SUPERFICIES
DEPENDENCIAS SUPERFICIE UTIL SUPERFICIE
(m?) CONSTRUIDA (m?)
Acceso — Vestibulo 5,40
Taquillas — Zona vending 6,90
Control-Préstamo y consigna 7,20
Almacenamiento compacto 13,20
Seguridad custodia de libros 3,90
Local técnico 4,40
Servicios 14,20
Administracion/despacho 16,60
Sala de lectura para adultos 103,50
Sala de lectura infantil 30,70
PROGRAMA Hemeroteca 23,80
Mediateca 81,00
Salas de estudio en grupo 21,10
331,90 388,90
INVERSION
PRESUPUESTOS
Presupuesto de ejecucién material: 274.554,00 €
Presupuesto de licitacion: 395.330,30 €

Presupuesto para conocimiento de la Administracion: 422.006,79 €

PLAZOS
El inicio de la obra se prevé el 6 de FEBRERO de 2014, en un periodo
de 8 meses
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No se realiza Estudio Geotécnico ya que en su momento se realizd
un Estudio Geotécnico par a la construccion de un nuevo ayuntamiento
en esa misma ubicacion. Bajo la responsabilidad del proyectista y
conformidad del promotor se decide acogerse a esos datos.

TERRENO
Se ejecuta mediante zapatas aisladas o corridas de canto 50 6 60
cm de HA-25/B/20/lla, arriostradas en ambas direcciones. El acero
usado sera el B500S.
SERVICIOS Todas las calles cuentan con acometidas de electricidad, suministro

de agua potable, red de telefonia, alumbrado publico.

ORGANIZACION

Durante la ejecucion de las obras e acopio de materiales se
dispondrd en la zona de la calle Grup de Dansa vallada tal como se
indica en los planos del Estudio de Seguridad y Salud.

ORGANISMOS TECNICOS

Organismo control Técnico:
C2C Servicios Técnicos de Inspeccion, S.L.

SEGURIDAD Y SALUD

Existe un Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Arquitecto
Alberto Paradis Alos.

A partir del Estudio, la empresa Sol i Sostre S.L., ha redactado un
Plan de Seguridad, aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud.

PERIODICIDAD DE
REUNIONES EN OBRA

Se realizara una reunién semanal cada JUEVES, a la que acudirdn la
Gerencia de la empresa promotora, la gerencia de la empresa
constructora y los Técnicos de la obra, direccién facultativa y encargado
de obra.
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

DATOS DE PARTIDA FECHA: 01/04/2014

LISTADO DE ACTIVIDADES

Ne ACTIVIDADES FECHA DE COMPROBACION
1. DEMOLICIONES Y ADECUACION DE PARCELA:

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3. CIMENTACION

4, ESTRUCTURA

5. ALBANILERIA

6. CUBIERTAS

7. PAVIMENTOS

8. INSTALACIONES

9. PINTURAS Y ACABADOS
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

DATOS DE PARTIDA FECHA: 01/04/2014

ORGANIZACION DE LA OBRA

PROMOTORA
(AYUNTAMIENTO)

) 4

CONSTRUCTORA DIRECCION
(SOL I SOSTRE SL) FACULTATIVA
| J o
| | (" DIRECCION DE OBRA )

ORGAN|S|VI|O DE SUBCONTRATAS Alberto Paradis Alds
CONTROL TECNICO

(C2C Servicios Técnicos de o J
Inspeccién SL)
/ DIRECTOR DE \
EJECUCION DE LA
OBRA

Yolanda Climent Olmedo
Oreto Serrano Calatayud

- J

4 COORDINADOR )
SEGURIDAD Y SALUD

Vicent Enric Vazquez
Soriano

\_ J

4 SEGUIMIENTO N
CONTROL DE CALIDAD

Yolanda Climent Olmedo
Oreto Serrano Calatayud

- J
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

DIRECCION DE OBRA FECHA: 01/04/2014

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. UND/UID

Ne LISTADO DE UNIDADES NO DEFINIDAS O FECHA LIMITE FECHA REAL
INCORRECTAMENTE DEFINIDAS

1. Cimentacion 01/04/2014

2. Estructura 01/04/2014

3. Albadileria 01/04/2014

4. Cubiertas 16/06/2014

5. Carpinteria metalica 01/09/2014
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

DIRECCION DE OBRA FECHA LIMITE: 01/04/2014

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS

CIMENTACION

ELEMENTOS DE INDEFINICION

En la memoria no se especifica que habra una capa de hormigdn de limpieza debajo de las zapatas y de
las vigas riostra. Esta capa aparece en los planos pero no se detalla que tipo de hormigén es. En el
presupuesto si que aparece la partida de hormigén de limpieza detallado.

En la descripcién de la cimentacién dentro de la memoria, indica que las zapatas serdn corridas o
aisladas y en los planos se observa que todas las zapatas son aisladas.

En la memoria se describe el hormigén como un HA-25/B/20/lla, al igual que en los planos. Pero en el
presupuesto lo describe como un hormigén HA-25/B/40/Ila

Tanto en la memoria como en el presupuesto se describe el hormigdn base de la solera ventilada como
un HM-20/B/32. En los planos solo se indica en un detalle que el hormigdn serd HM-20.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

SOLUCION ADOPTADA

DOCUMENTOS IMPLICADOS

APROBADO JEFE DE OBRA

FECHA
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
DIRECCION DE OBRA

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS

FECHA LIMITE: 01/04/2014

ESTRUCTURA

ELEMENTOS DE INDEFINICION

En la memoria, el hormigdn de la losa alveolar se indica cémo HA-25/B/12/llay en el presupuesto como

HA-25/B/20/Ila.

En la memoria y en el presupuesto se diferencia entre ambientes | y lla, y en los planos solo se indica

ambientes lla.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

SOLUCION ADOPTADA

DOCUMENTOS IMPLICADOS
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
DIRECCION DE OBRA FECHA LIMITE: 01/04/2014

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS

ALBANILERIA

ELEMENTOS DE INDEFINICION
En el presupuesto, en la descripcion de una de las partidas se nombra “m? de fabrica de ladrillo doble...”,
y en la misma descomposicion aparece ladrillo panal.

En el presupuesto, en la descripcion de una de las partidas se nombra “m? de fabrica de ladrillo cara
vista rojo liso de 3,7cm...”, y en la misma descomposicién aparece como ladrillo ¢/v rojo liso de 5cm.

En el presupuesto, en la descripcion de una de las partidas se nombra “m?* de fabrica de ladrillo hueco
doble del 11...”, y en la misma descomposicion aparece ladrillo panal.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

SOLUCION ADOPTADA

DOCUMENTOS IMPLICADOS

APROBADO JEFE DE OBRA

FECHA

Francesc Martinez Masanet 13
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UNIVERSITAT Hich
| POLITECNICA ENGINYERIA
DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Anexo E: Plan director

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

DIRECCION DE OBRA FECHA LIMITE: 16/06/2014

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS

CUBIERTAS

ELEMENTOS DE INDEFINICION
En la memoria indica que la dimensidn de las tejas sera de 40x19x16, mientras que en el presupuesto
indica que seran de 50x20.

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

SOLUCION ADOPTADA

DOCUMENTOS IMPLICADOS

APROBADO JEFE DE OBRA

FECHA

Francesc Martinez Masanet 14



Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO

UNIVERSITAT NICA S
» ’ ;. | POLITECNICA @ ENGINYERIA
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alcudia DE VALENCIA D'EDIFICACIO

Anexo E: Plan director

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
DIRECCION DE OBRA FECHA LIMITE: 01/09/2014

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS

CARPINTERIA METALICA

ELEMENTOS DE INDEFINICION
En la memoria no se incluye el cerramiento vertical con perfiles de vidrio colocado en forma de U, U-

GLAS de 41+262+41 mm que se detalla en el presupuesto y se observa que si que aparece en los planos.

En la memoria no se incluye el cierre enrollable de celosia de lama de acero inoxidable que se detalla en
presupuesto p456 y también aparece en los planos carpinteria 22

ALTERNATIVAS PROPUESTAS

SOLUCION ADOPTADA

DOCUMENTOS IMPLICADOS

APROBADO JEFE DE OBRA

FECHA

Francesc Martinez Masanet 15
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
DIRECCION DE OBRA

FECHA: 01/04/2014

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. DOCUMENTACION

DOCUMENTACION

ENTREGADO

FECHA

Proyecto Bdésico y de Ejecucion.

Estudio de Seguridad y Salud.

Presupuesto aprobado con empresa constructora.

Certificado del pago de tasas.

Licencia de obra mayor.

Certificado de Tira de cuerdas.

N|jo|uv |k |[wINIRF

Apertura del Centro de Trabajo.

Entregado: Marcar con una “X”

Francesc Martinez Masanet
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Anexo E: Plan director

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

CONTROL DE MATERIALES FECHA: 01/04/2014

RECEPCION DE MATERIALES

Los materiales a emplear en la construccidon de la Biblioteca Publica, son los reflejados en la
Memoria de Calidades presentada por la Promotora. El acompanar algunos de ellos con el epigrafe “o
similar”, asegura una pequefia diversidad y garantiza la libre competencia.

Como criterio general no se cambiard el material que figura en el presupuesto, salvo modificacion,
siempre a uno de mayor calidad, por parte de la Promotora. Este cambio se presupuestara por la
constructora y se aprobara por la Promotora, siempre contando con la opinién de la Direccién
Facultativa, primero, porque es la autora del proyecto y quien controla su ejecucion, y después, porque
a ese nuevo material se le debera exigir que esté en posesion de un sello de calidad. En caso contrario,
el fabricante debera presentar, antes de su eleccidn definitiva, los ensayos que la Direccién Facultativa
proponga.

Francesc Martinez Masanet 17
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

CONTROL DE MATERIALES FECHA: 01/04/2014

ALMACENAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCION DEL MATERIAL

Ne MATERIAL CONDICION DE INACEPTABILIDAD | FALLO

FECHA

La clasificacion de los fallos serd la siguiente:

— C: criticos, suponen el rechazo automdticamente.

- M: mayores, pueden ser asumidos pero requieren de medidas correctoras.

- m: menores, normalmente pueden ser aceptados, requiriendo o no medidas correctoras.

Francesc Martinez Masanet
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
CONTROL DE LA EJECUCION

CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS

FECHA: 01/04/2014

P.P.l. N2 PUNTO DE INSPECCION

FECHA DE COMPROBACION

=

MOVIMIENTO DE TIERRAS

CIMENTACION SUPERFICIAL: ZAPATAS

CIMENTACION SUPERFICIAL COMPLEMENTARIA: SOLERA

SOPORTES

ZUNCHOS

ALBANILERIA

CUBIERTA INCLINADA

CUBIERTA PLANA

Of ©f N} oo U B W N

PAVIMENTOS

INSTALACION ELECTRICA

[
©

INSTALACION DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO

=
=

INSTALACION DE CLIMATIZACION

[ERN
g

=
w

PINTURAS Y ACABADOS
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
CONTROL DE LA EJECUCION

NO CONFORMIDADES

FECHA: 01/04/2014

Ne UBICACION DE LA NO CONFORMIDAD

FECHA

Francesc Martinez Masanet
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
CONTROL DE LA EJECUCION

ACCIONES CORRECTORAS DE LAS NO CONFORMIDADES

FECHA: 01/04/2014

Ne ACCIONES CORRECTORAS

FECHA

Francesc Martinez Masanet
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA
CONTROL ECONOMICO DE LA OBRA

CONTROL DE LOS PLAZOS Y DE LOS TIEMPOS

FECHA: 01/04/2014

e MES DE LA CERTIFICACION

FECHA DE REVISION DE LA D.F.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Francesc Martinez Masanet
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CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

CONTROL DE PROYECTO FECHA: 01/04/2014
MODIFICACIONES
Ne MODIFICACION FECHA DE FECHA DE
PROPUESTA DE LA ACTUACION DE LA
MODIFICACION MODIFICACION
Francesc Martinez Masanet 23




Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en I’Alciidia

Anexo E: Plan director

UNIVERSITAT
| POLITECHICA
DE VALENCIA

ENGINYERIA
D'EDIFICACIO

CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCUDIA

CONTROL DE PROYECTO

CAMBIOS EN LAS MODIFICACIONES

FECHA: 01/04/2014

Ne MODIFICACION

CAMBIO

FECHA DE CAMBIO

Francesc Martinez Masanet
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