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1.- PLAN DE OBRA 

Los trabajos proyectados, tanto las demoliciones, movimiento de tierras, cimentaciones, 
estructuras, albañilería, instalaciones, acabados, etc., se ejecutarán en una parcela 
consolidada del casco antiguo de la población de L’Alcúdia, situada entre las calles Jaume 
Roig, Grup de Dansa y el Parque del Patinaje. 

La parcela está ocupada actualmente por el patio posterior del antiguo cuartel de la Guardia 
Civil (ya abandonado), utilizado como almacén. El edificio existente y sus instalaciones serán 
demolidos para ejecutar el nuevo edificio previsto para albergar el programa de la nueva 
Biblioteca. 

El presente anejo se redacta haciendo constar el carácter meramente indicativo que tiene esta 
programación. 

Se incluye la programación de las obras haciéndose un estudio de las unidades más 
importantes, determinando el tiempo necesario para su ejecución. 

Se ha previsto un plazo de ejecución de las obras de SEIS (6) MESES. 

El plan de obra se ha realizado mediante el correspondiente diagrama de barras, en el que se 
han reflejado los tajos de obra más importantes, los tramos en que se han dividido las obras y 
el tiempo que se necesita para la ejecución de las mismas. 

2.- CRITERIOS DE PLANIFICACIÓN 

El conjunto de la obra se podrá realizar de manera convencional, es decir, realizando todas las 
actividades unas a continuación de otras, con objeto de que no haya interferencias entre los 
diferentes tajos y de esta forma lograr una ejecución racional con unos rendimientos de obra 
aceptables. 

Dentro del curso normal de las obras, la disposición de las diferentes actividades, según el 
orden de ejecución, son las siguientes: 

 Demoliciones y adecuación de parcela 
 Movimiento de tierras 
 Cimentación 
 Estructura 
 Cubiertas 
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 Albañilería 
 Carpintería, cerrajería y vidrios 
 Instalaciones 
 Alicatados y aplacados 
 Pavimentación 
 Falso techo 
 Pinturas y acabados 

3.- PROGRAMA DE TRABAJOS 

Se incluye a continuación un programa de trabajos, que pretende dar una idea del desarrollo 
normal que deben llevar las principales actividades de la obra. 

4.- GANTT VALORADO 

Se incluye a continuación un diagrama de Gantt Valorado donde puede observarse de forma 
general el desarrollo de la obra ligado a la valoración económica por meses, de forma que se 
obtiene un desglose de importes por meses que incluyen los gastos generales, el beneficio 
industrial y el IVA. 

L’Alcúdia, septiembre de 2013. 

EL ARQUITECTO 

Fdo: Alberto Paradís Alós. 
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Id Nombre de tarea Mediciones Ud PEM Duración Comienzo Fin
1 PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 1 UD 274554 173 días mié 01/01/14 vie 29/08/14
2 INICIO DE LA OBRA 1 0 0 días mié 01/01/14 mié 01/01/14
3 0. Implantación en obra 1 ud 0 5 días mié 01/01/14 mar 07/01/14
4 DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA 0 4090,58 167 días mié 08/01/14 jue 28/08/14
5 Levantado de instalaciones 1 ud 309 3 días vie 10/01/14 mar 14/01/14
6 Demolición de muro de mampostería 11,59 m3 436,83 1 día vie 10/01/14 vie 10/01/14
7 Demolición de cubrición de placas de chapa simple 216,14 m2 527,38 2 días mié 08/01/14 jue 09/01/14
8 Demolición de soleras de hormigón 408,89 m2 1884,98 2 días lun 13/01/14 mar 14/01/14
9 Transporte de escombros a vertedero 110,58 m3 729,83 1 día mié 15/01/14 mié 15/01/14

10 Levantado de rejas en muros 11,77 m2 202,56 2 días lun 27/01/14 jue 28/08/14
11 MOVIMIENTO DE TIERRAS 0 2017,58 6 días mié 15/01/14 mié 22/01/14
12 Excavación a cielo abierto 342,6 m3 496,77 3 días mié 15/01/14 vie 17/01/14
13 Excavación de zanjas 74,15 m3 499,77 2 días lun 20/01/14 mar 21/01/14
14 Transporte de tierras a vertedero 416,75 m3 1021,04 1 día mié 22/01/14 mié 22/01/14
15 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 0 83933,67 38 días mié 22/01/14 vie 14/03/14
16 CIMENTACIÓN 0 10912,92 7 días mié 22/01/14 jue 30/01/14
17 Hormigón de limpieza HM-10 131,44 m2 436,38 2 días mié 22/01/14 jue 23/01/14
18 Hormigón armado HA-25 en zapatas y vigas 62,3 m3 5557,78 1 día vie 24/01/14 vie 24/01/14
19 Murete de bloques de hormigón 104,41 m2 4918,76 4 días lun 27/01/14 jue 30/01/14
20 ESTRUCTURA 0 73020,75 31 días vie 31/01/14 vie 14/03/14
21 Forjado sanitario 389,32 m2 19754,1 15 días vie 31/01/14 jue 20/02/14
22 Forjado de placa alveolar prefabricada 153,27 m2 12539,02 3 días mar 11/03/14 jue 13/03/14
23 Acero laminado S 275 JR en pilares, vigas y correas 11600,25 kg 21344,46 9 días vie 21/02/14 mié 05/03/14
24 Pintura intumescente 353,88 m2 6960,82 2 días jue 06/03/14 vie 07/03/14
25 Hormigón HA-30 en dinteles 1,73 m3 1014,13 1 día vie 07/03/14 vie 07/03/14
26 Hormigón HA-25 en voladizos y losa instalaciones 9 m3 4578,93 1 día lun 10/03/14 lun 10/03/14
27 Acero corrugado B 500 S (atirantado) 61,29 kg 114,61 1 día vie 14/03/14 vie 14/03/14
28 Hormigón HA-25 en vigas 9,48 m3 6714,68 1 día jue 06/03/14 jue 06/03/14
29 ALBAÑILERÍA 0 25921,59 31 días mar 08/04/14 mar 20/05/14
30 Fábrica de ladrillo cara vista rojo liso 472,73 m2 15151 18 días mar 08/04/14 jue 01/05/14
31 Fábrica de ladrillo hueco doble + tabicón 245,68 m2 7957,58 9 días vie 02/05/14 mié 14/05/14
32 Fábrica de ladrillo hueco doble 56,27 m2 1188,99 3 días jue 15/05/14 lun 19/05/14
33 Fábrica para revestir (sala seguridad) 21,73 m2 365,72 1 día mar 20/05/14 mar 20/05/14
34 Aislamiento térmico y acústico 253,69 m2 1258,3 27 días mar 08/04/14 mié 14/05/14
35 CUBIERTAS 0 19193,5 47 días lun 17/03/14 mar 20/05/14
36 Cubrición de teja cerámica curva 153,27 m2 3555,86 6 días lun 31/03/14 lun 07/04/14
37 Impermeabilización de faldón de cubierta 153,27 m2 3943,64 1 día vie 28/03/14 vie 28/03/14
38 Impermeabilización de perímetros de cubierta 22,75 m 236,37 1 día vie 28/03/14 vie 28/03/14
39 Cubierta plana no transitable, no ventilada (tipo deck) 228,41 m2 11077,89 9 días lun 17/03/14 jue 27/03/14
40 Cubierta de panel de chapa de acero (lucernario) 10,28 m2 379,74 1 día mar 20/05/14 mar 20/05/14
41 PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS 0 32838,78 16 días lun 28/07/14 lun 18/08/14
42 PAVIMENTOS 0 28501,65 16 días lun 28/07/14 lun 18/08/14
43 Solado de gres porcelánico (zona central + exterior) 235,23 m2 16129,72 9 días lun 28/07/14 jue 07/08/14
44 Solado de gres porcelánico (bloque servidor) 74,13 m2 5163,15 3 días vie 08/08/14 mar 12/08/14
45 Solado de gres porcelánico (zona lectura) 103,5 m2 7208,78 4 días mié 13/08/14 lun 18/08/14
46 ALICATADOS 0 953,94 2 días lun 28/07/14 mar 29/07/14
47 Alicatado con azulejo monocolor 39,08 m2 953,94 2 días lun 28/07/14 mar 29/07/14
48 APLACADOS 0 3383,19 2 días mié 30/07/14 jue 31/07/14
49 Aplacado de gres porcelánico (muro acceso) 47,47 m2 3383,19 2 días mié 30/07/14 jue 31/07/14
50 CARPINTERÍA METÁLICA 0 17606,94 22 días mié 21/05/14 jue 19/06/14
51 Suministro y colocación de carpintería metálica + u-glas 1 pa 17606,94 22 días mié 21/05/14 jue 19/06/14
52 CARPINTERÍA MADERA 0 2202,82 3 días vie 20/06/14 mar 24/06/14
53 Suministro y colocación de carpintería de madera 6 ud 2202,82 3 días vie 20/06/14 mar 24/06/14
54 CERRAJERÍA 0 964,34 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14
55 Forrado de jambas y dinteles con chapa de aluminio 50,2 m 964,34 2 días vie 20/06/14 lun 23/06/14
56 VIDRIOS 0 15065,83 2 días vie 22/08/14 lun 25/08/14
57 Colocación de vidrios y mamparas interiores 114,97 m2 15065,83 2 días vie 22/08/14 lun 25/08/14
58 INSTALACIONES 0 52799,37 125 días vie 31/01/14 jue 24/07/14
59 Instalación eléctrica y alumbrado 1 pa 21739,8 22 días mié 21/05/14 jue 19/06/14
60 Instalación de fontanería y saneamiento 1 pa 4160,34 11 días vie 31/01/14 jue 29/05/14
61 Instalaciones especiales 1 pa 3294,65 11 días jue 10/07/14 jue 24/07/14
62 Instalación de climatización 1 pa 23604,58 22 días mar 10/06/14 mié 09/07/14
63 PINTURAS Y ACABADOS 0 12977,03 26 días vie 25/07/14 vie 29/08/14
64 Albardilla y vierteaguas de piedra granítica 50,22 m 1597,73 2 días vie 25/07/14 lun 28/07/14
65 Revestimiento de mortero monocapa 240,85 m2 3733,18 3 días vie 22/08/14 mar 26/08/14
66 Falso techo continuo liso 154,27 m2 2914,16 2 días mar 19/08/14 mié 20/08/14
67 Falso techo registrable 56,02 m2 909,2 1 día jue 21/08/14 jue 21/08/14
68 Pintura plástica acrílica 527,47 m2 1825,05 3 días mié 27/08/14 vie 29/08/14
69 Guarnecido maestreado y enfoscado 314,38 m2 1997,71 3 días vie 25/07/14 mar 29/07/14
70 SEGURIDAD Y SALUD 1 ud 4941,97 173 días mié 01/01/14 vie 29/08/14
71 FIN DE LA OBRA 1 0 0 días vie 29/08/14 vie 29/08/14

INICIO DE LA OBRA
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DIAGRAMA DE GANTT
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
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IMPLANTACIÓN EN OBRA 0,00 €

DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA 4.090,58 €

DEMOLICIONES 3.360,75 €

TRANSPORTE DE ESCOMBROS A VERTEDERO 729,83 €

MOVIMIENTO DE TIERRAS 2.017,58 €

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO Y ZANJAS 996,54 €

TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 1.021,04 €

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 83.933,67 €

CIMENTACIONES 10.912,92 €

FORJADO SANITARIO 19.754,10 €

PILARES Y VIGAS METÁLICOS 28.305,28 €

FORJADO DE PLACA ALVEOLAR 24.961,37 €

ALBAÑILERÍA 25.921,59 €

FÁBRICA DE LADRILLO CARAVISTA 15.151,00 €

FÁBRICA DE LADRILLO HD + TABICÓN 8.586,73 €

FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE 2.183,86 €

CUBIERTAS 19.193,50 €

CUBRICIÓN DE TEJA CERÁMICA 7.499,50 €

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE 11.314,26 €

CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA 379,74 €

PAVIMENTOS, ALICATADOS Y APLACADOS 32.838,78 €

PAVIMENTOS 28.501,65 €

ALICATADOS 953,94 €

APLACADOS 3.383,19 €

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIOS 35.839,93 €

CARPINTERÍA METÁLICA 17.606,94 €

CARPINTERÍA DEMADERA 2.202,82 €

CERRAJERÍA 964,34 €

VIDRIOS 15.065,83 €

INSTALACIONES 52.799,37 €

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 21.739,80 €

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 4.160,34 €

INSTALACIONES ESPECIALES 3.294,65 €

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 23.604,58 €

PINTURAS Y ACABADOS 12.977,03 €

ACABADOS 3.595,44 €

PINTURAS 5.558,23 €

FALSO TECHO 3.823,36 €

SEGURIDAD Y SALUD 4.941,97 €

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 274.554,00 €
GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL (%) 19,00%
I.V.A. (%) 21,00%

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA 395.330,30 € 39.155,11 €

27.192,94 €

156.626,15 €

39.155,11 €

225.525,99 €

9,90%

57,05%

27.192,94 €

64.691,16 €

44.927,54 €

201.553,69 €

64.691,16 €

290.217,16 €

16,36%

73,41%

MES 5

44.927,54 €

328.509,57 €

9,69%

83,10%

19.798,95 € 46.406,51 €26.593,80 €

109.634,26 € 274.554,00 €

PROGRAMA DE OBRAS EN TIEMPOS Y COSTOS

CAPÍTULOS O HÍTOS IMPORTE
MES 1 MES 8MES 2 MES 3

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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MES 4 MES 7MES 6

PORCENTAJE ACUMULADO (%EJECUCION POR CONTRATA)

EJECUCION MATERIAL MENSUAL 
EJECUCION MATERIAL MENSUAL ACUMULADO 

EJECUCION POR CONTRATA MENSUAL 
EJECUCION POR CONTRATA MENSUAL ACUMULADO 

PORCENTAJE MENSUAL (%EJECUCION POR CONTRATA)

53.091,35 €

27.139,25 €

18.848,01 €

18.848,01 €

27.139,25 €

27.139,25 €

18.848,01 €

6,86%

6,86% 19,34%

12,47% 20,59%

49.306,99 € 81.416,14 €

34.243,34 € 56.542,91 €

100,00%

16,90%

76.446,23 € 157.862,37 € 395.330,30 €

49.306,99 € 81.416,14 € 66.820,73 €

34.243,34 € 56.542,91 €

39,93%

66.820,73 €

46.406,51 €

28.508,51 €

19.798,95 €

129.433,21 €

28.508,51 €

186.370,88 €

7,21%

47,14%

38.292,41 €

26.593,80 €

228.147,49 €

38.292,41 €
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