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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 
DATOS DE PARTIDA FECHA: 01/04/2014 

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 

La edificación se encuentra en una manzana calificada en el Plan General como Zona de 
Equipamientos.  Anteriormente existía una edificación en la parcela, era el patio posterior del antiguo 
cuartel de la Guardia Civil que se utilizaba como almacén.  Esta edificación se ha derribado quedando 
una parcela de 482 m2. Esta parcela tiene forma Trapezoidal y sigue las alineaciones de la calle Jaume 
Roig y la calle Grup de Dansa, la línea de fachada recae en el Parc del Patinatge y está  establecida por 
el edificio municipal actualmente ocupado por Servicios Sociales, finalmente tiene como medianera el 
actual Espai Jove. 

 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

En el edificio se crean tres zonas diferenciadas: una zona que recae al Parc del Patinatge, alineada 
con el edificio de Servicios Sociales y que imita los porches de ladrillo singular existentes; otra zona 
donde se adosa la edificación de la biblioteca al edificio colindante del Espai Jove; y una zona 
intermedia entre estas dos. 

Se plantea la ejecución de una sola planta donde se decide dedicar la zona que reproduce leo 
porches del Parc del Patinatge para la sala de lectura, ya que ésta está orientada al norte y da luz 
uniforme y no deslumbra. La zona adosada al Espai Jove se destinará para los servicios que posibilitan 
el funcionamiento de la Biblioteca, como son: control, préstamo y consigna, almacenamiento 
compacto, seguridad y custodia de libros, local técnico, servicios, administración/despacho, y unas 
estancias polivalentes que se dedicarán al estudio en grupo. Finalmente, la zona intermedia albergará 
las siguientes estancias: hemeroteca, mediateca, taquillas, zona vending, y sala de lectura infantil. 

Se accede a la edificación a través de la calle Grup de Dansa, aunque posee otro acceso auxiliar a la 
calle Jaume Roig creando un eje que atraviesa todo el edificio. 

PLANTA 

 
Imagen 3. Planta de distribución (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal. 
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SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA 
La cimentación se ejecuta mediante zapatas aisladas o corridas de canto 50 ó 60 cm de HA-

25/B/20/IIa, arriostradas en ambas direcciones. El acero usado será el B500S. 
Seguidamente se dispone una solera ventilada mediante casetones machihembrados de 

polipropileno de 60 cm de canto. Se ejecuta sobre una capa de hormigón no estructural, HM-20/B/32, 
de 10 cm de espesor. Sobre los casetones se ejecuta una capa de compresión con hormigón HA-
25/B/20/IIa, con una malla electrosoldada ME 20x20, Ø10mm, y acero B500T 6x2,20. Se consigue la 
ventilación exterior con conductos de PVC hasta la cubierta. 

En la estructura portante existen dos tipologías: 
- El cuerpo bajo de la biblioteca que se ejecuta con una estructura de soportes formados por 

perfiles laminados de la serie HEA y IPE, y vigas metálicas formadas por perfiles laminados de 
acero de la serie IPE. Estos aceros serán S275JR 

- El cuerpo alto de la biblioteca (porche) se ejecuta con una estructura ortogonal de pilares 
metálicos y vigas de hormigón armado o metálicas El hormigón será HA-25, con aceros B500S y 
Ambiente I en el interior y Ambiente II en el exterior. El acero laminado será S275JR. 

La estructura horizontal se ejecuta mediante dos tipologías: 
- El cuerpo bajo de la biblioteca estará formado por un forjado ligero de correas formadas por 

perfiles conformados en Z. En el acceso se propone un forjado de losa maciza de canto 15cm, 
realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 

- El cuerpo alto de la biblioteca (porche) se realiza mediante una losa alveolar de hormigón 
pretensado de canto 20+5 cm, apoyado directamente, con una capa de compresión de 
hormigón HA-25/B/12/IIa, con acero B500S, y una malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B500T 
6x2,20 UNE-EN 10080. 

La fachada del cuerpo bajo de la biblioteca está compuesto por un cerramiento de ladrillo hueco 
doble de 11,5 cm, tomados con mortero 1:6, seguido de una cámara de 5cm incluyendo una capa de 
poliuretano proyectado de 3 cm de espesor, finalizando con ladrillo hueco doble de 7 cm, tomados con 
mortero 1:6. La fachada del cuerpo alto de la biblioteca (porche) se compone de un cerramiento de 
ladrillo caravista tomado con mortero 1:6, con enfoscado de la cara interior con mortero hidrófugo de 
1,5 cm, seguido de una cámara de 5 cm incluyendo una capa de poliuretano proyectado de 3 cm de 
espesor, finalizando con ladrillo caravista tomados con mortero 1:6. 

La carpintería exterior del cuerp bajo de la biblioteca será de aluminio anodizado, de 25 micras, 
color mate, con rotura de puente térmico y modelo “Equis Thermic” de Alumafel. La carpintería del 
cuerpo alto de la biblioteca (porche) será, en la parte inferior, de aluminio de imitación de madera, con 
rotura de puente térmico de modelo “Equis Thermic”, y la parte superior, de piezas de vidrio 
translúcido armado U-Glass. 

En el cuerpo bajo de la biblioteca se dispondrá una cubierta plana no transitable, no estará 
ventilada y será tipo Deck covencional. La pendiente será del 1% al 5%. Estará formada de soporte 
base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanzado S280 de 0,7 mm de espesor; 
aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable de 80 mm de espesor; impermeabilización: 
monocapa con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM (SBS)-50/G-FP (150R). La cubierta 
del cuerpo alto de la biblioteca (porche) será una cubierta inclinada compuesta por un forjado 
inclinado, aislamiento térmico de poliuretano proyectado de 35 kg/m3 y 50 mm de espesor, 
impermeabilización con una placa debajo de las tejas y una cobertura con tejas cerámicas curvas de 
40x19x16 cm tomadas con mortero M-2,5. 

Lucernarios lineales formados a base de elementos fijos de vidrio transparente tipo 6/8/4+4 y 
perfilaría de aluminio anonizado 

Las medianeras estarán compuesta por un cerramiento de ladrillo hueco doble de 9 cm tomados 
con mortero 1:6, con cámara de 4 cm incluyendo plancha de poliestireno de 3 cm de espesor, 
finalizando con ladrillo hueco doble de 7 cm tomados con mortero 1:6. 

La partición entre las dependencias será de ladrillo hueco doble de 9 cm tomados con mortero 1:6. 
En la divisoria de la sala custodia se colocará ladrillo hueco doble de 11,5 cm tomados con mortero 1:6. 
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El tabique divisorio del porche será de ladrillo caravista tomado con mortero 1:6, al igual que la 
tabiquería divisoria entre la zona de la biblioteca y la zona de instalaciones. El tabique de la zona de la 
hemeroteca se realizará con ladrillo panal tomado con mortero 1:6. En la zona infantil y en las cabinas 
de estudio se colocarán mamparas compuestas por puerta pivotante de eje vertical de 82 con fijo 
superior 3+3 y fijo lateral 6+6, con perfilería de aluminio anonizado. 

La carpintería interior será en general de madera prefabricada para pintar. En los locales húmedos 
se pondrán puertas correderas de tablero DM pintado, en los despachos puertas abatibles de una hoja 
de tablero DM pintado, enrasado con panelado exterior y bisagras ocultas, y en la sala técnica y en la 
Custodia de libros, puertas abatibles de una hoja RF de chapa de acero, enrasado con panelado exterior 
y bisagras ocultas. 

El cuerpo bajo de la biblioteca, excepto la hemeroteca, se revestirá con mortero para la 
impermeabilización, con acabado liso, de color blanco y 15mm de espesor, y armado y reforzado con 
malla antiálcalis en los cambios de material y frentes de forjado. 

La hemeroteca se revestirá con aplacado de baldosas cerámicas de gres porcelánico recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, de color gris, con junta abierta entre 3 y 15 mm. 

Previa colocación de una malla antiálcalis en los cambios de material, se colocará una capa de 
enlucido de yeso de 15 mm de espesor con guardavivos. El acabado será de una capa de pintura 
plástica de color blanco, con acabado en mate. 

Locales húmedos y el cerramiento interior de la biblioteca se alicatará con baldosas cerámicas de 
azulejo, colocadas sobre mortero de cemento mediante adhesivo mejorado. 

El suelos de la zona intermedia será de baldosas de gres porcelánico acabadas en mate 5/3/-/E, 
recibidas con mortero mejorado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de color gris, con una 
junta entre 1,5 y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza. En la zona de instalaciones se colocarán 
baldosas de gres porcelánico pulidas 5/2/H/- y recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas 
con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,  
de color gris, con una junta entre 1,5 y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza. La sala de lecturas de 
adultos tendrá baldosas de gres porcelánico pulidas 5/1/-/- y recibidas con adhesivo cementoso normal 
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 
agua reducida,  con una junta entre 1,5 y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza. 

En la cubierta del cuerpo bajo de la biblioteca se colocará una capa de protección de 10 cm de 
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. En el cuerpo alto de la biblioteca (porche) se pondrá una 
cubierta de teja cerámica curva de 40x19x16 cm de color marrón y recibido con mortero M-2,5. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

DATOS DE PARTIDA FECHA:01/04/2014 
PLANIFICACIÓN GENERAL 

 

CLIENTE AYUNTAMIENTO DE L’ALCÚDIA 
C/Pintor Vergara, Nº1 – 46250 L’ALCÚDIA 

DIRECCIÓN FACULTATIVA 

Director de obra: 
           Alberto Paradís Alòs. Arquitecto. 
Director de ejecución de la obra: 
          Yolanda Climent Olmedo. Arq.Técnico. 
          Oreto Serrano Calatayud. Arq.Técnico. 
Coordinador Seguridad y Salud: 
          Vicent Enric Vazquez Soriano. Arq.Técnico. 
Seguimiento Control de Calidad: 
          Yolanda Climent Olmedo. Arq.Técnico. 
          Oreto Serrano Calatayud. Arq.Técnico. 

EMPRESA CONSTRUCTORA Sol i Sostre, S.L. 

FECHA LICENCIA DE OBRAS 18/11/2013 

PROGRAMA 

SUPERFICIES 
DEPENDENCIAS SUPERFICIE ÚTIL 

(m2) 
SUPERFICIE 

CONSTRUIDA (m2) 
Acceso – Vestíbulo   5,40  
Taquillas – Zona vending   6,90  
Control–Préstamo y consigna   7,20  
Almacenamiento compacto 13,20  
Seguridad custodia de libros   3,90  
Local técnico   4,40  
Servicios 14,20  
Administración/despacho 16,60  
Sala de lectura para adultos      103,50  
Sala de lectura infantil 30,70  
Hemeroteca 23,80  
Mediateca 81,00  
Salas de estudio en grupo 21,10  

      331,90 388,90 
INVERSIÓN 
PRESUPUESTOS 
Presupuesto de ejecución material:          274.554,00 € 
Presupuesto de licitación:           395.330,30 € 
Presupuesto para conocimiento de la Administración: 422.006,79 € 

 
PLAZOS 

El inicio de la obra se prevé el 6 de FEBRERO de 2014, en un período 
de 8 meses 
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TERRENO 

No se realiza Estudio Geotécnico ya que en su momento se realizó 
un Estudio Geotécnico par a la construcción de un nuevo ayuntamiento 
en esa misma ubicación. Bajo la responsabilidad  del proyectista y 
conformidad del promotor se decide acogerse a esos datos. 

 
Se ejecuta mediante zapatas aisladas o corridas de canto 50 ó 60 

cm de HA-25/B/20/IIa, arriostradas en ambas direcciones. El acero 
usado será el B500S. 

SERVICIOS Todas las calles cuentan con acometidas de electricidad, suministro 
de agua potable, red de telefonía, alumbrado público. 

ORGANIZACIÓN 
Durante la ejecución de las obras e acopio de materiales se 

dispondrá en la zona de la calle Grup de Dansa vallada tal como se 
indica en los planos del Estudio de Seguridad y Salud. 

ORGANISMOS TÉCNICOS Organismo control Técnico:  
C2C Servicios Técnicos de Inspección, S.L. 

SEGURIDAD Y SALUD 

Existe un Estudio de Seguridad y Salud redactado por el Arquitecto 
Alberto Paradís Alòs. 

A partir del Estudio, la empresa Sol i Sostre S.L., ha redactado un 
Plan de Seguridad, aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud. 

PERIODICIDAD DE 
REUNIONES EN OBRA 

Se realizará una reunión semanal cada JUEVES, a la que acudirán la 
Gerencia de la empresa promotora, la gerencia de la empresa 
constructora y los Técnicos de la obra, dirección facultativa y encargado 
de obra. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

DATOS DE PARTIDA FECHA: 01/04/2014 
LISTADO DE ACTIVIDADES 

 

Nº ACTIVIDADES FECHA DE COMPROBACIÓN 

1. DEMOLICIONES Y ADECUACIÓN DE PARCELA:  

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

3. CIMENTACIÓN  

4. ESTRUCTURA  

5. ALBAÑILERÍA  

6. CUBIERTAS  

7. PAVIMENTOS  

8. INSTALACIONES  

9. PINTURAS Y ACABADOS  
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

DATOS DE PARTIDA FECHA: 01/04/2014 
ORGANIZACIÓN DE LA OBRA 

 

 

 

PROMOTORA 
(AYUNTAMIENTO) 

CONSTRUCTORA 
(SOL I SOSTRE SL) 

DIRECCIÓN 
FACULTATIVA 

DIRECCIÓN DE OBRA 
Alberto Paradís Alós ORGANISMO DE 

CONTROL TÉCNICO 
(C2C Servicios Técnicos de 

Inspección SL) 

SUBCONTRATAS 

DIRECTOR DE 
EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 
Yolanda Climent Olmedo 
Oreto Serrano Calatayud 

 

COORDINADOR 
SEGURIDAD Y SALUD 

Vicent Enric Vazquez 
Soriano 

SEGUIMIENTO 
CONTROL DE CALIDAD 

Yolanda Climent Olmedo 
Oreto Serrano Calatayud 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

DIRECCIÓN DE OBRA FECHA: 01/04/2014 
ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. UND/UID 

 
Nº LISTADO DE UNIDADES NO DEFINIDAS O 

INCORRECTAMENTE DEFINIDAS 
FECHA LÍMITE FECHA REAL 

1. Cimentación 01/04/2014  

2. Estructura 01/04/2014  

3. Albañilería 01/04/2014  

4. Cubiertas 16/06/2014  

5. Carpintería metálica 01/09/2014  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 



Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO  
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en l’Alcúdia 

Anexo E: Plan director 

Francesc Martínez Masanet   11 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 
DIRECCIÓN DE OBRA FECHA LÍMITE: 01/04/2014 

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS 
 

CIMENTACIÓN 

ELEMENTOS DE INDEFINICIÓN 
En la memoria no se especifica que habrá una capa de hormigón de limpieza debajo de las zapatas y de 
las vigas riostra. Esta capa aparece en los planos pero no se detalla que tipo de hormigón es. En el 
presupuesto sí que aparece la partida de hormigón de limpieza detallado. 
 
En la descripción de la cimentación dentro de la memoria, indica que las zapatas serán corridas o 
aisladas y en los planos se observa que todas las zapatas son aisladas. 
 
En la memoria se describe el hormigón como un HA-25/B/20/IIa, al igual que en los planos. Pero en el 
presupuesto lo describe como un hormigón HA-25/B/40/IIa 
 
Tanto en la memoria como en el presupuesto se describe el hormigón base de la solera ventilada como 
un HM-20/B/32. En los planos solo se indica en un detalle que el hormigón será HM-20. 
 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 

 
 

  
   APROBADO JEFE DE OBRA 

   FECHA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 
DIRECCIÓN DE OBRA FECHA LÍMITE: 01/04/2014 

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS 
 

ESTRUCTURA 

ELEMENTOS DE INDEFINICIÓN 
En la memoria, el hormigón de la losa alveolar se indica cómo HA-25/B/12/IIa y en el presupuesto como 
HA-25/B/20/IIa. 
 
En la memoria y en el presupuesto se diferencia entre ambientes I y IIa, y en los planos solo se indica 
ambientes IIa. 
 
 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 

 
 

  
   APROBADO JEFE DE OBRA 

   FECHA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 
DIRECCIÓN DE OBRA FECHA LÍMITE: 01/04/2014 

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS 
 

ALBAÑILERÍA 

ELEMENTOS DE INDEFINICIÓN 
En el presupuesto, en la descripción de una de las partidas se nombra “m2 de fábrica de ladrillo doble…”, 
y en la misma descomposición aparece ladrillo panal. 
 
En el presupuesto, en la descripción de una de las partidas se nombra “m2 de fábrica de ladrillo cara 
vista rojo liso de 3,7cm…”, y en la misma descomposición aparece como ladrillo c/v rojo liso de 5cm. 
 
En el presupuesto, en la descripción de una de las partidas se nombra “m2 de fábrica de ladrillo hueco 
doble del 11…”, y en la misma descomposición aparece ladrillo panal. 
 
 
 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 

 
 

  
   APROBADO JEFE DE OBRA 

   FECHA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 
DIRECCIÓN DE OBRA FECHA LÍMITE: 16/06/2014 

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS 
 

CUBIERTAS 

ELEMENTOS DE INDEFINICIÓN 
En la memoria indica que la dimensión de las tejas será de 40x19x16, mientras que en el presupuesto 
indica que serán de 50x20. 
 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 

 
 

  
   APROBADO JEFE DE OBRA 

   FECHA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 
DIRECCIÓN DE OBRA FECHA LÍMITE: 01/09/2014 

UNIDADES NO DEFINIDAS O INCORRETAMENTE DEFINIDAS 
 

CARPINTERÍA METÁLICA 

ELEMENTOS DE INDEFINICIÓN 
En la memoria no se incluye el cerramiento vertical con perfiles de vidrio colocado en forma de U, U-
GLAS de 41+262+41 mm que se detalla en el presupuesto y se observa que sí que aparece en los planos. 
 
En la memoria no se incluye el cierre enrollable de celosía de lama de acero inoxidable que se detalla en 
presupuesto p456 y también aparece en los planos carpintería 22 

ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

SOLUCIÓN ADOPTADA 

DOCUMENTOS IMPLICADOS 

 
 

  
   APROBADO JEFE DE OBRA 

   FECHA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 
DIRECCIÓN DE OBRA FECHA: 01/04/2014 

ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. DOCUMENTACIÓN 
 

Nº DOCUMENTACIÓN ENTREGADO FECHA 

1. Proyecto Básico y de Ejecución.   

2. Estudio de Seguridad y Salud.   

3. Presupuesto aprobado con empresa constructora.   

4. Certificado del pago de tasas.   

5. Licencia de obra mayor.   

6. Certificado de Tira de cuerdas.   

7. Apertura del Centro de Trabajo.   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Entregado: Marcar con una “X” 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL DE MATERIALES FECHA: 01/04/2014 
RECEPCIÓN DE MATERIALES 

 

Los materiales a emplear en la construcción de la Biblioteca Pública, son los reflejados en la 
Memoria de Calidades presentada por la Promotora. El acompañar algunos de ellos con el epígrafe “o 
similar”, asegura una pequeña diversidad y garantiza la libre competencia. 

Como criterio general no se cambiará el material que figura en el presupuesto, salvo modificación, 
siempre a uno de mayor calidad, por parte de la Promotora. Este cambio se presupuestará por la 
constructora y se aprobará por la Promotora, siempre contando con la opinión de la Dirección 
Facultativa, primero, porque es la autora del proyecto y quien controla su ejecución, y después, porque 
a ese nuevo material se le deberá exigir que esté en posesión de un sello de calidad. En caso contrario, 
el fabricante deberá presentar, antes de su elección definitiva, los ensayos que la Dirección Facultativa 
proponga. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL DE MATERIALES FECHA: 01/04/2014 
ALMACENAMIENTO, CONTROL DE CALIDAD Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL 

 

Nº MATERIAL CONDICIÓN DE INACEPTABILIDAD FALLO FECHA 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

La clasificación de los fallos será la siguiente: 
− C: críticos, suponen el rechazo automáticamente. 
− M: mayores, pueden ser asumidos pero requieren de medidas correctoras. 
− m: menores, normalmente pueden ser aceptados, requiriendo o no medidas correctoras. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN FECHA: 01/04/2014 
CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS 

 

P.P.I. Nº PUNTO DE INSPECCIÓN FECHA DE COMPROBACIÓN 

1. MOVIMIENTO DE TIERRAS  

2. CIMENTACIÓN SUPERFICIAL: ZAPATAS  

3. CIMENTACIÓN SUPERFICIAL COMPLEMENTARIA: SOLERA  

4. SOPORTES  

5. ZUNCHOS  

6. ALBAÑILERIA  

7. CUBIERTA INCLINADA  

8. CUBIERTA PLANA  

9. PAVIMENTOS  

10. INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

11. INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y SANEAMIENTO  

12. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN  

13. PINTURAS Y ACABADOS  
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN FECHA: 01/04/2014 
NO CONFORMIDADES 

 

Nº UBICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD FECHA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN FECHA: 01/04/2014 
ACCIONES CORRECTORAS DE LAS NO CONFORMIDADES 

 

Nº ACCIONES CORRECTORAS FECHA 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL ECONÓMICO DE LA OBRA FECHA: 01/04/2014 
CONTROL DE LOS PLAZOS Y DE LOS TIEMPOS 

 

Nº MES DE LA CERTIFICACIÓN FECHA DE REVISIÓN DE LA D.F. 

1. ENERO  

2. FEBRERO  

3. MARZO  

4. ABRIL  

5. MAYO  

6. JUNIO  

7. JULIO  

8. AGOSTO  
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL DE PROYECTO FECHA: 01/04/2014 
MODIFICACIONES 

 

Nº MODIFICACIÓN FECHA DE 
PROPUESTA DE LA 

MODIFICACIÓN 

FECHA DE 
ACTUACIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN 
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CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE L’ALCÚDIA 

CONTROL DE PROYECTO FECHA: 01/04/2014 
CAMBIOS EN LAS MODIFICACIONES 

 

Nº MODIFICACIÓN CAMBIO FECHA DE CAMBIO 
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