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1. OBJETO

El objeto del presente anejo es la determinacion de las principales actividades que
componen la obra, para asignarle los equipos adecuados y en base a los
rendimientos de éstos y a las relaciones de precedencias entre las distintas

actividades previstas obtener el programa de trabajos.

2. RESUMEN DE EJECUCION

Se iniciaran las obras con el dragado de la zanja y una vez concluido el dragado de
la zanja se procedera a la ejecucion del vertido de escollera de banqueta de los
cajones, asi como al inicio de la actividad de enrase de la misma para cimentar los

cajones.

Finalizada esta actividad se puede proceder al sucesivo fondeo de cada uno de los

cajones. Posteriormente se procedera al relleno de cajones con material granular.

Una vez concluido el relleno se dejara que este asiente en las celdas para evitar que
ocurra una rotura de la viga cantil. Asentados estos rellenos se puede ejecutar la
viga cantil, para luego realizar la capa de zahorras y el pavimento de hormigoén

vibrado.

En los cajones laterales las fases seran las mismas: tras el fondeo, relleno de las
celdas con material granular, ejecucion de la viga, relleno del cajon con suelo
seleccionado (desde la cota +1,50), capa de zahorras y pavimento de hormigon

vibrado.
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Las pasarelas de conexion entre el cajon central y cada uno de los cajones laterales
se montaran en tierra, y se colocaran previamente a la colocacion del pavimento de
los respectivos cajones. Los ultimos elementos en colocarse seran los bolardos y las

defensas de los cajones.

Durante toda la ejecucion de la obra se realizardn las actuaciones

medioambientales, de control de calidad y seguridad y salud.

3. PLAN DE OBRA

El plan de obra es adjuntado a continuacién de este, el cual establece una

metodologia de construccion de cajones siguiendo esta linea de fases:

Dragado

Colocacion de la banqueta de cimentacion
Enrase de la banqueta de cimentacion
Fabricacion y transporte de los cajones
Fondeo de los Cajones

Relleno de las celdas y de las juntas

Proteccion de la banqueta, con una losa de cimentacion
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Espaldon y superestructura

PROYECTO BASICO DE UN MUELLE PARA GRANELES LiQUIDOS EN LA DARSENA SUR DEL PUERTO DE CASTELLON



Fase de construccion de cajones
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