Id Modo de [Nombre de tarea Duracion Comienzo  [Fin 5 |08jun'1s  |22jun'1s  |06jul'l5  |20jul'l5  |03ago15 [17ago'15 |31ago'15 |14sep'15  |28sep'15  [120ct'15  [260ct'15  [09nov'15 |23 nov
O ltarea sl s x ol v imls xlolsleivivls xiols tivimls ix ol civimlsixiols tivimlsixlolslelv
1 b REPLANTEO 3 dias lun 15/06/15 mié 17/06/1¢ (B}
2 b MODIFICACION DE 20 dias jue 18/06/15 mié I I
ENCOFRADOS 15/07/15
3 b DRAGRADO EN ZANJA 20 dias jue 18/06/15 mié 15/07/1¢ I I
4 2 FORMACION DE BANQUETAS 8 dias jue 16/07/15 lun 27/07/15 [ 1
5 b ENRASE DE BANQUETA 15 dias mar 28/07/1!lun 17/08/15 1 I
6 b FABRICACION DE CAJONES 42 dias jue 16/07/15 vie 11/09/15 I |
7 b TRANSPORTE Y FONDEO DE 28 dias mar jue 17/09/15 I I
CAJONES 11/08/15 l
8 h RELLENO TODO-UNO 2 dias vie 18/09/15 lun 21/09/15 — .l
9 h RELLENO CAJONES EXTREMOS 42 dias jue 20/08/15 vie 16/10/15 I I
10 2 VIGA CANTIL CAJONES 15 dias jue 15/10/15 mié I —
EXTREMOS 04/11/15
11 2 PAVIMENTOS CAJONES 24 dias lun 12/10/15 jue 12/11/15 4 I
EXTREMOS
12 h RELLENO CAJONES CENTRALES 25 dias mar 22/09/1!lun 26/10/15 B .
13 2 MOTA DE ACCESO 27 dias vie 18/09/15 lun 26/10/15 14 h
14 b VIGA CANTIL CAJONES 9 dias mar vie 06/11/15 I H
CENTRALES 27/10/15
15 2 BOLARDOS Y DEFENSAS 12 dias lun 09/11/15 mar 24/11/1! N |-
16 P PASARELAS 6 dias lun 09/11/15 lun 16/11/15 Y l
17 . PAVIMENTO CAJONES CENTALES 4 dias lun 09/11/15 jue 12/11/15 i
18 2 SEGURIDAD Y SALUD 117 dias lun 15/06/15 mar 24/11/1! I ]
19 Fa ‘j
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hov'ls  |07dic'15 | 21dic'15

|04 ene '16

|18 ene '16

|01feb'16 |15feb'16 |29feb'16 |14 mar'l6 |28 mar'l6

'11abr'16 | 25abr'i6

09may'16 |23may'16 | 06jun 16

'20jun’16  |04jul't6 |18jul'l6  |0lago'16 |15ago'16 |29ago’l6 |13
vimlsIxlolylelvimlsixliolslolvimisixlolylilvimlsIxiolylolvimlisixliolslcelvimlislixlolslilvimlsixiolylilvimlisixliolsltlvimlislixlolslilvimlsixiolylelvimls]
Tarea Resumen del proyecto I I Tarea manual I I solo el comienzo C Fecha limite ¥
Proyecto: PLAN DE OBRA hg Division Cirriroioooooon Tarea inactiva solo duracién solo fin ] Progreso
Fecha: mie 10/06/15 Hito L 4 Hito inactivo Informe de resumen manual Tareas externas Progreso manual
Resumen 1 Resumeninactivo I I Resumen manual 1 Hitoexterno &

Pagina 2




