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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo de la realización de este anejo es, acortar los plazos de ejecución 

adecuando y sincronizando las disponibilidades técnicas y humanas para minimizar los costes. 

 

 La planificación de los trabajos se ha desarrollado teniendo en cuenta los 

rendimientos obtenidos en proyectos similares, así como las apreciaciones de la naturaleza de 

las actividades que son necesarias para el proyecto. 

 

Las actividades se basan en las obras de urbanización, concretamente, en la red de 

abastecimiento de agua potable. 
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2. ACTIVIDADES 
 

A continuación,  se definen y desglosan el número de actividades en las que se divide 

las obras. También se estima el rendimiento en la consecución de la actividad y el número de 

equipos a emplear. En los casos en los que sea difícil la obtención de los rendimientos y el 

número de equipos, se tomará directamente de otros valores. 

 

 

Actividad Ud. Medición Nº 
Equipos 

Rend. Plazo 
estimado 

(días) 

Plazo 
días 

Acometida de la red de 
abastecimiento 

Ud. 1  1 Ud./día 1 1 

Excavación en zanja m³ 702,82 1 150 
m³/día 

4,68 5 

Relleno cama de arena m³ 56,22 1 120 
m³/día 

0,47 1 

Relleno con suelo 
adecuado 

m³ 646,6 1 120 
m³/día 

5,39 6 

Tendido de tubos M 937,1 1 40m/día 23,42 24 

Colocación arquetas Ud. 11 1 2,8 
Ud./día 

3,93 4 

Ejecución hidrantes 
contra incendios 

Ud. 3 1 6,67 
Ud./día 

0,45 1 

       

Replanteo inicial de las 
obras 

- - - - - 5 

 

 

El conjunto de todas las actividades sumará un total de 47 días. Este número se refiere 

a la suma de la duración de los trabajos en la red de abastecimiento de manera sucesiva. 
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3. PROGRAMA DE TRABAJOS 
 

En este aparatado, se plasma el programa de trabajos en un diagrama de barras o de 

Gantt, encajando las actividades de forma lógica lo largo del periodo total estimado de 

duración de la obra. 

Cada una de las columnas quiere decir lo siguiente: 

 

 La primera da el número de orden y describe la actividad correspondiente que se va a 

considerar a continuación. En las actividades definidas se incluyen, de una forma u 

otra, todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto. 

 La segunda muestra el plazo de ejecución resultante para la actividad objeto de 

estudio. 

 La tercera columna especifica lo días de comienzo y final del proyecto 

 

 

Como se aprecia en la tabla posterior, la duración del proyecto de la red de 

abastecimiento del puerto deportivo sería de 42 días. 
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Diagrama de barras  
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