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1. INTRODUCCION

El objetivo de la realizacion de este anejo es, acortar los plazos de ejecucion
adecuando y sincronizando las disponibilidades técnicas y humanas para minimizar los costes.

La planificacién de los trabajos se ha desarrollado teniendo en cuenta los
rendimientos obtenidos en proyectos similares, asi como las apreciaciones de la naturaleza de
las actividades que son necesarias para el proyecto.

Las actividades se basan en las obras de urbanizacién, concretamente, en la red de
abastecimiento de agua potable.
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2. ACTIVIDADES

A continuacion, se definen y desglosan el numero de actividades en las que se divide
las obras. También se estima el rendimiento en la consecucion de la actividad y el numero de
equipos a emplear. En los casos en los que sea dificil la obtencién de los rendimientos vy el

numero de equipos, se tomara directamente de otros valores.

Actividad

obras

Ud. | Medicion Ne Rend. Plazo Plazo
Equipos estimado dias
(dias)
Acometida delared de | Ud. 1 1 Ud./dia 1 1
abastecimiento
Excavacion en zanja m3 702,82 1 150 4,68 5
m3/dia
Relleno cama de arena m3 56,22 1 120 0,47 1
m3/dia
Relleno con suelo m3 646,6 1 120 5,39 6
adecuado m3/dia
Tendido de tubos M 937,1 1 40m/dia 23,42 24
Colocacion arquetas ud. 11 1 2,8 3,93 4
Ud./dia
Ejecucion hidrantes ud. 3 1 6,67 0,45 1
contra incendios Ud./dia
Replanteo inicial de las - - - - - 5

El conjunto de todas las actividades sumara un total de 47 dias. Este numero se refiere
a la suma de la duracion de los trabajos en la red de abastecimiento de manera sucesiva.
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3. PROGRAMA DE TRABAJOS

En este aparatado, se plasma el programa de trabajos en un diagrama de barras o de
Gantt, encajando las actividades de forma ldgica lo largo del periodo total estimado de
duracién de la obra.

Cada una de las columnas quiere decir lo siguiente:

e La primera da el nimero de orden y describe la actividad correspondiente que se va a
considerar a continuacidn. En las actividades definidas se incluyen, de una forma u
otra, todas las unidades de obra que intervienen en el proyecto.

e La segunda muestra el plazo de ejecucién resultante para la actividad objeto de
estudio.

e Latercera columna especifica lo dias de comienzo y final del proyecto

Como se aprecia en la tabla posterior, la duracion del proyecto de la red de
abastecimiento del puerto deportivo seria de 42 dias.
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