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1. INTRODUCCIÓN 
 

Se redacta el siguiente anejo con el objetivo de definir todas las actividades a desarrollar, la 
correlación de las mismas y estimar una duración total de la obra. 
 
El plan de obra se ha realizado mediante el software informático Project profesional que 
genera un  diagrama de barras con las duraciones y las fechas de inicio y fin de cada tarea y  las 
vinculaciones entre ellas. 
 
 En este diagrama también se  reflejan los tajos de obra con mayor importancia en cuanto a la 
duración total de la obra y el programa de gasto económico por meses. 
 
 

2. ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
 

Se detallan a continuación las actividades básicas a desarrollar en la fase de obra: 

- Realizar caminos, vías de acceso y retirada de relleno perimetral 
- Apuntalar la cubierta 
- Demoler el muro más dañado 
- Colocar un pórtico provisional 
- Recalce de la cimentación con Micropilotes 
- Impermeabilización de las juntas 
- Tratamiento contra la corrosión de las armaduras 
- Reconstrucción del muro derribado 
- Limpieza del interior del depósito 
- Relleno y compactación del trasdós 
- Auscultación 

 

3. PLAZO DE EJECUCIÓN 
La duración total de las obras viene dado por el tiempo de ejecución de cada tarea y el orden 
de estas. 

Se ha programado el orden de estas tareas contando con la disposición de  un equipo de 
trabajo(mano de obra, parquin de maquinaria y  medios auxiliares) acorde al volumen de 
trabajo a desarrollar. 

La duración de cada tarea se ha estimado teniendo en cuenta la medición de cada unidad de 
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obra descrita en el presupuesto y los rendimientos de los equipos asignados a cada actividad. 

Suponiendo una jornada de trabajo de ocho horas  y cinco días a la semana laborables, el plazo 
total previsto para la ejecución de la totalidad de las obras es de  4 meses. 

4. PROGRAMA DE TRABAJOS 
En el diagrama de barras que se expone a continuación, se refleja cada una de  las actividades 
a desarrollar, con el orden de ejecución, la vinculación entre ellas y la duración prevista para 
cada una.  

Se distinguen en rojo las tareas críticas y en verde aquellas que se dan durante toda la obra sin 
tener vinculo de tiempo con las demás. 

 



Id Nombre de tarea Comienzo

1 PROGRAMA DE 
TRABAJOS

vie 07/08/15

2 Ejecución de 
caminos y vías 
de acceso y 
retirada 

vie 07/08/15

3 Apuntar  
forjado

jue 13/08/15

4 Demolición del
muro

vie 14/08/15

5 Ejecución 
pórtico 

mié
19/08/15

6 Desapuntalar 
forjado

jue 20/08/15

7 Micropilotes vie 21/08/15

8 Tratamiento 
anticorrosión

jue 01/10/15

9 Impermeabiliza
de juntas

vie 09/10/15

10 Reconstrucción
1ª fase del 

vie 23/10/15

11 Reconstrucción
2ª fase del 

mié
28/10/15

12 Limpieza del 
depósito

lun 02/11/15

13 Retirada del 
pórtico 

jue 05/11/15

14 Relleno y 
compactación 
puntera

mar
27/10/15

15 Auscultación y 
pruebas

mar
27/10/15

16 Seguridad y 
Salud

vie 07/08/15

17 Control de 
calidad

vie 07/08/15

72 días

7 días

1 día

3 días
1 día

1 día

35 días

6 días

10 días
3 días

3 días

4 días
1 día

8 días

15 días

65 días

72 días

L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D J L V M S X D
03 ago '15 17 ago '15 31 ago '15 14 sep '15 28 sep '15 12 oct '15 26 oct '15 09 nov '15

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso

Progreso manual
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