Anejo 5: Plan de obra
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1. UNIDADES DE OBRA

1.1. Replanteo.

Entran dentro del replanteo todas las operaciones necesarias para trasladar los datos
de los planos a la zona de la obra.

Se prevé que esta unidad de obra ocupe dos dias de trabajo. Y condiciona a todas las
demads unidades de obra

1.2. Movimiento de tierras.

Esta unidad de obra incluye los trabajos de desbroce, excavacion y transporte de los
materiales hasta los puntos de destino.

Se prevé que la duracidon de los trabajos de movimiento de tierras se prolongue
durante cinco dias. Condiciona a las demas actividades.

1.3. Construccién del muro.

Entran dentro de esta unidad constructiva los trabajos de ferrallado; encofrado vy
desencofrado y hormigonado, tanto de limpieza como de hormigdén para armar.
También se incluye aqui la impermeabilizacién y el relleno del trasdds del muro.

Estos trabajos van a emplear previsiblemente cinco dias para los tramos de menos de
10 metros y diez dias para los tramos de mas de 15 metros, siendo un total de ochenta
y dos dias. La construccion de cada tramo condiciona las actividades posteriores.

1.4. Explanada.
Esta unidad alberga la construccion de la base y la sub base.

Se estima que la duracion de esta unidad constructiva va a ser de cuatro dias. Y
condiciona a las otras actividades.

1.5. Barandilla.

Esta unidad la componen la fabricacién de la barandilla y su colocacién en obra. La
colocacién de los perfiles de sujecidn se incluye dentro de la unidad forrado de piedra.

Se prevé que su fabricacidén (en taller) dure tres dias y su colocaciéon dos dias. Esta
unidad no condiciona a las demas.
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1.6. Forrado del muro.

Esta unidad de obra consta de la impermeabilizacién del intradds del muro y la
construccidon de una pared de piedra cara vista, rejuntada con cemento apoyada en el
muro de contencidn.

Se estima que los trabajos duren 30 dias. Condiciona a la instalacién de la barandilla.

1.7. Drenaje.

Esta unidad consta de excavacién de la zanja, colocacién de los imbornales, colocacidn
de la tuberia y relleno de la zanja.

Se prevé que esta unidad constructiva ocupe tres dias de trabajo. No se podrd
extender el firme hasta acabar esta unidad de obra.

1.8. Alumbrado.

Dentro de esta unidad de obra se encuentran los trabajos de cimentacién y colocacidn
de las farolas y la instalacién eléctrica. También entran aqui los trabajos de
construccion de las arquetas.

Se estima que los trabajos de las arquetas y cimentacién y colocacién de las 9 farolas
ocupen cuatro dias y la instalacién eléctrica otros dos dias. La construccién de las
arquetas y la colocacidn de las farolas van a influir a otras unidades mientras que la
instalacion eléctrica no.

1.9. Pavimento.

Esta unidad consta del extendido del hormigdn para confeccionar el firme, y se prevé
gue dure tres dias. Condiciona a unidades de obra posteriores.

1.10. Aceras.

En esta unidad se incluyen los trabajos de enlosado y colocacién de las piedras que
delimitan el bordillo y los huecos de los arboles.

Previsiblemente esta unidad emplee quince dias de trabajo y va a influir en unidades
constructivas posteriores.

1.11. Mobiliario.

Entran dentro de esta unidad los trabajos de colocaciéon de los bancos y los de
plantacion de los arboles ornamentales.

Esta unidad va a emplear dos dias de trabajo y no influye en el desarrollo de otras
unidades de obra.
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1.12. Senalizacion.

Esta unidad consta de los trabajos de limpieza de toda la zona de obras, los de
colocacién de sefiales verticales y el pintado de marcas viales.

Estos trabajos van a durar aproximadamente cinco dias, y no influyen en el desarrollo
de las demas unidades de obra.

2. DIAGRAMA DE GANTT.
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