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1.- INTRODUCCION.

En el presente anejo se describe el programa de trabajos, con caracter indicativo, de
las actuaciones proyectadas. Elaborado segun lo establecido en el articulo 107 de la
Ley de Contratos del Sector Publico 30/2007, de 30 de octubre.

2.- ACTIVIDADES QUE CONSTITUYEN LA OBRA.

El listado de actividades fundamentales consideradas, el cual se corresponde

basicamente con los capitulos del presupuesto del presente proyecto, es:

Tareas preliminares
Movimiento de tierras
Desbroce
Excavacion
Relleno zahorra
Depdsito
Hormigdn de limpieza
Encofrado y ferrallado losa
Hormigonado losa
Encofrado y ferrallado alzados
Hormigonado Alzados
Cubierta de placas alveolares
Impermeabilizacion
Camara de valvulas
Hormigdn de limpieza
Encofrado y ferrallado zapatas
Hormigonado zapatas
Encofrado y ferrallado pilares
Hormigonado pilares
Encofrado y ferrallado vigas
Hormigonado pilares
Cubierta de placas alveolares
Impermeabilizacion
Instalaciones
Desbroce y excavacion
Instalacion de tuberias interc.
Conexion tuberias
Instalacion eléctrica
Urbanizacion
Desbroce y excavacion
Relleno zahorra
Hormigdén Impreso
Plantacién
Muros perimetrales parcela
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3.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS.

El plazo de ejecucién resultante del analisis de actividades efectuado en los
apartados anteriores resulta de CINCO (5) MESES, durante los cuales se podra llevar

a cabo las obras contenidas en el presente proyecto.

En el apéndice n° 1 de este anejo se adjunta el Programa de Trabajos.
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PROGRAMA DE TRABAJOS

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Semanas| 1 2 3 4|1 2 3 4|1 2 3 4,1 2 3 4,1 2 3 4
Tareas preliminares 1
Movimiento de tierras 3
Desbroce 1
Excavacion 1
Relleno zahorra 1
Depdsito 10

Hormigoén de limpieza
Encofrado y ferrallado losa
Hormigonado losa

Encofrado y ferrallado alzados
Hormigonado Alzados
Cubierta de placas alveolares
Impermeabilizacién

Camara de valvulas
Hormigoén de limpieza
Encofrado y ferrallado zapatas
Hormigonado zapatas
Encofrado y ferrallado pilares
Hormigonado pilares
Encofrado y ferrallado vigas
Hormigonado pilares
Cubierta de placas alveolares
Impermeabilizacién

Instalaciones
Desbroce y excavacion
Instalacion de tuberias interc.
Conexion tuberias
Instalacion eléctrica

Urbanizacién
Desbroce y excavacion
Relleno zahorra
Hormigdn Impreso
Plantacién
Muros perimetrales parcela
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