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Proyecto Basico de infraestructuras hidraulicas urbanas en el Sector Horta Baixa de Turis (Valencia):
Red de abastecimiento.

1. Introduccion

En este documento, se pretende aportar el Plan de Trabajo que se va a llevar a
cabo en la obra. De este modo se consigue que los rendimientos de cada uno de los
trabajadores, asi como los de la maquinaria sean los adecuados y se realice, toda la obra,
en el tiempo estimado sin sobrecostes de tiempo ni de precio.

2. Plan de Trabajo

Los trabajos que se realizan inicialmente seran las actuaciones previas, que
engloban el desbroce y acondicionamiento del lugar con una duracién aproximada de
11 dias al inicio de la obra (Fase 1). Posteriormente se realizara la excavacién de la zanja
que durard aproximadamente unos 2 dias por cada Fase.

Una vez realizada la excavacion se procede con el relleno y compactacién de la
cama de apoyo con arena para asentar las tuberias a las que sustenta. Después se
procederd con la colocacién de las tuberias, trabajo que dura aproximadamente unas 13
semanas, distribuidas por cada Fase. A su vez, durante la colocacion de las tuberias se
irdn colocando todos los accesorios necesarios como, valvuleria, desaglies, codos,
hidrantes o ventosas.

Por otro lado un poco después del inicio de la colocacién de las tuberias, se
procedera con la colocaciéon de las acometidas, objeto que tiene la misma duracién que
la colocacién de las tuberias, aproximadamente 13 semanas.

Una vez realizada toda la instalacién por fases se procede con la prueba de
servicio parcial que se realizara en el plazo de medio dia y sabiendo los resultados, si
dan positivos, se procedera con el relleno y compactacion de cada una de las zanjas y
finalmente se realiza la prueba final de la red.

Finalmente destacar que durante toda la obra se procede con el seguimiento de
seguridad y salud.

Por lo tanto el plazo general para la realizacién de la obra es de
aproximadamente 4 meses.

En las siguientes figuras se muestra el Diagrama de Gantt fraccionado en 4 partes
en el que se encuentran las distintas fases en las que se ha dividido el Proyecto.
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Proyecto Basico de infraestructuras hidraulicas urbanas en el Sector Horta Baixa de Turis (Valencia):
Red de abastecimiento.

4 Proyecto 1 91,38 dias I 1
4 Fase1l 23,13 dias I 1
Desbroce 11 dias l

Excavacion Zanja 1,88 dias

Camadearena 1ldia

Tuberias 10 dias
Hidrante 0,88 dias
vélvula 0,63 dias
Ventosa 0,13 dias
Codos 0,5 dias
Acometidas 10 dias l
Prueba servicio 0,5 dias
parcial 1
Relleno zanja 1,13 dias
Prueba de 0,5 dias
compactacion
4 Fase 2 12 dias

Excavacion Zanja 1,75 dias
Camadearena 1dia

Tuberias 10 dias

Hidrante 0,88 dias

Valvula 0,63 dias

Ventosa 0,13 dias

Desagile 0,75 dias

Codos 0,5 dias

Acometidas 10 dias l
Prueba servicio 0,5 dias

parcial 1
Relleno zanja 1dia

Prueba de 0,5 dias

compactacion
Figura 1. Duracion de trabajo (Parte 1).

4 Fase 3 12 dias I 1

Excavacion Zanja 1,63 dias
Camadearena 1ldia E
Tuberias 10 dias
Hidrante 0,38 dias
Vilvula 0,63 dias
Ventosa 0,13 dias
Desagiie 0,75 dias
Codos 0,5 dias
Acometidas 10 dias l
Prueba servicio 0,5 dias
parcial 1
Relleno zanja 1dia
Prueba de 0,5 dias
compactacion
4 Fased 12,25 dias
Excavacion Zanja 2 dias
Camadearena  1,5dias E
Tuberias 10 dias
Hidrante 0,44 dias
Vilvula 0,63 dias
Ventosa 0,13 dias
Desagiie 0,75 dias
Codos 0,38 dias
Acometidas 10 dias 1
Prueba servicio 0,5 dias
parcial 1
Relleno zanja 1,25 dias
Prueba de 0,5 dias

compactacion

Figura 2. Duracion de trabajo (Parte 2).
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Proyecto Basico de infraestructuras hidraulicas urbanas en el Sector Horta Baixa de Turis (Valencia):

4 Fase 5
Excavacidn Zanja
Cama de arena
Tuberias
Hidrante
Valvula
Ventosa
Desaglie
Codos
Acometidas

Prueba servicio
parcial

Relleno zanja
Prueba de
compactacién
4 Fase 6
Excavacion Zanja
Cama de arena
Tuberias
Hidrante
Valvula
Ventosa
Desagiie
Codos
Acometidas
Prueba servicio
parcial
Relleno zanja

Prueba de
compactacién

4 Fase7
Excavacion Zanja
Cama de arena
Tuberias
Hidrante
Vélvula
Ventosa
Desagie
Codos
Acometidas

Prueba servicio
parcial

Relleno zanja
Pruebade
compactacion
Prueba servicio
final

Seguridad y salud

Red de abastecimiento.

12,25 dias h

2 dias

1,5 dias

10 dias

0,44 dias

0,63 dias

0,13 dias

0,75 dias

0,38 dias :

10 dias il

0,5 dias 1

1,25 dias
0,5 dias

12 dias
1,75 dias
1dia

10 dias
0,44 dias
0,63 dias
0,13 dias
0,75 dias
0,38 dias
10 dias
0,5 dias

1dia
0,5 dias T

Figura 3. Duracion de trabajo (Parte 3).

—T

2,38 dias
2 dias
10 dias
0,44 dias
0,38 dias
0,13 dias
0,75 dias
0,38 dias
10 dias
0,5 dias

12,38 dias 1—|

1,38 dias
0,5 dias

0,5 dias

91,38 dias

Figura 4. Duracion de trabajo (Parte 4).
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