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1. Introduccion

En este anejo realizaremos el programa de trabajos, mediante el cual seremos capaces de
estimar el tiempo de ejecucion de la obra.

El plan de obra se realiza mediante la agrupacién de distintas unidades de obra en distintas
actividades basicas asignandoles una duracién total aproximada de estas en base a las
mediciones que tenemos de cada una de ellas, que han sido recogidas del presupuesto.

Seguidamente se han establecido diferentes relaciones ldgicas de precedencia entre las
distintas actividades para obtener la duracién total de la obra. Para determinar el plazo de
ejecucién de la obra se han considerado meses de cuatro semanas, semanas de 5 dias y de
ocho horas de trabajo.

2. Estimacion de duracion de tareas

Se exponen a continuacidn las distintas actividades en las que se ha dividido la obra, la
duracidon en dias de cada una de ellas y el rendimiento de estas segln la unidad de medida de
cada unidad de obra partido hora.

Actividad Tiempo |Rendimiento
Cap-01 Movimientos de tierras

Despeje y desbroce del terrend 1 62,5 m*/h

Excavaciones a cielo abierto 2 24 m*h
Cap-02 Cimentacion

Hormigon de limpieza 1 16 m*/h

Armado de zapatas yvigas 1 525 Kg/h

Hormigonado de zapatas y viga 1 13 m*/h
Cap-05 Estructura

Placas de anclaje 2 1,24 Ud/h

Montaje de pilares 2 700 Kg/fh

Montaje de cerchas 2 450 Kg/h

Montaje de correas 1 450 Kg/h
Cap-04 Cerramientos

Cerramiento de cubierta 2 22 m?/h

Cerramiento lateral 3 30 m3*h
Cap-05 Pavimentos

Relleno para base 1 30 m*/h

Hormigonado de la solera 2 30 m3*h

Colocacion lamina polietileno 1 200 m3/h
Cap-0b Carpinteria

Puertas exteriores 1 0,3 Ud/h

Ventanas 2 0,5 Ud/h
Cap-07 Saneamiento y abastecimiento

Evacuacion en cubierta 2 5m/h
Cap-0B Proteccion contra incendios

Equipos de seguridad 1 5 Ud/h
Cap-09 Control de calidad

Ensayos y pruebas Siempre
Cap-10 Gestion de residuos

Gestion de residuos Siempre
Cap-11 Seguridad y Salud

Control de seguridad y salud Siempre




3. Plazo de ejecucion

A partir de los rendimientos de cada uno de los equipos considerados y de las mediciones
calculadas, asi como el resto de consideraciones efectuadas, se calcula la duracién para cada
una de las actividades previstas, indicadas anteriormente. A partir de estas duraciones se
efectia el programa de trabajos que aparece reflejado a continuacion. Para su rapida
visualizacion se presenta en forma de diagrama de Gantt, con las correspondientes
precedencias y sucesiones.

Finalmente el plazo de ejecucién previsto para la construccidon del proyecto basico de nave

industrial para dosificacién de ozono en la ETAP “El Realdn” (TM. Picassent, Valencia) es de UN
(1) MES y DIECISIETE (17) DIAS.

4. Plan de obra. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una de las herramientas mas conocidas para la visualizacién del
progreso en un proyecto, este diagrama utiliza barras horizontales, cada una de las cuales
representa una sola tarea del proyecto.

Las barras se sittas a lo largo de un periodo de tiempo llamado escala temporal, y su longitud
representa la duracion de una tarea.

Cada una de las barras puede representar a una tarea especifica o a un resumen de un
subproyecto que detalla con gran precisiéon cada una de las actividades que son necesarias
para llevar a cabo dicha tarea. Este sistema de subproyectos es el que se ha utilizado para
realizar la programacion de los trabajos de la obra que nos ocupa, con esto conseguimos un
programa general de facil interpretacién y visualizacion y varias subproyectos que irdn
analizdndose y actualizdndose a medida que sean necesarios y que automaticamente
actualizaran el diagrama general.

Se adjunta a continuacién el diagrama de Gantt para la obra realizado con Microsoft Project.



id Mado de [Nom bre de tarea

Ipuracién

| septiembre 2016 | octubre 2016
tarea 2 | 29 | 3 | o2 | o4 | 06 | o8 | w0 | 12 | 14 6 | 1a | 0 | 22 | a2 | 2w | a0 | o2 o4 | 06
1 = Construccion Nave Industrial 27 dias
7272) Movimiento de tierras 3 dias | T
_3_—, Despeje y desbroce del terreno 1dia | -']
4 = Excavaciones a cielo abierto 2 dias | T——
5 mm Cimentacién 3 dias | I T
6 Wy Hormigdn de limpieza 1 dia |
- Armado de zapatas y vigas 1dia |
L Hormigonado de zapatas y vigas 1dia |
9 =3 Estrucutra 7 dias | r T
o - Placas de anclaje 2 dias |
n o=y Montaje de pilares 2 dias |
12 mg Montaje de cerchas 2 dias |
T—, Montaje de correas 1dia |
4w Cerramientos 5 dias | t T
15 =g Cerramientos de cubierta 2 dias |
16 = Cerramiento lateral 3 dias | L
7o, Pavimentos 4 dias | r
13 Relleno para base 1 dia |
19 = Hormigonado de la solera 2 dias |
20 my Colocacién lamina polietilena 1dia |
21 wm Carpinteria 2 dias
3 Puertas exteriores 1dia | |
23 =y Ventanas 2 dias | |
24 W S b imi 2 dias | I T
25 =y Evacuacion en cubierta 2 dias | 1
26 m Proteccién contra incendios 1dia |
72777’77-3 Equipos de seguridad 1 dia | 1
2 m Control de Calidad 27 dias |
29 =y Ensayos y pruebas 27 dias |
T Gestién de residuos 27dias |
31 =y Gestion de residuos 27 dias |
1 Seguridad y Salud 27 dias |
Y Control de Seguridad y Salud 27 dias |
Tarea P Resum en del proyecto [ Tareamanual P solo el comienzo [ Fecha limite +
Proyecto: Proyecto Nave Indust|  Division sewevven o oen Tarea inactia solo duracion S sobo fin o | Progreso
Fecha: 01/09/16 Hito * Hito inactiuo Informe de iesum en manual se— Tareas eteinas i Piogsn mansl
Resumen "1 Rewmen inactivo I 1 Resumen manual "1 Hitcextemo L]
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