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1. Introducción  

En este anejo realizaremos el programa de trabajos, mediante el cual seremos capaces de 

estimar el tiempo de ejecución de la obra. 

El plan de obra se realiza mediante la agrupación de distintas unidades de obra en distintas 

actividades básicas asignándoles una duración total aproximada de estas en base a las 

mediciones que tenemos de cada una de ellas, que han sido recogidas del presupuesto. 

Seguidamente se han establecido diferentes relaciones lógicas de precedencia entre las 

distintas actividades para obtener la duración total de la obra. Para determinar el plazo de 

ejecución de la obra se han considerado meses de cuatro semanas, semanas de 5 días y de 

ocho horas de trabajo. 

2. Estimación de duración de tareas 

Se exponen a continuación las distintas actividades en las que se ha dividido la obra, la 

duración en días de cada una de ellas y el rendimiento de estas según la unidad de medida de 

cada unidad de obra partido hora. 
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3. Plazo de ejecución 

A partir de los rendimientos de cada uno de los equipos considerados y de las mediciones 

calculadas, así como el resto de consideraciones efectuadas, se calcula la duración para cada 

una de las actividades previstas, indicadas anteriormente. A partir de estas duraciones se 

efectúa el programa de trabajos que aparece reflejado a continuación. Para su rápida 

visualización se presenta en forma de diagrama de Gantt, con las correspondientes 

precedencias y sucesiones. 

Finalmente el plazo de ejecución previsto para la construcción del proyecto básico de nave 

industrial para dosificación de ozono en la ETAP “El Realón” (TM. Picassent, Valencia) es de UN 

(1) MES y DIECISIETE (17) DÍAS. 

 

4. Plan de obra. Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt es una de las herramientas más conocidas para la visualización del 

progreso en un proyecto, este diagrama utiliza barras horizontales, cada una de las cuales 

representa una sola tarea del proyecto. 

Las barras se sitúas a lo largo de un período de tiempo llamado escala temporal, y su longitud 

representa la duración de una tarea. 

Cada una de las barras puede representar a una tarea específica o a un resumen de un 

subproyecto que detalla con gran precisión cada una de las actividades que son necesarias 

para llevar a cabo dicha tarea. Este sistema de subproyectos es el que se ha utilizado para 

realizar la programación de los trabajos de la obra que nos ocupa, con esto conseguimos un 

programa general de fácil interpretación y visualización y varias subproyectos que irán 

analizándose y actualizándose a medida que sean necesarios y que automáticamente 

actualizarán el diagrama general. 

Se adjunta a continuación el diagrama de Gantt para la obra realizado con Microsoft Project. 
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