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1. DESCRIPCIÓN 

 

Para la realización del programa de trabajos hemos considerado las principales fases constructivas del 

proyecto. 

La duración de las distintas fases se ha estimado a partir del peso de las tareas a realizar dentro de cada 

una de ellas. 

Los materiales utilizados los hemos obtenido de la asignatura de Materiales de Construcción. 

La obra comienza el día 30 abril de 2018  aprovechando los meses con menor índice de lluvias, con una 

duración total de 8 meses. 

La obra finalizará el día 2 de enero de 2019. 


