ANEJO 6

PLAN DE OBRA

Estudio de soluciones de las obras de atraque y reordenacion interior del puerto de Javea
(Alicante).
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ANEJO 6

Estudio de Soluciones de las Obras de Atraque y Reordenacion Interior del Puerto de Javea

1. Introduccion

El objeto del presente anejo es la elaboracion del programa de trabajos para la
ejecucion del estudio de soluciones de las obras de atraque y la reorganizacioén interior

del puerto de Javea. El programa se realiza atendiendo a la minimizacién tanto de los
costes como del plazo.

Todas las duraciones se han estimado de acuerdo a diferentes proyectos de obras
portuarias.

La planificacion de todas las actividades descritas posteriormente se plasman en el
diagrama de Gantt adjuntado al final de este anejo.
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2. Condicionantes externos

Existen unos factores que afectan de forma directa a las caracteristicas de la obra
proyectada, estos son:

- En primer lugar, el comienzo de las obras para que éste no afecte al
funcionamiento natural del puerto actual.

- Puesto que los puertos adquieren su maximo beneficio en épocas primaverales
y estivales, se considerara como inicio de las obras el 01/10/17.

En cuanto a climatologia. Con el clima maritimo se supondran holguras de trabajo
en las actividades por los temporales que puedan surgir.

Finalmente, para no ocasionar afecciones a la poblacién, se establecera una
limitacion del horario de trabajo de 8 a 20 horas en el periodo estival y prohibicién de
trabajo en los dias festivos. No obstante, las maquinas de dragado trabajaran 24 horas
con el fin de minimizar los costesl
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3. Actividades

3.1. Replanteoy preparacion
Se consideraran todas las actividades previas a la obra, tales como estudios
previos, ensayos de cualquier tipo (como geotécnicos), la puesta en obra de
instalaciones auxiliares, la delimitacion del recinto y accesos a la zona, preparas las
zonas de acopio de materiales, etc. También se incluyen en este capitulo todas las
actividades relacionadas con el replanteo topogréfico.

TIEMPO ESTIMADO = 10 dias

3.2. Demoliciones
Las demoliciones de los pantalanes prefabricados es necesaria para la
reordenacion del puerto, asi como la construccion de los nuevos pantalanes que
mejoraran la capacidad del mismo.

TIEMPO ESTIMADO =5 dias

3.3.  Operaciones de dragado
Las operaciones de dragado son un total de 3: en la bocana del puerto, en la
darsena para embarcaciones de gran porte y en el muelle para la ejecucion de la
marina seca. En total se dragaran 111.292 m3 de arena (desde la cota -5 a la cota -7
m), que seran reutilizados tanto como para el relleno todo-uno de los muelles como
para la repoblacion de arena de la playa El Arenal préxima al puerto.

Este dragado se realizard con una draga de succién estacionaria cuyo rendimiento
es de aproximadamente 2500 m3/dia. Se consideraran jornadas de 24 horas, puesto
que el alquiler de la maquinaria es un gran condicionante.

TIEMPO ESTIMADO = 45 dias

3.4. Construccion muelle
A continuacion de las operaciones de dragado se ejecutara el muelle, que consta
de las siguientes operaciones:

3.4.1. Banqueta de cimentacion
La primera operacion a realizar es el enrase y colocacion de la banqueta de escollera,
gue sera la base sobre la que se colocaran los bloques de hormigoén.

TIEMPO ESTIMADO: 8 dias

3.4.2. Colocacion de los bloques
A continuacion se procedera a colocar los bloques de hormigén prefabricado sobre
la banqueta, colocandolos de mayor a menor dimensién. Se debera seguir un control
del correcto posicionamiento de los bloques.

TIEMPO ESTIMADO = 14 dias

3.4.3. Colocacion de la losa de proteccidon
Una vez colocados los bloques, la losa de proteccién se colocara en el pie del
bloque inferior, para asegurar la proteccion del apoyo de los mismos.
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TIEMPO ESTIMADO = 1 dia

3.4.4. Relleno del trasdos

Después, se comenzara con el relleno del trasdés. Se hara en paralelo a la
colocacion de los blogues y una vez finalizado se enrasara a la cota especificada en
los planos. Se colocaran un total de 7200 m3 de material.

TIEMPO ESTIMADO = 25 dias

3.4.5. Relleno General

El relleno general que conformara el ndcleo se realizara en consonancia con el relleno
del trasdos.

TIEMPO ESTIMADO = 12 dias

3.4.6. Ejecucion de la viga cantil
Una vez la estructura formada por blogues y rellenos haya llegado a un equilibrio
estatico (estabilizacién de empujes), se procedera a la ejecucion de la viga cantil que
sera prefabricada.

TIEMPO ESTIMADO = 20 dias

3.4.7. Colocacion de protecciones y bolardos
Una vez finalizado el puerto, se colocaran y aseguraran todos los elementos de
atraque especificados.

TIEMPO ESTIMADO = 1 dia

3.5. Ejecucion de firmes y Pavimentacion

En esta partida de obra se consideraran todas las acciones previamente definidas
para la consecucion de los firmes.

TIEMPO ESTIMADO = 30 dias

3.6. Acondicionamiento del paseo maritimo
Para el acondicionamiento del paseo maritimo se necesitara realizar la colocacion
de todo el mobiliario urbano asi como la vegetacién definida en los planos.

TIEMPO ESTIMADO = 14 dias

3.7. Construccion de la marina seca

3.7.1. Ejecucion de la banqueta
La banqueta sera igual que la anteriormente construida, pero de menos longitud.

TIEMPO ESTIMADO = 4 dias

3.7.2. Colocacién de bloques
Los bloques seran prefabricados, y en este caso de menor tamafo.

TIEMPO ESTIMADO = 6 dias
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3.7.3. Relleno del trasdds
El relleno del trasdds se efectuard con el mismo pedraplén que el del nuevo
muelle.

TIEMPO ESTIMADO = 10 dias

3.7.4. Relleno general
El relleno general se realizard con el material dragado previamente.

TIEMPO ESTIMADO = 5 dias

3.7.5. Colocacién de la losa de proteccion

La losa de proteccion sera prefabricada y de las mismas caracteristicas que la
anterior.

TIEMPO ESTIMADO = 1 dia

3.7.6. Construccion de la estructura para la marina seca
La construccién de la estructura de la marina seca se contara como una partida
alzada, que incluira todas las operaciones pertinentes. Aungue los plazos pueden
variar, como no se ha proyectado con exactitud la estructura realizaremos una
estimacion basandonos en otros proyectos.

TIEMPO ESTIMADO = 40 dias

3.8.  Acondicionamiento de servicios

3.8.1. Ejecucién de la red de abastecimiento de agua potable
Esta actividad conllevara todo lo necesario para establecer la red de agua potable,
incluidas zanjas, red de tuberias, etc.

TIEMPO ESTIMADO = 6 dias

3.8.2. Ejecucién de la red eléctrica y de alumbrado

Esta actividad conllevara todo lo necesario para establecer la red de agua potable,
incluidas zanjas, red de alumbrado, etc.

TIEMPO ESTIMADO = 14 dias

3.9. Operaciones complementarias

3.9.1. Marquesinas para los aparcamientos
Las marquesinas son metélicas y esta actividad incluye la realizacion de todas las
uniones, cimentaciones, etc.

TIEMPO ESTIMADO = 7 dias

3.9.2. Acabados
En este apartado se incluira todas aquellas actividades que se realizaran al acabar
las anteriores, como pueden ser delimitacion de las darsenas, correccion de errores,
etc.

TIEMPO ESTIMADO = 2 dias
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3.9.3. Limpieza

Una vez finalizada la obra, previa a la puesta a punto se deberan realizar las

operaciones de limpieza pertinentes, la gestion de los residuos, asi como el
desmantelamiento de las obras auxiliares.

TIEMPO ESTIMADO = 4 dias
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4. Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo
largo de un periodo determinado. Gracias a una facil y comoda visualizacién de las
acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una
de las etapas del y, ademas, reproduce graficamente las acciones, su duracion y
secuencia, realizando también el calendario del proyecto.

En este caso, se considerara que las obras comenzaran el dia 1 de octubre de
este afo (01/10/2017). Considerando que se pueden solapar algunas de las acciones
a realizar, en el diagrama se puede observar que la duracion del proyecto es de 233
dias, finalizando el 22/05/2018.

A continuacioén se observa la tabla de datos utilizada para generar el diagrama:

Fecha de

Finalizacion Duracion

Etapa Fecha de Inicio

Replanteo y preparacion 01/10/2017 11/10/2017 10
Demoliciones 12/10/2017 17/10/2017 5
Operaciones de dragado 18/10/2017 02/12/2017 45
Construccion del muelle 25/11/2017 25/11/2017 0
Banqueta de cimentacion 25/11/2017 20/12/2017 25
Colocacioén de bloques 21/12/2017 02/01/2018 12
Colocacién de la losa de
protecciéon 03/01/2018 04/01/2018 1
Relleno del trasdés 05/01/2018 30/01/2018 25
Relleno General 23/01/2018 04/02/2018 12
Ejecucion de la viga
cantil 05/02/2018 25/02/2018 20
Colocacioén de
protecciones y bolardos 26/02/2018 27/02/2018 1
Ejecucién de fimes y
pavimentacién 28/02/2018 30/03/2018 30
Acondicionamiento del
paseo maritimo 22/04/2018 06/05/2018 14
CONSTRUCCION DE LA
MARINA SECA 21/12/2017 21/12/2017 0
Ejecucion de la banqueta 21/12/2017 25/12/2017 4

10


http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen
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Colocacién de bloques

Relleno del trasdos

Relleno General

Colocacion de la losa de
proteccion

Construccion de la
estructura para la marina
seca

Ejecucién de lared de
abastecimiento de agua
potable

Ejecucién de la red
eléctrica y de alumbrado

Marquesinas para los
aparcamientos

Acabados

Limpieza

03/01/2018
10/01/2018

21/01/2018

27/01/2018

29/01/2018

31/03/2018

07/04/2018

07/05/2018
15/05/2018
18/05/2018

09/01/2018
20/01/2018

26/01/2018

28/01/2018

10/03/2018

06/04/2018

21/04/2018

14/05/2018
17/05/2018
22/05/2018

6
10

40

14

Tabla 1. Acciones con su correspondiente duracion. Fuente: Elaboracion propia.
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Replanteo y preparacion [l

Demoliciones

Operaciones de dragado
CONSSTRUCCION DEL MUELLE
Banqueta de cimentacion

Colocacién de bloques

Colocacion de la losa de proteccion
Relleno del trasdos

Relleno General

Ejecucién de la viga cantil

Colocacién de protecciones y bolardos
Ejecucion de fimes y pavimentacion
Acondicionamiento del paseo maritimo
CONSTRUCCION DE LA MARINA SECA
Ejecucion de la banqueta

Colocacién de bloques

Relleno del trasdos

Relleno General

Colocacion de la losa de proteccion

Construccion de la estructura para la marina seca

1/10/17 21/10/17 10/11/17 30/11/17 20/12/17 9/1/18 29/1/18 18/2/18 10/3/18 30/3/18
|
|
I
L
|
I
L
L
I
|
[
.
[ ]
I
I
L

Ejecucion de la red de abastecimiento de agua potable
Ejecucion de la red eléctrica y de alumbrado
Marquesinas para los aparcamientos

Acabados

Limpieza

19/4/18

9/5/18

29/5/18

18/6/18
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