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ANEJO 6 

Estudio de Soluciones de las Obras de Atraque y Reordenación Interior del Puerto de Jávea 

1. Introducción 
 

El objeto del presente anejo es la elaboración del programa de trabajos para la 

ejecución del estudio de soluciones de las obras de atraque y la reorganización interior 

del puerto de Jávea. El programa se realiza atendiendo a la minimización tanto de los 

costes como del plazo.   

Todas las duraciones se han estimado de acuerdo a diferentes proyectos de obras 

portuarias.   

La planificación de todas las actividades descritas posteriormente se plasman en el 

diagrama de Gantt adjuntado al final de este anejo. 

  



 
 

 

5 
 

ANEJO 6 

Estudio de Soluciones de las Obras de Atraque y Reordenación Interior del Puerto de Jávea 

2. Condicionantes externos 
 

Existen unos factores que afectan de forma directa a las características de la obra 

proyectada, estos son:  

- En primer lugar, el comienzo de las obras para que éste no afecte al 

funcionamiento natural del puerto actual. 

- Puesto que los puertos adquieren su máximo beneficio en épocas primaverales 

y estivales, se considerará como inicio de las obras el 01/10/17.  

En cuanto a climatología. Con el clima marítimo se supondrán holguras de trabajo 

en las actividades por los temporales que puedan surgir.  

Finalmente, para no ocasionar afecciones a la población, se establecerá una 

limitación del horario de trabajo de 8 a 20 horas en el periodo estival y prohibición de 

trabajo en los días festivos. No obstante, las máquinas de dragado trabajarán 24 horas 

con el fin de minimizar los costesl 
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3. Actividades 

3.1. Replanteo y preparación 
Se considerarán todas las actividades previas a la obra, tales como estudios 

previos, ensayos de cualquier tipo (como geotécnicos), la puesta en obra de 

instalaciones auxiliares, la delimitación del recinto y accesos a la zona, preparas las 

zonas de acopio de materiales, etc. También se incluyen en este capítulo todas las 

actividades relacionadas con el replanteo topográfico. 

TIEMPO ESTIMADO = 10 días 

3.2. Demoliciones 
Las demoliciones de los pantalanes prefabricados es necesaria para la 

reordenación del puerto, así como la construcción de los nuevos pantalanes que 

mejorarán la capacidad del mismo. 

TIEMPO ESTIMADO = 5 días 

 

3.3. Operaciones de dragado 
Las operaciones de dragado son un total de 3: en la bocana del puerto, en la 

dársena para embarcaciones de gran porte y en el muelle para la ejecución de la 

marina seca. En total se dragarán 111.292 m3 de arena (desde la cota -5 a la cota -7 

m), que serán reutilizados tanto como para el relleno todo-uno de los muelles como 

para la repoblación de arena de la playa El Arenal próxima al puerto. 

Este dragado se realizará con una draga de succión estacionaria cuyo rendimiento 

es de aproximadamente 2500 m3/día. Se considerarán jornadas de 24 horas, puesto 

que el alquiler de la maquinaria es un gran condicionante. 

TIEMPO ESTIMADO = 45 días 

 

3.4. Construcción  muelle 
A continuación de las operaciones de dragado se ejecutará el muelle, que consta 

de las siguientes operaciones: 

3.4.1. Banqueta de cimentación 
La primera operación a realizar es el enrase y colocación de la banqueta de escollera, 

que será la base sobre la que se colocarán los bloques de hormigón. 

TIEMPO ESTIMADO: 8 días 

3.4.2. Colocación de los bloques 
A continuación se procederá a colocar los bloques de hormigón prefabricado sobre 

la banqueta, colocándolos de mayor a menor dimensión. Se deberá seguir un control 

del correcto posicionamiento de los bloques.  

TIEMPO ESTIMADO = 14 días 

3.4.3. Colocación de la losa de protección 
Una vez colocados los bloques, la losa de protección se colocará en el pie del 

bloque inferior, para asegurar la protección del apoyo de los mismos.  
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TIEMPO ESTIMADO = 1 día 

3.4.4. Relleno del trasdós 
 

Después, se comenzará con el relleno del trasdós. Se hará en paralelo a la 

colocación de los bloques y una vez finalizado se enrasará a la cota especificada en 

los planos. Se colocarán un total de 7200 m3 de material. 

TIEMPO ESTIMADO = 25 días 

3.4.5. Relleno General 
El relleno general que conformará el núcleo se realizará en consonancia con el relleno 

del trasdós.  

TIEMPO ESTIMADO = 12 días 

3.4.6. Ejecución de la viga cantil 
Una vez la estructura formada por bloques y rellenos haya llegado a un equilibrio 

estático (estabilización de empujes), se procederá a la ejecución de la viga cantil que 

será prefabricada. 

TIEMPO ESTIMADO = 20 días 

3.4.7. Colocación de protecciones y bolardos 
Una vez finalizado el puerto, se colocarán y asegurarán todos los elementos de 

atraque especificados. 

TIEMPO ESTIMADO = 1 día 

3.5. Ejecución de firmes y Pavimentación 
En esta partida de obra se considerarán todas las acciones previamente definidas 

para la consecución de los firmes.  

TIEMPO ESTIMADO = 30 días 

 

3.6. Acondicionamiento del paseo marítimo 
Para el acondicionamiento del paseo marítimo se necesitará realizar la colocación 

de todo el mobiliario urbano así como la vegetación definida en los planos. 

TIEMPO ESTIMADO = 14 días 

3.7. Construcción de la marina seca 

3.7.1. Ejecución de la banqueta 
La banqueta será igual que la anteriormente construida, pero de menos longitud. 

TIEMPO ESTIMADO = 4 días 

 

3.7.2. Colocación de bloques 
Los bloques serán prefabricados, y en este caso de menor tamaño. 

TIEMPO ESTIMADO = 6 días 
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3.7.3. Relleno del trasdós 
El relleno del trasdós se efectuará con el mismo pedraplén que el del nuevo 

muelle. 

TIEMPO ESTIMADO = 10 días 

3.7.4. Relleno general 
El relleno general se realizará con el material dragado previamente. 

TIEMPO ESTIMADO = 5 días 

3.7.5. Colocación de la losa de protección 
La losa de protección será prefabricada y de las mismas características que la 

anterior.  

TIEMPO ESTIMADO = 1 día 

3.7.6. Construcción de la estructura para la marina seca 
La construcción de la estructura de la marina seca se contará como una partida 

alzada, que incluirá todas las operaciones pertinentes. Aunque los plazos pueden 

variar, como no se ha proyectado con exactitud la estructura realizaremos una 

estimación basándonos en otros proyectos. 

TIEMPO ESTIMADO = 40 días 

3.8. Acondicionamiento de servicios 

3.8.1. Ejecución de la red de abastecimiento de agua potable 
Esta actividad conllevará todo lo necesario para establecer la red de agua potable, 

incluidas zanjas, red de tuberías, etc. 

TIEMPO ESTIMADO = 6 días 

3.8.2. Ejecución de la red eléctrica y de alumbrado 
Esta actividad conllevará todo lo necesario para establecer la red de agua potable, 

incluidas zanjas, red de alumbrado, etc. 

TIEMPO ESTIMADO = 14 días 

3.9. Operaciones complementarias 

3.9.1. Marquesinas para los aparcamientos 
Las marquesinas son metálicas y esta actividad incluye la realización de todas las 

uniones, cimentaciones, etc. 

TIEMPO ESTIMADO = 7 días 

3.9.2. Acabados 
En este apartado se incluirá todas aquellas actividades que se realizarán al acabar 

las anteriores, como pueden ser delimitación de las dársenas, corrección de errores, 

etc. 

TIEMPO ESTIMADO = 2 días 
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3.9.3. Limpieza 
Una vez finalizada la obra, previa a la puesta a punto se deberán realizar las 

operaciones de limpieza pertinentes, la gestión de los residuos, así como el 

desmantelamiento de las obras auxiliares. 

TIEMPO ESTIMADO = 4 días 
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4. Diagrama de Gantt 
 

El diagrama de Gantt es una herramienta para planificar y programar tareas a lo 

largo de un período determinado. Gracias a una fácil y cómoda visualización de las 

acciones previstas, permite realizar el seguimiento y control del progreso de cada una 

de las etapas del y, además, reproduce gráficamente las acciones, su duración y 

secuencia, realizando también el calendario del proyecto. 

En este caso, se considerará que las obras comenzarán el día  1 de octubre de 

este año (01/10/2017). Considerando que se pueden solapar algunas de las acciones 

a realizar, en el diagrama se puede observar que la duración del proyecto es de 233 

días, finalizando el 22/05/2018. 

A continuación se observa la tabla de datos utilizada para generar el diagrama: 

 

Etapa Fecha de Inicio 

Fecha de 

Finalización Duración 

Replanteo y preparación 01/10/2017 11/10/2017 10 

Demoliciones 12/10/2017 17/10/2017 5 

Operaciones de dragado 18/10/2017 02/12/2017 45 

Construcción del muelle 25/11/2017 25/11/2017 0 

Banqueta de cimentación 25/11/2017 20/12/2017 25 

Colocación de bloques 21/12/2017 02/01/2018 12 

Colocación de la losa de 

protección 03/01/2018 04/01/2018 1 

Relleno del trasdós 05/01/2018 30/01/2018 25 

Relleno General 23/01/2018 04/02/2018 12 

Ejecución de la viga 

cantil 05/02/2018 25/02/2018 20 

Colocación de 

protecciones y bolardos 26/02/2018 27/02/2018 1 

Ejecución de fimes y 

pavimentación 28/02/2018 30/03/2018 30 

Acondicionamiento del 

paseo marítimo 22/04/2018 06/05/2018 14 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

MARINA SECA 21/12/2017 21/12/2017 0 

Ejecución de la banqueta 21/12/2017 25/12/2017 4 

http://www.obs-edu.com/es/blog-project-management/diagramas-de-gantt/diagrama-de-gantt-que-es-y-cuales-existen
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Colocación de bloques 03/01/2018 09/01/2018 6 

Relleno del trasdós 10/01/2018 20/01/2018 10 

Relleno General 21/01/2018 26/01/2018 5 

Colocación de la losa de 

protección 27/01/2018 28/01/2018 1 

Construcción de la 

estructura para la marina 

seca 29/01/2018 10/03/2018 40 

Ejecución de la red de 

abastecimiento de agua 

potable 31/03/2018 06/04/2018 6 

Ejecución de la red 

eléctrica y de alumbrado 07/04/2018 21/04/2018 14 

Marquesinas para los 

aparcamientos 07/05/2018 14/05/2018 7 

Acabados 15/05/2018 17/05/2018 2 

Limpieza 18/05/2018 22/05/2018 4 

 

Tabla 1. Acciones con su correspondiente duración. Fuente: Elaboración propia.
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1/10/17 21/10/17 10/11/17 30/11/17 20/12/17 9/1/18 29/1/18 18/2/18 10/3/18 30/3/18 19/4/18 9/5/18 29/5/18 18/6/18

Replanteo y preparación

Demoliciones

Operaciones de dragado

CONSSTRUCCIÓN DEL MUELLE

Banqueta de cimentación

Colocación de bloques

Colocación de la losa de protección

Relleno del trasdós

Relleno General

Ejecución de la viga cantil

Colocación de protecciones y bolardos

Ejecución de fimes y pavimentación

Acondicionamiento del paseo marítimo

CONSTRUCCIÓN DE LA MARINA SECA

Ejecución de la banqueta

Colocación de bloques

Relleno del trasdós

Relleno General

Colocación de la losa de protección

Construcción de la estructura para la marina seca

Ejecución de la red de abastecimiento de agua potable

Ejecución de la red eléctrica y de alumbrado

Marquesinas para los aparcamientos

Acabados

Limpieza
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