

INFORMACIÓN GENERAL

COSTOS DIRECTOS

VIE 01/12/17 - LUN 09/04/18

COSTO

\$3.864.571.915,00

COSTO RESTANTE

\$3.864.571.915,00

% COMPLETADO

0%

ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Construccion y rehabilitacion de la via	\$0,00	\$3.864.571.915,00	\$0,00	\$3.864.571.915,00	\$3.864.571.915,00

PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado está por debajo de la línea de coste acumulado,



ESTADO DE COSTO DE OBRA

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior.



